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ZAPYTANIA ORAZ WYJASNIENIA DO TRESCI OGLOSZENIA/SIWZ

Dot. w przetargu nicograniczonym na wykonanie remontu komory fermentacyjnej
ZKF1

»Wodociagi Bialostockie” Sp. z o.0. w Biatymstoku na podstawie § 50 ust. 2 i ust. 3
Regulaminu udzielania zaméwien sektorowych, do ktérych nie majg zastosowania przepisy ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.),
w zwigzku z zapytaniami Wykonawcow udziela wyjasnien w  przetargu nieograniczonym na
wykonanie remontu komory fermentacyjnej ZKF1

Pytanie 1

Po zapoznaniu sig z SIWZ wraz z zatacznikami uwazamy, ze termin wykonania zadania 60 dni od
podpisania umowy jest nierealny do zachowania z wzglgdu na czasookres wykonania montazu i
demontazu rusztowan z wymienionych powodéw:

1.Wykonanie robdt powinno odbywacé sie w dwoch etapach poniewaz po wykonaniv montazu
rusztowar dla $cian i koputy bedzie brak mozliwosci wykonania remontu w leju

2.Po wykonaniu robdt remontowych scian i kopuly nastepuje demontaz rusztowan $cian i kopuly
3.Nastepnie ponowny montaz rusztowan specjalistycznych dla wykonania robdt remontowych leja
4.Demontaz rusztowan po wykonanych robotach w leju

Biorac pod uwage niezbedny czas na montaz i demontaz rusztowan / ok. 2 m-cy/ przerwy
technologiczne oraz nasze do§wiadczenie przy remoncie podobnych obiektéw uwazamy, ze niezbgdny
czasookres dla poprawnego wykonania zadania powinien wynosi¢ 5-6 miesigcy.

W zwigzku z powyzszym wnosimy 0 zmieni¢ terminu realizacji zadania na 180 dni.

Wyjasnienie

Zamawiajacy podtrzymuje postanowienia siwz w zakresie terminu wykonania zamowienia 60 dni.

Pytanie 2

Czy Zamawiajgcy dopuszeza wyciecie otworu technologicznego, ktorym transportowane
byloby rusztowanie ?

Wyjasnienie

Zamawiajacy nie dopuszcza wyciecia otworu technologicznego, ktdrym transportowane
bytoby rusztowanie

Pytanie 3

2. Czy Zamawiajacy dopuszcza wykonanie zadania metodg alpinistyczng ? Czy dozwolone bedzie
mechaniczne mocowanie uchwytéw do lin alpinistycznych? Rozwiazanie alpinistyczne
uniemozliwi oglgdziny wewnetrzne zbiornika.

Wyjasnienia

Zamawiajacy nie dopuszcza wykonania zadania metoda alpinistyczna.

Zapytania oraz wyjasnienia stanowia integralng czeéé Ogloszenia/SIWZ. o =
Pozostale postanowienia Ogloszenia/SIWZ pozostaja bez zmian.’ | 2 |
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