



Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. 15-404 Białystok ul. Młynowa 52/1 www.wobi.pl
 Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego
 Nr KRS 0000024985 NIP 542-020-01-22 Kapitał zakładowy: 165 540 000,00 zł
 Centrala - tel. 85 74 58 100 Sekretariat - tel. 85 74 58 101 fax 85 74 58 113 e-mail: sekretariat@wobi.pl

Białystok, 02.03.2020 r.

**STRONA INTERNETOWA BIP.WOBI.PL
 ZAPYTANIA ORAZ WYJAŚNIENIA DO TREŚCI OGŁOSZENIA/SIWZ**

Dot. przetargu nieograniczonego:

„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową przyłączy wodociągowych w ul. Przytorowej i ul. Płockiej w Białymstoku”

Nr ref. sprawy: TI-III/68/2020

„Wodociągi Białostockie” Sp. z o.o. w Białymstoku na podstawie § 50 ust. 2, ust. 3 oraz ust. 4 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t.Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) – zwanego dalej *Regulaminem*, w związku z zapytaniami oraz wyjaśnieniami w postępowaniu na: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową przyłączy wodociągowych w ul. Przytorowej i ul. Płockiej w Białymstoku” udziela odpowiedzi:

Pytanie Nr 1

W związku z nowym zapisem terminu wykonania zadania o treści ”wybudowanie sieci w pasie drogowym ul. Przytorowej do 30 dni od podpisania umowy”, zwracam się prośbą o wyjaśnienie czy termin 30 dni dotyczy wyłącznie dni roboczych? (prawdopodobny termin wykonania przypadając będzie między innymi na okres świąteczny), oraz czy w przypadku wykazania przez wykonawcę braku możliwości realizacji zakresu w terminie wskazanym przez Zamawiającego, z winy innej niż wykonawcy (np. okres procedur dotyczących zajęcia pasa drogowego, niesprzyjające warunki pogodowe), Zamawiający odstąpi od naliczania kar w wysokości wskazanej w umowie tj. 0,2% ceny wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki, nawet w przypadku gdyby wskazane w wyjaśnieniach argumenty nie powodowały przerw lub opóźnień w stosunku do rozpoczęcia i realizacji zamówienia.

Odpowiedź:

Termin pośredni wskazany w SIWZ dotyczy 30 dni kalendarzowych liczonych od dnia podpisania umowy. Wskazany termin dotyczy jedynie robót budowlanych w ul. Płockiej. Kary za zwłokę w realizacji zamówienia naliczane będą na warunkach określonych w umowie.

Powyższe stanowi integralną część Ogłoszenia / SIWZ.

Pozostałe postanowienia Ogłoszenia / SIWZ pozostają bez zmian.

DYREKTOR ZAKŁADU
 PRODUKCJI I EKSPLOATACJI
 PROJEKTANT

Henryk Jakubowicz

WICEPREZES ZARZĄDU

Jarosław Pomatowski