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71000000-8 Uslugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71240000-2 Ushugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania
71247000-1 Nadzor nad robotami budowlanymi
71248000-8 Nadzor nad projektem i dokumentacja
71300000-1 Uslugi inzynieryjne
71320000-7 Ushugi inzynieryjne w zakresie projektowania

45000000-7 Roboty budowlane
45100000-7 Roboty budowlane
42532420-2 Roboty w zakresie sciekdw
45232460-4 Roboty sanitarne
45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow do odprowadzania Sciekow
45233220 7 - Roboty w zakresie nawierzchni drég



Czesc Il SIWZ — Wzdr Umowy

CZESC II - WZOR UMOWY
Spis tresci

1. Przedmiot UMOWY ...ocvcviiiiieiieieiieeesseseieseseese et ee s eesseetesesbesssssuesssnsssssssessesasssnens &

D, TEIIY conenserrssoreersmmmansenessesrrsassassssessanesn st s 08 ssssbite s AR HOL FU R R R R R 6
3 ObowiaZk] Zam i AR s s s s A RV vaa s s s el
4. Nadzor Nad PrACAM .....evveveieeeeiereieeie ettt ss e sas s s sassennesnes ]
9. Narady KOOTAVIAOYIIG |..ooennarnansosiononinsssissnssssbiis s i s s SaATsns iy 9
0. ODOWIAZKT W Y ICONEION togumsammnsus vsss s e s S Y oo 0TS GO ST SV Hb SRS 9
T POENCIAT coouteeetiteeee e s 12
8. Zmiatiy dotyczace pereoneltn WyKaNaWaY s s i s s 14
B DB TOOBBEFTIN 5 simsnmssnosssnsssssssmoaa ey s s o s 4 A0 N SRS A (LN 13
10. Harmonogram rzeczowWo-fINanSOWY .......ccccecuimririieniieiiininiiiinisiess e ennsans 16
e 69— 19
12 Wartnse ZaMOWIBIIIA cromsemmsersmissmmsons st aasm s s s s ossme it 19
13, Warunki pratinosSCl ..coo.eeieioieee et s s e 22
14, WarUNKl B2CzeBOMIE s s s e e R Gt s 23
15. Prace projektowe, dokumentacja Wykonawcy i warunki odbioru dokumentacji.......... 23
16. Roboty budowlane...........ccooimiiniiiiiiiin i s 27
17, Ubespisezenic BUdowey s s ms a o sssasis 30
18 Litrzyianie Terenin budomiy s ssnssmmssvmmsmssmmssmsmimms s somsenmess 31
19. Organizacja TUCHU .......ccciiiiiiiiiii e e b e e 32
20, Zabegpieczeme drog 1 obiektow Meymisrslioh s usissswimssmmsiasmammnsimammas 33
21. Zawiadamianie o szezegdlnych zdarzeniach . unmmmanmmiimissimesssemvssas 33
22. Wykopaliska archeologiCzZne.........c.ccoceeceieriieneninciiinisine e 33
23, Ochirons SEOHOWISKAL...couiimsrimmmmss i s s s v 34
2. NPt E USZI O eI cnscsmumsumusssssmssmmn o s s VR ea e wovRo s o SR R R 34
25. KONtrola JAKOSCH .veeieiiiiiiiiieiee ettt e e 35
26. Usuwanie nieprawidlowosci i Wad stwierdzonych w czasie rob0t ... 37
27. Odstapienie od umowy przez ZamMaWiAGCEE0 uumwmsisrsismsssmivensmmvsrsimsmie s 37
28. Odstapienie od umowy przez Wykonawee ..o 39
29. Obowigzki Wykonawcy i Zamawiajgcego w zwigzku z odstapieniem od Umowy ...... 39
30 Rozliczeniawzwigzlayz odstapientemod MOWH sawmssmmmmmmmavsvasmmammmmses 40
31. Odbiory robdt budowlanych..........c.ccccciiiiiiiiiiiiii 41
B IR I T IR s om0 R A A STV A N R A 44
33, Prawaautorskie; ochrona danych osobowyehummmmmmsmsssnmmmssveassssismsmse 46
34. Zmiany [ub uzupenienia ... 51
35. Uprawtiienia z tytodi tekojml 1 gwarstic]] jakoSelL suummmmmasipmiissssmpisiiimsssinms 59
36, Zabezpieczenienalezytepo wykonania UMOWY cumiuswserssvesassssisvsssimsmssssssressvessenss 61
37. POAWYKONAWCY 1.vveviviiiiiieieteei ittt sttt b s s e 63
38, I WUZETA .. coonenmsrressnssorsnesnsansassonssns rmssmmassas sinssns SN0 A4S 44400 T R AT SO R 74
B T TR R TR — 74
40. Procedury BeZPIECZEASIWA .evviruireereeeeeeieete ettt sttt saaa s b e e 75
4], ROZS 7y GANTE BPOTOW 1o srrsmrsnssrsasamsansssssnnssnssssassssssbiisias iR SR AR G T 75
42, Zintegrowany System Zarzadzanisim e nesmanimsssmeimssmmssiiinssssssessnsy 76
A3, FOIMA UIMOWY 11tirtteeieeteeeseseeeesessae e sseaeaesaseessesesaessesiaestesbsesbsabsasassbassaaesaassaasssbeasannnnes 76
)
|~

Zaprojektowanie i wykonanie renowacji kanalizacji sanitarnej: Kanaf sanitarny w ul. Zwycigstwa - Kontrakt 9



Czesc Il SIWZ — Wzér Umowy

UMOWARE o cosvswimmens
na zaprojektowanie i wykonanie rob6t budowlanych
zawatta Wianl sy r. w Biatymstoku

pomiedzy:

»Wodociggami Bialostockimi” Sp. z 0.0. w Bialymstoku, 15-950 Bialystok, ul. Mlynowa 52/1,
zarejestrowang w Sgdzie Rejonowym w Biatymstoku XII Wydzial Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego pod Nr KRS 0000024985, Regon 050207647, NIP 542-020-01-22, kapital
zakladowy 165.540.000,00 zl, reprezentowang przez:

a

.............................................................................. , z siedzibag W
.................................... (eimsss) PLZY Dl smmmmmi sneavions s W 2arejestrowany w
Sadzie Rejonowym s coerisnmessimmsssanmisass ; pod nEERS .cvaniiminenenin , NIP ...-
cememey Regon oo, , kapital zaktadowy .....cccoevviiniinnin, /wpisanym do Centralnej

Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej

reprezentowanym przez.

RO ———
zwanym dalej Wykonawca,

lacznie zwanymi ,,Stronami” lub oddzielnie ,,Strong”

Zwazywszy, ze Zamawiajgcy zyczy sobie, aby zamowienie w formule ,zaprojektuj
i wybuduj” okreslone jako: ,,Zaprojektowanie i wykonanie renowacji kanalizacji sanitarnej:
Kanal sanitarny w ul. Zwycigstwa - Kontrakt 9” zostalo wykonane przez Wykonawcg, oraz, ze
przyjal on oferte Wykonawcy na wykonanie tego zamowienia ztozong w ramach postgpowania
o udzielenie zamowienia przeprowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 — dalej Ustawa Pzp)” w
trybie przetargu nieograniczonego, niniejszym Strony zawieraja umowe na wykonanie robot
budowlanych, zwana w dalszej cze$ci Umowa, o nastgpujacej tresci:

|
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§1.

Przedmiot umowy

Przedmiotem niniejszej umowy jest: zaprojektowanie i wykonanie renowacji kanalizacji
sanitarnej w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj” na terenie miasta Bialegostoku: Kanal
sanitarny w ul. Zwycigstwa - Kontrakt 9

w ramach projektu pn. ,,Optymalizacja gospodarki wodno-$ciekowej na terenie Miasta
Biategostoku i Gminy Wasilkow — I etap” wspolfinansowanego z Funduszu Spéjnosci
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-2020 Dziatanie
2.3 Gospodarka wodno-sciekowa w aglomeracjach, opisanej Programem funkcjonalno —
uzytkowym (PFU), zgodnie z Oferta Wykonawcy, zasadami wiedzy technicznej
i obowiazujgcymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego, w terminie okreslonym Umowg, zwanej dalej ,,robotami” lub ,,robotami

budowlanymi”.

Przedmiot zamodwienia obejmuje w szczegolnosei:

1.) Zaprojektowanie renowacji bezwykopowej kanalizacji sanitarnej wraz z odgal¢zieniami

bocznymi (przytaczami), studniami rewizyjnymi i komorami,

2.) Uzyskanie niezbednych wuzgodnien i zezwolen umozliwiajagcych rozpoczgcie

i prowadzenie robot,

3.) Wykonanie robét budowlano-montazowych na podstawie opracowanej przez Wykonawce

dokumentacji, przeprowadzenie prob i testow,

4.) Prowadzenie nadzoru autorskiego w trakcie prowadzenia robot,
5.) Opracowanie dokumentacji powykonawczej,

6.) Przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z obowiazujacymi
normami, prawem budowlanym, przepisami powszechnie obowigzujacego prawa, ogolnymi
warunkami technicznym, aktualnym poziomem wiedzy technicznej i nalezyta starannoscia
oraz wymaganiami zawartymi w PFU.

Wykonawca na swéj koszt uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim
uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania

i wykonania przedmiotu zamowienia.

Zaprojektowanie i wykonanie renowacji kanalizacji sanitarnej: Kanat sanitarny w ul. Zwyciestwa - Kontrakt 9
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Wykonawca zobowigzuje si¢ do uzyskania na swdj koszt aktualnych map niezbgdnych do
opracowania projektow wykonawczych.

Dokumentacja wykonawcza bgdgca przedmiotem niniejszej Umowy obejmowac bgdzie calos¢
zagadnien wynikajgcych z Umowy oraz zalozen okreslonych w PFU. Wykonawca uwzglgdni
koszt zabezpieczenia ciaglosci odbioru $ciekdw na czas trwania Robét. Termin jednorazowego
wylaczenia kanatéw (w ramach kolejnych etapéw realizacji) winien by¢ maksymalnie
skrécony.

Wykonawca wykona przedmiot Umowy w sposdb gwarantujacy ciggtosé¢ odbioru Sciekdw.
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ wszystkie opisane w PFU prace, niezbedne do
realizacji przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane, ktore nie zostaly wyszczegolnione
w PFU, a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do realizacji rob6t zamiennych w stosunku do robot
budowlanych opisanych w PFU, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy
zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j.

Wykonawca jest odpowiedzialny za uwazne przestudiowanie Dokumentéw niniejszej Umowy
w celu zrozumienia zakresu prac, jak takze po to, by by¢ w pelni $wiadomym warunkéw
umownych (kontraktowych) i wynikajacych z nich nastgpstw.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestudiowanie wymagan Zamawiajacego i doglebne
zrozumienie zakresu robot budowlanych do wykonania zgodnie z umowa. Wykonawca
zapewni i zrobi wszystko, co niezbg¢dne do odpowiedniego wykonania Robot zgodnie z
prawdziwg intencjg i znaczeniem Opisu Przedmiotu Zaméwienia. W przypadku jakichkolwiek
niezgodnosci lub watpliwosci dotyczacych Opisu Przedmiotu Zamoéwienia, Wykonawca
powiadomi niezwlocznie na pismie Zamawiajacego w celu uzyskania niezbgdnych wyjasnien.
Przedmiot Umowy opisany zostal w nastgpujacych dokumentach:

1) niniejsza Umowa,

2) Program Funkcjonalno — Uzytkowy (PFU),
3) Dokumentacja badan podtoza gruntowego,
4) Oferta Wykonawcy.

Element wskazany w pkt 2) powyzej stanowi szczegolowy Opis przedmiotu zamdwienia.

»
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Harmonogram rzeczowo-finansowy po zaakceptowaniu i przyjeciu przez Zamawiajgcego
staje sie integralng czescig niniejszej umowy.

Wykonawca bedzie wspoluczestniczyt przy przekazywaniu zadania na stan ewidencyjny
majatku Zamawiajgcego, w szczegélnosci przy okresleniu kosztéw poszczegdlnych
elementéw Umowy. Pod faktur¢ Wykonawca poda (jako zalacznik) wykaz wartosci
poszczegolnych srodkow trwatych.

Wykonawca nie sceduje realizacji przedmiotu Umowy na osobg trzecig.

Wykonawca nie moze dokonaé zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosei: cesji,
przekazu, sprzedazy, jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czg¢sci, jak
rowniez korzysci wynikajacej z Umowy lub udzialu w niej na osoby trzecie bez uprzednie;j,
pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 17 dopdki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcow,
ktorych wynagrodzenie byloby regulowane ze $rodkéw objetych wierzytelnoscia bedacg
przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.

Cesja, przelew lub czynnos$¢ wywolujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego, sg wzglgdem Zamawiajacego bezskuteczne.

§2.

Terminy

Przedmiot umowy wykonany zostanie w terminie - 11 miesigcy od dnia podpisania niniejszej
Umowy, w tym przygotowanie Projektu Wykonawczego - 2 miesigce od dnia podpisania
niniejszej Umowy.

Przekazanie terenu budowy nastapi w terminie do 14 dni roboczych po odbiorze
i zaakceptowaniu przez Zamawiajacego Dokumentacji Wykonawczej.

Wykonawca rozpocznie wykonywanie robdt budowlanych zgodnie z Harmonogramem.
Wykonawca bedzie wykonywat roboty bez opoznien.

Jezeli rzeczywisty postep jest zbyt powolny dla wykonania umowy w ustalonym terminie lub
postep jest lub bedzie opdzniony w stosunku do aktualnego Harmonogramu, to Zamawiajacy
moze poleci¢ Wykonawcy przedlozenie zmienionego Harmonogramu oraz dodatkowo
Programu naprawczego, opisujgcego zaktualizowane metody, ktore Wykonawca zamierza
zastosowac w celu przyspieszenia tempa wykonawstwa w terminie umownym. Wszelkie
zwigzane z tym ryzyka i koszty sg ryzykiem i kosztem Wykonawcy.

Jezeli zaktualizowane metody spowodujg takze, ze Zamawiajgcy poniesie dodatkowe koszty,
to Wykonawca pokryje te koszty Zamawiajgcemu. W tym przypadku Zamawiajacy

|
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powiadomi Wykonawce o przystugujacym mu roszczeniu oraz wskaze podstawe roszczenia
oraz uzasadnione kwoty zaplaty.

Zmiana Harmonogramu nie powodujgca zmiany terminu wskazanego w ust. 1, nie jest zmiang
Umowy i nie skutkuje zadnymi roszczeniami wobec Zamawiajgcego.

W terminie 5 dni roboczych od dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do Odbioru
koncowego. Wykonawca ma obowigzek przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji
powykonawczej.

53
Obowigzki Zamawiajacego

Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach okreslonych
w Umowie.

Program funkcjonalno — uzytkowy (PFU) stanowi wlasnos¢ Zamawiajacego i moze by¢
wykorzystany wylgcznie w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.

Zamawiajacy jest takze zobowiazany do:
1) ustanowienia nadzoru inwestorskiego,
2) protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,
3) wyznaczenia terminu odbioru konicowego, nie przekraczajgcego 7 dni roboczych od
dnia powiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce o gotowosci do odbioru, wraz
z dostarczong dokumentacja powykonawczg,
4) terminowego przystgpowania do odbioréw robdt budowlanych,
5) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy zgodnie z Umowsg.
Zamawiajgcy jest zobowigzany w terminach okreslonych Umowa do odbiordw:
a) odbioru koncowego roboét ,
b) odbioru gwarancyjnego,
¢) odbioru pogwarancyjnego /ostatecznego.

§ 4.

Nadzor nad pracami

Zamawiajagcy wyznacza jako osobe odpowiedzialng w sprawach dotyczacych realizacji
Umowy:

- Iwona Piszczatowska tel. 517 100 264, e-mail: ipiszczatowska@wobi.pl
Zamawiajgcy ustanawia Nadzor inwestorski w osobie inspektora nadzoru inwestorskiego:

- Jakub Kozicki, tel. 660 740 795, e-mail: jkozicki@wobi.pl

e
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2. Nadzor inwestorski dziata w granicach umocowania okre$lonego przepisami ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z pézn. zm.).

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezacej koordynacji robdt
realizowanych na podstawie Umowy, kontroli jakosci robot, ich wykonania zgodnie
z Harmonogramem rzeczowo — finansowym, do odbioréw robdt wykonanych zgodnie
z Dokumentacja Wykonawczg i WWiORB oraz jest odpowiedzialny za kontrolg ryczaltu
robot i pelni funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Prawa Budowlanego.

4. Inspektor nadzoru inwestorskiego wypelnia swoje obowiazki wydajgc polecenia, decyzje,
zgody i akceptacje, ktore sg obowigzujace dla Wykonawcy.

5. Czynnosci lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujgce koniecznod¢ zmiany
Dokumentacji Wykonawczej lub wykonania zwigkszonej w stosunku do Projektu
Wykonawcezego ilosci robot lub w inny sposdb powodujace wzrost wynagrodzenia
Wykonawey wymagaja uprzedniego potwierdzenia przez Zamawiajacego, wydawanego
w terminie 14 dni roboczych od wystgpienia z takim wnioskiem przez Wykonawcg. Brak
pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajacego zmian we wskazanym terminie zwalnia
Wykonaweg z obowigzku wykonania polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego
i z odpowiedzialnosci za ich niewykonanie, z wyjatkiem czynnosci i polecen zwigzanych z
bezpieczenstwem i higieng pracy, zabezpieczeniem mienia i ochrong ppoz.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru

inwestorskiego.

7. O dokonaniu zmiany Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce na 7 dni roboczych
przed dokonaniem zmiany.

8.  Wykonawca wskazuje jako:

a) osobg odpowiedzialng w sprawach dotyczacych realizacji Umowy:

.................................................................... stels vivivin, emall oo v
b) projektanta:

.................................................................... Jtelo oo, eemail ...l
c¢) kierownika budowy:

.................................................................... Jtel. ..., e-mail ... ...

9. Projektant oraz kierownik budowy dzialaja w granicach umocowania okreslonego
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202
z pbzn. zm.).

/ il
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§ 5.
Narady koordynacyjne
1. Zamawiajacy  jest  uprawniony do  zwolywania narad  koordynacyjnych

z udzialem: przedstawicieli Wykonawcy, przedstawicieli Zamawiajacego, w szczegdlnosci
inspektora nadzoru oraz innych zaproszonych oséb.

2. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych
wykonania i zaawansowania robdt, w szczegdlnosci dotyczacych postepu prac albo
nieprawidlowosci w wykonywaniu robdt lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy.

3. Kierownik budowy jest zobowiazany uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych.

4. Zamawiajgcy informuje z wyprzedzeniem uczestnikow narady koordynacyjnej o terminie
i miejscu narady, prowadzi narade i zapewnia jej protokolowanie, a kopie protokotu lub
ustalen dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na naradeg.

§ 6.
Obowigzki Wykonawcy

1. Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezyta starannoscig
zgodnie z Umowa, Ofertg i Opisem Przedmiotu Zamowienia, poleceniami Inspektora nadzoru
inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie
obowigzujgcego.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane z realizacjg
Umowy, w szczegolnosei za utratg dobr materialnych, uszkodzenie ciala lub smier¢ osob oraz
ponosi odpowiedzialnos¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na Terenie budowy.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec o0séb trzecich za szkody i inne zdarzenia
powstale w zwigzku z wykonywaniem robo6t budowlanych bedacych przedmiotem Umowy,
chyba, ze odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktora
Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnosé.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego udzielenia odpowiedzi na zgloszone szkody.
5. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonywanych robét budowlanych oraz za
jakos¢ zastosowanych do robdt Materialdw.
6. Wykonawca jest zobowigzany do nastgpujacych czynnosci okreslonych w postanowieniach
Umowy, w szczegolnoscei:
a)  prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej
budowy,
b)  wskazania projektanta, kierownika budowy posiadajgcych niezbedne uprawnienia
budowlane, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego,
|
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d)

g)

h)

i)

k)

0)
p)

Czesé I SIWZ — Wzdr Umowy

przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji
Umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,
wykonywania robdt budowlanych oraz innych czynnosci objgtych przedmiotem Umowy
zgodnie z wlasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny
pracy obowigzujacymi przy wykonywaniu robot budowlanych, oraz z zasadami wiedzy
techniczne;j,

stosowania materialow, technik wykonawezych, sprzetu, metod diagnozowania
i kontroli spelniajgcych wymagania techniczne postawione w PFU,

umozliwienia wstgpu na Teren budowy wylacznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajacego lub Wykonawce,

zglaszania gotowosci do odbioru robét i brania udzialu w wyznaczonych terminach w
odbiorach robét,

terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robot lub
ujawnionych w czasie odbiordw, oraz w czasie obowigzywania r¢kojmi i gwarancji,
utrzymywania porzadku na Terenie budowy,

stosowania si¢ do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnych z przepisami
prawa i postanowieniami Umowy,

angazowania odpowiedniej liczby osob, posiadajacych niezbgdne uprawnienia, wiedzg
i doswiadczenie do wykonywania powierzonych im rob6t i innych czynnosci w ramach
wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie,

dostarczania Materialéw i urzadzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawcow do udziatu w realizacji Umowy,

sporzadzenia na zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego planéw organizacji robot
budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu Umowy i metod, ktore zamierza w tym
celu przyjac,

ubezpieczenia budowy,

zapewnienia stalego Zrodla energii przy wykonywaniu renowacji kanalu (agregat
pradotworczy).

7. Jezeli wymaga tego technologia robdt, Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robot
przez 7 dni w godz. 6.00 — 22.00.

8. W wyjatkowych przypadkach, w tym dla ratowania mienia albo bezpieczenstwa robot,

dopuszczalne jest wykonywanie niezbgdnych czynnosci w godzinach 22.00 — 6.00.

9. Wykonawca przed podjgciem tych czynnosci podejmie niezbgdne kroki w celu zawiadomienia

o tym przypadku Inspektora nadzoru inwestorskiego.

10. Bez zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca nie jest uprawniony do

wykonywania robot w godzinach 22.00 — 6.00.

[
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11.

12,

13.

14.

16.

Czesc Il SIWZ — Wzdr Umowy

W czasie prowadzenia robot Wykonawca musi stosowaé si¢ do przepiséw dotyczacych
nieprzekraczania okreslonego poziomu hatasu w porze dziennej i w porze nocne;j.

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe, wykonczeniowe
itp., beda zrealizowane i wykonane wedlug Dokumentacji Wykonawczej opracowanej przez
Wykonawce i zatwierdzonej przez Zamawiajacego pod katem niniejszych wymagan
i pozostatych dokumentéw Umowy oraz uzupehien i zmian, ktére zostang dotgczone zgodnie
z warunkami niniejszej Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezaco i przechowywac:

a)  protokotly odbioru robot,

b)  pozostale dokumenty budowy, zgodnie z WWiORB.

Do obowigzkéw Wykonawey nalezy réwniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:

a)  projektu organizacji robot,

b)  Harmonogramu rzeczowo-finansowego robét i jego aktualizaciji,

c¢)  Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

d)  informacji o wytwarzanych odpadach,

e) dokumentacji powykonawczej.

Wykonaweca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci
do odbioru robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu, jezeli takowe wystgpia, niezwlocznie
po ich zakonczeniu oraz umozliwié Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej
roboty zanikajgcej lub ulegajgcej zakryciu.

W przypadku powierzenia wykonania czg¢sci zamodwienia Podwykonawcom, Wykonawca
bedzie pelnil funkcje¢ koordynatora Podwykonawcow podczas wykonywania robdt i usuwania
ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za dzialania Iub uchybienia kazdego
Podwykonawcy.

. Od daty Odbioru koncowego robdt do wystawienia Protokolu  odbioru

pogwarancyjnego/ostatecznego, Wykonawce obciazajg koszty usunigcia Wad i naprawienia
kazdej szkody powstalej w obiekcie, ktorego dotyczy przedmiot Umowy i za ktoérg ponosi
odpowiedzialnos¢ na zasadach ogo6lnych, a spowodowanej w szczegolnosci:

a)  wada, ktéra wynikta z wykonanych w ramach Umowy robot i tkwila w obiekcie, ktérego
dotyczy przedmiot Umowy na dzien zakonczenia robdét budowlanych sluzacych
realizacji przedmiotu Umowy;

b)  wypadkiem zaistnialym przed dniem Odbioru koncowego robét, ktéry nie byt objety
ryzykiem Zamawiajacego; lub

¢)  czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru koncowego robot,
objetego przedmiotem Umowy.

0l
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18.

19,

20.

21.

Czesé I SIWZ — Wzdr Umowy

Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrocenia do stanu poprzedniego drég zniszezonych
podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on
odpowiedzialnos$é, w zwiazku z realizacja Umowy.

Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawcza zgodnie z obowiazujacymi
przepisami prawa, odzwierciedlajgc i dokumentujac stan faktyczny wykonania robat.

Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawceg sukcesywnie wraz z
postepem robdt oraz Odbiorami robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, jezeli takowe
wystgpia.

Skompletowany operat powykonawczy zostanie przekazany Zamawiajgcemu W wersji
papierowej i elektronicznej w 3 egzemplarzach.

5%

Potencjal

Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne
oraz personel posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedzg oraz wymagane uprawnienia, w
zakresie niezbednym do zaprojektowania i wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze
ztozona Oferta.

Kluczowe czesci zamoOwienia — to jest: roboty budowlane w zakresie renowac)i sieci
kanalizacji sanitarnej wykonywane metodami bezwykopowymi kanalu gléwnego oraz
bocznych odgalezien (przytaczy) Wykonawca wykona sitami wlasnymi.

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracg przez Wykonawce lub
Podwykonawce o0sdb wykonujgcych wskazane ponizej czynno$ei w trakcie realizacji
zamowienia:

a) roboty ziemne, roboty montazowe oraz roboty drogowe przy odtwarzaniu nawierzchni.

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg oséb wykonujgcych wskazane w ust. 3
czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosei do:

1) zadania os$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania wyzej
wymienionych wymogdw i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania wyzej
wymienionych wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Umowy.

1

| -
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5. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub Podwykonawce osdb wykonujgcych wskazane w ust. 3 czynno$ci w trakcie
realizacji zaméwienia:

1) os$wiadczenie Wykonawcey lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace 0sOb wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegélnosci: doktadne okreslenie podmiotu
skladajgcego oswiadczenie, dat¢ ztozenia oswiadczenia, wskazanie, Zze objgte wezwaniem
czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg wraz ze wskazaniem
liczby tych 0sob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej
do zlozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopig¢ umowy/umoéw o pracg osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnosci, ktorych dotyczy wyzej wymienione oswiadczenie Wykonawcy
lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowiazkow, jezeli zostal
sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zostaé zanonimizowana w sposob
zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z p6zn.
zm.) oraz rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016,
str. 1), dalej ,,RODO”. (Kazda umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez
sktadajgcego pod katem przepisow ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych i ogdlnego rozporzgdzenia o ochronie danych — ,RODO” . Zakres
anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami wyzej wymienionej ustawy i
ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych — ,RODO”.). Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, imi¢ i nazwisko pracownika, rodzaj umowy o pracg i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez Wykonawce
lub Podwykonawce skladek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia
na podstawie umadw o pracg za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonaweg kopie dowodu potwierdzajagcego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrong danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych

|
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oraz ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych — ,RODO”, z wyjatkiem imienia i
nazwiska.

6. 7 tytulu niespelnienia przez Wykonawcg lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0sob wykonujgcych wskazane w ust. 3 czynnosci Zamawiajgcy
przewiduje sankcj¢ w postaci obowiazku zaplaty przez Wykonawcg kary umowne;
w wysokosci okreslonej w § 32. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie zadanych przez Zamawiajacego dowodéw w celu potwierdzenia
spetnienia przez Wykonawcg lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace traktowane bedzie jako niespelnienie przez Wykonawcg lub Podwykonawcg wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ 0s6b wykonujgcych wskazane w ust. 3 czynnosci.

7. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcg
lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowg Inspekcje Pracy.

§ 8.

Zmiany dotyczgce personelu Wykonawcy

I. Jezeli w trakcie wykonywania robot obiektywnie konieczna bgdzie zmiana jednej z osob
deklarowanych przez Wykonawce w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie
Zamawiajgcego wskazujac przyczyne zmiany oraz osob¢ zastepujaca i przedstawiajac jej
kwalifikacje co najmniej rowne kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajacego
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy.

2. Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢ Zamawiajacemu propozycje zmian, o ktorych
mowa w ust. | nie pézniej niz w terminie 5 dni roboczych przed planowanym skierowaniem
nowych 0séb do realizacji Umowy, a w sytuacjach nagtych i nieprzewidzianych, kiedy
dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajacym nie jest mozliwe —w najkrotszym
mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajgca z braku personelu
Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna lezaca po stronie Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do przedluzenia Terminu zakonczenia robot.

3. Zmiana os6b, o ktérych mowa w ust. 1 wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

4. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby Kierownik budowy oraz kierownik robot
branzowych (jezeli kierownik robdt branzowych jest zaangazowany) fizycznie przebywali
i wykonywali swoje obowigzki na Terenie budowy.

5. Wykonaweca jest zobowigzany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do wykonania robot nosity
na Terenie budowy widoczne oznaczenia identyfikujace podmioty, ktére je zaangazowaty.
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6. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgloszenia uwag, zastrzezen albo do
wystapienia do Wykonawcy z zgdaniem usunigcia okreslonej osoby, sposrod personelu
Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:

a)  uporczywie wykazuje razgcy brak starannosci,
b)  wykonuje swoje obowiazki w sposdb niekompetentny lub niedbaty,
¢)  nie stosuje si¢ do postanowien Umowy lub
d) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska,
w szczegblnosci narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.
7. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérej mowa w ust. 6, Wykonawca wyznaczy
odpowiedniag osobe na zastgpstwo w trybie przewidzianym w ust. 1, 2 i 3.

§ 9.

Obstuga geodezyjna

1. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obsluge geodezyjna zgodnie z przepisami
rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133).

2. Po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidtowego wyznaczenia
glownych punktdw obiektu, Wykonawca jest zobowiazany do sprawdzenia wytyczenia oraz
skorygowania ewentualnych uchybien w terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego o nieprawidtowosciach.

3. Wykonawca robot geodezyjnych jest zobowigzany dokona¢ odpowiednich pomiardéw
na zadanie nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz udostgpnia¢ wykonane pomiary.

4.  Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong punktéw pomiarowych i wysokosciowych, a w
przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia.

5. Po zakonczeniu robdt budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca
zalegalizuje wszelkie zmiany w dokumentacji budowy i dostarczy Zamawiajacemu kopie map
z inwentaryzacji powykonawczej ze sporzadzona inwentaryzacja urzadzen podziemnych
i nadziemnych oraz wniesie zmiany na mapach w osrodku geodezyjnym.

6. Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstale po inwentaryzacji
powykonawczej we wlasciwym miejscowo urzedzie geodezji i kartografii.
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§ 10.

Harmonogram rzeczowo-finansowy

I. W terminie do 5 dni roboczych od daty podpisania Umowy Wykonawca przedlozy
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia, Harmonogram rzeczowo — finansowy, zgodnie z ktérym
bedzie realizowany przedmiot Umowy, okreslajacy m.in. planowane terminy opracowania
dokumentacji i wykonania zakresu objetego przedmiotem niniejszej umowy z
uwzglednieniem terminow okreslonych w § 2 ust. 1.

2. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje bedg zlozone w wersji papierowej
i w edytowalnej wersji elektronicznej w ukladzie uzgodnionym z Zamawiajgcym.

3. Harmonogram powinien by¢ sporzgdzony w czytelny sposdb w wersji papierowej i graficzne;j
zawierajacej wyroznienie poszczegdlnych etapow przedmiotu Umowy: opracowania
dokumentacji oraz postgpu w realizacji rob6t budowlanych.

4,  Wykonawca bedzie przechowywal egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu rzeczowo —
finansowego na Terenie budowy.

5. Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie sporzadzony z podzialem na: etap opracowania
dokumentacji i asortymenty robot wedlug dzialow WWiORB poprzez odniesienie do
technologii wykonania, specyfikacji i zasobow wykorzystywanego sprzgtu oraz zasobow
osobowych niezb¢dnych do wykonania robdt. Asortymenty robot mniej znaczacych beda
faczone w grupy pod jedna nazwa. Grupy asortymentéw robdt powinny by¢ naniesione na
grafik Harmonogramu rzeczowo — finansowego w zakresie harmonogramu robdt, z
uwzglednieniem daty rozpoczgcia robot, czasu na ich wykonanie oraz z uwzglednieniem daty
zakonczenia tych robot, z dokladnoscia do kolejnego miesigca kalendarzowego. W
planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie poszczegolnych asortymentow robot
Wykonawca uwzgledni przerwy wynikajace z przyczyn technologicznych i atmosferycznych,
typowych dla okresu jesienno — zimowo — wiosennego oraz inne okoliczno$ci mogace mie¢
wplyw na terminowos¢ wykonania Umowy i zagwarantuje wykonanie przedmiotu Umowy,
zapewniajace realizacj¢ przedmiotu Umowy w terminie okreslonym w § 2 ust. 1.

6. Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie uwzglednial w szczegolnosci:

a) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzic prace projektowe i roboty budowlane
stanowigce przedmiot Umowy: termin opracowania dokumentacji, terminy
wykonywania, daty rozpoczecia i zakonczenia robot skladajacych sie na przedmiot
Umowy z uwzglednieniem terminéw  okreslonych  w § 2 ust. 1 Umowy, termin
przekazania dokumentacji powykonawczej, terminy przegladow,

b) czas, jezeli wynika z Umowy przeznaczony na decyzje Zamawiajacego, a wynikajacy z
koniecznodci zatwierdzenia lub uzgodnienia,
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¢) informacje dotyczace liczebnosci personelu Wykonawcy oraz poszczegdlnych typow
sprzetu Wykonawcy, niezbednych do realizacji robdt budowlanych.

7. Zamawiajgcy zatwierdzi Harmonogram, o ktorym mowa w ust. 1, w ciggu 7 dni roboczych od
daty przedlozenia Harmonogramu do zatwierdzenia [ub w tym terminie zglosi do niego uwagi
ze wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SIWZ, PFU lub
Umowie.

8. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uwag do Harmonogramu rzeczowo -
finansowego Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedlozenia
Zamawiajgcemu poprawionego Harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od daty
otrzymania zgloszonych przez Zamawiajgcego uwag.

9. Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajgcego uwzglednienia jego uwag lub brak zgloszenia
uwag w terminie okreSlonym w ust. 7 beda uwazane przez Strony za zatwierdzenie
Harmonogramu rzeczowo - finansowego.

10. W przypadku nie uwzglednienia w calosci lub w czesci uwag Zamawiajgcego w terminie
okreslonym w ust. 8., lub gdy przedlozony Harmonogram bedzie w ocenie Zamawiajgcego
niezgodny z Umowg, a Zamawiajacy uzna, ze zlozenie takiego Harmonogramu rzeczowo-
finansowego jest mozliwe, Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajgcemu
odpowiedni Harmonogram w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

11. Wykonawca ma prawo powolywania si¢ na Harmonogram rzeczowo — finansowy od dnia jego
zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

12. Harmonogram rzeczowo — finansowy moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron
Umowy w zakresie przesunigcia terminow realizacji robot, z zastrzezeniem ust. 13.

13. Jezeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do
zmiany Terminu zakonczenia robdt okreslonego w § 2 ust.1, ich wprowadzenie nie wymaga
zmiany Umowy.

14, W przypadku koniecznosci aktualizacji Harmonogramu rzeczowo—finansowego,
w szczegolnosci, gdy poprzednia wersja Harmonogramu stanie si¢ niespdjna z faktycznym
postepem w realizacji przedmiotu Umowy, jak rowniez w sytuacji, gdy Inspektor nadzoru
inwestorskiego powiadomi Wykonawce, Ze Harmonogram rzeczowo-finansowy jest
niezgodny z wymaganiami okreslonymi Umowa, a zlozenie takiego Harmonogramu jest
mozliwe, Wykonawca sporzadzi niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie 7 dni
roboczych od dnia ujawnienia koniecznosci aktualizacji, projekt zaktualizowanego
Harmonogramu i przedstawi go Zamawiajacemu do zatwierdzenia. Jezeli Zamawiajacy
w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania projektu zaktualizowanego Harmonogramu
rzeczowo-finansowego nie zglosi do niego uwag, przedlozony projekt uwaza si¢ za

|
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Zaktualizowany Harmonogram rzeczowo — finansowy zastgpuje dotychczasowy
Harmonogram rzeczowo — finansowy i jest wigzacy dla Stron.

W  przypadku niezgodnosci projektu zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo -
finansowego, w szczegdlnosci z postanowieniami Umowy lub tempem wykonywania robot,
Zamawiajacy zglosi uwagi do projektu zaktualizowanego harmonogramu uzasadnione
odniesieniem do wymagan realizacyjnych opisanych w SIWZ, PFU lub Umowie.

Wykonawca jest zobowiazany do niezwlocznego, nie pdzniej niz w terminie 7 dni roboczych
od otrzymania uwag od Zamawiajacego, do przedlozenia poprawionego Harmonogramu
rzeczowo-finansowego uwzgledniajgcego uwagi Zamawiajgcego oraz postanowienia Umowy.

Jezeli faktyczny postgp robdt z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcey bedzie obiektywnie
zagrazal Terminowi zakonczenia robot, Wykonawca z przyczyn lezacych po jego stronie nie
dotrzyma terminu okreslonego w Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajda inne
istotne odstepstwa od Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca na zadanie
Zamawiajgcego niezwlocznie, nie pozniej niz w terminie 7 dni roboczych, przedstawi
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projekt Programu naprawczego.

Program naprawczy powinien przewidywac reorganizacj¢ sposobu wykonywania roboét
poprzez zwigkszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcow lub zasobdw
finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas robét objetych
przedmiotem Umowy w terminach okreslonych w zaktualizowanym Harmonogramie
rzeczowo-finansowym. Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu dodatkowe wynagrodzenie.
Jezeli przyczyna, z powodu ktdrej bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia robot,
wynika z winy Wykonawcy, Wykonawca nie jest uprawniony do wystapienia do
Zamawiajgcego o przedluzenie Terminu zakonczenia robot.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wstrzymaé¢ wykonywanie rob6t budowlanych na
podstawie Umowy w przypadku:

a)  wykonywania robot budowlanych niezgodnie z Dokumentacja Wykonawczg lub
w sposOb naruszajgcy warunki bezpieczenstwa, stwarzajacy zagrozenie dla zycia
i zdrowia o0séb znajdujacych si¢ na Terenie budowy i niedokonania poprawy
w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opoznienia wynikle z powodu takiego
wstrzymania obcigzaja wylgcznie Wykonawece,

b)  wystapienia warunkéw atmosferycznych, mogacych wplyna¢ na pogorszenie jakosci
robot, z tym zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem rob6t budowlanych w zwigzku z
wystapieniem tych okolicznosci, Inspektor nadzoru inwestorskiego, Zamawiajgcy
i Wykonawca uzgodnia nowe terminy wykonania rob6t w Harmonogramie rzeczowo —
finansowym,

¢)  gdyby ich kontynuacja mogla wywotaé zagrozenie bezpieczenstwa badz spowodowac
niedopuszczalng niezgodnodé z Dokumentacja Wykonawcezg.
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Niezaleznie od przyczyn wskazanych w ust. 21, Inspektor nadzoru inwestorskiego
w uzgodnieniu z Zamawiajgcym moze poleci¢ Wykonawcy wstrzymanie robot lub ich
dowolnej czesci na okres, ktéry uzna za konieczny.

W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 22, jezeli wstrzymanie robot budowlanych nie nastapilo
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawecy, jest on uprawniony do wystapienia z wnioskiem
o przedluzenie Terminu zakoficzenia robdt o okres réwny okresowi wstrzymania robot
(przestoju).

Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy w zakresie termindéw nie uprawnia
Stron do odstgpienia od Umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub
zwolnienia tempa wykonywania robot budowlanych.

§11.

Kierownik budowy

Wykonawea nstanawia Pana/Pania. ... ccmsmmus sms s jako Kierownika
budowy, ktory jest uprawniony do dziatania w zwiazku z realizacja Umowy w granicach
okreslonych art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowane (t.j. Dz. U. 22018 r., poz.
1202 z p6zn. zm.).

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pelniacej obowigzki Kierownika budowy na inng
osobe o kwalifikacjach co najmniej réwnym kwalifikacjom wymaganym przez
Zamawiajacego w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego prowadzacym
do zawarcia Umowy, po poinformowaniu o zamiarze zmiany Inspektora nadzoru
inwestorskiego, Zamawiajacego i uzyskaniu ich pisemnej akceptacji.

Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania
robot budowalnych stanowigcych przedmiot Umowy.

§ 12.

Wartos¢ zamowienia

Strony ustalajg ryczaltowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy,
zgodnie z Oferta Wykonawcy na kwotg w wysokosci netto ... zt (stownie: ... zlotych) plus
podatek 23 % VAT w wysokosci ... zt (stownie: ... zlotych), co lgcznie stanowi kwotg brutto
w wysokosci ... zt (slownie: ....... zlotych).

Rozliczenie za wykonanie robot stanowigcych przedmiot Umowy bedzie dokonywane na
podstawie rachunku lub faktury VAT.

Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty zwigzane z
realizacja robdt objetych SIWZ, w tym PFU, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania
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wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze oddzialywan innych
czynnikow majacych lub mogacych mie¢ wplyw na koszty.

Ustalone wynagrodzenie ryczaltowe jest niezmienne, nie podlega przeliczeniom
i obejmuje wszelkie narzuty i dodatki Wykonawcy niezaleznie od rozmiaru robot i innych
swiadczen oraz ponoszonych Kkosztow ich realizacji — z zastrzezeniem postanowien ust.11 i
12 niniejszego paragrafu.

Niedoszacowanie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg

do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Naleznosci za wykonane roboty budowlane beda wplacane przez Zamawiajacego na konto
bankowe Wykonawcy prowadzone w Banku ............... Nr konta .........ccoeivnnnnn. , na
podstawie rachunku lub faktury VAT wystawionej przez Wykonawecg.

Zaplata wynagrodzenia i wszystkie inne platnosci dokonywane na podstawie Umowy beda
realizowane przez Zamawiajacego w ztotych polskich.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujace w Polsce podatki, lacznie
z VAT oraz optaty celne i inne oplaty zwigzane z wykonywaniem robot.

Za dzien dokonania zaplaty uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajacego.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT
obowiazujacej w chwili powstania obowigzku podatkowego.

Wynagrodzenie obejmuje catos$¢ kosztow zwigzanych z realizacja Umowy zgodnie z Opisem
Przedmiotu Zamowienia.

. Przewiduje si¢ mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia, o ktéorym mowa w ust. 1 niniejszego

paragrafu:

1) zmniejszenie wynagrodzenia w przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
umowy w sytuacji, gdy wykonanie danych robot bedzie zbedne do prawidlowego, tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robot
przepisami dotyczacymi wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 1;

2) zwigkszenie wynagrodzenia w przypadku wystapienia robot nie objgtych Umowa, ktérych
nie mozna bylo wczesdnie] przewidzie¢ i ktore staly si¢ niezbgdne dla zrealizowania
zamOwienia podstawowego;

3) zmniejszenie/zwigkszenie wynagrodzenia w przypadku koniecznosci wykonania roboét
zamiennych w stosunku do przewidzianych w PFU, w sytuacji, gdy wykonanie tych robot
bedzie niezbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej
i obowiazujacymi na dzien odbioru robdt przepisami prawa, wykonania przedmiotu umowy
okreslonego w § 1, w szczegdlnosci w sytuacji okreslonej w § 34 ust.1 pkt 3) lit. d).

/
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12. W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, koniecznosci wykonania
robot nie ujetych w dokumentacji lub koniecznosci wykonania robét zamiennych
wynagrodzenie Wykonawcy zostanie wyliczone w nastgpujgcy sposob:

a) w przypadku odstgpienia od calego elementu robot lub czgsci elementu nastapi odliczenie
wartosci tego elementu lub czgsci elementu od ogdlnej wartosci przedmiotu umowy w
oparciu 0 Wykaz cen,

b) jezeli roboty niezbg¢dne do realizacji Umowy a nie ujgte w Wykazie Cen, nie odpowiadaja
opisowi pozycji w Wykazie Cen, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie
Ceny jednostkowej z Wykazu Cen, poprzez interpolacj¢, Wykonawca jest zobowiazany
do wyliczenia ceny takg metodg i przedlozenia wyliczenia Zamawiajgcemu,

c) jezeli nie mozna wyceni¢ robot niezbgdnych do realizacji Umowy a nie ujetych w
Wykazie Cen, z zastosowaniem metody, o ktorej mowa w lit. b) powyzej, Wykonawca
powinien przedtozy¢ do akceptacji  kalkulacjg Ceny jednostkowej tych robot z
uwzglednieniem cen czynnikdw produkeji nie wyzszych od $rednich cen publikowanych
w  wydawnictwach branzowych SEKOCENBUD dla Miasta Bialystok - stolicy
wojewodztwa (roboty inzynieryjne) aktualnych w kwartale wykonywania robot,

d) rozliczenie ewentualnych robdt zamiennych nastgpi kosztorysem rdéznicowym, ktory
stanowic bedzie roznica pomigdzy ceng wykazang w Wykazie Cen, a kosztorysem robot
zamiennych, przy czym kosztorys robot zamiennych Wykonawca sporzadzi na zasadach
okreslonych w lit. ¢) powyze;j.

13.  Wykonawca dokona wyliczen, o ktéorych mowa w ust. 12 lit. a), b) ¢) d) oraz przedstawi
Zamawiajagcemu do zatwierdzenia wysokos¢ kwoty, o jakg wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie zmniejszeniu lub wynagrodzenia za roboty nie ujete w Umowie lub wynagrodzenia
za roboty zamienne.

14.  Jezeli kalkulacja przedlozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajacemu bedzie
wykonana niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust.12 powyzej, Zamawiajacy wprowadzi
korekte kalkulacji, stosujac zasady okreslone we wskazanym ust. 12.

15. W przypadku wstrzymania robét na zadanie Zamawiajacego z powodu okolicznosci, za ktore
odpowiada Zamawiajacy lub w razie rozwigzania Umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca
nie ponosi odpowiedzialnosci zostanie ustalona wysoko$¢ wynagrodzenia za wykonane
prace na podstawie protokolarnie stwierdzonego przez obie Strony zaawansowania prac.
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§13

Warunki platnosci

1. Platnos$¢ za wykonanie przedmiotu Umowy dokonana bedzie jednorazowo, w calosei - po
opracowaniu projektu wykonawczego, zaakceptowaniu przez Zamawiajacego i wykonaniu,
odebraniu przez Zamawiajgcego catosci robdt.

2. Podstawe do wystawienia faktury po odbiorze koncowym stanowi:
a) protokdt odbioru koncowego robot okreslonych w § 1 ust.1, podpisany przez Strony,
b) zestawienie wartoéci wykonanych robot, zaakceptowane przez Zamawiajacego.

3. Faktura platna bedzie po zakonczeniu robot objetych przedmiotem Umowy.

4. Naleznos¢ za wykonanie Przedmiotu Umowy begdzie platna przez Zamawiajgcego na konto
Wykonawcy wskazane w § 12 ust. 5 Umowy, na podstawie prawidlowo wystawionego
rachunku lub faktury VAT w terminie 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiajgcego
oraz z uwzglednieniem potracen wynikajacych z Umowy, na kwotg potwierdzona przez
Zamawiajgcego w zestawieniu warto$ci wykonanych robot ustalonych na podstawie cen
ryczattowych ujgtych w odpowiednich pozycjach w Wykazie Cen albo ustalonych zgodnie z
postanowieniami § 12 ust. 12 Umowy.

5. Zamawiajacy sprawdza zakres i warto$ci wykonanych robdt, dokonuje ewentualnych korekt
przedtozonych zestawien oraz potwierdza kwote nalezna do zaptaty Wykonawcey w ciggu 10
dni roboczych od dnia otrzymania szczegdltowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.

6. Zamawiajacy wzywa Wykonawce do zlozenia wyjasnien lub uzupelnien szczegolowego
rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do jego
prawidlowosci.

7. Wykonawca sklada wyjasnienia i uzupelnienia, o ktérych mowa w ust. 6 powyzej oraz
dokonuje korekt rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z Zamawiajacym.

8. Jezeli rozliczenie przedstawione przez Wykonawce po korektach, o ktorych mowa powyzej w
ust. 6 i 7 bedzie nadal nieprawidlowe, Zamawiajgcy ustali wysokos¢ wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

9. Wykonawca wraz z rozliczeniem koncowym przedtozy Zamawiajacemu w 3 egzemplarzach
Operat powykonawezy. Operatem powykonawczym jest dokument, na ktéry skladajq sie
wszystkie dokumenty z odnotowanymi zmianami zaistnialymi w czasie realizacji robot
budowlanych (dokumentacja powykonawcza), wynikami wykonanych badan, pomiardw,
przeprowadzonych prob, inwentaryzacja geodezyjna, instrukcje technologiczne, oraz wszelkie
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certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty, deklaracje wiasciwosci uzytkowych wymagane
Ustawa Prawo Budowlane i Ustawg o wyrobach budowlanych.

§ 14

Warunki szczegolne

1. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przy realizacji przedmiotu umowy
wszystkich warunkdw i wymogow wynikajacych z Opisu Przedmiotu Zamdwienia. Wszystkie
roboty budowlane musza by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi normami, przepisami,
wiedzg techniczng oraz doswiadczeniem Wykonawcy.

2. Wykonawca zapewni niezbgdng obsluge geodezyjna robot zgodnie z ustawg Prawo
Budowlane i innymi przepisami. Po ukonczeniu Robot Wykonawca wykona i dostarczy
Zamawiajagcemu powykonawczg dokumentacj¢ geodezyjna.

3. Wykonawca zrealizuje, w ramach wynagrodzenia urzadzenie terenu budowy w tym
wykonanie zasilania w wodg i energig, ogrodzenie.

4. Wykonawca wraz z rozliczeniem finansowym zlozy Raport Koncowy podsumowujacy
realizacjg robot w ramach Umowy w formie uzgodnionej z Zamawiajacym.

5. Raport Konicowy winien obejmowac w szczegdlnosci:

a)  Opis wykonanego zakresu robot z okresleniem wartosci i ilosci wykonanych robot na
podstawie Wykazu cen - z uwzglednieniem elementow robot przewidzianych w
Harmonogramie.

b)  Opis problemdw i podjetych dziatan naprawczych;

7. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za sktadniki majatkowe Wykonawcy znajdujace
sig na terenie budowy, w trakcie realizacji przedmiotu Umowy.

8. Po zakonczeniu robot Wykonawca uporzadkuje teren w sposdéb umozliwiajacy jego
uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

§ 15.

Prace projektowe, dokumentacja Wykonawecy i warunki odbioru
dokumentacji
1. Zakres i forma projektu wykonawczego:
1) Dokumentacja bedgca przedmiotem Umowy powinna by¢ sporzadzona w jezyku polskim
zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi, normami, oraz zasadami wiedzy

technicznej, powinna zosta¢ opatrzona klauzula zawierajgca deklaracje Wykonawcey o

kompletnosci opracowania z punktu widzenia celu, ktéoremu ma stuzy¢.
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2) Projekt wykonawczy powinien zawiera¢, w szczegdlnosei nizej wymienione elementy:

a) Czgsc technologiczna;
b) Czgs¢ budowlano-konstrukeyjna;
¢) Obliczenia hydrauliczne;

d) Projekt organizacji robdt (w tym Harmonogram realizacji).

3) Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu Projekt wykonawczy Robdt w wersji papierowej

w 4 egzemplarzach i elektronicznej w 4 egzemplarzach.

2. Wymagania formalno-prawne:

D)

2)

3)

4)

5)

Zgodnie z art. 29 Ustawy Prawo budowlane realizacja zamierzenia budowlanego
stanowigcego przedmiot niniejszej Umowy polegajacego na wykonaniu renowacji
kanalizacji nie wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe.

Jezeli wystapi konieczno$¢ opracowania dokumentacji, np. w sytuacji opisanej w p.1.2.5
PFU, Wykonawca opracuje wszystkie niezbedne dokumenty projektowe i uzyska wszystkie
niezbedne zezwolenia i decyzje administracyjne upowazniajace do realizacji robot.
Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ wszelkie niezbedne zezwolenia, uzgodnienia,
i pozwolenia, niezbedne do: rozpoczgcia, zakonczenia renowacji kanalu sanitarnego i
uzytkowania Robot przez Zamawiajacego.

Wykonaweca tak szybko, jak to bedzie mozliwe, okresli potrzeby w zakresie uzyskiwania
uzgodnien, decyzji administracyjnych lub innych dziatan wladz.

Wykonawca bedzie w pierwszej kolejnosci podejmowal dzialania na rzecz uzyskania wyze;
wymienionych uzgodnien i decyzji, ktorych uzyskanie moze by¢ limitujace dla uzyskania

wszystkich decyzji administracyjnych niezbednych do wykonania Robét.

3. Zatozenia do projektowania

1

2)

Renowacje nalezy zaprojektowac indywidualnie dla kanatu w ul. Zwycigstwa.
Przed wykonaniem dokumentacji Wykonawca:

a)  dokona kontrolnych pomiaréw geodezyjnych istniejgcych studzienek, komor,
dtugosci kanaléw przeznaczonych do renowacji;

b)  wykona badania uzupelniajace, niezbedne do wykonania dokumentacji;
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c) uzyska opinie i decyzje administracyjne (jezeli bgda wymagane) oraz dokona
wszelkich uzgodnien niezbgdnych do zaprojektowania i wykonania prac

renowacyjnych oraz przekazania do uzytkowania kanatdéw sanitarnych.

4. Warunki odbioru dokumentacji wykonawczej:

1)

2)

3)

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu w terminie ustalonym w § 2 ust. 1 dokumentacje
bedgca przedmiotem Umowy w siedzibie Zamawiajacego w wersji papierowej oraz w
wersji elektronicznej PDF i wersji edytowalnej (na nosniku CD/DVD), co zostanie
potwierdzone Protokolem przekazania dokumentacji wykonawczej w 4 egzemplarzach.
Zamawiajgcy w terminie 14 dni roboczych od podpisania Protokolu przekazania
zaakceptuje otrzymang dokumentacjg badz wniesie do niej uwagi. Zamawiajgcy zastrzega
sobie mozliwos¢ spotkania (siedziba Zamawiajgcego) z Wykonaweg celem
przedyskutowania zawartych w niej rozwigzan. Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o
ktorym mowa w § 12 ust.] wprowadzi ewentualne poprawki lub uzupelnienia w
dokumentacji wykonawczej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

Dokumentem potwierdzajacym ostateczne przyjecie przez Zamawiajgcego opracowanego
przedmiotu Umowy bedzie Profokol odbioru dokumentacji wykonawczej, podpisany przez

obie Strony po pozytywnym zaopiniowaniu dokumentacji przez Zamawiajacego.

5.  Dokumentacja powykonawcza

D

2)

3)
4

3)

Po wykonaniu Robdt, przed ich przejeciem przez Zamawiajacego (odbiorem koncowym),
Wykonawca dostarczy Dokumentacje powykonawczg z naniesionymi w sposob czytelny
wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy potwierdzonymi przez autora
Projektu. Po zakonczonych Probach szczelnosci i inspekeji TV, Wykonawca przedstawi
osiagnigte wyniki.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej umozliwiajacej wniesienie zmian na mapie zasadniczej oraz dokonanie
zmian w ewidencji uzbrojenia terenu.

Forma i zakres dokumentacji geodezyjnej powinna by¢ zgodna z aktualnymi przepisami.
Dokumentacj¢ powykonawcza nalezy dostarczy¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego
do przegladu przed rozpoczgciem Prob Koncowych.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu 3 egzemplarze dokumentacji powykonawczej

wraz z wersja elektroniczng (3 plyty).
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6. Wykonawca zapewni, przez caly okres realizacji zadania, sprawowanie nadzoru autorskiego

zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego.

Wykonawca musi przyja¢, ze zostal zobowigzany przez Zamawiajacego do sprawowania
nadzoru autorskiego. Nadzor autorski Wykonawcy bedzie sprawowany do zakonczenia
budowy i podpisania Protokolu odbioru koncowego. Czynnosci nadzoru autorskiego musza
by¢ wykonywane przez osoby posiadajace uprawnienia projektowe.

W zakresie nadzoru autorskiego objetego niniejszym zamowieniem lezy:

a)  wyjasnianie watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan (zgodnie z
art. 20 ust. 1 pkt 3) Prawa budowlanego), stwierdzania w toku wykonywania Robdt
budowlanych zgodnosci realizacji z projektem, uzgadniania mozliwosci wprowadzenia
rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgloszonych przez
kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego (art. 20 ust. 1 pkt 4) Prawa
budowlanego).

b)  pelnigcy nadzor autorski w czasie realizacji Robét budowlano montazowych jest
zobowigzany do pobytéw na Terenie Budowy w miar¢ potrzeb na wezwanie
Zamawiajacego lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

¢) dokonywanie korekt Dokumentacji wykonawczej, jezeli okaze sig, ze nie spelnia
wymagan zawartych w PFU. Jezeli w wyniku dzialania lub zaniechania Wykonawcy
powstang trudnosci w realizowaniu budowy to Wykonawca bgdzie zobowigzany do
dokonania takich korekt w Dokumentacji wykonawczej lub wykonania Dokumentacji
zamiennej, aby wyeliminowac lub zminimalizowaé¢ ewentualne straty lub opdznienia z
tym zwiazane.

7. Normy techniczne i przepisy

1) Dokumenty Wykonawcy oraz ukonczone roboty budowlane winny odpowiadad
obowigzujacym normom technicznym, prawom dotyczacym budowli i budynkow
oraz ochrony s$rodowiska, Prawom odnoszacym si¢ do produktu tworzonego przez
Roboty, oraz innym, wymienionym w Warunkach Zamowienia.

2) Wszystkie te Prawa, odnoszace si¢ do Dokumentéw Wykonawcy i Robdt winny by¢ takie,
jak obowigzujg w czasie, kiedy Roboty sg odbierane przez Zamawiajgcego. Jezeli nie ma
innego ustalenia, to przywolane w umowie normy nalezy rozumie¢ jako przywolanie
wydania, obowigzujacego na dzien ztozenia Oferty.

3) W przypadku, gdy w trakcie realizacji niniejszej umowy ulegng zmianie przepisy Prawa
majgce zastosowanie do jakichkolwiek dokumentow Wykonawey 1 Robot, wowcezas

|
|
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Wykonawca zobowigzany jest na wiasny koszt dostosowa¢ wykonane dokumenty
i Roboty do obowiazujacych przepiséw Prawa.

8.  Operat powykonawczy
Wykonawca sporzadzi kompletng dokumentacje powykonawcza, opracowang w jasnej,
przejrzystej formie zgodnie z obowiazujacymi przepisami, obejmujacg wykonanie Robot,
wykazujagcg dokladne rozmieszczenie, wymiary oraz szczegdly wykonanych prac, w tym
dokumentacj¢ geodezyjng wraz z oswiadczeniem geodety. Trzy egzemplarze w formie
papierowej oraz 3 egzemplarze w elektronicznej wersji edytowalnej i pdf na nosniku
CD/DVD bgdg dostarczone Przedstawicielowi Zamawiajgcego przed odbiorem konicowym.

9. Bledy dokumentdw i instrukeji
Jezeli w dokumentach Wykonawcy zostana znalezione bledy, pominigcia, dwuznacznosci,
niekonsekwencje, niedostatki lub inne wady, to zaréwno one jak Roboty zostana poprawione
na koszt Wykonawcy, bez wzgledu na wszelkie zgody lub zatwierdzenia, dokonane na mocy
niniejszej Umowy.

10.  Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi i gwarancji
jakosci udzielanej na catos¢ wykonanych prac projektowych (projekt wykonawczy) na
zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym i § 35 niniejszej Umowy.

§ 16.

Roboty budowlane

1.  Wykonawca przystapi do wykonywania robot budowlanych po odbiorze i zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego dokumentacji wykonawczej opracowanej przez Wykonawce.

2. Wykonaweca przed rozpoczg¢ciem robot przekaze Zamawiajgcemu:

1)  os$wiadczenie kierownika budowy (robdt), stwierdzajace sporzadzenie  Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania budowg (robotami
budowlanymi), a takze zaswiadczenie, o ktérym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z p6zn. zm.).

3. Wykonawca wlasnym staraniem i na swdj koszt uzyska wszelkie niezbgdne zezwolenia
upowazniajace do rozpoczecia i ukonczenia prac.

4. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu, wlasnym staraniem i na wlasny koszt, Plan
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia nie pdzniej niz w ciggu 7 dni roboczych poprzedzajacych
datg rozpoczecia Robot budowlanych, okreslong w Harmonogramie, a takze zmiany Planu
BiOZ dla zapewnienia jego zgodnosci z wymogami Prawa. Wykonawca zobowigzany jest
do wystapienia do Zamawiajgcego o akceptacje Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robot oraz za zgodnos¢ realizac)i
z dokumentacjg.
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6.  Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos$¢ wzgledem Zamawiajacego za wykonanie
Umowy, w tym za jakos¢ materialdw i robdt, terminowos¢ oraz bezpieczenstwo robot, ktore
wykonuje sam oraz przy pomocy Podwykonawcow.

7. Wykonawca zrealizuje na wlasny koszt i wlasnym staraniem zabezpieczenie terenu budowy
wraz z wymaganym oznakowaniem. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢
odszkodowawcza za ewentualne szkody spowodowane brakiem Iub niewlasciwym
oznakowaniem terenu robot od dnia przekazania terenu budowy.

8.  Wykonawca zobowiazuje si¢ w trakcie trwania robdt, az do ich odbioru — utrzymac teren
budowy, jak i miejsce wykonywania robét, w stanie wolnym od zbednych przeszkod, usuwaé
na biezagco zbgdne materiaty, odpadki, sSmieci, urzadzenia prowizoryczne, ktére nie sa juz
potrzebne. Jest réwniez odpowiedzialny za przestrzeganie przepiséw BHP i ppoz., a takze
odpowiada za bezpieczne warunki poruszania si¢ pojazddéw i pieszych w obregbie
realizowanych robot. Za opracowanie projektu organizacji ruchu na czas wykonywania
Roboét, uzyskanie zwiazanych z tym zezwolen oraz za jego realizacj¢ odpowiada
Wykonawca. Ponadto Wykonaweca zobligowany jest do wyposazenia zaplecza Wykonawcy
w odpowiedni sprzet BHP oraz ppoz.

9. Wykonawca — jako wytworca odpaddéw w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (t,j. Dz. U. z 2018 r., poz. 992 z pozn. zm.) ma obowiazek zagospodarowania
powstalych podczas realizacji zadania odpaddw zgodnie z ustawa o odpadach oraz ustawg z
dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 799 z p6zn.
zm.), a takze zgloszenia informacji o wytwarzanych odpadach do wlasciwego organu, jezeli
wynika to z przepisow prawa.

Wykonawca opracuje plan gospodarki odpadami.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic¢ transport i utylizacje odpaddw powstalych podczas
realizacji zadania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca jest zobowigzany do zagospodarowania odpaddw zgodnie z ich przeznaczeniem
i sktadem uwzgledniajac wymogi obowigzujacej ustawy o odpadach.

10. Wykonawca bedzie prawidlowo prowadzit dokumentacje budowy, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa.

11. Zadne dzialania, szczegdlnie dzialania zwigzane z odcieciem lub zamknigciem drog,
wodociagéw lub innych medidéw uzytecznosci publicznej nie beda rozpoczynane bez
pisemnego pozwolenia wydanego przez Zamawiajacego. Wykonawca bedzie informowat
Zamawiajacego na pismie nie pdzniej niz 7 dni roboczych przed zamierzonym rozpoczgciem
tego typu prac tak, by umozliwi¢ Zamawiajgcemu zorganizowanie odpowiedniego nadzoru
i Srodkdéw bezpieczenstwa. Do wniosku o zgode na przeprowadzenie takich Robot,
Wykonawca ma dostarczy¢ Zamawiajagcemu wykaz wazniejszego sprzetu, ktéry on lub

}
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Podwykonawca zamierza uzy¢ (np. pojazdy specjalistyczne, koparki, cigzarowki, dzwigi
itp.) wraz z ich pelng charakterystyka.

12.  Wykonawca, na wlasna odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt, podejmie wszelkie srodki
zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlana oraz aktualne okolicznosci,
aby zabezpieczy¢ prawa wlascicieli posesji i budynkéw sgsiadujgcych z terenem budowy
i unika¢ powodowania tam jakichkolwiek zaktocen czy szkdd.

13. W przypadku roszczen zwigzanych z wykonaniem/niewlasciwym wykonaniem robot
odtworzeniowych, Wykonawca ma obowigzek zaspokoi¢ roszczenia wilascicieli
nieruchomosci, na ktorej prowadzono roboty.

14.  Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego przed, i przejmie odpowiedzialnos¢ materialng za
wszelkie skutki finansowe z tytulu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wiascicieli
posesji czy budynkdéw sgsiadujgeych z terenem budowy w zakresie, w jakim Wykonawca
odpowiada za takie zakldcenia czy szkody.

15. Obowiazkiem Wykonawcy jest uzyskanie zgody na zajecie pasa drogowego na swdj koszt.

16. Zamawiajacy nie przewiduje koniecznosci wykonywania napraw miejscowych
wymagajacych odkrywania kanalow.

W przypadku stwierdzenia, po wyczyszczeniu kanatu i przeprowadzeniu inspekcji
telewizyjnej uszkodzenia punktowego nalezy powiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajgcego w
celu doboru i zatwierdzenia metody renowacji.

17.  Wykonawca zaznajomi si¢ z umiejscowieniem wszystkich istniejacych instalacji, takich jak
odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, swiattowody, wodociagi, kanaty,
gazociggi 1 podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopdéw lub innych prac
moggcych uszkodzic istniejgce instalacje.

18. Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robdt ziemnych, jezeli takowe
wystapig, kontrolne wykopy beda wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji,
ktorej uszkodzenie moze stanowié zagrozenie bezpieczenstwa ruchu.

19. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drog, rowow odwadniajacych,
wodociagow, kanaldw, gazociggdw, stupdw i linii energetycznych, kabli, punktéw osnowy
geodezyjnej 1 instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego
Podwykonawcow podczas wykonywania Robot. Wykonawca niezwlocznie naprawi
wszelkie powstale uszkodzenia na wlasny koszt, a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi
inne prace nakazane przez Zamawiajgcego.

20. Wycinka drzew. Zadanie bedzie realizowane metoda bezwykopows i Zamawiajacy nie
przewiduje koniecznosci wycinki drzew w zwigzku z renowacjg kanalizacji.

Zaprojektowanie i wykonanie renowacji kanalizacji sanitarnej: Kanal sanitarny w ul. Zwyciestwd - akt9




21.

Czes¢ Il SIWZ — Wzdr Umowy

O ile Wykonawca (ze wzglgdu na rodzaj sprzetu, jakim dysponuje lub ze wzgledu na
wiasciwa sobie organizacje prac) uzna za konieczne wykonanie wycinki drzew, to zalatwi
wszystkie formalnosci zwigzane z wycinka, a w cenie ofertowej uwzgledni koszty wycinki,
zagospodarowania drewna oraz niezb¢dne oplaty zwigzane z wycinka drzew.

Wykonawca jest zobowiazany uzyska¢ wszelkie konieczne zgody i zezwolenia wladz
lokalnych, przedsigbiorstw i wilascicieli, wymagane do niezbednego zdemontowania
istniejgcych instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usunigcia instalacji
tymczasowych i ponownego zamontowania istniejacych instalacji, kazdorazowo na
podstawie uzgodnien poczynionych z Zamawiajgcym.

§17.

Ubezpieczenie budowy

Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy nie pézniej niz do 7
dni od dnia zawarcia Umowy - umowe lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka
i odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacja Umowy, oraz do terminowego optacania naleznych
sktadek ubezpieczeniowych, w zakresie:

a) od ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z sumg ubezpieczenia nie nizsza niz
Cena ofertowa brutto;

b) od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawey z tytulu prowadzonej dzialalnodci
gospodarczej, obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby
trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w
wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wiasnego lub oséb trzecich, a takze
szkody spowodowane bledami (szkoda rzeczowa), powstale w zwiazku z wykonywaniem
robdt budowlanych i innych prac objetych przedmiotem Umowy, na kwotg ubezpieczenia
nie nizszg niz 1.000.000,00 zt.

Umowy ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust. 1 musza zapewnia¢ wyplatg odszkodowania

platnego w ztotych polskich, bez ograniczen.

Ubezpieczenie bedzie zawarte na kwoty nie nizsze niz wskazane w ust. 1 na jeden wypadek
niezaleznie od ilodci zdarzen.

Koszt umowy, lub umadw, o ktérych mowa w ust. 1, w szczegolnosci sktadki ubezpieczeniowe,
pokrywa w calosci Wykonawca.

Wykonawca przedlozy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy
ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie pozniej niz
do 7 dni od dnia zawarcia umowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi
Zamawiajgcy ma prawo wstrzymacé sie z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich
przedlozenia.
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6. W razie wydluzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedluzenia
ubezpieczenia na zasadach okreslonych w ust. 1 - 5, przedstawiajgc Zamawiajgcemu
dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegolnosci kopig
umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesigc przed wygasnigciem poprzedniej
umowy ubezpieczenia.

7. W przypadku niedokonania przedluzenia ubezpieczenia, przedluzenia niezgodnie z zasadami
okreslonymi w ust. 1 - 6 lub nieprzedlozenia przez Wykonawce odnosnego dokumentu
ubezpieczenia w terminie, o ktdrym mowa w ust. 5 i ust. 6, Zamawiajacy w imieniu i na rzecz
Wykonawey na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie okreslonym w ust.
1 — 6, a poniesiony koszt potraci z naleznosci wynikajacej z faktury wystawionej przez
Wykonawcg, na co Wykonawca wyraza zgodeg.

8. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkoéw ubezpieczenia bez
uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

9. Wykonawca zobowigzany jest ubezpieczy¢ mienie w trakcie budowy, montazu i sktadowania
w miejscu prowadzenia robot budowlanych wymienionych w Umowie od utraty, zniszczenia
lub uszkodzenia.

10. Wykonawca zobowigzany jest utrzymywac¢ ubezpieczenia, o ktorych mowa w powyzszych
ustepach, przez caly okres realizacji przedmiotu Umowy.

11. Wykonawca zobowiazany jest rowniez przedltozy¢é Zamawiajacemu kopie dowoddow wplat
sktadki ubezpieczeniowej lub kazdej jej raty, nie pozniej niz w dniu uptywu terminu zaptaty,
pod rygorem dokonania zaptaty przez Zamawiajacego na koszt Wykonawcy.

12. Zamawiajgcemu przyshuguje prawo potracenia poniesionych kosztoéw z tytulu ubezpieczenia,

o ktorym mowa w niniejszym paragrafie, z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca
wyraza zgode.

§18.

Utrzymanie Terenu budowy

1. Niezwlocznie po protokolarnym przejg¢ciu Terenu budowy, Wykonawcea jest zobowigzany do
zagospodarowania Terenu budowy.

2. Do obowigzkéw Wykonawcey nalezy w szczegolnosci:

a)  zapewnienie bezpieczenstwa osob przebywajacych na Terenie budowy oraz utrzymanie
Terenu budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym ewentualnemu
zagrozeniu bezpieczenstwa tych osob,

b)  podjecie niezbednych srodkéw stuzacych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy
przez osoby nieuprawnione,
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¢)  doprowadzenie niezbgdnych urzadzen infrastruktury technicznej na Teren budowy,

d)  ponoszenie kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzgdzen infrastruktury technicznej
do celow zwigzanych z wykonywaniem robdt budowlanych, préb i odbiorow.

Wykonaweca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, osobom

upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do Terenu budowy.

Roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy powinny by¢ wykonywane w taki sposob,
aby nie zaktoca¢ w sposdb nieuzasadniony ruchu na drogach.

W czasie wykonywania robot, Wykonawca jest zobowiazany utrzymywac¢ Teren budowy w
stanie wolnym od nadmiernych przeszkod komunikacyjnych, sktadowac wszelkie urzadzenia
pomocnicze, sprzet, materialy i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz
usuwac zbedne przedmioty z Terenu budowy.

Wykonawca na wlasna odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt podejmie $rodki zapobiegawcze
wymagane przez okolicznosci, aby nie naruszaé praw wilascicieli posesji i budynkow
sasiadujgcych z Terenem budowy oraz minimalizowa¢ zaklocenia lub szkody wynikajace z
prowadzenia robot budowlanych.

Po zakoniczeniu robdt budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowac Teren
budowy i przekazaé go we wlasciwym stanie Zarzadcy Drogi w obecnosci Inspektora nadzoru
inwestorskiego najpozniej do dnia odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w ust. 7,
Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo polecié Wykonawey natychmiastowe
doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania si¢ do
tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 3 dni
robocze skierowanym przez Zamawiajacego do Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo zleci¢
podmiotowi zewngtrznemu doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami
tych prac obcigzy¢ Wykonawceg (wykonanie zastgpcze).

§ 19.

Organizacja ruchu

Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia robot
zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej calkowitej
likwidacji wraz z demontazem oznakowania po zakonczeniu robot.

Organizacja ruchu po zakonczeniu robot musi odpowiadac stalej organizacji ruchu wykonanej
zgodnie z PFU i WWiORB.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prawidlowe oznakowanie i zabezpieczenie: miejsca
prowadzonych robdt w pasie drogowym i wykonanych objazdow oraz za ich utrzymanie w
nalezytym stanie przez caly czas wykonywania robot.
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§ 20.

Zabezpieczenie drog i obiektow inzynierskich

Wykonawca jest zobowigzany zastosowaé niezbedne mozliwe srodki celem ochrony drog
i obiektoéw inzynierskich prowadzgcych na Teren budowy przed uszkodzeniami, ktore moga
spowodowac roboty, transport lub sprzet Wykonawcey, jego dostawcow lub Podwykonawcow,
w szczegolnosci powinien dostosowac si¢ do obowiazujgcych ograniczen obcigzen osi
pojazddw podczas transportu materiatow i sprzetu na Teren budowy iz Terenu budowy.

Wykonawea jest zobowigzany ponosi¢ koszty nalozonych na niego kar zwigzanych
z naruszeniem przez Wykonawce przepisow dotyczgcych dopuszezalnych obcigzen osi
pojazddéw lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drég kotowych, szynowych,
wodnych lub obiektow inzynierskich.

§ 21.

Zawiadamianie o szczegdlnych zdarzeniach

Jezeli w trakcie wykonywania robot Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie
przewidziane Dokumentacja Wykonawcza, jest on zobowigzany do niezwlocznego
powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego.

Wykonawca ma obowigzek na biezaco informowac¢ Zamawiajacego o dostrzeganych lub
przewidywanych problemach zwigzanych z realizacja Umowy, ktére mogg mie¢ wplyw
w szczegolnosci na wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy lub na Termin zakonczenia robot.

Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji propozycje dotyczace
uniknigcia lub zmniejszenia wplywu takiego wydarzenia lub okolicznosci na wykonanie
Umowy.

§ 22,

Wykopaliska archeologiczne

Wykopaliska, w szczegdlnosci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe oraz inne
przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajgce znaczna
wartos¢, odkryte lub znalezione na Terenie budowy, stanowia wlasnoé¢ Skarbu Panstwa.

Wykonaweca po uzgodnieniu z Zamawiajagcym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne
czynno$ci, aby zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywlaszczeniem, uszkodzeniem lub
zniszczeniem przez personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie.
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3. Wykonawca niezwlocznie powiadomi Zamawiajacego oraz wiasciwy organ panstwowy
o znaleziskach i wykona polecenia Zamawiajacego dotyczace wihasciwego zabezpieczenia
miejsca znaleziska, obchodzenia si¢ z nimi i dalszego trybu postgpowania.

§ 23.

Ochrona srodowiska

1. Wykonawca w czasie wykonywania robot budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad
jest zobowigzany podjaé niezbedne dzialania w celu ochrony srodowiska i przyrody na Terenie
budowy i wokol Terenu budowy.

2. Wykonawca jest zobowiazany do postgpowania zgodnie =z ostateczng decyzjg
o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigcia wydang przez
wlasciwy organ.

3. Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywoz
nieczystosci stalych i plynnych oraz bezpieczne i prawidiowe odprowadzanie Sciekow,
substancji ropopochodnych oraz wdd gruntowych i opadowych z Terenu budowy oraz miejsc
zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych, w sposob zapewniajgcy ochrong robot
przed uszkodzeniem oraz terendw i miejsc przed zanieczyszczeniem.

4. Wykonawca jest zobowiazany do przedlozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach
informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi
odpadami.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytulu koniecznosci uiszczenia oplat, kar lub
grzywien przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska lub przyrody
i przepisach regulujacych gospodarke odpadami.

6. Wykonawca zobowigzuje si¢ do podjecia czynnosci prawnych zmierzajacych do przejgcia
odpowiedzialnosci z tytutu zobowiazan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktore
moga by¢ dochodzone od Zamawiajacego z powodu naruszenia przez Wykonawcg przepisow
z zakresu ochrony srodowiska lub przyrody.

§ 24.

Naprawa uszkodzen

I. Wykonawca jest zobowiazany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradzieza wykonane przez
siebie roboty i materialy przeznaczone do wykonania robét, do dnia Odbioru koncowego
robot, z wylaczeniem wykonanych robot przyjetych przez Zamawiajacego do uzytkowania.

2. Uszkodzenia w robotach lub materialach powstale w okresie, o ktérym mowa w ust. 1,
Wykonawca jest zobowigzany naprawi¢ na wlasny koszt w sposob zapewniajacy zgodnos¢

/
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robot i materialow z wymaganiami WWiORB, odpowiednimi normami, aprobatami
i obowigzujacymi przepisami prawa.

3.  Wykonaweca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materialach przeznaczonych
do wbudowania w obiekt, ktérego dotycza roboty budowlane bgdgce przedmiotem Umowy,
za uszkodzenia powstale w okresie wykonywania robot lub w okresie odpowiedzialnosci
Wykonawecy za Wady, wskutek okolicznosdei, za ktére odpowiada Wykonaweca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca.

§25.

Kontrola jakoS$ci

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za biezacg kontrolg jakosci robdt budowlanych
stanowiacych przedmiot Umowy i Materialow.

2. Wszystkie Materialy, ktore bgda uzyte do realizacji przedmiotu zaméwienia powinny
odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie okreslonym w ustawie Prawo Budowlane oraz winny odpowiadad
wymaganiom okreslonym w PFU.

3. Wykonawca przedlozy Zamawiajgcemu kopie wymaganych zgodnie z obowigzujagcymi
przepisami orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodnosci na Materialy uzyte do wykonania
Umowy.

4. Materialy wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy
powinny w szczegdlnosci:

a) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 z p6zn. zm.), Rozporzadzeniu Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 ustanawiajgcym
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrob6w budowlanych i uchylajgcym
Dyrektywe Rady 89/106/EWG, zapisom w PFU i pochodzi¢ z krajow bedgcych stronami
- sygnatariuszami Porozumienia Swiatowej Organizacji Handlu (WTO) w sprawie
zamoéwien rzagdowych (GPA),

b) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty jakosci wbudowanych materialdow i
urzadzen, aprobaty techniczne, atesty, deklaracje dopuszczenia do stosowania,

¢) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

d) by¢ przeznaczone i przydatne dla celdw, do jakich zostaly uzyte przy wykonywaniu robot
budowlanych,

e) byc¢ wolne od praw osob trzecich.

5. Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcow Materiatdw okreslonej Umowg
jakosci 1 prowadzenia biezacej kontroli jakosci Materialow, przestrzegania warunkow
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przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakosci oraz uzgodnienia i okreslenia
warunkéw dostaw Materialdw zapewniajacych dochowanie terminéw realizacji robdt
okreslonych Umowa.

Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania Materialéw oraz robot
budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jako$ci materialdéw i robot okreslonymi
w odrebnych przepisach oraz PFU.

Zamawiajacy moze zobowigza¢ Wykonawcg do:

a)  usunigcia materialdw nie odpowiadajgcych normom jakosciowym okreslonym w ust. 4
z Terenu budowy w wyznaczonym terminie, lub

b)  ponownego wykonania robot, jezeli Materialy lub jakos¢ wykonanych robét nie
spelniajg wymagan PFU lub nie zapewniajg mozliwosci oddania do uzytkowania
przedmiotu Umowy.

Jezeli Wykonawca nie zastosuje si¢ do wydanych zgodnie z Umowg polecen Zamawiajacego

w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy, po bezskutecznym wezwaniu

Wykonawcy do wykonania tych polecen w terminie 14 dni roboczych, ma prawo zleci¢

powyzsze czynnosci do wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie

zast¢pcze) i potragci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy, na

co Wykonawca wyraza zgode.

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Zamawiajacy ustali, ze jakos¢ Materialow nie
odpowiada wymaganiom okreslonym w ust. 4, niezwlocznie zawiadomi o tym fakcie
Wykonawce.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez
Zamawiajagcego Materialy do robot budowlanych dopiero wowcezas, gdy Wykonawca
udowodni, ze ich jakos¢ speinia wymagania okreslone w ust. 4, po uzyskaniu pisemnej
akceptacji Zamawiajgcego.

. W przypadku wykorzystania do realizacji robot budowlanych przez Wykonawece,

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce nie zaakceptowanych przez Zamawiajacego
Materialow, ktore nie sg zgodne z ust. 4, Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy niezwloczny
ich demontaz i usunigcie oraz zastagpienie zaakceptowanymi Materialami.

. Materialy i roboty budowlane wskazane przez Zamawiajacego lub organ upowazniony do

kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom sluzacym potwierdzeniu ich
zgodnosci z odpowiednimi normami i przepisami.

Badania okres$lone w PFU Wykonaweca jest zobowigzany przeprowadzaé na wlasny koszt.

Biezgce pomiary i badania Materiatow oraz robdt budowlanych powinny by¢ prowadzone na
Terenie budowy.
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15. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty,
urzadzenia, personel i materialy potrzebne do zbadania jakosci i ilosci Materialow i robot
budowlanych.

16. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy wykonania badan dodatkowych, innych niz
wymagane w PFU, lub wykonania dodatkowych badan poza Terenem budowy dotyczacych
Materiatéw lub robot budowlanych, ktdre budza uzasadnione watpliwoscei, co do ich jakosci.

§ 26.

Usuwanie nieprawidlowos$ci i Wad stwierdzonych w czasie robot

1. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego wykonywania robot budowlanych
niezgodnie z Umowg lub ujawnienia powstalych z przyczyn obcigzajacych Wykonawceeg Wad
w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, Zamawiajacy jest uprawniony do
zadania usunigcia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci lub Wad w
okreslonym, odpowiednim technicznie terminie nie dluzszym niz 7 dni roboczych. Koszt
usunigcia nieprawidlowosci lub Wad ponosi Wykonawca.

2. Jezeli dla ustalenia wystapienia Wad i ich przyczyn niezbgdne jest dokonanie prob, badan,
odkry¢ lub ekspertyz, Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na
koszt Wykonawcy.

3. Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 1, Zamawiajgcy
moze zleci¢ usunigcie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy, na
co Wykonawca wyraza zgodg.

§ 27.

Odstapienie od umowy przez Zamawiajgcego

1. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 14 dni roboczych od dnia
uzyskania przez niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajgcej odstapienie, jezeli Wykonawca:

a)  zprzyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje jg nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego
wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie
zados$¢uczyni zgdaniu Zamawiajgcego,

b)  bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie rob6t na okres diluzszy niz 14 dni
roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich
w okresie 14 dni roboczych od dnia dorgczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

rl
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z przyczyn zawinionych nie przystapil do odbioru Terenu budowy, nie rozpoczal prac
projektowych, nie rozpoczal robot albo pozostaje w zwloce z realizacja prac
projektowych, robot budowlanych tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie Terminu
zakonczenia robot,

opdznienie w realizacji Harmonogramu przekracza 30 dni roboczych,

nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajgcego Programu naprawczego, pomimo
pisemnego wezwania do realizacji jego postanowien,

podzleca calos$¢ robdt lub dokonuje cesji Umowy, jej czgscei bez zgody Zamawiajacego,

podzleca jakakolwiek czes¢ przedmiotu Umowy, co do ktérej Zamawiajacy nalozyt
obowigzek wykonania przez Wykonawce wlasnymi sitami,

w razie koniecznosci:

- wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy przez Zamawiajgcego, lub

- koniecznosci dokonania bezposrednich zaplat na sume wigkszg niz 5% wartosci
Umowy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

nie przedlozyl w ustalonym w Umowie terminie ubezpieczenia budowy zgodnie z § 17
Umowy lub przedlozyl ubezpieczenie nie w pelnej wysokosci,

realizuje przedmiot zamowienia, ktory nie spelnia wymogdw wskazanych w Umowie
lub jej zatacznikach albo ktérego stan jest odmienny niz w zawartych w Umowie
oswiadczeniach Wykonawcy,

op6znia si¢ w wykonaniu jakiegokolwiek obowigzku wskazanego w Umowie, pomimo

wyznaczenia mu dodatkowego terminu w ilosci 14 dni roboczych, z zastrzezeniem, iz
wyznaczenie terminu nie wylgcza mozliwosci naliczenia kar umownych,

jezeli przedmiot zamdwienia nie bedzie spelnial wymogdw wskazanych w powszechnie
obowiazujgcych przepisach prawa.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub

dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenistwa painstwa

lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni

od dnia powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W tym przypadku Wykonawca

moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czesci Umowy.

3.  Wykonawca udziela r¢kojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czgsé¢

zobowigzania wykonana przed odstgpieniem od Umowy.
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4. Odstgpienie od Umowy nastgpuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma zlozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwila
otrzymania o$wiadczenia o odstapieniu przez Wykonawce.

5. Zamawiajgcy ma rowniez prawo do odstgpienia od Umowy w przypadku zaistnienia
okolicznodci wskazanych w powszechnie obowigzujacych przepisach prawa, a w
szczegblnosci przepisach Kodeksu cywilnego.

6. Dokonane odstgpienie, wedtug wyboru Zamawiajacego moze mie¢ skutek z moca wsteczng
lub skutek od momentu dokonanego odstgpienia. Jezeli Zamawiajacy w o$wiadczeniu o
odstapieniu nie wskaze, jaki skutek nadaje swojemu oswiadczeniu, bedzie si¢ uwazalo, ze
odstapienie wywotuje skutek od momentu jego dokonania.

7. Odstgpienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 28.

Odstgpienie od umowy przez Wykonawce

l.  Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 14 dni roboczych od
dnia pozyskania wiedzy o powstaniu okolicznosci uzasadniajgcej odstapienie, w przypadku,
gdy:

a) zwloka Zamawiajgcego w przekazaniu Terenu budowy, przekracza 14 dni roboczych,

b) zwloka Zamawiajacego w podpisaniu protokolu odbioru koncowego robét bez
uzasadnienia przekracza 14 dni roboczych.

2. Odstgpienie od Umowy nast¢puje na pismie pod rygorem niewaznosci za posrednictwem listu
poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma zlozonego w siedzibie
Zamawiajacego za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania oswiadczenia o odstapieniu przez
Zamawiajacego.

§ 29.

Obowigzki Wykonawcy i Zamawiajgcego w zwigzku z odstgpieniem
od Umowy

l. W przypadku odstapienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Wykonawca ma
obowigzek:

a) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robot, poza majacymi na celu ochrong Zzycia
i wlasnosci, i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ Teren budowy 1 opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego,
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b) przekaza¢ znajdujace sie¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do
Zamawiajacego, urzadzenia, materialy i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymal ptatnos¢
oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz dokumentacjg, w tym dokumentacj¢
wykonawczg, najpozniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

W terminie do 3 dni roboczych od daty odstapienia od Umowy, Wykonawca zglosi
Zamawiajgcemu gotowos$¢ do odbioru robot przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych. W
przypadku niezgloszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajagcy ma prawo
przeprowadzi¢ odbidr jednostronny.

Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie do 3 dni roboczych od dnia zawiadomienia
0 odstgpieniu od Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z Terenu budowy
urzadzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione, materialy i urzadzenia,
niestanowiace wilasnosci Zamawiajacego lub ustali zasady przekazania tego majatku
Zamawiajgcemu.

W przypadku odstapienia od Umowy przez Wykonawceg lub Zamawiajgcego, Zamawiajgcy
zobowigzany jest do dokonania w terminie do 3 dni roboczych odbioru robot przerwanych
i zabezpieczajgcych oraz przejgcia od Wykonawcy pod swdj dozdér Terenu budowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany
niezwlocznie zorganizowa¢ usunigcie sprzgtu i robot tymezasowych na swoj koszt i ryzyko.
W przypadku niewypelnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajacy
uprawniony jest do usunigcia sprzgtu i robot tymcezasowych na koszt i ryzyko Wykonawcey.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania si¢ do zawartych w os$wiadczeniu o odstgpieniu

polecen Zamawiajacego dotyczacych ochrony wlasnosci lub bezpieczenstwa robot.

§ 30.

Rozliczenia w zwigzku z odstapieniem od Umowy

W terminie do 7 dni roboczych od dnia odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego, sporzadzi szczegélowy protokol odbioru robot przerwanych i robot
zabezpieczajacych wedhug stanu na dzien odstapienia.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji
robot wedlug stanu na dzien odstgpienia.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i Terenu budowy ponosi Strona,
po ktérej lezy przyczyna odstgpienia od umowy.
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§31.

Odbiory robét budowlanych
1. Strony ustalajg, ze stosowane bedg nastepujace rodzaje odbiorow:
1)  odbidr koncowy calosci robot w ulicy, o ktérej mowa w § 1 ust.1 niniejszej Umowy,
2)  odbidr gwarancyjny w okresie gwarancji i rgkojmi,
3)  odbior pogwarancyjny/ostateczny, po uplywie okresu gwarancji i rekojmi.

2. Odbiér koncowy bedzie realizowany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci Robot
budowlanych sktadajgcych sie na przedmiot Umowy, na podstawie o$wiadczenia Kierownika
budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgloszeniu
przez Wykonawcg zakonczenia robdt i zgloszeniu gotowosci do ich odbioru. Wykonawca,
obowiazany jest zglosi¢ na pismie Zamawiajacemu fakt wykonania calosci robdt i gotowosci
do odbioru. Skutki zaniechania tego obowigzku lub opdznien w zgloszeniu bgda obcigzaé
Wykonawce.

3. Przed zgloszeniem gotowosci do Odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, badania kontrolne, inspekcje telewizyjne kanatu oraz
badania szczelnosci, odbiory techniczne, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajacego w
terminie umozliwiajacym udzial Zamawiajacego w prébach i sprawdzeniach.

4. W celu dokonania odbioru koficowego Wykonawca przedstawia Zamawiajacemu komplet
dokumentéw pozwalajacych na oceng prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru,
a w szczegdlnodci: zaswiadczenia wiasciwych jednostek i organdw, $wiadectwa kontroli
jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacjg powykonawcza, ze wszystkimi
zmianami dokonanymi w toku budowy wraz z os$wiadczeniami wiascicieli terenu,
zaswiadczeniami  wlasciwych jednostek 1 organdw, $wiadectwami technicznymi i
dokumentami gwarancyjnymi, przewidzianymi w obowigzujacym prawie atestami i
zezwoleniami co do urzadzen i instalacji zamontowanych w trakcie realizacji przedmiotu
umowy.

Na dzien rozpoczecia czynnosci odbioru Wykonawca skompletuje i przekaze Zamawiajacemu
wszystkie dokumenty potrzebne do odbioru koncowego, w tym operat powykonawczy, o
ktorym mowa w § 13 ust. 9, umozliwiajace oceng prawidtowego wykonania przedmiotu
UMmowy.

5. Odbior koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do
wspolpracy rzeczoznawcow lub specjalistéw branzowych.
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6. O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow, przy
udziale ktorych wykonat przedmiot Umowy.

7. Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru i powola Komisj¢ odbiorowa w terminie do 7 dni
roboczych od daty zgloszenia przez Wykonawcg gotowosci do odbioru pod warunkiem
spelnienia przez Wykonawce wymogow, o ktorych mowa w ust. 4.

8. Przystgpienie do Odbioru koncowego nastgpuje w terminie nie dluzszym niz 7 dni roboczych
od dnia pisemnego zgloszenia robo6t do odbioru, pod warunkiem spelnienia przez Wykonawce
wymogow, o ktérych mowa w ust. 4.

9. lJezeli w toku czynnosci Odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane
bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakoficzenia, z powodu
wystgpienia istotnych Wad uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z
powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwac
Odbidr koncowy, wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania robot, usunigeia Wad lub
przeprowadzenia prob i sprawdzen. Po uplywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy powrdci
do wykonywania czynnosci Odbioru koncowego.

10. Komisja sporzadza Protokdt Odbioru konicowego robot w formie uzgodnionej z Zamawiajacym.

11. Podpisany Protokét odbioru koncowego robot, jest podstawa do dokonania rozliczen Stron.
Protokot odbioru koncowego robot zawiera wszelkie dokonywane w trakcie odbioru ustalenia, jak
tez terminy wyznaczone na usunigcie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze.

12. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony
uzgadniajg w tresci protokolu termin i sposob usunigcia Wad. Wykonawca zobowigzany jest
do usunigcia wady w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego oraz do zawiadomienia
Zamawiajacego o jej usunigciu. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub w sposob
ustalony w Protokole odbioru koncowego, Zamawiajgcy, po uprzednim powiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

13. W razie stwierdzenia w czasie odbioru, ze wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to Zamawiajgcy moze:

1)  obnizy¢ w odpowiednim stosunku wynagrodzenie Wykonawcy, jezeli wady usung¢ sig
nie dadzg lub z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usung¢ w czasie
odpowiednim lub, gdy Wykonawca nie usungl wad w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie — a wady sa nieistotne,

2)  odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy lub jego czgséci po raz
kolejny, jezeli wady usungé si¢ nie dadza, uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie
z przeznaczeniem, lub z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdola ich usungé
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w czasie odpowiednim lub, gdy Wykonawca nie usungl wad w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie — a wady sg istotne.

Zamawiajacy moze odmowi¢ Odbioru koncowego, jezeli przedmiot odbioru nie osiagnie
w umowionym terminie gotowosei do odbioru lub w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone
wady, ktorych nie mozna usungc.

Za dzien faktycznego Odbioru koncowego uznaje si¢ dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron Umowy Protokohu odbioru koncowego robot.

W przypadku stwierdzenia nieprawidlowosci przez organy architektoniczno-budowlane lub
nadzoru budowlanego, w trakcie kontroli budowy, w tym kontroli przeprowadzonej na skutek
ztozenia zawiadomienia o zakonczeniu budowy, Zamawiajacy wymierzong karg obcigzy
Wykonawce. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia tej kary z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

Przeglad gwarancyjny przeprowadzony zostanie:

a)  po uplywie 24 miesigcy (nie pdzniej niz 27 miesigey) od dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego,

b)  najpézniej na 3 miesigce przed uplywem okresu gwarancji dla calosci robét objetych
przedmiotem niniejszej Umowy.

Przeglad gwarancyjny przeprowadzony zostanie komisyjnie przy udziale upowaznionych

przedstawicieli Zamawiajagcego i Wykonawcey. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje

przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajgcy jest wowczas zobowigzany przesta¢é Wykonawcy

protokdl przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunigcia stwierdzonych Wad

gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.

Przeglad gwarancyjny polega na ocenie robdt zwiazanych z usunigciem Wad ujawnionych w
okresie rekojmi i/lub gwarancji jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi i/lub gwarancji jakosci w
okreSlonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzglgdniajacym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczace usuniecia Wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt
i ryzyko Wykonawcy, bez utraty uprawnien z tytutu rekojmi i gwarancji.

Odbidr gwarancyjny potwierdzany jest Protokolem odbioru usunigeia Wad, sporzadzanym po
usunigeiu wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi i/lub gwarancji. Odbioru
pogwarancyjnego/ostatecznego dokonuje si¢ po uplywie okresu rgkojmi i/lub gwarancji
jakosci.

Odbidér pogwarancyjny/ostateczny sluzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich Wad
ujawnionych w okresie r¢kojmi i/lub gwarancji jakosei, w celu potwierdzenia usunigcia tych
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Wad i potwierdzenia wypelnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajgcych
z Umowy.

Z Odbioru pogwarancyjnego/ostatecznego sporzadza si¢ przed uptywem okresu rgkojmi i/lub
gwarancji Protokét odbioru pogwarancyjnego/ostatecznego.

Jezeli podczas Odbioru pogwarancyjnego/ostatecznego okaze si¢, ze nie zostaly usunigte
wszystkie Wady, o ktérych mowa w ust. 22 , co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania obiektu,
ktorego dotyczg roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy, Zamawiajacy przerywa
Odbiér pogwarancyjny/ostateczny, zas Wykonawca jest zobowigzany przedluzyc
odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o
okres  przedluzenia  gwarancji).  Zamawiajgcy  wyznacza  termin  Odbioru
pogwarancyjnego/ostatecznego, do uplywu ktérego Wykonawca jest zobowiazany usungé
Wady.

W przypadku stwierdzenia wad w okresie rgkojmi i/lub gwarancji, gdy Wykonawca odmowi
usunigcia wad lub nie usunie ich w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego lub
z okolicznosdci wynika, iz nie zdota ich usungé w tym terminie, Wykonawca upowaznia
Zamawiajgcego do zlecenia usuniecia tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy
bez utraty uprawnien wynikajgcych z rekojmi i gwarancji.

W przypadku usunigcia wad, Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia
Zamawiajacego o ich usunigciu.

§ 32

Kary umowne
Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy, w stosunku do terminu wykonania
Umowy, o jakim mowa w § 2 ust. 1 Umowy - w wysokoscei 0,2 % wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien zwloki, liczony od nastgpnego dnia od uptywu terminu
wykonania,

2)  za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie rekojmi
i gwarancji — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien
zwloki, liczony od uplywu terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie
wad,

3)  w przypadku odstgpienia od umowy przez ktdrgkolwiek ze Stron z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy - w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego brutto niezaleznie
od wysokosci szkdd poniesionych przez Zamawiajacego powstalych w wyniku tegoz
odstapienia, ktérych zaspokojenia Zamawiajagcy moze domagac¢ si¢ na zasadach
ogoblnych Kodeksu cywilnego,
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4)  za niewykonanie obowigzkow wynikajacych z zapiséw § 17 niniejszej Umowy
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien braku
ubezpieczenia,

5)  za niespelnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg 0s6b wykonujacych czynnosci wskazane w § 7 ust. 3 Umowy
Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kar¢ umowna w wysokosci 500 zt za kazdy
przypadek zatrudnienia osoby bez umowy o pracg.

2. Zamawiajacy zaplaci karg umowng w przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawcg z
winy Zamawiajacego w przypadkach okreslonych w § 28 Umowy — w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto.

3. Oproécz przypadkow wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu Wykonawca obowigzany jest
do zaplaty na rzecz Zamawiajacego nastgpujacych kar umownych w nizej okreslonych
przypadkach i wysokosci:

1) w przypadku braku zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom robot
budowlanych lub Podwykonawcom dostaw lub ustug lub dalszym Podwykonawcom -
20 % wartosci tego wynagrodzenia netto;

2)  w przypadku nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom robot
budowlanych lub Podwykonawcom dostaw lub uslug lub dalszym Podwykonawcom —
0,2 % wartos$ci tego wynagrodzenia netto za kazdy dzien zwtoki od dnia uptywu terminu
zaplaty do dnia zaplaty,

3) nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o Podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - 5 000,00 zi, za kazdy
nieprzedlozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

4)  nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - 5 000,00 zl, za kazda nieprzedlozong kopi¢ umowy
lub jej zmiany,

5)  braku dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy o Podwykonawstwo
w zakresie terminu zaplaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie - 5 000,00 z1.

4. Kary umowne okreslone w niniejszym paragrafie nie wylgczaja mozliwosci dochodzenia
przez Zamawiajgcego odszkodowania przewyzszajacego ich wysokos¢ do wysokosci
poniesionej szkody na zasadach ogolnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.
Odszkodowanie obejmuje w szczegdlnosci koszty Zamawiajgcego z tytulu wykonania
przedmiotu niniejszej Umowy przez innego Wykonawce, straty i utracone korzysci
spowodowane nie wykonaniem przedmiotu Umowy w terminie.

5. Strony mogg odstapi¢ od naliczania kar umownych na zasadach okreslonych w odrgbnym
porozumieniu.
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W razie obowiazku uiszczenia przez Wykonawce kary umownej jej wysokos¢ moze by¢
potracona przez Zamawiajacego z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca
wyraza zgode.

Zaplata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z platnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawey z obowigzku ukoniczenia robot lub
jakichkolwiek innych obowigzkdw i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

§33.

Prawa autorskie, ochrona danych osobowych

Z chwilg przyjecia przez Zamawiajgcego utwordw powstalych w zwiazku z realizacja
niniejszej Umowy (lub przyjmowanej przez niego czgséci), w ramach Ceny ofertowej brutto,
Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajacego bezwarunkowo, bez ograniczen czasowych
i terytorialnych, bez dodatkowych oplat, calos¢ autorskich praw majatkowych do wszystkich
utwordw w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1191 z pdzn. zm.), stworzonych na potrzeby realizacji
przedmiotu Umowy, i/lub odpowiednio cato$¢ nieograniczonych czasowo i terytorialnie
niewylacznych licencji, niezbednych do korzystania z przekazanych utworow, w
szczegdlnoscei takich jak: dokumentacja wykonawceza, raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany,
dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, programy komputerowe przeznaczone do
sterowania urzadzeniami, instalacjami itp. obiektow i inne dokumenty oraz broszury
przekazane Zamawiajgcemu w wykonaniu niniejszej Umowy, zwanych dalej utworami - bez
dodatkowych o$wiadczen stron w tym zakresie wraz z wylacznym prawem do wykonywania
i zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich, na polach eksploatacji, wskazanych
w ust. 2. Rownoczesnie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajacego wiasnos¢ wszelkich
egzemplarzy lub nosnikoéw, na ktorych utrwalono ww. utwory, ktére przekaze
Zamawiajgcemu stosownie do postanowien niniejszej Umowy.

Zamawiajgcy z chwila przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i praw zaleznych
do utwordw wchodzacych w sktad ww. dokumentacji lub jej czgséci bedzie mogl korzystaé z
niej w calosei lub w czgéei, na nastepujgcych polach eksploatacji:

a) utrwalanie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi,
poligraficznymi, reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie,
slajdy, reprodukcje komputerowe, odrgcznie i odmianami tych technik,

b)  wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celow, zadan i inwestycji
Zamawiajgcego,

¢)  wprowadzanie do pamigci komputera,

d)  wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidlowe] eksploatacji utworu
w przedsigbiorstwie Zamawiajgcego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,

e)  udostgpnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,
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f)  najem, dzierzawa,

g)  rozpowszechnianie w inny sposob, w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja,
publikowanie czesci lub calosci, opracowania,

h)  przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji,

i)  wykorzystanie dla potrzeb prac projektowych przez innego Wykonawce,

i) wykorzystanie do wykonania prac budowlanych przez wykonawce robot,

k)  dokonywanie zmian, pod warunkiem, ze zmiany beda dokonywane przez osoby
posiadajgce odpowiednie przygotowanie zawodowe i kwalifikacje,

)  rozporzadzanie w jakikolwiek inny sposdb odplatny lub nieodptatny.

3. Postanowienia ust. 1 i 2 stosuje si¢ odpowiednio do zmian utworéw wchodzacych w sktad
ww. dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonanych podczas wykonywania prac
objetych ta dokumentacja.

4. Strony ustalaja, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w ust. 2 moze
nastepowaé w calosei, w czgsci, fragmentach, samodzielnie, w potaczeniu z dzielami innych
podmiotow, w tym jako cze$¢ dziela zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej
i drukowanej, po dokonaniu opracowan, przystosowan, uzupelnien lub innych modyfikacji,
itd.

5. Zdniem odbioru przedmiotu Umowy Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego a Zamawiajacy
nabywa na caly czas ochrony autorskich praw majgtkowych, bez ograniczen przestrzennych,
wylaczne, niczym nieograniczone prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw
autorskich tak przez Zamawiajacego i osoby trzecie, bez prawa Wykonawcy do odrgbnego
wynagrodzenia z tytulu eksploatacji utwordw zaleznych. W szczegoélnosci Zamawiajacy ma
prawo do dokonywania lub zlecania osobom trzecim dokonywania opracowarn, skrotow,
streszczen, tlumaczen oraz — dla potrzeb realizacji inwestycji opisanej w § 1 — zmian i
adaptacji, dostosowania oraz korzystania z tych opracowan i rozporzadzania nimi na
podstawie umow zawartych z ich wykonawcami.

6. Wykonawca zapewnia, ze dokumentacja projektowa (projekt wykonawczy), w tym jej
poszczegolne elementy, bedzie catkowicie oryginalna i nie bedzie naruszata praw autorskich
innych 0sdb, podmiotow, w tym réwniez bedzie wolna od innych wad prawnych i fizycznych,
ktore moglyby spowodowaé odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego. Ponadto Wykonawca
zapewnia, ze dokumentacja projektowa, w tym jej poszczegoélne czgsci nie bedzie naruszac
zadnych praw osob trzecich oraz, ze prawa autorskie autora do pracy nie sa ograniczone w
zakresie objetym niniejszg umowa.

7. W przypadku wystapienia przez jakakolwiek osobe trzeciag w stosunku do Zamawiajgcego z
roszczeniem z tytulu naruszenia praw autorskich, zaréwno osobistych, jak i majatkowych,
jezeli naruszenie nastapito w zwiazku z nienalezytym wykonaniem dokumentacji w ramach
Umowy przez Wykonawce, Wykonawca:
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a)  przyjmie na siebie pelng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki
powyzszych zdarzen;

b)  w przypadku skierowania sprawy na drogg postgpowania sagdowego wstapi do procesu
po stronie Zamawiajgcego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udzialem
Zamawiajgcego w postepowaniu sagdowym oraz ewentualnym postgpowaniu
egzekucyjnym, w tym koszty obslugi prawnej postgpowania;

c)  poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majatkowych
i niemajagtkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majgtkowych lub
osobistych osoby lub 0sdb zglaszajgcych roszczenia.

8. Jezeli do czasu odstapienia od Umowy przez Wykonawcg lub Zamawiajgcego autorskie prawa
majatkowe, o ktorych mowa w ust.1, nie zostang przeniesione na Zamawiajgcego, przejscie
tych praw na Zamawiajacego nastgpi z chwilg odstgpienia.

9. Wykonawca do przekazywanej dokumentacji projektowej (projekt wykonawczy) dolaczy
pisemne oswiadczenie, iz dostarczona dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie z
Umowg, obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami i ze zostaje
przekazana Zamawiajagcemu w stanie zupelnym oraz, ze jest kompletna z punktu widzenia
celu, ktéremu ma shuzy¢.

10. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajacego za wady fizyczne i prawne dokumentacji
projektowej (projektu wykonawczego) lub jej czegsci zmmiejszajace jej wartos¢ lub
uzytecznos$¢ ze wzgledu na cel oznaczony w Umowie albo wynikajacy z okolicznosei lub
przeznaczenia, a w szczegolnosci odpowiada za rozwigzania projektu wykonawczego
niezgodne z parametrami ustalonymi w normach i przepisach techniczno-budowlanych a takze
ustalonymi w niniejszej Umowie.

11. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”, Zamawiajacy — ,,Wodociagi Bialostockie” Sp. z 0.0. w
Biatymstoku informuje, ze:

a) administratorem danych osobowych jest Zamawiajgcy — ,, Wodociagi Bialostockie” Sp. z
0.0. w Bialymstoku, ul. Mlynowa 52/1, 15-950 Bialystok, zarejestrowana w Sadzie
Rejonowym w Bialymstoku XII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
pod Nr KRS 0000024985, Regon 050207647, NIP 542-020-01-22, kapital zakladowy
165.540.000,00 zl, tel. 85 7458101,

b) inspektorem ochrony danych osobowych w ,,Wodociggach Bialostockich” Sp. z  0.0. w
Bialymstoku jest Pan Rafal Nalewajko, adres do korespondencji: Formica Szerszenowicz
Sp. j. z siedzibg w Biatymstoku, ul. Gruntowa 9/1, lok. 102, tel. 668 028 173, kontakt:
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rodo@wobi.pl, iod@wobi.pl;
dane osobowe przetwarzane bgda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym

z postegpowaniem o udzielenie zaméwienia publicznego na roboty budowlane p.n.:

., Zaprojektowanie i wykonanie renowacji kanalizacji sanitarnej: Kanal sanitarny w ul.

Zwyciegstwa - Kontrakt 97, numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajgcego TI-

9-FS/2018, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; oraz na podstawie art. 6

ust. 1 lit. b) ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia

2016 r. dla potrzeb realizacji Umowy;

odbiorcami danych osobowych bgdg osoby lub podmioty, ktérym udostgpniona zostanie

dokumentacja postgpowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia

2004 r. — Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ), dalej ,,ustawa

Pzp” oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie

przepisow prawa a takze podmioty wspotpracujace w zakresie realizacji Umowy, oraz w

szezegbdlnosei Instytucja Wdrazajaca — Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i

Gospodarki Wodnej w Warszawie;

dane osobowe bgda przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat

od dnia zakonczenia postgpowania o udzielenie zamowienia, przez caly czas trwania

Umowy a takze przez okres trwalosci Projektu pn.: ,, Optymalizacja gospodarki wodno-

sciekowej na terenie miasta Bialegostoku i gminy Wasilkow — I etap”

wspotfinansowanego z Funduszu Spdjnosci w ramach Programu Operacyjnego

Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014 -2020 Dzialanie 2.3 Gospodarka Wodno-

Sciekowa w aglomeracjach, chyba, ze niezbedny bedzie dluzszy okres przetwarzania, np.

z uwagi na obowiazki archiwizacyjne, dochodzenie roszczen;

obowigzek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym okreslonym w

przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udzialem w postgpowaniu o udzielenie zamowienia

publicznego i realizacjg Umowy; konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikaja

z ustawy Pzp;

w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie bgdg podejmowane w sposob

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

w zwigzku z przetwarzaniem przez ,, Wodociaggi Biatostockie” Sp. z 0.0. w Bialymstoku

danych osobowych, przystuguja nastepujgce uprawnienia:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;

- na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktérych mowa w art.
18 ust. 2 RODO,;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych, w razie
uznania, ze przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;

osobom, ktorych dane bedg przetwarzane nie przystuguje:
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- wzwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawg prawng przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1
lit. ¢ RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. b) ogdlnego rozporzgdzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 1.

Wykonawca oswiadcza, ze wypehil obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 i/lub
art. 14 RODO wobec 0s0b fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio
pozyskal w celu ubiegania sig o udzielenia zamowienia publicznego oraz realizacji niniejszej
Umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wypelnienia obowigzkoéw informacyjnych, o ktérych mowa
w ust. 12 wobec 0s6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio
pozyska w trakcie realizacji niniejszej Umowy. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wypelnienia
obowiazkéw informacyjnych wobec swoich podwykonawcdw, dalszych podwykonawcow.
Zamawiajgcy informuje Wykonawce, iz w zwigzku z realizacjg przez Zamawiajgcego
niniejszej Umowy w ramach projektu pn. ,, Optymalizacja gospodarki wodno-Sciekowej na
terenie Miasta Biategostoku i Gminy Wasilkow — I etap” wspoHinansowanego z Funduszu
Spéjnosei w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-2020
Dzialanie 2.3 Gospodarka wodno-sciekowa w aglomeracjach, dane osobowe dotyczace
Wykonawcey i 0s6b, od ktérych dane osobowe pozyskal w celu ubiegania si¢ o udzielenie
zamodwienia publicznego oraz realizacji niniejszej Umowy, moga by¢ przetwarzane w
szczegblnosei przez Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej z
siedziba w Warszawie w celu realizacji POIiS 2014-2020, w szczegdlnosci potwierdzenia
kwalifikowalnosci wydatkow, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu
i sprawozdawczosci oraz dziatan informacyjno-promocyjnych w ramach PO Ii$ 2014-2020.
Dane moga by¢ przetwarzane takze w celach archiwalnych i statystycznych. Wykonawca
zobowigzuje si¢ do poinformowania innych podmiotéw bioracych udziat w realizacji
przedmiotu niniejszej Umowy o mozliwosci przetwarzania w szczegolnosci przez
Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ich danych
osobowych, oraz danych osobowych osob, od ktoérych dane osobowe bezposrednio lub
posrednio pozyska w trakcie realizacji niniejszej Umowy w celu wskazanym powyzej.
Zamawiajgcy ma prawo podawac do publicznej wiadomosci informacje o finansowanym
przedsigwzigciu, jego Wykonawcy oraz o Zrodle dofinansowania.

Wykonawca wyraza zgode na udzielanie przez Zamawiajacego informacji, o ktorych mowa
w ust. 15, aprobujgc powszechng do nich dostepnos¢.

W zwigzku z realizacjg projektu Zamawiajagcy moze powierzy¢ do przetwarzania dane
osobowe, powierzone Zamawiajgcemu przez Instytucje Wdrazajaca.

Zamawiajgcy jest umocowany do powierzenia powierzonych do przetwarzania danych
osobowych w zwigzku z realizacjg projektu. Do przetwarzania danych osobowych mogg by¢

/
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dopuszczone jedynie osoby posiadajace imienne upowaznienie do przetwarzania danych
osobowych. Zamawiajgcy jest umocowany do wydawania, odwotywania imiennych
upowaznien do przetwarzania danych osobowych.

19.  Wykonawca niezwlocznie informuje Zamawiajacego o wszelkich przypadkach naruszenia
tajemnicy danych osobowych lub o ich niewlasciwym uzyciu.

§ 34

Zmiany lub uzupelnienia

1. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ) dopuszcza si¢ mozliwos¢ zmian postanowien
zawarte] Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru
Wykonawcy w nastgpujacych nizej okreslonych przypadkach majacych na celu prawidlowa
realizacje przedmiotu umowy w nastepujgcych sytuacjach, o charakterze i zakresie:

1)  Podwykonawstwa — w szczegélnosci powierzenie Podwykonawcom innej czesci
zamoOwienia niz wskazane w ofercie Wykonawcy w uzasadnionym przypadku,
za uprzednia zgoda Zamawiajacego; wprowadzenie Podwykonawcy robot w przypadku,
gdy oferta Wykonawcy nie zawierala wskazania czg¢sci, ktora na etapie realizacji
zamOwienia zamierza on powierzy¢ Podwykonawcy; powierzenie Podwykonawstwa
innemu podmiotowi niz zostalo to wskazane w ofercie Wykonawcy; rezygnacja z
Podwykonawcy;

2)  Terminu zakonczenia robdt - o okres trwania przyczyn, z powodu ktorych bedzie
zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia robot oraz ewentualnie o okres usuwania
ich skutkéw, lub o okres o jaki ulegnie skroceniu Termin zakonczenia robdt
spowodowany odpowiednimi przyczynami w nastepujacych sytuacjach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu
zakonczenia robot beda nastgpstwem okolicznodei, za ktore odpowiedzialnose
ponosi Zamawiajgcy, w szczegdélnosci beda nastgpstwem nieterminowego
przekazania Terenu budowy, koniecznosci zmian Dokumentacji Wykonawczej z
przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy, w zakresie, w jakim ww.
okolicznosci mialy lub bgda mogly mie¢ wplyw na dotrzymanie Terminu
zakonczenia robot;

b) gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne (w szczegdlnosci: kleski
zywiolowe typu: powodz, gradobicie, trgba powietrzna), uniemozliwiajgce
prowadzenie robot budowlanych zgodnie z technologia ich wykonania,
przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbiordw, w szczegdlnosci
z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowa, normami lub innymi
przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli

™
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d)

g)

koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem okolicznosei, za

ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, w szczegdlnosei:

I. nietypowo niskie temperatury powietrza, skutkujace nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy lub przedluzeniem czasu wykonywania
robét;

2. nietypowo wysokie temperatury powietrza powyzej 30 °C, w ciggu 3
kolejnych dni roboczych;

3. krétkotrwale intensywne lub dlugotrwate opady deszczu, ktore
uniemozliwiajg prawidlowe wykonywanie robot;

4. silny (huraganowy) wiatr uniemozliwiajgcy pracg maszyn budowlanych;

5. pozar lub zniszczenia zwiazane z powodzig (zwigzane wprost z realizacjg
zamowienia np. dotyczace prefabrykatow tekstylnych - ,,rgkawow’’).

Termin wykonania moze by¢ przesuniety o tyle dni, o ile utrzymywaly sig

niekorzystne warunki atmosferyczne oraz ewentualnie o okres usuwania ich

skutkéw;

gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania robot niezbgdnych do wykonania przedmiotu

Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz koniecznos¢ wykonania

innych robot, ktére wstrzymuja lub opo6zniajg realizacje przedmiotu Umowy,

wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do
uniknigcia lub usunigcia tych kolizji;

wystapia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie

przez wlasciwe organy administracji panstwowej, ktére nie sg nastepstwem

okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;

gdy wystapiag opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do

wydania ktorych wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepiséw prawa,

jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym
wyzej wymienione decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sa nast¢pstwem
okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;

jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robdt z powodu nie dopuszczania

do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania

przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcey, w tym
odmowy udostgpnienia przez wiascicieli posesji wejscia na ich teren celem
realizacji robot;

wystapienia Sily wyzsze] uniemozliwiajgce] wykonanie przedmiotu Umowy

zgodnie z jej postanowieniami;

nastgpi zmiana harmonogramu udzielania dotacji na inwestycje;
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i)  wprowadzenia zmian w dokumentacji i realizacji rob6t w terminie
uniemozliwiajgcym dotrzymanie pierwotnego terminu wykonania robdt,
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

j)  innych przerw w realizacji robot, powstalych z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy;

k) zmiana w rozwigzaniach projektowych dokonana na podstawie art. 23 pkt 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z
pozn. zm.), w szczegolnosci jezeli sg one uzasadnione koniecznodcia zwigkszenia
bezpieczenstwa realizacji robot budowlanych lub usprawnienia procesu budowy;

1) zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. | pkt 4 lit. b) ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z pézn. zm.) - uzgodniona
mozliwos¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie, zgltoszonych przez Kierownika budowy lub Inspektora nadzoru
inwestorskiego;

m) konieczne bgdzie wprowadzenie zmian bgdacych nastgpstwem zawieszenia Robot
budowlanych przez Zamawiajacego;

n) kolizja z istniejacym, niezinwentaryzowanym  lub  nieprawidlowo
zinwentaryzowanym uzbrojeniem terenu lub obiektem;

0)  wystgpienie warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w Dokumentacji wykonawczej
(kategorie gruntu, kurzawka, glazy narzutowe, warunki gruntowe itp.,
konieczno$¢ odwodnienia terenu w zakresie odbiegajacym od wynikajacego z
przeprowadzonych badan geologicznych i opracowanej dokumentacji
wykonawczej, powodujaca  koniecznos¢  zastosowania  dodatkowego,
specjalistycznego sprzetu do odwodnienia i/lub wykonania dodatkowych robot),
rozpoznanie terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystgpowania
niewybuchow lub niewypaldéw, ktore moga skutkowaé w  Swietle
dotychczasowych zalozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy, (w przypadku znalezisk archeologicznych powodujacych
koniecznos$¢ zlecenia robét specjalistycznych odpowiednim podmiotom roboty
budowlane moga by¢ przedtuzone o okres trwania tych robot);

p)  wystagpienia warunkow Terenu budowy odbiegajacych w sposdb istotny od
przyjetych w Dokumentacji Wykonawcezej, w szczegoélnosei napotkania
niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji,
urzadzen Iub innych obiektéw budowlanych, w tym w szczegélnosci
wymagajacych wstrzymania robot; termin wykonania moze by¢ przesunigty o tyle
dni, o ile konieczne byto wstrzymanie robot ze wzgledu na konieczno$¢ dokonania
zmian projektu wykonawczego, uzyskania stosownych pozwolen, na koniecznosé
zbadania, zabezpieczenia badz usunigcia sieci, instalacji, urzadzen lub innych

/
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obiektow budowlanych, na konieczno$¢ wykonania robot nie objetych
zamowieniem podstawowym;

r) przedluzenie terminu realizacji zamodwienia podstawowego na skutek
koniecznosci  wykonania robét, ktorych wykonanie jest niezbedne dla
prawidlowego wykonania oraz zakonczenia podstawowego przedmiotu
zamowienia wraz ze wszystkimi konsekwencjami wystepujgcymi w zwiazku
z przedtuzeniem tego terminu;

s)  koniecznosei zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materialowych ze wzgledu na zatamanie kanalu,
wlgczenie przylagcza do kanalu gléwnego w sposéb niezgodny ze sztuka
budowlang, zmiang $rednicy przylacza, wlaczenie do przylacza (na tréjnik lub
weinke) kolejnych przylaczy, znaczne przesunigcie lub zgniecenie przewodu,
wystgpowanie betonu, asfaltu w przylaczu itp.,

t) zmiany przepisow prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, co spowoduje
koniecznos¢ dostosowania dokumentacji do zmiany przepisow, ktore nastgpity w
trakcie realizacji zamowienia;

u)  wykonanie dodatkowych robot budowlanych przez dotychczasowego Wykonawce
nieobjetych zamdéwieniem podstawowym w sytuacji wskazanej w art. 144 ust. 1
pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamodwien publicznych (t.j. Dz. U.
22018 r., poz. 1986 );

v)  wykonanie rob6t budowlanych przez dotychczasowego Wykonawcee w sytuacji
wskazane] w art. 144 ust. 1 pkt 6) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 );

w) zmiany wynikajgce ze zmiany obowigzujgcych przepisow prawa, interpretacji
przepisOw prawa, wytycznych.

3)  Strony majg prawo do zagdania zmiany Umowy w zakresie wysokosci wynagrodzenia
naleznego z tytutu realizacji Umowy, materialdw, parametréw technicznych, technologii
wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w
nastgpujacych sytuacjach:

a)  koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robodt, objetej przedmiotem
Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiazan technicznych, materiatlowych
lub technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji Wykonawczej, a w
szczegblnosci wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji z przyczyn
nie lezacych po stronie Wykonawcy, lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o
ktory je przygotowano lub zmiany stanu prawnego w trakcie realizacji robot,
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy lub naruszeniem prawa;
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b)  wystapienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajgcych w sposdb istotny od przyjetych w Dokumentacji Wykonawczej
(kategorie gruntu, kurzawka, gtazy narzutowe, warunki gruntowe itp., koniecznos¢
odwodnienia  terenu w  zakresie odbiegajgcym od  wynikajacego
z przeprowadzonych badan geologicznych 1 opracowanej Dokumentacji
Wykonawczej, powodujaca  koniecznos¢  zastosowania  dodatkowego,
specjalistycznego sprzetu do odwodnienia i/lub wykonania dodatkowych robot),
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchéw lub  niewypalow, ktére moga skutkowa¢ w  Swietle
dotychczasowych zalozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy;

c)  wystgpienia warunkéw Terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od
przyjetych w Dokumentacji Wykonawczej, w szczegolnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub
innych obiektow budowlanych, ktére mogg skutkowa¢ niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy, w tym w szczegdlnosci
wymagajgcych wstrzymania robot;

d)  koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materialowych ze wzgledu na zalamanie kanalu,
wlaczenie przylgecza do kanalu gléwnego w sposdb niezgodny ze sztuka
budowlang, zmiana $rednicy przylacza, wlaczenie do przylacza (na tréjnik lub
weinkeg) kolejnych przylaczy, znaczne przesunigcie lub zgniecenie przewodu,
wystepowanie betonu, asfaltu w przylgczu itp., zmiany obowiazujacego prawa;

e)  wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbgdnym
do unikniecia lub usunigcia tych kolizji;

fy  nastgpia istotne zmiany przepisow lub norm majagcych zastosowanie
do przedmiotu zamowienia;

g)  zaistnieje potrzeba wykonania robot nie objetych przedmiotem niniejszego
zamoOwienia, a koniecznych do jego prawidlowego wykonania;
h)  zmiany (zmniejszenie/zwigkszenie) kosztu zamowienia:

-z powodu rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji czgsci przedmiotu
Umowy, o kwoty odpowiadajgce cenie robot, z ktoérych Zamawiajgcy
rezygnuje ustalone w oparciu o Harmonogram rzeczowo — finansowy robot
budowlanych lub Wykaz Cen,
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- roboty konieczne do wykonania, nie ujete w PFU i Wykazie Cen
spowodowane koniecznos$cig renowacji dodatkowych odgalezien bocznych
(przylaczy) jezeli taka potrzeba nastapi na skutek np. braku inwentaryzacji
istniejacych przylaczy;

1) bedace wynikiem zaistnienia okolicznosci prawnych, ekonomicznych lub
technicznych skutkujacych niemozliwoscig wykonania lub nalezytego wykonania
Umowy, w szczeg6lnosei zmiana sposobu wykonania, materialow i technologii
robot;

m) w przypadku zaistnienia innej istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze
wykonanie Umowy bez dokonania jej zmian nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie zawierania Umowy;

n) w przypadku, gdy koniecznos¢ zmiany Umowy wynika¢ bedzie z decyzji
administracyjnych [ub wyrokéw sadowych;

0) zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa, z ktérych wynika
koniecznos¢ lub zasadnos$¢ wprowadzenia zmian Umowy;

p) gdy dokonanie zmiany Umowy jest korzystne dla Zamawiajacego,
a w szczegdlnoscei:

- moze obnizy¢ koszt realizacji przedmiotu Umowy,

- moze przyczyni¢ si¢ do podniesienia bezpieczenstwa wykonania przedmiotu
Umowy,

- moze przyczynic si¢ do podniesienia jakosci wykonania przedmiotu Umowy,

- moze przyczynic si¢ do usprawnienia i podniesienia efektywnosci wykonania
przedmiotu Umowy,

- moze przyczyni¢ si¢ do korzystnego dla Zamawiajacego skrocenia terminu
realizacji wykonania przedmiotu Umowy,

- moze wprowadzi¢ zmiany technologiczne, o ile sg korzystne dla
Zamawiajgcego, w szczegdlnosci jezeli s spowodowane nastgpujacymi
okolicznosciami:

» pojawieniem si¢ na rynku materialow lub urzgdzen nowszej generacji
pozwalajacych na zaoszczgdzenie kosztow realizacji przedmiotu Umowy
lub kosztow eksploatacji  wykonanego przedmiotu umowy, lub
umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robot,

» pojawieniem si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot
pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztodw
wykonywanych prac, jak rowniez kosztoéw eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy,
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t)

u)

» niedostgpnoscia na rynku materialdw lub urzgdzen wskazanych:

w ofercie, Dokumentacji Wykonawczej lub technicznej spowodowang

zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materialéw lub

urzadzen;
w przypadku stwierdzenia wad lub usterek, ktére nie nadaja si¢ do usunigcia lecz
nie uniemozliwiajg prawidlowego uzytkowania przedmiotu zamowienia, moze
zostaé¢ sporzadzony i podpisany Protokoét odbioru z wadami przy rownoczesnym
obnizeniu wynagrodzenia za wykonane prace za zgoda Zamawiajacego. Obnizenie
wynagrodzenia moze nastgpic¢ o kwoty odpowiadajace cenie robdt, w stosunku do
ktorych stwierdzono wady, ustalone w oparciu o Harmonogram rzeczowo —
finansowy robét budowlanych lub Wykaz cen;
zmiana w rozwigzaniach projektowych dokonana na podstawie art. 23 pkt 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z
pozn. zm.), w szczegolnosci jezeli sg one uzasadnione koniecznoscia zwigkszenia
bezpieczenstwa realizacji rob6t budowlanych lub usprawnienia procesu budowy;
zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z p6zn. zm.) - uzgodniona
mozliwos¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie, zgloszonych przez Kierownika budowy lub Inspektora nadzoru
inwestorskiego;

zmiany wynikajace ze zmiany obowigzujacych przepisoéw prawa, wytycznych.

4)  Pozostale zmiany:

a)
b)

¢)
d)

zmiany danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych,

obiektywnie niezbedne dla zachowania i realizacji celow Umowy, dla ktérych
zostala ona zawarta,

zmiany dotyczace numeru rachunku bankowego Wykonawcy,

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub
dokonywania platnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej
przez Zamawiajagcego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami
wytycznych dotyczacych realizacji projektu.

5)  Zamawiajacy dopuszcza takze zmiany innych postanowien Umowy, dla ktorych

wystarczajgce jest powiadomienie Stron 1 pisemna akceptacja Stron Umowy,

obejmujgcych w szczegdlnosei:

D

zmiane kluczowego personelu budowy, pod warunkiem spelniania przez nowe
osoby wymagan stawianych im w SIWZ oraz akceptacji przez Zamawiajgcego,
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2)  zmiany Harmonogramu rzeczowo — finansowego robot budowlanych w zakresie
termindw realizacji, nie powodujace zmiany terminu koncowego wykonania
Umowy okreslonego w § 2 ust. | niniejszej Umowy.

2. Zmiana wynagrodzenia umownego jest mozliwa wtedy, gdy na skutek wprowadzenia zmiany
Umowy w wymienionym w ust. | pkt 3) zakresie, koszt wykonania przedmiotu Umowy bedzie
mniejszy lub wigkszy niz w ofercie. W przypadku, gdy koszt wykonania Umowy ulega
zmniejszeniu, o takg kwote moze ulec zmniejszeniu wynagrodzenie umowne. W przypadku,
gdy koszt wykonania Umowy ulega zwiekszeniu, o takg kwote moze ulec zwigkszeniu
wynagrodzenie umowne. W przypadku zmniejszenia kosztu wykonania Umowy
wynagrodzenie umowne moze ulec zmniejszeniu odpowiednio o kwoty odpowiadajgce cenie
danych robot ustalone w oparciu o Harmonogram rzeczowo-finansowy robdt budowlanych
lub Wykaz cen. W przypadku zwigkszenia kosztu wykonania Umowy wynagrodzenie
umowne moze ulec zwigkszeniu odpowiednio o kwoty odpowiadajgce cenie danych robot
ustalone w oparciu o Harmonogram rzeczowo-finansowy robot budowlanych lub Wykaz Cen,
a w przypadku braku odpowiednich danych — wedlug zasad okreslonych w § 12 ust. 12
niniejszej Umowy. (Zakres zmian).

3. Zmiana terminu realizacji Umowy jest mozliwa wtedy, gdy na skutek wprowadzenia zmiany
Umowy w wymienionym w ust. 1 pkt 2) zakresie termin wykonania Umowy bedzie krotszy
lub dluzszy niz w ofercie. Zmiana terminu zakonczenia rob6t moze zosta¢ dokonana o okres
trwania przyczyn, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot
oraz ewentualnie o okres usuwania ich skutkow lub o okres o jaki ulegnie skréceniu Termin
zakonczenia robdt spowodowany odpowiednimi przyczynami. W przypadku, gdy termin
wykonania Umowy ulega skroceniu, o taki okres moze ulec skroceniu termin wykonania
Umowy. W przypadku, gdy termin wykonania Umowy ulegnie przedluzeniu, o taki okres
moze ulec przedluzeniu termin wykonania Umowy. (Zakres zmian).

4. Wskazane powyzej zmiany mogg zosta¢ wprowadzone jedynie w przypadku, jezeli obie
Strony Umowy zgodnie uznaja, ze zaszly wskazane wyzej okolicznosci oraz wprowadzenie
zmian jest niezbedne dla prawidlowej realizacji zamowienia. Wszystkie powyzej wskazane
postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie
stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody. Strona, ktora wystepuje z
propozycjg zmiany Umowy, w oparciu o przedstawiony powyzej katalog zmian Umowy
zobowigzana jest do sporzadzenia i uzasadnienia wniosku o taka zmiang. Wniosek, o ktorym
mowa powyzej powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie
14 dni roboczych od dnia, w ktéorym Wykonawca dowiedzial sig, lub powinien dowiedzie¢ si¢
o danym zdarzeniu lub okoliczno$ciach.
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5. Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania zmiany Umowy i terminie
podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

6. Zmiany wymienione w niniejszym paragrafie (mozliwosci zmiany postanowien umowy
dotyczace podwykonawstwa, terminu zakonczenia robot, wysokosci wynagrodzenia
naleznego z tytulu realizacji Umowy, materialow, parametréw technicznych, technologii
wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy, zmiany
danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych, obiektywnie niezbgdne dla zachowania
i realizacji celow Umowy, dla ktérych zostala ona zawarta, zmiany dotyczace numeru
rachunku bankowego Wykonawcy, zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania
platnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez Zamawiajgcego
umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczacych realizacji projektu
— charakter zmian) maja charakter trwaly. Wszelkie zmiany Umowy sg dokonywane przez
umocowanych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcey i wymagaja podpisania aneksu
do Umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

7. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego o kazdym
zdarzeniu moggcym mie¢ wplyw na niewykonanie umowy w terminie.

8. Dopuszceza sig mozliwos¢ zmian postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy w przypadkach okreslonych w art. 144
ust. 1 pkt 2, 3,4, 5, 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tj. Dz.
U.z2018 ., poz. 1986 ).

§ 35.

Uprawnienia z tytulu rekojmi i gwarancji jakoSci
1.  Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ z tytulu rgkojmi za Wady
przedmiotu Umowy:

a) dla projektu wykonawczego — na okres do dnia wygasnigcia rgkojmi za wady robot
budowlanych realizowanych na podstawie przedmiotowego projektu od dnia podpisania
przez Zamawiajgcego Protokolu odbioru dokumentacji wykonawczej bez zastrzezen,

b) dla robot budowlanych - przez okres 60 miesigcy od daty Odbioru konicowego calosci
robot ulicy objetej przedmiotem Umowy,

na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

2. Wykonaweca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci na:
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a) na wykonany projekt wykonawczy — na okres do dnia wygasnigcia gwarancji za wady
robdot budowlanych realizowanych na podstawie przedmiotowego projektu od dnia
podpisania przez Zamawiajgcego Protokolu odbioru dokumentacji wykonawcze] bez
zastrzezen,

b) wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot niniejszej Umowy, na okres 60
miesigcy, liczac od daty Odbioru koncowego calosci robot ulicy objetej przedmiotem
Umowy,

na warunkach okreslonych w Karcie Gwarancyjnej stanowiacej Zalacznik do Umowy.

W okresie gwarancji i rgkojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiazki
wynikajace z serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia
majgce wplyw na trwato$¢ gwarancji producenta.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu niezbgdny dokument gwarancyjny
zgodny z Zalgcznikiem do Umowy w dacie Odbioru koncowego catosci robot ulicy objetej
przedmiotem Umowy.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania Wad lub usunie Wady w spos6b
nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przyshugujgcymi mu na podstawie Kodeksu
Cywilnego i niniejszej] Umowy, moze powierzy¢ usunigcie Wad podmiotowi trzeciemu na
koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastgpcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i
wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krotszego niz 7 dni roboczych, bez utraty uprawnien
wynikajgcych z rekojmi i gwarancji.

Usunigcie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawecy.

Udzielona rgkojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody w pelnej wysoko$ci na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

Bieg terminu gwarancji dla robot budowlanych rozpoczyna si¢ w dniu nastgpnym po odbiorze
koncowym calosei robét ulicy objetej przedmiotem Umowy.

Gwarancja nie wylgcza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnien Zamawiajgcego
wynikajacych z przepisdw o rgkojmi za wady.
W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia ujawnionych wad na wlasny

koszt w terminie i na zasadach okreslonych Kartg Gwarancyjna.

Jezeli Wykonawca dokonal usunigcia wady istotnej termin gwarancji biegnie na nowo od
chwili usunigcia wady. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przediuzeniu o czas, w
ktorym wada byla usuwana.

Pomimo wygas$nigcia gwarancji lub r¢gkojmi Wykonawca zobowiazany jest usungé wady,
ktore zostaly zgloszone przez Zamawiajacego w okresie trwania gwarancji lub rekojmi.
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13. Wykonawca udziela gwarancji i rekojmi na przedmiot umowy wykonany przez
Podwykonawcdw.

14. Wykonawca zobowigzuje si¢ w terminie obowigzywania rekojmi i gwarancji, okreslonym w
ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, usungé wszystkie ujawnione wady dotyczace realizacji
przedmiotu Umowy.

§ 36.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Zamawiajgcy oswiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wniost na jego rzecz
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ) na
kwotg rowna 10 % Ceny ofertowej brutto w formie ..........ocooeviiiniins

2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedna lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych,
z zastrzezeniem, ze zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana wylacznie z zachowaniem
cigglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy przez Wykonawceg, w tym usunigcia Wad, w szczegélnosci roszezen Zamawiajacego
wobec Wykonawcy o zaplate kar umownych.

4. Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajgcy.
5. Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

6. Wykonaweca jest zobowigzany zapewnic, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowalo moc wigzgca w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rgkojmi za Wady.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o
faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg lub moga mie¢ wplyw na moc wiazaca
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania
przez Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

7. Zamawiajacy zwroci Wykonawcy Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
W nastegpujgcy sposob:

1) 70 % wartosci zabezpieczenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia wykonania
zamOwienia 1 uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane. Uznanie
zamowienia za nalezycie wykonane nastapi z chwilg podpisania przez Strony protokotu
odbioru koncowego,
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2) 30 % wartosci zabezpieczenia nie pozniej niz w 15 (pigtnastym) dniu po uplywie okresu
r¢kojmi za wady.

8. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego
i zachowuje swojg waznos¢ na czas okreslony w Umowie.

9. Jezeli nie zajdzie powod do realizacji zabezpieczenia w calosci lub w czgéei, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa w
ust. 7. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrocone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego,
na ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

10. Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawey w  zwiazku
z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaplacona w terminie
14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaplaty.

11. Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz
wymagany okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy lub przedluzy¢ dotychczasowe nie p6Zniej niz
na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia.

12. W przypadku nieprzedluzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni
przed uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmienia forme¢ na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez
wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

13. W przypadku sktadania przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w
formie gwarancji lub poreczenia Zabezpieczenie musi by¢ sporzadzone zgodnie z
obowiagzujgcym prawem oraz Gwarant nie moze uzaleznia¢ dokonania zaplaty od spelnienia
jakichkolwiek dodatkowych warunkdw lub tez od przedlozenia jakiejkolwiek dokumentacji.

14. Zamawiajgcy na zadanie wnoszacego zabezpieczenie zwraca oryginal dokumentu
potwierdzajgcego wniesienie zabezpieczenia w innej formie niz pieniadze, pozostawiajac w
dokumentacji kopi¢ poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem. Zwrot oryginalu dokumentu
mozliwy jest tylko po uplywie okresu, na jaki wniesiono zabezpieczenie.

15. W przypadku stwierdzenia wad w wykonanym przedmiocie umowy w okresie rekojmi i
gwarancji — nie usunigtych w wyznaczonym terminie — Zamawiajacy dokona potracenia
z zabezpieczenia kwoty, ktoéra bedzie odpowiednia do charakteru wad lub odpowiada¢ bedzie
kosztowi usunigcia tychze wad.

i

Zaprojektowanie i wykonanie renowacji kanalizacji sanitarnej: Kanat sanitarny w ul. Zwyciestwa - Kontraky 9

//



Czesc I SIWZ — Wzdr Umowy

§37.
Podwykonawcey
1. Wykonawca wykona wlasnymi silami nast¢pujgce roboty budowlane stanowigce przedmiot
LIMOWTE  wissss  sosmmimmessasavomsaunis SR R Ta e a  Podwykonawcom powierzy
wykonanie nastepujgcych robot budowlanych stanowigcych przedmiot
L O e s S e S B T T S S S

2. Dopuszcza si¢ wykonanie okreslonej cze$ci przedmiotu Umowy przy udziale
Podwykonawcow pod warunkiem dopelnienia obowigzkéw opisanych w niniejszym
paragrafie.

3. Wykonaweca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcdw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wlasne dzialania lub
zaniechania.

4. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegolnosci,
iz:

a)  termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze
by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawey lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

b)  przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio:
robot budowlanych, dostaw lub ushug, ktére Scisle odpowiadajg czesci zamdwienia
okreslonego Umowa zawarta pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcea,

¢)  wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej
takim poziomie jakodci, jaki wynika z Umowy zawartej pomig¢dzy Zamawiajacym a
Wykonawca i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w PFU, WWiORB, SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie
Wykonawcy,

d)  okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu
odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

e)  Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazac¢ si¢ posiadaniem wiedzy
i doswiadczenia odpowiadajacych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i do$wiadcezeniu
wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacja Umowy.

f)  Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zadanie dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji Umowy o podwykonawstwo.

}
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g)  wyplata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane
przez nich roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktorych okres realizacji
przekracza okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie
nastgpowac w czesciach, na podstawie odbioréw czg¢sciowych robot wykonanych przez
Podwykonawcg lub dalszego Podwykonawce.

5. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a)  uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawcg lub dalszego Podwykonawce zaplaty
od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy
o podwykonawstwo od zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaplaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b)  uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od
zwrotu  Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawey przez
Zamawiajgcego.

6. Wykonawca zobowiazany jest do uzyskania zgody Zamawiajagcego na zawarcie umowy
z Podwykonawcg. Wykonawca nie moze powierzy¢ Podwykonawcy do wykonania
jakichkolwiek prac (robot budowlanych) bez zgody Zamawiajacego.

7. W przypadku wykonywania jakichkolwiek prac przez niezatwierdzonego Podwykonawce
zostanie on na koszt Wykonawcy usuniety z terenu, na ktorym bedzie realizowana Umowa.
Zamawiajacy moze takze wstrzymac wykonywanie robot ze skutkiem natychmiastowym do
chwili wywigzania si¢ Wykonawcy z obowigzkow wynikajgcych z niniejszego paragrafu.
Jezeli wstrzymanie robot wplynie na realizacj¢ zamowienia wszystkie konsekwencje zwigzane
ze wstrzymaniem robot poniesie Wykonawca.

8. Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robot
budowlanych przedkladali Zamawiajgcemu poswiadczone za zgodnosé z oryginatem kopie
zawartych umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie
7 dni od dnia zawarcia kazdej z nich (podmioty, ktérych umowy zostaly przedlozone
Zamawiajacemu zgodnie z niniejszym ustgpem, bedg okreslane mianem Podwykonawcow
dostaw lub ustug), za wyjatkiem umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy
lub ushugi:

1) wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy (chyba, ze wartos¢ danej umowy
przekracza 50.000,00 zt) oraz

2)  ktorych przedmiotem sg: ustugi finansowe, geodezyjne i im podobne ustugi dotyczace
bezposrednio lub posrednio urzadzenia i utrzymania Terenu Budowy, uslugi dotyczace
bezposrednio lub posrednio urzadzenia i utrzymania zaplecza budowy, ustugi doradcze
i konsultingowe, dostawy urzadzen oraz materiatow, dostawy energii elektrycznej,
dostawy gazu, dostawy innych mediow (chyba, ze wartos¢ danej umowy przekracza
50.000,00 zt).

[
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Jezeli wskazany w umowie termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy dostaw lub ustug
przez jego kontrahenta bedzie dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych faktury lub rachunku
Podwykonawcy dostaw lub ustug, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go
do doprowadzenia do zmiany tej Umowy pod rygorem wystgpienia o zaplate kary umowne;j.
Postanowienia niniejszego ustepu stosuje si¢ odpowiednio do zmian umdw
o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

9.  Wykonawca przejmuje pelna odpowiedzialnosé wzgledem Zamawiajacego za dziatania lub
zaniechania kazdego Podwykonawcy robdt budowlanych (w tym takze za dzialania lub
zaniechania niezatwierdzonych Podwykonawcow), jego przedstawicieli lub pracownikdw,
jakby to byly dziatania lub zaniechania Wykonawcy, w tym za wszelkie roszczenia
Podwykonawecow robét budowlanych (w tym takze niezatwierdzonych Podwykonawcdow)
oraz Podwykonawcow dostaw lub uslug skierowane do Zamawiajacego, dotyczace ich
wynagrodzenia za roboty budowlane, dostawy lub ushugi, a takze kosztow procesu i egzekucji
spowodowanych ich dochodzeniem. Platnosci Wykonawcey w stosunku do Podwykonawcdw
robdt budowlanych i Podwykonawcow dostaw lub ustug oraz wszystkich Podwykonawcdw
robot budowlanych w stosunku do ich dalszych Podwykonawcdw robdt budowlanych (etc.) i
Podwykonawcdw dostaw lub ustug muszg by¢ zgodne z przepisami ustawy Kodeks Cywilny
oraz ustawy Prawo zamoéwien publicznych oraz by¢ dokonywane w terminach i wysokosci
zgodnej z trescig umow laczacych te podmioty.

10. Wykonawca powiadomi Zamawiajacego z wyprzedzeniem nie mniejszym niz 14 dni
roboczych o =zamierzonej dacie rozpoczgcia pracy przez kazdego Podwykonawce
i 0 rozpoczeciu takiej pracy na Terenie Budowy.

11. W celu uzyskania zgody Zamawiajacego na zawarcie przez Wykonawcee, Podwykonawceg lub
dalszego Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane przedlozy Zamawiajacemu: projekt umowy
o podwykonawstwo, nie pdzniej niz 14 dni przed jej zawarciem, (ktéry musi by¢ kompletny,
tzn. gotowy do podpisu przez strony), cze$¢ dokumentacji wykonawczej dotyczacej robot
okreslonych w wyzej wymienionym projekcie umowy, zakres robdt budowlanych
sporzadzony poprzez odniesienie do odpowiednich pozycji Wykazu Cen dolaczonego do
oferty stanowiagcego czgs¢ Umowy (przy czym ilosci robot oraz wycena robdt dla
poszczegdinych pozycji zakresu robot budowlanych podwykonawcy nie mogg przekroczyc
ilosci oraz wartosci odpowiednich pozycji z Wykazu Cen stanowigcego czgs¢ Umowy oraz
ilosci robot okreslone w zakresie robot budowlanych podwykonawcey nie bedg podstawa
roszczen ze strony Podwykonawcy), pisemne oswiadczenie osdb upowaznionych do
reprezentacji Podwykonawcy robdt budowlanych stwierdzajgce, ze Podwykonawca robot
budowlanych zapoznal sig¢ i akceptuje bez zastrzezen tres¢ projektu Umowy. Podwykonawca
lub dalszy Podwykonaweca jest obowiazany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy

[
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o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Przedlozenie dokumentow,
o ktérych mowa powyzej, rozpoczyna bieg terminu na zgloszenie przez Zamawiajgcego
zastrzezen do projektu umowy z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcag robdt
budowlanych, ktéry wynosi 14 dni.

12. Zamawiajacy, w terminie do 14 dni po otrzymaniu zgodnie z ust. 11 powyzej kompletu
dokumentéw, wyrazi w formie pisemnej zgod¢ na zawarcie przez Wykonawce,
Podwykonawcg¢ lub dalszego Podwykonawcg umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub wniesie w formie pisemnej zastrzezenia. Zastrzezenia
moga by¢ wniesione w szczegolnosei gdy:

a)  projekt nie spelnia wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych w
ust. 4,

b)  nie zalgczono do projektu zestawien, dokumentow lub informacji, o ktérych mowa
wust. 11;

¢)  gdy przedmiot Umnowy o podwykonawstwo obejmuje realizacj¢ przez Podwykonawcg
lub dalszego Podwykonawce w calosci lub w czesci kluczowej czgsci przedmiotu
Umowy, ktorej wykonanie zostalo zastrzezone do realizacji wylacznie bezposrednio
przez Wykonawce,

d) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaplaty za realizacje przedmiotu umowy
od zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od
zaplaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacj¢ przedmiotu umowy przez
Podwykonawceg;

e) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawey Zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy przez Zamawiajgcego,

f)  gdy termin realizacji robdt budowlanych okreslonych projektem jest dluzszy niz
przewidywany Umowg dla tych robdt,

g)  gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robdt pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawceg na
podstawie Umowy,

h)  projekt umowy jest niekompletny (np. nie zawiera wszystkich postanowien Umowy, w
tym m. in.: nie zawiera dokladnego okreslenia przedmiotu umowy, dokladnego
okreslenia kwoty umdwionego wynagrodzenia oraz jego charakteru, nie zawiera zakresu
robdt budowlanych (w przypadku umdwienia si¢ przez strony o wynagrodzenie
ryczaltowe, dokument ten powinien stanowi¢ podstawe wyliczenia umdwionego
ryczaltu), ilosci robot lub wycena robdt zawarta w zakresie robdt budowlanych
podwykonawcy przekraczajg ilosci lub wartosci odpowiednich pozycji z Wykazu Cen
dolaczonego do oferty stanowiacego czgs¢ Umowy, nie zawiera terminu realizacji robét

l
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gwarantujgcego terminowe wykonanie Umowy, regulacji dot. kar umownych, nie
zawiera zgdd wymaganych zgodnie z ust. 20 ponizej,

i) projekt umowy zawiera postanowienia niezgodne z obowigzujacym Prawem lub trescia
niniejszej Umowy,

j)  termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot
budowlanych przez jego kontrahenta bedzie dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, Podwykonawcey lub dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych faktury
lub rachunku,

k)  projekt Umowy zawiera inne blgdy lub uchybienia,

)  Wykonawca nie uwzglednil w kolejnym projekcie umowy wszystkich argumentow
zawartych we wezesniej zgloszonych przez Zamawiajgcego zastrzezeniach,

m)  Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robot budowlanych znajduje si¢ w sytuacji
finansowej, ktéra nie gwarantuje realizacji tej umowy,

jak réwniez w innych uzasadnionych przypadkach.

13. Jezeli Zamawiajacy, w terminie 14 dni po otrzymaniu zgodnie z ust. 11 powyzej kompletu
dokumentéw nie zglosi w formie pisemnej zastrzezen, z zastrzezeniem ust. 15, 18 ponizej,
bedzie si¢ uwazalo, ze Zamawiajgcy wyrazit zgode na zawarcie umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane.

14. Jezeli Zamawiajgcy zaakceptowal projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane przedlozony przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane (wyraznie lub poprzez brak zastrzezen w
formie pisemnej) — Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na
roboty budowlane przedlozy Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopig
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia.

15. Zamawiajacy w terminie 14 dni po otrzymaniu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane moze zglosi¢
w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane w szczeg6lnoscei w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 12, a takze gdy podpisana
umowa jest niezgodna z zaakceptowanym przez Zamawiajacego projektem tej umowy oraz
gdy zostala podpisana przez osoby nieumocowane.

16. Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, b¢dzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia
przedlozenia kopii tej umowy nie zglosi do niej w formie pisemnej sprzeciwu.

17. Wykonawca, Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane
w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.
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18. Jezeli Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty

19.

20.

21.

budowlane nie przedlozyl Zamawiajacemu w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, badZ przedlozyl mu umowe o treci odmiennej, niz
zaakceptowany przez Zamawiajgcego projekt tej umowy (a Zamawiajacy wniesie stosowny
sprzeciw w formie pisemnej w terminie 14- dniowym wzgledem tresci takiej podpisanej
umowy), takiej podpisanej umowy nie bedzie si¢ uwazalo za zaakceptowang przez
Zamawiajacego. W zwigzku z tym, Zamawiajacy nie bgdzie ponosil odpowiedzialnosci za
wynagrodzenie Podwykonawcy robét budowlanych.

Zgoda Zamawiajacego na zawarcie przez Wykonawceg, Podwykonawcg lub dalszego
Podwykonawce umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
o ktérej mowa w ust. 13 powyzej lub brak sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 15, 18 powyzej,
rozciaga sie tylko i wylgeznie na tre$¢ oraz zakres umowy Wykonawcy z Podwykonawceg robot
budowlanych i odpowiednio Podwykonawcy z dalszym Podwykonawca, ktore zostaly
przedstawione Zamawiajagcemu. Wszelkie zmiany tresci oraz zakresu umowy Wykonawcy z
Podwykonawcg robdt budowlanych i odpowiednio Podwykonawcey z dalszym Podwykonawcg
wymagaja odpowiedniego zastosowania procedury opisanej powyzej w ust. 11-19 oraz zgody
Zamawiajgcego pod rygorem usuniecia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy robét z
terenu budowy na koszt Wykonawcy.

Zawarcie umowy przez Podwykonawce robot budowlanych z dalszym Podwykonawcg robot
budowlanych, jak réwniez przez kazdego kolejnego Podwykonawce robét budowlanych z jego
Podwykonawecg rob6t budowlanych (etc.), a takze zmiana takiej umowy, wymaga
zastosowania procedury opisanej w ust. 11-19 powyzej, w tym zgody Zamawiajacego,
wyrazonej analogicznic jak w ust. 13. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowg
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane ma obowiazek zastosowac
odpowiednio ust. 11, z tym, ze wraz z dokumentami wskazanymi w ust. 11 musi przedstawi¢
Zamawiajgcemu pisemng zgode osob uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy na
zawarcie umowy z Podwykonawcg robdt budowlanych o tresci zgodnej z projektem umowy.
W przypadku zawierania przez dalszego Podwykonawce robdt budowlanych umowy z
kolejnym dalszym Podwykonawca robot budowlanych (etc.), konieczne jest przedlozenie
Zamawiajacemu pisemnej zgody Wykonawcy oraz Podwykonawcy robot budowlanych,
kolejnego Podwykonawcey robot budowlanych (etc.) na zawarcie takiej umowy.

Zmiana Podwykonawcy robot budowlanych w trakcie realizacji Umowy moze nastgpi¢
wylgcznie za zgodg Zamawiajgcego. Do zmiany Podwykonawcy robét budowlanych beda
mialy odpowiednie zastosowanie wszystkie postanowienia niniejszego paragrafu, w tym
procedura okreslona w ust. 11 - 20 powyzej. W przypadku zmiany Podwykonawcy(6w) robét
budowlanych, na zasobach ktérego(ych) Wykonawca opieral si¢ potwierdzajgc spelnianie

s
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warunkéow udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia objg¢tego niniejsza Umowa,
warunkiem wyrazenia przez Zamawiajgcego zgody na takg zmiane jest rowniez wykazanie,
ze nowy Podwykonawca robét budowlanych lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w
stopniu nie mniejszym, niz dotychczasowy Podwykonawca robdt budowlanych, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.

Wszystkie podmioty, ktére wyrazily zgodg na zawarcie umowy z Podwykonawcg robot
budowlanych oraz na zawarcie przez Podwykonawcg robdt budowlanych umowy
z dalszym Podwykonawca robdt budowlanych (etc.) ponosza solidarna odpowiedzialnos$é za
wynagrodzenie tego Podwykonawcy robdt budowlanych i/lub dalszego Podwykonawcy robot
budowlanych z zastrzezeniem ust. 23.

W przypadku powstania sporu o wynagrodzenie ktéregokolwiek z zatwierdzonych zgodnie z
niniejszym paragrafem Podwykonawcéw robdt budowlanych lub Podwykonawcow dostaw
lub ustug (w tym réwniez jakichkolwiek kwot zatrzymanych, potrgconych lub w inny sposob
niewyplaconych takiemu Podwykonawcy robot budowlanych lub Podwykonawcey dostaw lub
ustug), zadna kwota nie moze finalnie obcigza¢ Zamawiajacego. W razie skutecznego
wyegzekwowania tego wynagrodzenia (oraz ewentualnie takze kosztéw procesu oraz
egzekucji) od Zamawiajgcego lub dobrowolnego uregulowania tej kwoty przez
Zamawiajgcego na podstawie prawomocnego wyroku sadu, pozostali wspoldtuznicy solidarni
(z wylgczeniem Zamawiajgcego) sa odpowiedzialni za zwrot calej tej kwoty Zamawiajgcemu.
Jezeli ktorykolwiek z nich jest niewyplacalny, kwota pozostata do zwrotu Zamawiajgcemu
rozktada sie na wspoldtuznikéw wyptacalnych. Zaden ze wspoldhuznikéw solidarnych, ktory
ureguluje nalezno$¢ jakiegokolwiek Podwykonawcy, nie ma roszczenia regresowego do
Zamawiajacego o zwrot tej kwoty. Postanowienia powyzsze majg charakter wewnegtrznej
regulacji pomigdzy wspdtdtuznikami solidarnymi, o ktorej mowa w art. 376 § 1 zd. pierwsze
k.c. W przypadku skutecznego wyegzekwowania wynagrodzenia (oraz ewentualnie takze
kosztow procesu i egzekucji) od Zamawiajacego przez Podwykonawce dostaw lub ustug albo
dobrowolnego uregulowania tej kwoty przez Zamawiajgcego na podstawie prawomocnego
wyroku sadu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty
budowlane jest odpowiedzialny za zwrot calej tej kwoty Zamawiajacemu. Wszystkie umowy
zawierane przez Wykonawce z Podwykonawcami robot budowlanych lub Podwykonawcami
dostaw lub uslug, musza zawiera¢ postanowienia takie same, jak zawarte w niniejszym
ustepie. Postanowienia takie musza by¢ zawarte w kazdej kolejnej umowie z dalszymi
Podwykonawcami robot budowlanych oraz dostaw i ustug.

Wykonawca zobowigzany jest zawiadamia¢ niezwlocznie Zamawiajgcego o wszelkich
sporach z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami i postgpowaniach sgdowych z
udzialem Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawey toczacych sig
w zwigzku z realizacjg Umowy.

|
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Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przyslugujacego

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawarl zaakceptowang przez

Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub

ktory zawarl przedlozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sg dostawy lub ustugi w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez

Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawcg zamdwienia na roboty budowlane.

Podstawg platnosci  bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy potwierdzona za zgodnos¢ z oryginalem przez

Wykonawce lub Podwykonawceg, przedstawiona Zamawiajacemu wraz z potwierdzong za

zgodnos¢ z oryginalem kopig protokolu odbioru przez Wykonawcg lub Podwykonawce robot

budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezposrednia zaplata przez Zamawiajacego wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy

lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawart przedlozona

Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub uslugi

dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub po przedtozeniu

Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi (w celu uniknigcia watpliwosci, uznaje sie, ze pod

pojeciem naleznosci powstalej po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po przedlozeniu

Zamawiajacemu po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sa dostawy lub ushugi uznaje si¢ naleznosci za Swiadczenia zrealizowane

po tej dacie). Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek
nalezne Podwykonawcy robot budowlanych lub Podwykonawcey dostaw lub ustug, lub
dalszemu Podwykonawcy. Podwykonawca robdt budowlanych, na zawarcie umowy, z ktorym

Zamawiajacy wyrazil zgode, lub zgloszony Podwykonawca dostaw lub ustug, moze zwrécié

si¢ do Zamawiajacego o zaplatg nieuregulowanej czgsci wynagrodzenia za wykonane roboty

budowlane/dostawy/ustugi, na nastgpujacych zasadach:

1)  wszystkie umowy, zawierane przez Wykonawce =z Podwykonawcami robot
budowlanych lub Podwykonawcami dostaw lub ustug, muszg zawiera¢ postanowienie,
uprawniajgce Podwykonawce robdt budowlanych lub podwykonawce dostaw lub uslug
do wystgpowania do Zamawiajacego, o dokonanie bezposredniej zaplaty faktur
wystawionych podmiotowi, ktory zawarl umowe z Podwykonawca robot budowlanych
lub Podwykonawcg dostaw lub wustug (Wykonawca, Podwykonawca robot
budowlanych, etc.), a niezaplaconych przez niego w terminie ustalonym dla danej
platnosci, z zalaczeniem kopii niezaplaconej faktury i z powolaniem si¢ na niniejsze
postanowienie Umowy (postanowienie niniejsze musi mie¢ charakter przechodni, to

/
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znaczy, ze analogiczne postanowienia musza by¢ zawarte w kazdej kolejnej umowie z

dalszymi Podwykonawcami robdt budowlanych lub Podwykonawcami dostaw lub

ustug). W takim przypadku Zamawiajacy przesle zadanie Podwykonawcy robot
budowlanych lub Podwykonawcy dostaw lub ustug, ktory nie otrzymat wynagrodzenia,
do podmiotu, ktory zawarl umowe z tym Podwykonawcg robot budowlanych lub

Podwykonaweg dostaw lub ustug (Wykonawcy, Podwykonawcey robot budowlanych,

etc.), aby ten podmiot ustosunkowal si¢ do tego zadania w formie pisemnej w terminie

7 dni od jego otrzymania;

2)  uznanie zadania Podwykonawcy robdt budowlanych lub Podwykonawcy dostaw lub
ustug przez podmiot, ktéry zawart z nim umowe (Wykonawceg, Podwykonawce robot
budowlanych, etc.), w 7-dniowym terminie, bedzie skutkowalo uiszczeniem przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy robot budowlanych lub
Podwykonawcy dostaw lub ustug w calosci lub w czgscei potwierdzonej przez podmiot,
ktory zawarl umowe z tym podwykonawcg robot budowlanych lub Podwykonawca
dostaw lub ustug (Wykonawce, podwykonawce robdt budowlanych, ete.) w terminie 30
dni. Brak odpowiedzi w powyzszym terminie 7 dni bgdzie stanowil odmowe uznania
(zakwestionowanie) zadania Podwykonawcy robdt budowlanych lub Podwykonawcy
dostaw lub ustug w catodci;

3)  wrazie uiszczenia wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboét
budowlanych lub Podwykonawcy dostaw lub uslug przez Zamawiajgcego na warunkach
okreslonych w pkt 2) powyzej, Zamawiajacy uprawniony jest do potracenia zaplacone;j
kwoty z kazdg naleznoscig Wykonawcy przystugujacg mu z mocy niniejszej Umowy
lub do zaspokojenia si¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy;

4) zakwestionowanie zasadnosci zadania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy

robot budowlanych lub Podwykonawcy dostaw lub ustug, przez podmiot ktory zawart z

nim umowe ( Wykonawce, Podwykonawce robdt budowlanych, etc.), w 7 - dniowym

terminie o ktorym mowa w pkt 1) powyzej, bedzie podstawg (wg wyboru

Zamawiajgcego):

a) odmowy zaplaty przez Zamawiajacego kwoty zadanej przez tegoz
Podwykonawcg lub dalszego Podwykonawcg robot budowlanych lub
Podwykonawce dostaw lub ustug, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej
zaplaty. Wszystkie skutki finansowe roszczen Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy robot budowlanych lub Podwykonawcey dostaw lub ustug
wzgledem Zamawiajgcego, w tym koszty ewentualnych orzeczen sagdowych wraz
z ewentualnymi kosztami procesu, w razie jego przegrania przez Zamawiajacego,
oraz ewentualnymi kosztami egzekucji, obciazaja Wykonawce;

b)  zlozenia do depozytu sadowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawey robdt budowlanych lub
Podwykonawcy dostaw lub uslug, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci

|
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Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnosé
si¢ nalezy, co uznaje si¢ za réwnoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym
zdeponowang kwotg zobowigzania Zamawiajgcego wzglegdem Wykonawcy.
Zamawiajacy skladajac srodki do depozytu okresli warunki ich wyptaty;
c¢)  dokonania bezpodredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcey lub dalszemu
Podwykonawcy robdt budowlanych lub Podwykonawcey dostaw lub ustug, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robdt budowlanych lub
Podwykonawca dostaw lub ustug wykaze zasadno$¢ takiej zaplaty;
5) w razie uiszczenia wynagrodzenia (w tym ewentualnych kosztéw procesu i egzekucji)
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych lub Podwykonawcey
dostaw lub ustug przez Zamawiajacego albo ztozenia ich do depozytu sadowego, na
warunkach okre$lonych w pkt 4) powyzej, Zamawiajacy uprawniony jest do potracenia
tej kwoty z wynagrodzeniem Wykonawcy —na co Wykonawca wyraza zgodg, uzyskania
zaplaconej kwoty z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub
wazne zlozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej platnosci
do depozytu sadowego skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcey od
Zamawiajgcego z tytulu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajgcej dokonanej
platnosci.
Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych, Podwykonawcy dostaw lub ustug, lub
konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaplat na sume wigksza niz 5% wartosci umowy, moze
stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego.
Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
z tytutu platnosci bezposrednich za wykonanie robdt budowlanych lub dostaw lub ustug jest
ograniczona wytgcznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robét budowlanych
lub dostaw lub ustug wynikajacej z Umowy. W przypadku réznic w cenach za wykonane
roboty pomigdzy cenami okreslonymi umowa o podwykonawstwo a cenami ryczattowymi
okreslonymi Umowa Zamawiajacy uzna i wyplaci Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wylgcznie
kwote nalezng na podstawie cen ryczaltowych okreslonych Umowa.
Niezaleznie od wyniku ewentualnego sporu pomiedzy Podwykonawca robdt budowlanych lub
Podwykonawcg dostaw lub ustug a podmiotem, z ktorym zawarl on umowe (Wykonawca,
Podwykonaweg robot budowlanych, etc.), Zamawiajacy nie bedzie zobowigzany do zaplaty
na rzecz Wykonawcy odsetek za nieuregulowanie naleznosci Wykonawcy w terminie.
Wykonawca zobowigzuje si¢ ponadto do:
1) udostgpnienia na kazde zadanie Zamawiajacego dokumentacji dotyczacej rozliczen z
Podwykonawca,
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2)  informowania Zamawiajgcego na piSmie z 7 dniowym wyprzedzeniem o terminie
odbioru robot Podwykonawcey lub dalszego Podwykonawcey robot budowlanych oraz
zapewnienia Zamawiajgcemu mozliwosci uczestniczenia w odbiorze tych robot.

Razem z faktura, Wykonawca zlozy pisemne zwolnienia Zamawiajacego z zobowigzan od

wszystkich Podwykonawcdow robot budowlanych oraz Podwykonawcdw dostaw lub uslug, a

takze dalszych podwykonawcow potwierdzajgce, ze wszystkie wymagalne naleznosci za

podzlecone roboty zostaly nalezycie uregulowane przez Wykonawcg. Do zwolnienia

Zamawiajgcego od zobowigzan nalezy zalaczy¢ o$wiadczenie Podwykonawey o wysokosci

naleznej mu kwoty oraz dowdd =zaplaty tej kwoty, poswiadczony podpisem o0s6b

umocowanych do reprezentacji Podwykonawcy.

Do rachunku lub faktury VAT za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dolaczy

o$wiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow o pelnym zafakturowaniu przez

nich lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robdt wykonanych zgodnie z

Umowami o podwykonawstwo oraz o pelnym rozliczeniu tych robdt do wysokosci objetej

platnoscia.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi Zamawiajacemu dowodu, ze Podwykonawca

robdt budowlanych lub Podwykonawca dostaw lub ustug otrzymat wszystkie kwoty nalezne,

zgodnie z ust. 33, 34 powyzej, Zamawiajgcy, na podstawie informacji uzyskanej od

Podwykonawcy robot budowlanych lub Podwykonawcey dostaw lub ustug, moze zatrzymac z

faktury kwotg stanowigcg warto$¢, ktora odpowiadac bgdzie wartosei robot wykonanych przez

Podwykonawce robot budowlanych lub Podwykonawce dostaw lub ustug i niezaptaconych

mu przez Wykonawce. Zatrzymana kwota stanowi¢ bedzie zabezpieczenie ewentualnych

roszczen Podwykonawcy robot budowlanych lub Podwykonawcy dostaw lub uslug w

stosunku do Zamawiajgcego. Zatrzymana kwota bedzie wyptacona w terminie 14 dni od

przedstawienia Zamawiajacemu dowoddw zaspokojenia przez Wykonawcg roszczen

Podwykonawcy robdt budowlanych lub Podwykonawey dostaw lub ustug z tytulu zaplaty

wynagrodzenia za wykonane roboty/dostawy/ustugi.

Zamawiajgcy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnien

w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentdw sktadanych wraz z wnioskami o platnosé.

Wykonawca, Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca zapewni rozwigzanie umowy

z danym Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg na zgdanie Zamawiajacego, jesli

W ocenie Zamawiajacego czynnosci lub zaniechania Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy beda powodowaly nienalezyte wykonanie niniejszej Umowy przez

Wykonawce.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia Podwykonawey lub

dalszego Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu

Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonaweca lub

dalszy Podwykonawca, nie spelniajg warunkow lub wymagan dotyczgcych podwykonawstwa,

okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy

/
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lub dalszemu Podwykonawcy robdt budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania
termindw realizacji tych robot. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
niezwlocznie usunie na zadanie Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie
budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem termindw okreslonych tg umowa.

Termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawey faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

§38.

Sila wyzsza

Jezeli ktorakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu
dziatania Sily wyzszej lub z powodu nastepstw dzialania Sily wyzszej, niezwlocznie
powiadomi o tym na pismie drugg Strong.

W przypadku wystgpienia Sily wyzszej lub jej nastepstw definitywnie uniemozliwiajacych
kontynuacjg wykonywania rob6t budowlanych zgodnie z Umowa, Wykonawca niezwlocznie
wstrzyma roboty.

,»Sita Wyzsza" oznacza wyjgtkowe wydarzenie lub okolicznosc:

1) naktorg Strona nie ma wplywu,

2)  przeciw ktorej ta Strona nie mogla w racjonalny sposob zabezpieczy¢ sie przed
zawarciem umowy,

3)  ktorej, skoro wystapila, taka Strona nie mogla w racjonalny sposob unikna¢ lub jej
przezwyci¢zyc¢, oraz

4)  ktorej nie mozna uznac¢ za wywolang w znaczgcym stopniu przez drugg Strong.

§ 39.

Ryzyka
Wykonawca bedzie chronit Zamawiajagcego i1 jego przedstawicieli przed wszelkimi
roszczeniami, szkodami, stratami i wydatkami lub wyréwna ich skutki wraz z kosztami
sadowymi i optatami wyniklymi z:
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1) uszkodzen ciala, choréb i $mierci jakiejkolwiek osoby wskutek, w nast¢pstwie lub
z powodu projektu sporzadzonego przez Wykonawce, wykonania i wykonczenia robot
oraz usuwania wad,

oraz

2)  uszkodzenia, lub utraty czegokolwiek o wartosci materialnej lub osobistej poza
robotami, w zakresie, w jakim takie uszkodzenie lub utrata:

a)  powstanie wskutek, w nastepstwie lub z powodu projektu sporzadzonego przez
Wykonawce, wykonania i wykoniczenia robot oraz usuwania wad, oraz

b) jest spowodowana przez zaniedbanie, dziatanie w zlej woli, lub zlamania
postanowien Umowy przez Wykonawce, Personel Wykonawcey, jego
przedstawicieli lub innych 0séb, bezposrednio lub posrednio zatrudnionych przez
nich.

2. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za opiek¢ nad robotami oraz dostawami
materialow i urzadzen od dnia przejecia terenu budowy az do dnia wystawienia protokolu
odbioru koficowego robot przedmiotu Umowy, kiedy to opieka nad robotami przechodzi na
Zamawiajacego.

§ 40
Procedury bezpieczenstwa
1. Wykonawca podczas wykonywania robot jest zobowigzany zapewnié¢ przestrzeganie

przepisdw oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajgce na Terenie budowy.

2. Do obowigzkdéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci wykonanie i utrzymanie na wlasny koszt
wszelkich zabezpieczen i urzgdzen niezbednych w powyzszym celu.

3. Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedlozy¢ Zamawiajacemu Plan bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego i rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) nie
pdzniej niz 3 dni robocze przed datg rozpoczgcia robot.

§ 41

Rozstrzyganie sporow

1. Wszystkie problemy i sprawy sporne wynikajace z realizacji niniejszej] Umowy, dla ktorych
Strony nie znajdg polubownego rozwigzania, bedg rozstrzygane przez Sad wlasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.
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2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu

Cywilnego, ustawy Prawo Budowlane, ustawy Prawo zamdéwien publicznych oraz przepisy

wykonawcze wydane na tej podstawie.

§ 42

Zintegrowany System Zarzgdzania

W zwiazku z tym, ze Zamawiajgcy posiada Zintegrowany System Zarzgdzania wdrozony
w oparciu 0 normy: PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-EN ISO 14001:2015-09, PN — N 18001:2004
Strony Umowy zobowigzuja sie do stosowania odpowiednio wymagan wymienionych norm w

zakresie wzajemnej wspolpracy wynikajacej z niniejszej Umowy.

§ 43.

Forma umowy

1. Umowe sporzadzono w formie pisemnej w 2 (dwoch) jednobrzmiacych egzemplarzach, jeden

egzemplarz dla Wykonawcy i jeden egzemplarz dla Zamawiajgcego.

2. Zmiany niniejszej Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

DYREKTOR [#
PRODUKC I 1 g

Zalgczniki do Umowy:

Zalgcznik nr 1
Zalgcznik nr 2
Zalgeznik nr 3
Zalgcznik nr 4
Zalgcznik nr 5

Oferta Wykonawcy

Karta Gwarancyjna

Program funkcjonalno — uzytkowy (PFU)
Harmonogram rzeczowo-finansowy
Wykaz Cen
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WZOR KARTY GWARANCYINEJ
KARTA GWARANCYJINA (Gwarancja jakosci)

Dotyczy realizacji zadania pn. ,,Zaprojektowanie i wykonanie renowacji kanalizacji
sanitarnej: Kanal sanitarny w ul. Zwyciestwa - Kontrakt 9”

GWARANTEM jest:
[nazwa, adres, zarejestrowany w...... ; pod Nr KRS i vannsnirises LTy ) P—— g
1 , kapital zaktadowy ............ , ]

zwany takze Wykonawca
UPRAWNIONYM z tytulu gwarancji jest:

»Wodociggi Bialostockie” Sp. z 0. o. w Bialymstoku, ul. Mlynowa 52/1, 15-950 Bialystok,
zarejestrowana w Sgdzie Rejonowym w Bialymstoku XII Wydzial Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego pod Nr KRS 0000024985, Regon 050207647, NIP 542-020-01-22, kapital
zaktadowy 165.540.000,00 zt

zwana takze Zamawiajacym.

Wykonawca /Gwarant/ o$wiadcza, Zze objety niniejsza karta gwarancyjng przedmiot Umowy:
projekt wykonawczy oraz roboty budowlane wraz z urzgdzeniami, zostaly wykonane zgodnie z
umowa, SIWZ i Dokumentacja Wykonawczg, zasadami wiedzy technicznej i zgodnie z przepisami
techniczno-budowlanymi. Wykonawca udziela gwarancji na projekt wykonawczy oraz na
wlasciwe dziatanie i niezaklécona eksploatacj¢ obiektu.

Bil.
Przedmiot i termin gwarancji

1. Niniejsza gwarancja obejmuje calo$¢ przedmiotu Umowy nr ..... z dnia ........

2. Gwarant odpowiada wobec Zamawiajacego za caly przedmiot umowy, w tym takze za czgsci
realizowane przez Podwykonawcow.

3. Okres gwarancji jakosci na projekt wykonawczy oraz na zrealizowane roboty i zamontowane
urzadzenia w ulicy okreslonej w § 1 ust. I Umowy wynosi:

a) na wykonany projekt wykonawczy — na okres do dnia wygasnigcia gwarancji za wady
robot budowlanych realizowanych na podstawie przedmiotowego projektu od dnia
podpisania przez Zamawiajacego Protokolu odbioru dokumentacji wykonawczej bez
zastrzezen,
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b) na wykonane roboty budowlane, stanowiace przedmiot niniejszej Umowy, na okres
.............. ....... miesiecy, liczgc od daty Odbioru koncowego calosci robét ulicy objetej
przedmiotem Umowy.

9. Jezeli na zainstalowane w ramach robot budowlanych wykonanych zgodnie z Umowa, o ktorej
mowa w ust. | urzadzenia, instalacje, systemy itp. producent/dostawca udziela gwarancji
dluzszej niz okres udzielonej przez Gwaranta gwarancji, to Gwarant przekaze Zamawiajgcemu
dokumenty dotyczace tych gwarancji w ostatnim dniu udzielonej przez siebie gwarancji.

52,

Obowigzki i uprawnienia stron

1. O wystapieniu wad Zamawiajgcy powiadomi Wykonawcg /Gwaranta w formie pisemnej
w terminie 3 dni od ujawnienia wady podajac jej rodzaj.

2. W przypadku wystgpienia wad, Zamawiajacy moze zada¢ ich usunigcia wyznaczajac w tym
celu Wykonawcey odpowiedni termin. Jezeli jednak stwierdzone wady uniemozliwialyby
uzytkowanie obiektu, a takze gdy ujawniona wada moze skutkowaé zagrozeniem dla zycia lub
zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem srodowiska, wystapieniem niepowetowanej szkody dla
Zamawiajacego Wykonawca obowigzany jest przystapi¢ do usuni¢cia wady niezwlocznie tj.
w terminie do 24 godzin od powiadomienia i usunigcia jej w najwcezesniej mozliwym terminie,
ustalonym z Zamawiajgcym.

3. Po bezskutecznym uplywie wyznaczonego przez Zamawiajgcego terminu, Zamawiajacy moze
zleci¢ usuniecie wad i szkéd spowodowanych przez wady na koszt Wykonawcy innemu
podmiotowi (pokrywajac powstalg naleznos¢ w pierwszej kolejnosci z kwoty zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy). Niezaleznie od tego Zamawiajacy moze zada¢ od
Wykonawey /Gwaranta kar umownych wyniklych ze zwioki oraz naprawienia szkody
przewyzszajacej wysokosé kary umownej wyniklej ze zwloki w przystapieniu do usuwania
wad.

4, Usuniecie wad uwaza si¢ za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony protokotu
odbioru prac z usuwania wad.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, ktére spowodowal usuwaniem wad.

§3.

Inne warunki gwarancji
. Nie podlegaja gwarancji wady powstale na skutek sity wyzszej.

2. W przypadku usunigcia przez Gwaranta ujawnionej wady poprzez wymiang rzeczy
wchodzacej w zakres przedmiotu gwarancji na wolna od wad lub wykonanie wadliwej czesci
robdt budowlanych na nowo, a takze, gdy Gwarant dokonat istotnych napraw przedmiotu
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Umowy — termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wykonania rob6t budowlanych,
usunigcia wad poprzez wymiang rzeczy a takze dokonania istotnych napraw przedmiotu
Umowy. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedluzeniu o czas, w ciggu ktérego
wskutek wady przedmiotu objetego gwarancja Zamawiajacy — uprawniony z tytutu gwarancji
nie mogt z niego korzystac.

3. Niniejsza gwarancja nie wylgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien Zamawiajgcego
wynikajacych z przepisdw o rekojmi za wady.

§ 4.
Przeglad gwarancyjny

1. Komisyjny przeglad gwarancyjny odbedzie sig¢ w terminie wskazanym w § 31 ust. 17 Umowy
Nr....zdnia ...ccoernnenes

2. Datg, godzing i miejsce dokonania przeglagdu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajgc o nim Gwaranta na pismie z co najmniej 14 — dniowym wyprzedzeniem.

3. W sklad komisji przegladowej bedg wchodzily co najmniej 2 osoby wyznaczone przez
Zamawiajgcego oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta.

4. Jezeli Gwarant zostal prawidlowo powiadomiony o terminie i miejscu przegladu
gwarancyjnego, niestawienie si¢ jego przedstawicieli nie bedzie wywolywalo zadnych
ujemnych skutkéw dla waznosci i skutecznosci ustalen dokonanych przez komisje
przegladowa.

5. Zprzegladu gwarancyjnego sporzgdzany bedzie Protokdt Przegladu Gwarancyjnego, w dwoch
egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajgcego 1 Gwaranta. W przypadku nieobecnodci
przedstawiciela Gwaranta, Zamawiajgcy obowigzany jest niezwlocznie przesta¢ Gwarantowi
jeden egzemplarz Protokolu Przegladu.

&3
Komunikacja

1. Wszelka komunikacja pomigdzy stronami wymaga potwierdzenia w formie pisemnej.
O kazdej wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiajacego powiadamia telefonicznie
przedstawiciela Gwaranta, a nast¢pnie potwierdza zgloszenie telefaksem badz e-mailem
na wskazane numery telefonéw i adresy. Kopia potwierdzenia zgloszenia przesylana jest
rowniez faksem lub e-mailem do Zamawiajacego.

2. Pisma skierowane do Gwaranta nalezy wysylaé na adres:
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Pisma skierowane do Zamawiajgcego nalezy wysyla¢ na adres: ,, Wodociggi Bialostockie”
Sp. z 0.0. w Biatymstoku, ul. Mlynowa 52/1, 15-404 Bialystok

O zmianach danych teleadresowych strony obowigzane sg informowac si¢ niezwlocznie, nie
pozniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wysylania korespondencji
pod ostatnio znany adres za skutecznie dorgczona.

§ 6.
Postanowienia koncowe

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie maja przepisy prawa polskiego, w szczegdlnosci
ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy Prawo Zamowien Publicznych.

Niniejszg Kart¢ Gwarancyjng sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach
w jezyku polskim, z tego jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze
dla Zamawiajacego.

Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

DYREKTOR Y AKELADU
PRODEKCH | EKS
IPROKU

le Jeghenbowich
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