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UMOWA nr TI-23-FS/2020
na wykonanie rob6t budowlanych
zawarta wdniu .............oooolLL r. w Bialymstoku

pomiedzy:

»Wodociggami Biatostockimi” Sp. z 0.0. w Bialymstoku, 15-950 Biatystok, ul. Mtynowa
52/1, zarejestrowang w Sadzie Rejonowym w Bialymstoku XII Wydzial Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sagdowego pod Nr KRS 0000024985, Regon 050207647, NIP 542-020-
01-22, kapitat zakladowy 165.540.000,00 zt, BDO 000002101, reprezentowang przez:

a

.............................................................................. , z siedziba w
.................................... (-)przyul. oL, ZaTejestrowana
w Sadzie Rejonowym ........cocoeviiiiiiiiiiiiiiiiii, ,pod nr KRS ...l ,
NIP ...-...-.-.., Regon .................. , kapitat zakdadowy ......ccoevveviiiiicniennnne. /wpisanym do

Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej

reprezentowanym przez:

.....................................................................................

..........................................................................................................

zwanym dalej Wykonawca,
tacznie zwanymi ,,Stronami” lub oddzielnie ,,Strong”

Zwazywszy, ze Zamawiajacy zyczy sobie, aby roboty budowlane, okreslone jako: ,,Sieé
kanalizacji sanitarnej w ulicy Wasilkowskiej (Kontrakt 23)” zostaly wykonane przez
Wykonawcg, oraz ze przyjal on oferte Wykonawcy na wykonanie tych robét zlozong w
ramach postgpowania o udzielenie zamowienia przeprowadzonego zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz. U. z2019r. poz. 1843
z p6zn. zm. — dalej Ustawa Pzp)” w trybie przetargu nieograniczonego, niniejszym Strony
zawieraja umowe na wykonanie rob6t budowlanych, zwang w dalszej czesci Umowg, o
nastgpujacej tresei:

§1.

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie rob6t budowlanych dotyczacych
Kontraktu 23, tj. ,,Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ulicy Wasilkowskiej”, realizowanego w

Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ulicy Wasilkowskiej {Kontrakt 23)
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ramach projektu pn. ,,Optymalizacja gospodarki wodno-$ciekowej na terenie Miasta
Biategostoku i Gminy Wasilkéw — I etap” wspdtfinansowanego z Funduszu Spéjnosei
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-2020
Dziatanie 2.3 Gospodarka wodno-$cickowa w aglomeracjach, opisanej Dokumentacja
projektowa, Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (dale;j:
STWiORB), zgodnie z Oferta Wykonawcy, zasadami wiedzy technicznej 1
obowiazujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie
obowigzujgcego, w terminie okre$§lonym Umowa, zwane dalej ,,robotami” lub ,,robotami
budowlanymi”, oraz przygotowanie dokumentéw do Zgloszenia o zakonczeniu robot.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ wszystkie opisane Dokumentacja projektowa
oraz STWiORB roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane, ktére nie zostaly
wyszczegblnione w przedmiarze robot, a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy
zgodnie z dokumentacjg projektowa 1 STW1ORB.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji rob6t zamiennych w stosunku do robdt
budowlanych opisanych w dokumentacji projektowej i STWiORB, jezeli ich wykonanie
jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za uwazne przestudiowanie Dokumentdéw niniejszej
Umowy w celu zrozumienia zakresu prac, jak takze po to, by byé w pelni swiadomym
warunkéw umownych (kontraktowych) 1 wynikajacych z nich nastepstw.

6. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestudiowanie wymagan Zamawiajacego
i doglebne zrozumienie zakresu robét budowlanych do wykonania zgodnie z umowa.
Wykonawca zapewni i zrobi wszystko, co niezbedne do odpowiedniego wykonania
Robét zgodnie z prawdziwg intencja i znaczeniem Opisu Przedmiotu Zamowienia.
W przypadku jakichkolwiek niczgodnosci lub watpliwosci dotyczacych Opisu
Przedmiotn Zamowienia, Wykonawca powiadomi niezwlocznie mna piSmie
Zamawiajacego w celu uzyskania niezbednych wyjasnien.

7. Przedmiot Umowy opisany zostal w nastepujacych dokumentach:

1) niniejsza Umowa,
2) dokumentacja projektowa:
a) Projekt budowlany wraz z wydang decyzja o pozwoleniu na budowg:
- ul. Wasilkowska AB-1.7840.7.32.2017.MS z dnia 21.12.2017 r. Wojewoda
Podlaski,
b) Projekt wykonawczy,
¢) Przedmiary robét,
3) STWiORB,
4) Oferta Wykonawcy.
Elementy wskazane w pkt 2) i 3) powyzej stanowig Opis przedmiotu zamdwienia.

8. Harmonogram rzeczowo-finansowy po zaakceptowaniu i przyjeciu przez Zamawiajacego

staje si¢ integralng czescig niniejszej umowy.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ulicy Wasilkowskiej (Kontrakt 23)
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9.

10.
11.

12.

13.

Wykonawca bedzie wspdtuczestniczyt przy przekazywaniu urzadzen zbudowanych w
ramach Kontraktu na stan ewidencyjny majatku Zamawiajacego, w szczegdlnosci przy
okresleniu kosztéw poszczegodlnych elementéw Umowy.

Wykonawca nie sceduje realizacji przedmiotu Umowy na osobg trzecia.

Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegodlnosci: cesji,
przekazu, sprzedazy jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czeéei,
jak rowniez korzysci wynikajacej z Umowy lub udzialu w niej na osoby trzecie bez
uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego.

Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 11 dopoki
Wykonawca nie przedstawi dowodu  zaspokojenia roszczen — wszystkich
Podwykonawcow, ktorych wynagrodzenie bytoby regulowane ze srodkéw objetych
wierzytelnoscig bedaca przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacii.

Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego, sa wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

§ 2.
Terminy

Przedmiot umowy wykonany zostanie w terminie 11 miesiecy od zawarcia Umowy.
Przekazanie terenu budowy nastapi w terminie do 14 dni od daty zawarcia niniejszej
Umowy.

Wykonawca rozpocznie wykonywanie robdt budowlanych zgodnie z zatwierdzonym
przez Zamawiajacego Harmonogramem. Wykonawca bedzie wykonywat roboty bez
opdznien.

Jezeli rzeczywisty postep jest zbyt powolny dla wykonania umowy w ustalonym terminie
lub postep jest lub bedzie opdzniony w stosunku do aktualnego Harmonogramu, to
Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy przedtozenie zmienionego Harmonogramu oraz
dodatkowo Programu naprawczego, opisujgcego zaktualizowane metody, ktore
Wykonawca zamierza zastosowa¢ w celu przyspieszenia tempa wykonawstwa w terminie
umownym. Wszelkie zwigzane z tym ryzyka i koszty sg ryzykiem i kosztem Wykonawcy.
Jezeli zaktualizowane metody spowoduja takze, Ze Zamawiajgcy poniesie dodatkowe
koszty, to Wykonawca pokryje te koszty Zamawiajagcemu. W tym przypadku
Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o przystugujagcym mu roszczeniu oraz wskaze
podstawe roszczenia oraz uzasadnione kwoty zaptaty.

Zmiana Harmonogramu nie powodujgca zmiany terminu wskazanego w ust. 1, nie jest
zmiana Umowy i nie skutkuje zadnymi roszczeniami wobec Zamawiajacego.

W terminie 7 dni od dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do Odbioru
koncowego rob6t w ramach Kontraktu objetego przedmiotem Umowy, Wykonawca ma
obowigzek przekazania Zamawiajacemu dokumentéw, ktorych dotaczenia do
zawiadomienia o zakonczeniu budowy lub wniosku o udziclenie pozwolenia na
uzytkowanie wymagajg przepisy Prawa Budowlanego.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ulicy Wasilkowskie] {Kontrakt 23)
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§3
Obowiazki Zamawiajacego

Zamawiajgcy jest zobowigzany do realizacji obowiazkéw wynikajacych z Umowy w

terminach i na zasadach okreslonych w Umowie.

Dokumentacja projektowa i STWiORB stanowig wlasno$¢ Zamawiajacego i mogg by¢

wykorzystane wylacznie w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie

Z przeznaczeniem.

Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonywania zmian Dokumentacji projektowe]

w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy.

W przypadku, gdy konieczno$é wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej jest

nastepstwem nienalezytego wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawce,

koszty modyfikacji Dokumentacji projektowej oraz zwigzanych z tym prac obcigzajg

Wykonawce.

Przed rozpoczgciem robdt, Zamawiajacy powiadomi organ nadzoru budowlanego o

planowanym Terminie rozpoczgcia robot.

Zamawiajacy jest takze zobowigzany do:

1) ustanowienia nadzoru inwestorskiego,

2) protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,

3) przekazania przez Zamawiajagcego Dziennika budowy oraz Dokumentacji
projektowej,

4) dokonywania zmian Dokumentacji projektowej w zakresie niezbgdnym do
wykonania Umowy, z zastrzezeniem ust. 4,

5) wyznaczenia terminu odbioru koficowego rob6t objetych przedmiotem Umowy nie
przekraczajacego 14 dni od dnia powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce
o gotowosci do odbioru,

6) terminowego przystgpowania do odbioré6w robot budowlanych,

7) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie
przedmiotu Umowy, zgodnie z Umowa.

Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okreslonych Umowa do odbioréw:

a) odbioru robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbioru czesci robdt i odbioru koncowego, robdt bedacych przedmiotem Umowy,

¢) odbioréw gwarancyjnych,

d) odbioréw pogwarancyjnych/ostatecznych.

Odbior6w robot zanikajgcych, ulegajacych zakryciu dokonuje w imieniu Zamawiajacego

Inspektor nadzoru inwestorskiego.

Zamawiajacy dokona komisyjnego odbioru koficowego rob6t budowlanych, o ktérych

mowa w § 1 ust.1 pktl) bedacych przedmiotem Umowy wyznaczajac upowaznionych

przedstawicieli, przy udziale upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy, przystepujac

do odbioru w ciggu 21 dni od dnia zgtoszenia przez Wykonawce zakonczenia robat.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ulicy Wasilkowskiej (Kontrakt 23)



Czes¢ II SIWZ — Wzor Umowy

§ 4.

Nadzér nad pracami
Zamawiajacy ustanawia Nadzor inwestorski w osobie inspektora nadzoru
inwestorskiego:
Do Jtel o 3 e-mails o —
Nadzor inwestorski dziala w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333).
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezacej koordynacji robot
realizowanych na podstawie Umowy, kontroli jakosci robét, ich wykonania zgodnie
z Harmonogramem rzeczowo — finansowym, do odbiorow robdt wykonanych zgodnie
z Dokumentacja projcktowa i STWiORB oraz jest odpowiedzialny za kontrolg
obmiardw roboét i petni funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Prawa
Budowlanego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego wypelnia swoje obowiazki wydajgc polecenia,
decyzje, zgody i akceptacje, ktére sg obowigzujace dla Wykonawcy.
Czynnosci lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujace konieczno$é
zmiany Dokumentacji projektowej lub wykonania zwigkszonej w stosunku do projektu
budowlanego ilosci robét lub w inny sposéb powodujace wzrost wynagrodzenia
Wykonawcy wymagaja uprzedniego potwierdzenia przez Zamawiajgcego, wydawanego
w terminie 14 dni od wystgpienia z takim wnioskiem przez Wykonawce. Brak
pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajacego zmian we wskazanym terminie zwalnia
Wykonawce z obowigzku wykonania polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego
i z odpowiedzialnosci za ich niewykonanie, z wyjatkiem czynnosci i polecen zwigzanych
z bezpieczenistwem i higieng pracy, zabezpieczeniem mienia i ochrona ppoz.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pelnigcej funkcje Inspektora
nadzoru inwestorskiego.
O dokonaniu zmiany Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce w terminie do 7
dni przed dokonaniem zmiany.
Wykonawca wskazuje jako:
1)  Kierownika budowy petniacego rowniez funkcje Kierownika robot sanitarnych:

Kierownik budowy dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333).

§ 5.
Narady koordynacyjne

Zamawiajacy  jest uprawniony do zwolywania narad koordynacyjnych
z udzialem: przedstawicieli Wykonawcy, przedstawicieli Zamawiajacego, w
szczegblnosci inspektora nadzoru oraz innych zaproszonych oséb.

Sie¢ kanalizacji sanitarne] w ulicy Wasilkowskiej (Kontrakt 23)
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2. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych
wykonania i zaawansowania rob6t, w szczeg6lnosci dotyczacych postepu prac albo
nieprawidtowosci w wykonywaniu robét lub zagrozenia terminowego wykonania
Umowy.

3. Kierownik budowy lub inny, upowazniony przedstawiciel Wykonawcy jest zobowiazany
uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych.

4, Zamawiajgcy informuje z wyprzedzeniem uczestnikow narady koordynacyjnej o terminie
i miejscu narady, prowadzi narade i zapewnia jej protokotowanie, a kopie protokotu lub
ustalen dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na narade.

§ 6.
Obowigzki Wykonawcy

1. Wykonawca ma obowiazek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezyta starannoscia
zgodnie z Umowa, Ofertg i Opisem Przedmiotu Zamoéwienia, poleceniami Inspekiora
nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa
powszechnie obowigzujacego.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ na zasadach ogélnych za szkody zwiazane
z realizacjg Umowy, w szczeg6lnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub
$Smier¢ 0sdb oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo
na Terenie budowy.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§é wobec 0séb trzecich za szkody i inne zdarzenia
powstale w zwigzku z wykonywaniem rob6t budowlanych bedacych przedmiotem
Umowy, chyba, ze odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajacy lub osoba
trzecia, za ktorg Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos¢.

4, Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego udzielenia odpowiedzi na zgloszone
szkody.

5.  Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za jako$é wykonywanych robdt budowlanych oraz
za jako$¢ zastosowanych do robdt Materiatow.

6. Wykonawca jest zobowigzany do nastgpujacych czynnosci  okreslonych
w postanowieniach Umowy, w szczegdlnoscei:

a) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji
powykonawczej budowy,

b)  wskazania Kierownika budowy posiadajacego niezbgdne uprawnienia budowlane,
zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego,

¢) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych
realizacji Umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich
wykonywania,

d)  wykonywania robét budowlanych oraz innych czynnoscei objetych przedmiotem
Umowy zgodnie z wlasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa
i higieny pracy obowigzujacymi przy wykonywaniu robdt budowlanych, oraz
z zasadami wiedzy techniczne;,
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e) stosowania materiatow, technik wykonawczych, sprz¢tu, metod diagnozowania
i kontroli spelniajacych wymagania techniczne postawione w Dokumentacji
projektowej 1 STWiORB,

f)  umozliwienia wstepu na Teren budowy wytacznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajgcego lub Wykonawce,

g)  zglaszania gotowosci do odbioru robét i brania udziatu w wyznaczonych terminach
w odbiorach robot,

h)  terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robodt lub
ujawnionych w czasie odbioréw, oraz w czasie obowigzywania rgkojmi i gwarancji,

1)  utrzymywania porzadku na Terenie budowy,

J)  stosowania si¢ do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych
wpisem do Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami
Umowy,

k) angazowania odpowiedniej liczby o0séb, posiadajgcych niezbedne uprawnienia,
wiedzg 1 dos$wiadczenie do wykonywania powierzonych im robdét i innych
czynnosci w ramach wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie,

1)  dostarczania Materialow i urzadzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

m) zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawcow do udzialu w realizacji Umowy,

n)  sporzadzenia na zgdanie Inspektora nadzoru inwestorskiego plandw organizacji
robét budowlanych sluzgcych realizacji przedmiotu Umowy i metod, ktore
zamierza w tym celu przyjac,

0) ubezpieczenia budowy.

7. Inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdza brak mozliwosci wykonywania robdt
wpisem do Dziennika budowy dokonanym niezwlocznie po wystapieniu okolicznosci
uniemozliwiajacych prowadzenie robdt. Jezeli wymaga tego technologia robot,
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robdt przez 7 dni w godz. 6.00 — 22.00.

8. W wyjatkowych przypadkach, w tym dla ratowania mienia albo bezpieczenstwa robét,
dopuszczalne jest wykonywanie niezbednych czynnosci w godzinach 22.00 — 6.00, przy
czym Wykonawca przed podjeciem tych czynnosci podejmie niezbedne kroki w celu
zawiadomienia o tym przypadku Inspektora nadzoru inwestorskiego.

9. Bez zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca nie jest uprawniony do
wykonywania rob6t w godzinach 22.00 — 6.00.

10. Wykonaweca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezaco i przechowywac:

a)  Dziennik budowy,

b)  protokoty odbioru robét,

c)  pozostate dokumenty budowy, zgodnie ze STWiORB.

11. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy réwniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie
Zamawiajacemu do akceptacji 1 przechowywanie po zaakceptowaniu:

a)  Harmonogramu rzeczowo-finansowego robdt 1 jego aktualizacji,

b)  Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

c¢) informacji o wytwarzanych odpadach,
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

d) dokumentacji powykonawcze;j.

Wykonawca jest zobowigzany powiadomié Inspektora nadzoru inwestorskiego

o gotowosci do odbioru rob6t zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu niezwlocznie po ich

zakonczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazde;

roboty zanikajgcej lub ulegajace] zakryciu.

W przypadku powierzenia wykonania czgsci zamdwienia Podwykonawcom,

Wykonawca bedzie petlnil funkcje koordynatora Podwykonawcéw podczas

wykonywania robét i usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dzialania

lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.

Od daty Odbioru koncowego rob6t w ramach przedmiotu Umowy do wystawienia

Protokotu odbioru pogwarancyjnego/ostatecznego, Wykonawce obcigzaja koszty

usuniecia Wad i naprawienia kazdej szkody powstatej w obiekcie, ktorego dotyczy

przedmiot Umowy i za ktdrg ponosi odpowiedzialno$§¢ na zasadach ogdlnych,

a spowodowanej w szczegolnosci:

a)  wada, ktéra wynikta z wykonanych w ramach Umowy robdt i tkwita w obiekcie,
ktorego dotyczy przedmiot Umowy na dzien zakonczenia robdt budowlanych
shuzacych realizacji przedmiotu Umowy;

b) wypadkiem zaistnialym przed dniem Odbioru koncowego robdét w ramach
przedmiotu Umowy, ktéry nie byt objety ryzykiem Zamawiajacego; lub

c) czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru koncowego rob6t
w ramach przedmiotu Umowy.

Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego drog

zniszczonych podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi

on odpowiedzialnos$¢, w zwigzku z realizacja Umowy.

Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawcza zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami prawa, odzwierciedlajac i dokumentujgc stan faktyczny wykonania robot.

Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie

wraz z postepem robét oraz Odbiorami robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Dokumentacja powykonawcza be¢dzie udostepniona Zamawiajacemu na kazde zadanie

w trakcie obowigzywania niniejsze] Umowy.

Skompletowany operat powykonawczy zostanie przekazany Zamawiajacemu, w wersji

papierowej i elektronicznej, w 2 egzemplarzach.

§7.

Potencjal

Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne oraz personel posiadajgcy zdolnosci, do§wiadczenie, wiedzg oraz wymagane
uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze
ztozong Oferts.

Kluczowe czesci zamdwienia — to jest: roboty ziemne w zakresie kanalizacji sanitarnej,
montaz tych sieci z obicktami towarzyszacymi Wykonawca wykona sitami wlasnymi.
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3.

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce Iub

Podwykonawce oséb wykonujacych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji

zamoéwienia: roboty ziemne, roboty montazowe oraz roboty drogowe przy odtwarzaniu

nawierzchni.

W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania

czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub

Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdéb wykonujacych

wskazane w ust. 3 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania wyzej
wymienionych wymogoéw i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania
wyze] wymienionych wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Umowy.

W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego, W wyznaczonym w

tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wskazane ponizej

dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie Umowy

o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce os6b wykonujacych wskazane w ust. 3

czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia:

1) os$wiadczenie Wykonawcey lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace 0sob wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczego6lnosci: doktadne okreslenie podmiotu
skladajgcego o$wiadczenie, dat¢ zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objgte
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych 0s6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawcg kopi¢ umowy/uméw o prace os6b wykonujacych w trakcie realizacji
zaméwienia czynno$ci, ktorych dotyczy wyzej wymienione o$wiadczenie
Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres
obowiazkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zostaé
zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéow,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(tj. Dz. U. 22019 r., poz. 1781) oraz rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych
w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”. (Kazda
umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez sktadajagcego pod katem przepisow
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i ogélnego
rozporzadzenia o ochronie danych —,,RODO”. Zakres anonimizacji umowy musi by¢
zgodny z przepisami wyzej wymienionej ustawy i- ogdlnego rozporzadzenia o
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ochronie danych — ,RODO”.). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, imi¢ i
nazwisko pracownika, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe
do zidentyfikowania;

3) =zaswiadczenie wlasciwego oddzialn Zaktadu Ubezpieczen Spolecznych,
potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub Podwykonawce skiadek na
ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o
prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajagcy ochrong
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych
osobowych oraz ogoélnego rozporzadzenia o ochronie danych — ,,RODO”, z
wyjatkiem imienia i nazwiska.

6. Z tytulu niespelnienia przez Wykonawceg lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0s6b wykonujgcych wskazane w ust. 3 czynnos$ci Zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaplaty przez Wykonawce kary umownej
w wysokosci okreslonej w § 32. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajacego dowodoéw w celu potwierdzenia
spelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace traktowane bedzie jako niespelnienie przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych
wskazane w ust. 3 czynnosci.

7. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcié si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§ 8.
Zmiany dotyczace personelu Wykonawcy

1. Jezeli w trakcie wykonywania robdt obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z osob
deklarowanych przez Wykonawce w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie
Zamawiajgcego wskazujac przyczyne zmiany oraz osobe zastepujaca i przedstawiajac jej
kwalifikacje co najmniej réwne kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajacego
w postepowaniu o udzielenie zamoOwienia publicznego prowadzacym do zawarcia
Umowy.

2. Wykonawca jest zobowigzany przedlozyé Zamawiajacemu propozycje zmian, o ktorych
mowa w ust. 1 nie p6zniej niz w terminie do 7 dni przed planowanym skierowaniem
nowych o0s6b do realizacji Umowy, a w sytuacjach nagtych i nieprzewidzianych, kiedy
dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajacym nie jest mozliwe — w
najkrétszym mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajaca z braku
personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna lezaca po stronie Wykonawcy
i nie moze stanowi¢ podstawy do przedluzenia Terminu zakonczenia robot.
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Zmiana o0s6b, o ktérych mowa w ust. 1 wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Wykonaweca jest zobowigzany zapewni¢, zeby Kierownik budowy oraz kierownik rob6t

branzowych (jezeli kierownik rob6t branzowych jest zaangazowany) fizycznie

przebywali i wykonywali swoje obowigzki na Terenie budowy.

Wykonaweca jest zobowigzany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do wykonania robdt

nosity na Terenie budowy oznaczenia identyfikujace podmioty, ktdre je zaangazowaty.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgloszenia uwag, zastrzezen albo

do wystgpienia do Wykonawcy z zgdaniem usuniecia okreSlonej osoby, spos$rod

personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej

upomnienia:

a)  uporczywie wykazuje razagcy brak starannosci,

b)  wykonuje swoje obowigzki w sposob niekompetentny lub niedbaty,

¢) nie stosuje si¢ do postanowien Umowy, lub

d) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony s$rodowiska,
w szczego6lnosei narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérej mowa w ust. 6, Wykonawca wyznaczy

odpowiednig osobe na zastepstwo w trybie przewidzianym w ust. 1,21 3.

§9.
Obsluga geodezyjna

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacja projektowg wytyczenie
w terenie wszystkich czgscei robot.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié¢ obstuge geodezyjng zgodnie z przepisami
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995
r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowiazujgcych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidiowe wpisy do Dziennika budowy dotyczace
rejestrowania czynnosci geodezyjnych.

Po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidlowego wyznaczenia
glownych punktéw obiektu, Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia
oraz skorygowania ewentualnych uchybiefi w terminie do 7 dni od daty powiadomienia
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego o nieprawidtowosciach.
Wykonawca robdt geodezyjnych jest zobowiazany dokonaé odpowiednich pomiaréw
na zadanie nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz udostepnia¢ wykonane pomiary.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong punktéw pomiarowych i wysokosciowych,
a w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia.

Po zakonczeniu robdt budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca
zalegalizuje wszelkie zmiany w dokumentacji budowy i dostarczy Zamawiajacemu kopie
map z inwentaryzacji powykonawczej ze sporzadzong inwentaryzacja urzadzen
podziemnych i nadziemnych oraz wniesie zmiany na mapach w oérodku geodezyjnym.
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8. Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstale po inwentaryzacji
powykonawczej we wlasciwym miejscowo urzedzie geodezji i kartografii.

§ 10.
Harmonogram rzeczowo-finansowy

1. W terminie do 14 dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu
do zatwierdzenia, Harmonogram rzeczowo — finansowy, zgodnic z ktérym bedzie
realizowany przedmiot Umowy, okreslajacy m.in. planowane terminy wykonania
przedmiotu niniejszej umowy.

2. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje bgda ztozone w wersji papierowej
oraz edytowalnej wersji elektronicznej, w uktadzie uzgodnionym z Zamawiajacym.

3. Harmonogram powinien byé sporzadzony w czytelny sposéb, w wersji papierowe]
i graficznej zawierajacej wyrdznienie poszczegdlnych etapdw postgpu w realizacji robét
budowlanych.

4. Wykonawca bedzie przechowywal egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu
rzeczowo — finansowego na Terenie budowy.

5. Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie sporzadzony z podzialem na asortymenty
robot wedlug dziatow STWiORB poprzez odniesienie do technologii wykonania,
specyfikacji 1 zasobdéw wykorzystywanego sprzetu oraz zasobéw osobowych
niezbednych do wykonania robdt oraz bedzie zawieral harmonogram platnosci.
Asortymenty robdt mniej znaczacych bedg taczone w grupy pod jedng nazwa. Grupy
asortymentéw robdt powinny by¢ naniesione na grafik Harmonogramu rzeczowo —
finansowego w zakresie harmonogramu robdt, z uwzglednieniem daty rozpoczgcia robdt,
czasu na ich wykonanie oraz z uwzglednieniem daty zakonczenia tych robot,
z doktadnoscia do kolejnego miesigca kalendarzowego. W planowaniu czasu
potrzebnego na wykonanie poszczegdlnych asortymentdéw robot Wykonawca uwzgledni
przerwy wynikajgce z przyczyn technologicznych i atmosferycznych, typowych dla
okresu jesienno — zimowo — wiosennego, harmonogram przyznanych zamknie¢
drogowych, torowych, itp. oraz inne okolicznos$ci mogace mie¢ wplyw na terminowos¢
wykonania Umowy izagwarantuje wykonanie przedmiotu Umowy, zapewniajace
realizacj¢ przedmiotu Umowy w terminie okreslonym w § 2 ust. 1.

6. Harmonogram rzeczowo — finansowy bgdzie uwzglednial w szczegdlnosci:

a) kolejnosé, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowiace
przedmiot Umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczgcia i zakonczenia robot
w ramach przedmiotu Umowy z uwzglednieniem terminu okreslonego w § 2 ust. 1
Umowy, terminy odbiorow: czesci robdt i konicowego, termin przekazania
dokumentacji powykonawczej, terminy przegladow,

b) czas, jezeli wynika z Umowy przeznaczony na decyzje Zamawiajacego a wynikajacy
z koniecznosci zatwierdzenia lub uzgodnienia,

¢) informacje dotyczace liczebnosci personelu Wykonawcy przy realizacji robot
budowlanych lub realizacji etapu rob6t (jezeli etapy sa przewidziane);
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d) szacowanie przerobu i ptatnosci (netto).

7. Zamawiajacy zatwierdzi Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 1, w terminie do 14 dni
od daty przedtozenia Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zglosi do
niego uwagi ze wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w
SIWZ, Dokumentacji projektowej lub Umowie.

8. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego uwag do Harmonogramu rzeczowo -
finansowego Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i
przedtozenia Zamawiajgcemu poprawionego Harmonogramu w terminie do 7 dni od daty
otrzymania zgloszonych przez Zamawiajgcego uwag.

9. Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajacego uwzglednienia jego uwag lub brak
zgloszenia uwag w terminie okreslonym w ust. 7 bedg uwazane przez Strony
za zatwierdzenie Harmonogramu rzeczowo - finansowego.

10. W przypadku nie uwzglednienia w catosci lub w czgséci uwag Zamawiajgcego w terminie
okreslonym w ust. 8, lub gdy przedlozony Harmonogram bedzie w ocenie
Zamawiajacego niezgodny z Umowa, a Zamawiajacy uzna, ze zloZenie takiego
Harmonogramu rzeczowo-finansowego jest mozliwe, Wykonawca zobowigzany jest
przedtozy¢ Zamawiajacemu odpowiedni Harmonogram w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego.

11. Wykonawca ma prawo powotywania sie¢ na Harmonogram rzeczowo — finansowy od dnia
jego zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

12. Harmonogram rzeczowo — finansowy moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej
ze Stron Umowy w zakresie przesuniecia termindéw realizacji robdt w ramach przedmiotu
Umowy.

13. Jezeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do
zmiany Terminu zakonczenia robdt okreslonego w § 2 ust.1, ich wprowadzenie nie
wymaga zmiany Umowy.

14. W przypadku koniecznosci aktualizacji Harmonogramu rzeczowo—finansowego.
w szczegblnosci, gdy poprzednia wersja Harmonogramu stanie si¢ niespdjna
z faktycznym postgpem w realizacji przedmiotu Umowy, jak rowniez w sytuacji, gdy
Inspektor nadzoru inwestorskiego powiadomi Wykonawce, ze Harmonogram rzeczowo-
finansowy jest niezgodny z wymaganiami okreslonymi Umowa a zloZenie takiego
Harmonogramu jest mozliwe, Wykonawca sporzadzi niezwlocznie, jednak nie p6zniej
niz w terminie 7 dni od dnia ujawnienia koniecznoéci aktualizacji, projekt
zaktualizowanego Harmonogramu i przedstawi go Zamawiajgcemu do zatwierdzenia.
Jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu zaktualizowanego
Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie zglosi do niego uwag, przedtozony projekt
uwaza sie za zatwierdzony przez Zamawiajgcego.

15. Zaktualizowany Harmonogram rzeczowo — finansowy zastepuje dotychczasowy
Harmonogram rzeczowo — finansowy i jest wiazacy dla Stron.

16. W przypadku niezgodnosci projektu zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo -
finansowego, w szczegdlnosci z postanowieniami Umowy lub tempem wykonywania
robot, Zamawiajacy zglosi uwagi do projektu zaktualizowanego harmonogramu
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

uzasadnione odniesieniem do wymagan realizacyjnych opisanych w SIWZ, dokumentacji

projektowej lub Umowie.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego, nic pdzniej niz w terminie 7 dni od

otrzymania uwag od Zamawiajacego, do przedtozenia poprawionego Harmonogramu

rzeczowo-finansowego uwzgledniajgcego uwagi Zamawiajacego oraz postanowienia

Umowy.

Jezeli faktyczny postep robét z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bedzie

obiektywnie zagrazal Terminowi zakonczenia robdt, Wykonawca z przyczyn lezacych po

jego stronie nie dotrzyma terminu okreslonego w Harmonogramie rzeczowo-finansowym
lub zajda inne istotne odstepstwa od Harmonogramu rzeczowo-finansowego,

Wykonawca na zgdanie Zamawiajacego niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie 7 dni,

przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projekt Programu naprawczego.

Program naprawczy powinien przewidywaé reorganizacje sposobu wykonywania robot

poprzez zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcoéw lub zasobow

finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas robo6t
wramach przedmiotu Umowy w terminach okreSlonych w zaktualizowanym

Harmonogramie rzeczowo-finansowym. Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu

dodatkowe wynagrodzenie.

Jezeli przyczyna, z powodu ktorej bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia

robot, wynika z winy Wykonawcy, Wykonawca nie jest uprawniony do wystapienia do

Zamawiajacego o przedtuzenie Terminu zakonczenia robot.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wstrzymaé wpisem do Dziennika budowy

wykonywanie rob6t budowlanych na podstawie Umowy w przypadku:

a)  wykonywania rob6t budowlanych niezgodnie z Dokumentacja projektowa lub
w sposob naruszajgcy warunki bezpieczenstwa, stwarzajacy zagrozenie dla zycia
i zdrowia os6b znajdujacych sie na Terenie budowy i niedokonania poprawy
w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opdznienia wynikle z powodu
takiego wstrzymania obcigzaja wylacznie Wykonawce,

b)  wystgpicnia warunkow atmosferycznych, mogacych wplynaé na pogorszenie
jakosci rob6t, z tym zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem rob6t budowlanych w
zwiazku z wystgpieniem tych okoliczno$ci, Inspektor nadzoru inwestorskiego,
Zamawiajgcy 1 Wykonawca uzgodnia nowe terminy wykonania robdt w
Harmonogramie rzeczowo — finansowym,

¢) gdyby ich kontynuacja mogla wywolal zagrozenie bezpieczefistwa badz
spowodowaé niedopuszczalng niezgodnos$¢ z Dokumentacja projektowa lub
z pozwoleniem na budowe.

Niezaleznie od przyczyn wskazanych w ust. 21, Inspektor nadzoru inwestorskiego

w uzgodnieniu z Zamawiajgcym moze poleci¢ Wykonawcy wstrzymanie robot lub ich

dowolnej czedcei na okres, ktory uzna za konieczny.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 22, jezeli wstrzymanie rob6t budowlanych nie

nastapilo z przyczyn lezacych po stronie Wykonawecy, jest on uprawniony do wystapienia
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24.

z wnioskiem o przedluzenie Terminu zakonczenia robét o okres réwny okresowi
wstrzymania robdt (przestoju).

Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy w zakresie terminéw nie
uprawnia Stron do odstgpienia od Umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do
wstrzymania lub zwolnienia tempa wykonywania rob6t budowlanych.

§11.
Kierownik budowy

Wykonawca ustanawia Pana/Pania ...........ccooeviiiiiiiiniiiiieiiiinen... jako Kierownika
budowy, ktory jest uprawniony do dziatania w zwiazku z realizacja Umowy w granicach
okreslonych art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowane (t.j. Dz. U. z 2020
r., poz. 1333).

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pehliacej obowigzki Kierownika budowy na
inng osobe o kwalifikacjach co najmniej réwnym kwalifikacjom wymaganym przez
Zamawiajacego w postepowaniu o udzielenie zamdowienia publicznego prowadzacym
do zawarcia Umowy, po poinformowaniu o zamiarze zmiany Inspektora nadzoru
inwestorskiego, Zamawiajacego i uzyskaniu ich pisemnej akceptacji.

Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na Terenie budowy w trakcie
wykonywania rob6ot budowlanych, stanowiacych przedmiot Umowy.

§12.
Warto$é zamowienia

Strony ustalaja kosztorysowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy, zgodnie z Oferta Wykonawcy, na kwote netto ... zt (stownie: ... zlotych) plus
obowigzujacy podatek od towaréw i ushug .....% VAT w wysokosci ... zt (stownie: ...
ztotych), co lgcznie stanowi kwote brutto ... zt (slownie: ....... zlotych).

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter kosztorysowy.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie na podstawie kosztorysu

powykonawczego, wyliczone zgodnie z zasadami okreslonymi STWiORB i1 Umowa.

Za warto$¢ wykonanych robot budowlanych Strony uznajg iloczyn ilo$ei odebranych

robdt budowlanych, ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez

Inspektora nadzoru obmiaréw i odpowiadajgcych im okrés’lonych Umowg 1 Oferta cen

jednostkowych.

Rozliczenie za wykonanie rob6t budowlanych stanowiacych przedmiot Umowy bedzie

dokonywane na podstawie faktur VAT w dwéch czesciach:

1) platnos¢ czesciowa - po wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej, po dokonaniu
odpowiednich préb i badan, wraz z pomiarem geodezyjnym i zestawieniem dtugoscei,

2) platnos¢ koncowa - po wykonaniu catosci robot, po dokonaniu odpowiednich préb
i badan oraz dostarczeniu kompletu dokumentéw wraz z inwentaryzacja geodezyjna
sieci kanalizacji sanitarnej oraz dokumentacja powykonawczg dla catosci Kontraktu.
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6. Wszystkie platnosci za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane sa
dokonywane powykonawczo, na podstawie Kosztorysu powykonawczego,
zatwierdzonego przez Zamawiajgcego, w terminach okreslonych Umowa, na podstawie
wystawionych faktur VAT z uwzglgdnieniem potracen wynikajacych z Umowy, na
kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na zestawieniach wartosci
ukonczonych robot, zgodnie z Protokotem odbioru czegsci robét i Protokotem odbioru
koncowego wykonanych robot.

7. Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie Umowy
bedg realizowane przez Zamawiajgcego w ztotych polskich.

8. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujace w Polsce podatki,
tacznie z VAT oraz oplaty celne i inne oplaty zwigzane z wykonywaniem robot.

9. Naleznosci za wykonane roboty budowlane bedg wptacane przez Zamawiajgcego na
rachunek bankowy Wykonawcy prowadzony w Banku ............... Nr
..................... , zgloszony do Naczelnika Urzedu Skarbowego, na podstawie faktur
VAT wystawionych przez Wykonawce. Faktury winny zawieraé oznaczenie:
»mechanizm podzielonej platnosci”.

10. Za dzien dokonania zaptaty uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajacego.

11. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT
obowigzujacej w chwili powstania obowigzku podatkowego.

12. Wynagrodzenie obejmuje calo$¢ kosztow zwigzanych z realizacja Umowy zgodnie
7 Opisem Przedmiotu Zamoéwienia.

13. Podstawy wyliczenia wynagrodzenia za roboty budowlane niezbgdne do realizacji
Umowy nie uj¢te w Kosztorysie ofertowym:

1) Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie rob6t budowlanych niezbednych do
realizacji Umowy a nie ujetych w kosztorysie ofertowym zostanie ustalone

z zastosowaniem nastepujacych zasad:

a) jezeli roboty niezbedne do realizacji Umowy a nie ujgte w kosztorysie
ofertowym, nie odpowiadajg opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, ale jest
mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie Ceny jednostkowej z Kosztorysu
ofertowego poprzez interpolacje, Wykonawca jest zobowiazany do wyliczenia
ceny takg metodg i przedtozenia wyliczenia Zamawiajacemu,

b) jezeli nie mozna wycenic robot niezbednych do realizacji Umowy a nie ujetych
w kosztorysie ofertowym, z zastosowaniem metody, o ktorej mowa w lit. a)
powyzej, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji kalkulacje Ceny
jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie
wyzszych od $rednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych
SEKOCENBUD dla wojewodztwa podlaskiego aktualnych w kwartale
wykonywania robot.

¢) w przypadku braku publikacji cen jednostkowych — na podstawie nakladow
rzeczowych okre§lonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR);
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2) Wrykonawca dokona wyliczen, o ktérych mowa w pkt 1) oraz przedstawi
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia wysokos$¢ wynagrodzenia za roboty niezbgdne do
realizacji Umowy a nie ujgte w kosztorysie ofertowym przed rozpoczgciem tych
robot.

3) Jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajgcemu
bedzie wykonana niezgodnie z zasadami okreSlonymi w pkt 1) powyze],
Zamawiajacy wprowadzi korekte kalkulacji, stosujac zasady okreSlone we
wskazanym pkt 1).

14. W przypadku wstrzymania robdt na zadanie Zamawiajacego z powodu okolicznosci, za
ktore odpowiada Zamawiajgcy lub w razie rozwigzania Umowy z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci zostanie ustalona wysokos¢ wynagrodzenia
za wykonane prace na podstawie protokolarnie stwierdzonego przez obie Strony
zaawansowania prac.

§13
Warunki platnos$ci

Podstawa zaplaty beda faktury VAT czeéciowe za wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej
wystawiane przez Wykonawce.

Podstawe do wystawienia faktur VAT stanowig:

1) faktury VAT czgsciowe;:

a) protokot odbioru catosci robdt (sieci kanalizacji sanitarnej) podpisany przez
Strony;

b) zatwierdzony przez Zamawiajacego kosztorys powykonawczy sieci kanalizacji
sanitarne;j;

2) faktury VAT koncowej:

a) protokoét odbioru koncowego podpisany przez Strony,

b) przekazanie przez Wykonawce dokumentéw niezbednych do uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie,

¢) zatwierdzony przez Zamawiajgcego kosztorys powykonawczy dla catosci robot.

3. Faktury VAT platne bedg zgodnie z zatwierdzonym Harmonogramem, o jakim mowa w
§ 10 Umowy.

4. W celu dokonania rozliczenia Wykonawca przedstawia Zamawiajacemu zestawienie
wartoséci wykonanych rob6t budowlanych, pomniejszone o zsumowane kwoty poprzednio
zafakturowane z uwzglednieniem potracen.

5. Z wnioskiem o platno$é czeSciowa i platno$é koncowag Wykonawca przedstawia
Zamawiajgcemu kosztorys powykonawczy dla robot wykonanych w danym okresie
rozliczeniowym.
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6.

10.

11.

12.

13.

14.

Zestawienie wartosci wykonanych robdt stanowi iloczyn ilosci wykonanych,
odebranych, obmierzonych i ujetych w obmiarze robot oraz odpowiadajgcych im cen
jednostkowych ujetych w odpowiednich pozycjach Kosztorysu ofertowego albo
ustalonych zgodnie z postanowieniem § 12 ust. 13 Umowy.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycj¢ kosztorysowa w
wycenionym Kosztorysie Ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania
dodatkowej zaptaty za wykonanie Roboét objetych ta pozycja.

Zamawiajacy sprawdza zakres i wartosci wykonanych robét, dokonuje ewentualnych
korekt przedtozonych zestawien oraz potwierdza kwoty nalezne do zapltaty Wykonawcey
wciggu 14 dni od dnia otrzymania szczegétowego rozliczenia wynagrodzenia
Wykonawecy.

Zamawiajacy wzywa Wykonawce do ztozenia wyjasnien lub uzupelnien szczegélowego
rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do
jego prawidtowosci.

Wykonawca sktada wyjasnienia i uzupelnienia, o ktérych mowa w ust. 8 powyze] oraz
dokonuje korekt rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z Zamawiajgcym.

Jezeli rozliczenie platne w czesciach przedstawione przez Wykonawce po korektach,
o ktérych mowa powyzej w ust. 8 i 9 bedzie nadal nieprawidtowe, Zamawiajacy ustali
wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Potwierdzony przez Zamawiajacego kosztorys powykonawczy stanowi podstawe do
platnosci czgsciowej i platnosci koricowe;.

Zmiana obmiaru robét w trakcie realizacji przedmiotu Umowy (Kontraktu), stwierdzona
podczas odbioru czesci robdt nie wymaga sporzadzenia aneksu do Umowy.

Wykonawca wraz z rozliczeniem kofcowym przedlozy Zamawiajgcemu w2
egzemplarzach Operat powykonawczy. Operatem powykonawczym jest dokument, na
ktory sktadaja sie wszystkie dokumenty z odnotowanymi zmianami zaistnialymi w czasie
realizacji rob6t budowlanych (dokumentacja powykonawcza), wynikami wykonanych
badaf, pomiardéw, przeprowadzonych prob, inwentaryzacja geodezyjna, instrukcje
technologiczne, Dziennik budowy oraz wszelkie certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty,
deklaracje wlasciwosci uzytkowych wymagane Ustawg Prawo Budowlane i Ustawg o
wyrobach budowlanych.

Zaptaty faktur VAT, wystawionych zgodnie z niniejsza umowsa, nastapiag w formie
przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w § 12 ust.9 w terminie do 30 dni
od daty wptywu faktur VAT do siedziby Zamawiajacego, z uwzglednieniem potracen
wynikajacych z Umowy, na kwoty potwierdzone przez Zamawiajacego w zestawieniach
wartosci wykonanych robot.

§ 14
Warunki szezegdlne

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przy realizacji przedmiotu umowy
wszystkich warunkéw i wymogéw wynikajacych z Opisu Przedmiotu Zamdwienia.
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Wszystkie roboty budowlane musza by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

przepisami, wiedzg techniczng oraz do§wiadczeniem Wykonawcy.

2. Wykonawca zapewni niezbedng obsluge geodezyjng robot zgodnie zustawa Prawo
Budowlane i innymi przepisami. Po ukonczeniu Rob6ét Wykonawca wykona i dostarczy
Zamawiajacemu powykonawczg dokumentacj¢ geodezyjna.

3. Wykonawca zrealizuje, w ramach wynagrodzenia urzadzenie terenu budowy w tym
wykonanie zasilania w wodg i energie, ogrodzenie.

4. Wykonawca bedzie przekazywat Zamawiajagcemu w terminie do 7 dni po zakonczeniu
kazdego miesigca — w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz w 1 egzemplarzu w wersji
elektronicznej na no$niku CD/DVD — miesigczne raporty o postepie robot w wersji
edytowalnej i pdf w formie uzgodnionej z Zamawiajacym.

5. Wykonawca wraz z ostatnim rozliczeniem miesiecznym zlozy konicowy Raport
podsumowujacy realizacje robot w ramach Umowy.

6. Raport o postgpie robdt winien obejmowaé w szczegdlnosci:

a)  Opis wykonanego zakresu robot z okresleniem szacunkowej wartosci i ilosci
wykonanych robot na podstawie obmiaru rob6t - z uwzglednieniem elementow
robdt przewidzianych w Harmonogramie:

- wokresie sprawozdawczym,
- narastajaco.

b)  Zaawansowanie rzeczowe (%) - z uwzglednieniem elementow przewidzianych
w Harmonogramie:

- wokresie sprawozdawczym,
- narastajgco.

c) Zaawansowanie finansowe (%):
- w okresie sprawozdawczym,
- narastajaco.

d)  Opis rob6t rozpoczetych w okresie sprawozdawczym
(z uwzglednieniem elementéw przewidzianych w Harmonogramie);

e)  Opis rob6t planowanych;

(z uwzglednieniem elementéw przewidzianych w Harmonogramie);

f)  Opis problemow i podjetych dziatan naprawczych;

g)  Opis zgodnosci postepu robdt z Harmonogramem:

- poréwnanie zaawansowania robdt z Harmonogramem,
- wskazanie ewentualnych opéZnien i niezgodnosci,
- wplyw stanu zaawansowania robdt na termin realizacji umowy.

7. Zamawiajagcy nie ponosi odpowiedzialno$ci za skladniki majgtkowe Wykonawcy
znajdujace si¢ na terenie budowy, w trakcie realizacji przedmiotu Umowy.

8. Po zakonczeniu roboét Wykonawca uporzadkuje teren w sposéb umozliwiajacy jego
uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

§ 15.
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Dokumenty, instrukeje

1. Dokumenty Wykonawcy:

1) Dokumenty Wykonawcy obejma dokumentacje techniczna, dokumentacj¢ niezbedng
dla uzyskania wszelkich wymaganych zatwierdzen. Dokumenty Wykonawcy beda
sporzagdzone w jezyku polskim.

2) Jezeli Zamawiajacy opisuje Dokumenty Wykonawcy ktére majg by¢ przedtozone
Zamawiajacemu do przegladu czy tez zatwierdzenia, to powinny by¢ one
dostarczone wraz z listem przewodnim. W dalszych postanowieniach niniejszego
paragrafu:

a) ,,Okres Przeglagdu” oznacza okres, wymagany przez Zamawiajacego dla
dokonania przegladu oraz zatwierdzenia, jesli jest ono wymagane,

b) .,Dokumenty Wykonawcy” obejmujg dokumenty wymagane przez
Zamawiajacego do wgladu i zatwierdzenia.

2. List przewodni winien stwierdza¢, ze Dokument Wykonawcy jest uwazany za gotowy,
zaréwno do przegladu jak i zatwierdzenia, jesli zgodnie z niniejszym paragrafem jest ono
przewidziane. List przewodni powinien takze zawiera¢ os$wiadczenie o zgodnosci
Dokumentu Wykonawcy z Umowa, albo stwierdzenie, w jakim zakresie wystepuje
niezgodnos¢.

3. W okresie przegladu Zamawiajacy moze powiadomi¢ Wykonawce, ze Dokument
Wykonawey nie spelnia wymagan Umowy i poda¢ zakres w jakim to ma miejsce.
Wadliwy Dokument Wykonawcy winien by¢ poprawiony, ponownie przejrzany i jak jest
to przewidziane zatwierdzony, na koszt Wykonawcy.

4. 7 wylgczeniem zakresu, w jakim uzyskano wczesniejsze zatwierdzenie lub zgode
Zamawiajacego, dla kazdej czesci Robdt w przypadku Dokumentu Wykonawcy, ktdry
zostal przedtozony do zatwierdzenia przez Zamawiajacego stosownie do specyfikacji:

- Zamawiajagcy powiadomi Wykonaweg, ze Dokument Wykonawcy zostat
zatwierdzony z uwagami lub bez, lub, ze jest wadliwy, podajac zakres w jakim to ma
miejsce w stosunku do Umowy,

- wykonywanie tej czeSci RoboOt nie rozpocznie si¢, dopdki Zamawiajgcy nie
zatwierdzi Dokumentu Wykonawcy.

5. Normy techniczne i przepisy:

1) Dokumenty Wykonawcy oraz ukoniczone roboty budowlane winny odpowiadaé
obowigzujacym normom technicznym, prawom dotyczacym budowli i budynkéw
oraz ochrony srodowiska, Prawom odnoszacym si¢ do produktu tworzonego przez
Roboty, oraz innym, wymienionym w Warunkach Zamdwienia.

2) Wszystkie te Prawa, odnoszace si¢ do Dokumentéw Wykonawcy i Robét winny by¢
takie, jak obowiazuja w czasie, kiedy Roboty sa odbierane przez Zamawiajacego.
Jezeli nie ma innego ustalenia, to przywotane w umowie normy nalezy rozumie¢ jako
przywolanie wydania, obowigzujgcego na dzien ztozenia Oferty.

3) W przypadku, gdy w trakcie realizacji niniejsze] umowy ulegna zmianie przepisy
Prawa majace zastosowanie do jakichkolwiek dokumentéw Wykonawcy i Robot,
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wowczas Wykonawca zobowigzany jest na wlasny koszt dostosowaé wykonane
dokumenty i Roboty do obowigzujgcych przepiséw Prawa.
Operat powykonawczy:
Wykonawca sporzadzi kompletng dokumentacje powykonawcza opracowang w jasnej,
przejrzystej formie zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, obejmujaca wykonanie Robot,
wykazujacg dokladne rozmieszczenie, wymiary oraz szczegdly wykonanych prac, w tym
dokumentacje geodezyjng wraz z oswiadczeniem geodety. Dwa egzemplarze w formie
papierowej oraz 2 egzemplarze w elektronicznej wersji edytowalnej i pdf na nosniku
CD/DVD beda dostarczone Przedstawicielowi Zamawiajgcego przed odbiorem
koncowym.
Bledy dokument6w, instrukcji:
Jezeli w Dokumentach Wykonawcy zostang znalezione bledy, pominigcia,
dwuznacznosci, nickonsekwencje, niedostatki lub inne wady, to zaréwno one jak Roboty
zostang poprawione na koszt Wykonawcy, bez wzgledu na wszelkie zgody lub
zatwierdzenia, dokonane na mocy niniejszego paragrafii.

§ 16.
Roboty budowlane

‘Wykonawca przed rozpoczgciem robét przekaze Zamawiajgcemu:

1) oswiadcezenie kierownika budowy, stwierdzajace sporzadzenie planu bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia oraz przyjecie obowiazku kierowania budowsa (robotami
budowlanymi), a takze zaswiadczenie, o ktorym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333).

Wykonawca wlasnym staraniem i na swdj koszt uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia

upowazniajace do rozpoczecia i ukonczenia prac.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu, wlasnym staraniem i na wlasny koszt, Plan

Bezpieczensiwa 1 Ochrony Zdrowia nie pdzniej niz w ciggu 7 dni poprzedzajacych date

rozpoczgcia Robot budowlanych, okreslona w Harmonogramie, a takze zmiany Planu

BiOZ dla zapewnienia jego zgodno$ci z wymogami Prawa. Wykonawca zobowigzany

jest do wystapienia do Zamawiajacego o akceptacje Planu Bezpieczenstwa i Ochrony

Zdrowia.

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez wtasciwie umocowane osoby

nie reprezentujgce Stron umowy beda natychmiast zglaszane w formie pisemnej

Zamawiajagcemu przez Wykonawce. Zamawiajacy podejmie wszelkie dziatania

wymagane takimi wpisami w zgodzie z polskim Prawem Budowlanym oraz z Umowa.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robét oraz za zgodnosé

realizacji z dokumentacja.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ wzgledem Zamawiajacego za wykonanie

Umowy, w tym za jako$¢ materiatdéw i robét, terminowos¢ oraz bezpieczenistwo robot,

ktore wykonuje sam oraz przy pomocy Podwykonawcow.
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10.

11.

12.

13.

14.

Wykonawca zrealizuje na wlasny koszt i wlasnym staraniem zabezpieczenie terenu
budowy wraz z wymaganym oznakowaniem. Wykonawca ponosi pelna
odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza za ewentualne szkody spowodowane brakiem lub
niewlasciwym oznakowaniem terenu robét od dnia przekazania terenu budowy.
Wykonawca zobowiazuje si¢ w trakcie trwania robét, az do ich odbioru — utrzymaé teren
budowy jak i miejsce wykonywania robdt, w stanie wolnym od zbe¢dnych przeszkod,
usuwa¢ na biezgco zbedne materiaty, odpadki, $mieci, urzadzenia prowizoryczne, ktore
nie sg juz potrzebne. Jest rowniez odpowiedzialny za przestrzeganie przepisow BHP 1
ppoz., a takze odpowiada za bezpieczne warunki poruszania si¢ pojazdoéw i pieszych w
obrebie realizowanych robot. Za opracowanie projektu organizacji ruchu na czas
wykonywania Robot, uzyskanie zwigzanych z tym zezwolen oraz za jego realizacje
odpowiada Wykonawca. Ponadto Wykonawca zobligowany jest do wyposazenia
zaplecza Wykonawcy w odpowiedni sprzgt BHP oraz ppoz.

Wykonawca — jako wytwoérca odpadow w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z pdzn. zm.) ma obowiazek zagospodarowania
powstatych podczas realizacji Kontraktu odpadéw zgodnie z ustawa o odpadach oraz
ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.
1219) a takze zgloszenia informacji o wytwarzanych odpadach do wlasciwego organu,
jezeli wynika to z przepisOw prawa.

Wykonawca bedzie prawidlowo prowadzit dokumentacjc budowy, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa.

Zadne dzialania, szczegdlnie dzialania zwiazane z odcieciem lub zamknieciem drég,
wodociggéw lub innych mediow uzytecznosci publicznej nie beda rozpoczynane bez
pisemnego pozwolenia wydanego przez Zamawiajacego. Wykonawca bedzie informowat
Zamawiajgcego na pismie nie pézniej niz 7 dni przed zamierzonym rozpoczgciem tego
typu prac tak, by umozliwi¢ Zamawiajacemu zorganizowanie odpowiedniego nadzoru i
srodkéw bezpieczenstwa. Do wniosku o zgod¢ na przeprowadzenie takich Robét,
Wykonawca ma dostarczy¢ Zamawiajacemu wykaz wazniejszego sprzetu, ktdry on lub
Podwykonawca zamierza uzy¢ (np. koparki, cigzaréwki, dzwigi itp.) wraz z ich peing
charakterystyka.

Wykonawca, na wlasna odpowiedzialnos¢ i na swoj koszt, podejmie wszelkie $rodki
zapobiegawcze wymagane przez rzetelna praktyk¢ budowlana oraz aktualne
okoliczno$ci, aby zabezpieczy¢ prawa wlascicieli posesji i budynkéw sgsiadujacych z
terenem budowy i unika¢ powodowania tam jakichkolwiek zaktdcen czy szkod.

W przypadku roszczen zwigzanych z wykonaniem/niewlasciwym wykonaniem robot
odtworzeniowych, Wykonawca ma obowigzek zaspokoi¢ roszezenia wlascicieli
nieruchomosci, na ktorej prowadzono roboty.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego przed, i przejmie odpowiedzialno$¢ materialng
za wszelkie skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez
wiascicieli posesji czy budynkdéw sasiadujagcych z terenem budowy w zakresie, w jakim
Wykonawca odpowiada za takie zakldcenia czy szkody.
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15.

16.

17.

18.

Wykonawca zaznajomi si¢ z umiejscowieniem wszystkich istniejacych instalacji, takich
jak odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, $wiattowody, wodociagi,
kanaly, gazociagi i podobne, przed rozpoczgciem jakichkolwiek wykopéw lub innych
prac mogacych uszkodzi¢ istnigjgce instalacje.

Kazdorazowo przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych, kontrolne wykopy
beda wykonane w celu zidentyfikowania podziemne;j instalacji, ktérej uszkodzenie moze
stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa ruchu.

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za wszelkic uszkodzenia drég, rowow
odwadniajacych, wodociggéw, kanaldow, gazociggéw, stupow i linii energetycznych,
kabli, punktéw osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane
przez niego lub jego Podwykonawcéw podczas wykonywania Robdt. Wykonawca
niezwtocznie naprawi wszelkie powstatle uszkodzenia na wlasny koszt, a takze, jesli to
konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé wszelkie konieczne zgody i zezwolenia wladz
lokalnych, przedsiebiorstw i wlascicieli, wymagane do niezbednego zdemontowania
istniejgcych instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usunigcia instalacji
tymczasowych 1 ponownego zamontowania istniejgcych instalacji, kazdorazowo na
podstawie uzgodnien poczynionych z Zamawiajacym.

§17.
Ubezpieczenie budowy

Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy nie pdzniej niz do

7 dni od dnia zawarcia Umowy - umowg lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka

i odpowiedzialnosci zwiazanej z realizacja Umowy, oraz do terminowego oplacania

naleznych sktadek ubezpieczeniowych, w zakresie:

a) odryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z sumg ubezpieczenia nie nizszg
niz Cena ofertowa brutio;

b) od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej, obejmujgce swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez
osoby trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciala, rozstroju zdrowia (szkoda
osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wlasnego lub
0s0b trzecich, a takze szkody spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstate w
zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych i innych prac objetych przedmiotem
Umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizsza niz: 200 000,00 zi.

Umowy ubezpieczenia, o ktéorych mowa w ust. 1 musza zapewnia¢ wyplate

odszkodowania platnego w zlotych polskich, bez ograniczen.

Ubezpieczenie bedzie zawarte na kwoty nie nizsze niz wskazane w ust. 1 na jeden

wypadek niezaleznie od ilosci zdarzen.

Koszt umowy, lub umoéw, o ktorych mowa w ust. 1, w szczeg6lnosci sktadki

ubezpieczeniowe, pokrywa w catosci Wykonawca.
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10.

11.

12.

13.

Wykonawca przedlozy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy
ubezpieczenia, w tym w szczegblnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie pdzniej
niz do 7 dni od dnia zawarcia umowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu
obowigzkowi Zamawiajacy ma prawo wstrzymac si¢ z przekazaniem Terenu budowy do
czasu ich przedtozenia.

W razie wydluzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do
przedtuzenia ubezpieczenia na zasadach okreslonych w ust. 1 - 5, przedstawiajac
Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia, W tym
w szczego6lnoséei kopie umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesigc przed
wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia.

W przypadku niedokonania przedluzenia ubezpieczenia, przedtuzenia niezgodnie z
zasadami okreslonymi w ust. 1 - 6 lub nieprzedlozenia przez Wykonawce odnosnego
dokumentu ubezpieczenia w terminie, o ktorym mowa w ust. 5 i ust. 6, Zamawiajacy
wimieniu i na rzecz Wykonawcy na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia
w zakresie okre$lonym w ust. 1 — 6, a poniesiony koszt potraci z naleznosci wynikajacych
z faktur wystawionych przez Wykonawce, na co Wykonawca wyraza zgode.
Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

Wykonawca zobowigzany jest ubezpieczy¢ mienie w trakcie budowy, montazu
i sktadowania w miejscu prowadzenia robdt budowlanych wymienionych w Umowie od
utraty, zniszczenia lub uszkodzenia.

Wykonawca zobowigzany jest utrzymywaé ubezpieczenia, o ktérych mowa w
powyzszych ustepach, przez caly okres realizacji przedmiotu Umowy, tj. do czasu
dokonania przez Zamawiajacego odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Wykonawca rozszerzy zakres ubezpieczenia o pokrycie okresu gwarancyjnego, tzn.
obejmie ochrong ubezpieczeniowa szkody w mieniu powstate w okresie gwarancyjnym
od ryzyk budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest réwniez przedtozyé Zamawiajacemu kopie dowodow
wplat sktadki ubezpieczeniowej lub kazdej jej raty, nie pézniej niz w dniu uptywu terminu
zaplaty, pod rygorem dokonania zaplaty przez Zamawiajacego na koszt Wykonawcy.
Zamawiajacemu przysluguje prawo potracenia poniesionych kosztow z tytulu
ubezpieczenia, o ktorym mowa w niniejszym paragrafie, z wynagrodzenia Wykonawcy,
na co Wykonawca wyraza zgode.

§ 18.

Utrzymanie Terenu budowy

Niezwlocznie po protokolarnym przejeciu Terenu budowy, Wykonawca jest
zobowigzany do zagospodarowania Terenu budowy.
Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnoscei:
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a) zapewnienie bezpieczenstwa osOb przebywajacych na Terenie budowy oraz
utrzymanie Terenu budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym
ewentualnemu zagrozeniu bezpieczenstwa tych osob,

b)  podjecie niezbednych srodkéw stuzacych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy
przez osoby nieuprawnione,

c¢)  doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na Teren budowy,

d) ponoszenie kosztéw zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury
technicznej do celow zwiagzanych z wykonywaniem robdt budowlanych, préb
1 odbiorow.

3. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego,
osobom upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do
Terenu budowy.

4. Roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy powinny by¢ wykonywane w taki
sposob, aby nie zaktocaé¢ w sposdb nieuzasadniony ruchu na drogach.

5. W czasie wykonywania rob6t, Wykonaweca jest zobowigzany utrzymywac Teren budowy
w stanie wolnym od nadmiernych przeszkéd komunikacyjnych, sktadowaé wszelkie
urzadzenia pomocnicze, sprzet, materialy i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym
porzadku oraz usuwac zbedne przedmioty z Terenu budowy.

6. Wykonawca na wtasng odpowiedzialno$é 1 na swoj koszt podejmie $rodki zapobiegawcze
wymagane przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wiascicieli posesji i budynkow
sasiadujacych z Terenem budowy oraz minimalizowaé zakiécenia lub szkody wynikajgce
z prowadzenia robot budowlanych.

7. Po zakoniczeniu robdt budowlanych Wykonaweca jest zobowigzany uporzadkowaé Teren
budowy i przekaza¢ go we wlasciwym stanie Zarzadcy Terenu najpozniej do dnia odbioru
koncowego catosci rob6t w ramach przedmiotu Umowy.

8. W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okre§lonym
wust. 7, Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy
natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie
dostosowania si¢ do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem
nie krétszym niz 3 dni skierowanym przez Zamawiajacego do Wykonawcy, Zamawiajacy
ma prawo zleci¢é podmiotowi zewngtrznemu doprowadzenie Terenu budowy do
nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢é Wykonawce (wykonanie zastepcze).

§ 19.
Organizacja ruchu

1. Wykonaweca jest zobowigzany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia
rob6t zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej
catkowitej likwidacji wraz z demontazem oznakowania po zakonczeniu robét.

2. Organizacja ruchu po zakonczeniu rob6t musi odpowiadaé statej organizacji ruchu
wykonanej zgodnie z Dokumentacjg projektowa i STWiORB.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ulicy Wasilkowskie] {Kontrakt 23)



Czesé I SIWZ — Wzor Umowy

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie:
miejsca prowadzonych robot w pasie drogowym i wykonanych objazdéw oraz za ich
utrzymanie w nalezytym stanie przez caly czas wykonywania robot.

§ 20.
Zabezpieczenie drég i obiektéw inZynierskich

Wykonaweca jest zobowigzany zastosowaé niezbedne mozliwe $rodki celem ochrony drog
i obiektow inzynierskich prowadzgcych na Teren budowy przed uszkodzeniami, ktdre
mogg spowodowaé roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcoéw lub
PodwykonawcOw, w szczegOlnosci powinien dostosowaé si¢ do obowigzujgcych
ograniczef obcigzen osi pojazdow podczas transportu materialow 1 sprzgtu na Teren
budowy i z Terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych
znaruszeniem przez Wykonawce przepisow dotyczacych dopuszezalnych obcigzen osi
pojazdéw lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drég kotowych, szynowych,
wodnych lub obiektéw inzynierskich.

§21.
Zawiadamianie o szczegélnych zdarzeniach

Jezeli w trakcie wykonywania rob6t Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie
przewidziane Dokumentacjg projektowa, jest on zobowigzany do niezwlocznego
powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego.

Wykonawca ma obowigzek na biezaco informowaé Zamawiajacego o dostrzeganych lub
przewidywanych problemach zwiazanych z realizacja Umowy, ktoére moga mie¢ wplyw
w szczegOlnosdei na wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy lub na Termin zakonczenia
robot.

Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji propozycje dotyczace
unikniecia lub zmniejszenia wptywu takiego wydarzenia lub okoliczno$ci na wykonanie
Umowy.

§22.
Wykopaliska archeologiczne

Wykopaliska, w szczeg6lnosci monety, przedmioty warto$ciowe lub zabytkowe oraz inne
przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajace
znaczng warto$¢, odkryte lub znalezione na Terenie budowy, stanowig wtasno$¢ Skarbu
Panstwa.

Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajacym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne
czynno$ci, aby zabezpieczy¢é wykopaliska przed przywlaszczeniem, uszkodzeniem lub
zniszczeniem przez personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

Wykonawca niezwlocznie powiadomi Zamawiajgcego oraz wlasciwy organ panstwowy
oznaleziskach i wykona polecenia Zamawiajacego dotyczace wiasciwego
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zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia si¢ z nimi 1 dalszego trybu
postepowania.

§ 23.
Ochrona Srodowiska

Wykonawca w czasie wykonywania robot budowlanych oraz usuwania ewentualnych
Wad jest zobowigzany podjgé¢ niezbedne dziatania w celu ochrony $rodowiska i przyrody
na Terenie budowy i wokdét Terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do postepowania zgodnie z ostateczng decyzja
o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwziecia wydang przez
wlasciwy organ.

Wykonawca jest zobowiazany uzyska¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywoéz
nieczystosei statych i plynnych oraz bezpieczne i prawidlowe odprowadzanie $ciekow,
substancji ropopochodnych oraz wod gruntowych i opadowych z Terenu budowy oraz
miejsc zwigzanych z wykonywaniem robdt budowlanych, w sposéb zapewniajacy
ochrong robét przed uszkodzeniem oraz terendw i miejsc przed zanieczyszczeniem.
Wykonawca jest zobowiazany do przedlozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach
informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi
odpadami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu konieczno$ei uiszczenia optat, kar lub
grzywien przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony srodowiska lub przyrody
1 przepisach regulujacych gospodarke odpadami.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do podjecia czynnoSci prawnych zmierzajacych do
przejecia  odpowiedzialno$ci z  tytulu  zobowigzan prywatnoprawnych  lub
publicznoprawnych, ktore mogg by¢ dochodzone od Zamawiajacego z powodu
naruszenia przez Wykonawce przepisow z zakresu ochrony $rodowiska lub przyrody.

§ 24.
Naprawa uszkodzen

Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradzieza wykonane
przez siebie roboty i materialy przeznaczone do wykonania robot, do dnia Odbioru
koncowego rob6t w ramach przedmiotu Umowy, z wylaczeniem wykonanych robot
przyjetych przez Zamawiajacego do uzytkowania.

Uszkodzenia w robotach lub materialach powstale w okresie, o ktérym mowa w ust. 1,
Wykonawca jest zobowigzany naprawi¢ na wiasny koszt w sposdb zapewniajgcy
zgodno$¢ robot i materialéw z wymaganiami STWiORB, odpowiednimi normami,
aprobatami i obowigzujacymi przepisami prawa.

Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materialach
przeznaczonych do wbudowania w obiekt, ktérego dotycza roboty budowlane bedace
przedmiotem Umowy, za uszkodzenia powstale w okresie wykonywania robdt lub
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w okresie odpowiedzialno$ci Wykonawcy za Wady, wskutek okoliczno$ci, za ktore
odpowiada Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca.

§ 25.
Kontrola jakoSci

Wykonawca jest odpowiedzialny za biezaca kontrole jakosci robot budowlanych

stanowiacych przedmiot Umowy i Materiatow.

Wszystkie Materiaty, ktore beda uzyte do realizacji przedmiotu zaméwienia powinny

odpowiada¢ co do jako$ci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania

w budownictwie okre§lonym w ustawie Prawo Budowlane oraz winny odpowiadaé

wymaganiom, okre§lonym w Dokumentacji projektowej oraz STWiORB.

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu kopie wymaganych zgodnie z obowigzujacymi

przepisami orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodnosci na Materiaty uzyte do wykonania

Umowy.

Materiaty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy

powinny w szczegolnosci:

a) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.
owyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 215), Rozporzadzeniu
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011
ustanawiajgcym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobdéw
budowlanych i uchylajgcym Dyrektywe Rady 89/106/EWG, zapisom w
STWiORB 1 pochodzi¢ z krajéw bedacych stronami - sygnatariuszami
Porozumienia Swiatowej Organizacji Handlu (WTO) w sprawie zamoéwien
rzagdowych (GPA),

b) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty jakosci wbudowanych
materialow 1 urzadzen, aprobaty techniczne, atesty, deklaracje dopuszczenia do
stosowania,

¢)  by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

d) by przeznaczone i przydatne dla celow, do jakich zostaly uzyte przy wykonywaniu
rob6t budowlanych,

e)  by¢ wolne od praw oséb trzecich.

Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcow Materiatdéw okreslonej

Umowa jakosci i prowadzenia biezacej kontroli jakosci Materialow, przestrzegania

warunkéw przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakosci oraz

uzgodnienia i okreé§lenia warunkéw dostaw Materiatbw zapewniajgcych dochowanie
terminéw realizacji robdt okreslonych Umowa.

Wykonawca jest zobowiazany przeprowadza¢ pomiary i badania Materialdw oraz robot

budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jakosci materialéw i robdt okreslonymi

w odrgbnych przepisach oraz STWiORB.

Zamawiajacy moze zobowigza¢ Wykonawce do:
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

a) usuniecia materialéw nie odpowiadajacych normom jako$ciowym okreslonym w
ust. 4 z Terenu budowy w wyznaczonym terminie, lub

b) ponownego wykonania robdt, jezeli Materialy lub jako$¢ wykonanych robdt nie
spelniaja wymagan STWIiORB lub nie zapewniajg mozliwos$ci oddania do
uzytkowania przedmiotu Umowy.

Jezeli Wykonawca nie zastosuje si¢ do wydanych zgodnie z Umowa polecen

Zamawiajacego w terminic wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy, po

bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych polecen w terminie 14 dni,

ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci do wykonania przez osoby trzecie na koszt

Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z

wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Zamawiajacy ustali, ze jako$¢ Materiatow nie

odpowiada wymaganiom okreslonym w ust. 4, niezwlocznie zawiadomi o tym fakcie

Wykonawce.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane

przez Zamawiajacego Materialy do robdt budowlanych dopiero woéwczas, gdy

Wykonawca udowodni, ze ich jako$¢ spelnia wymagania okres§lone w ust. 4, po

uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiajacego.

W przypadku wykorzystania do realizacji rob6t budowlanych przez Wykonawce,

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce nie zaakceptowanych przez

Zamawiajgcego Materiatow, ktére nie sa zgodne z ust. 4, Zamawiajgcy moze polecic¢

Wykonawcy niezwtoczny ich demontaz i usunigcie oraz zastapienie zaakceptowanymi

Materiatami.

Materialy 1 roboty budowlane wskazane przez Zamawiajacego lub organ upowazniony

do kontrolowania budowy powinny by¢é poddawane badaniom sluzacym

potwierdzeniu ich zgodnosci z odpowiednimi normami i przepisami.

Badania okreslone w STWiORB, Dokumentacji projektowej Wykonawca jest

zobowigzany przeprowadza¢ na wlasny koszt.

Biezace pomiary i badania Materiatow oraz robot budowlanych powinny by¢ prowadzone

na Terenie budowy.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty,

urzadzenia, personel i materialy potrzebne do zbadania jakosci i ilosci Materiatdow i rob6t

budowlanych.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy wykonania badan dodatkowych, innych niz

wymagane w STWiORB, lub wykonania dodatkowych badan poza Terenem budowy

dotyczacych Materialéw lub robét budowlanych, ktére budza uzasadnione watpliwosci,

co do ich jakosci.

§ 26.
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Usuwanie nieprawidlowosci i Wad stwierdzonych w czasie robét

1. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego wykonywania robot budowlanych
niezgodnie z Umowg lub ujawnicnia powstatych z przyczyn obcigzajacych Wykonawce
Wad w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, Zamawiajacy jest
uprawniony do zadania usunig¢cia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidlowosci
lub Wad w okres$lonym, odpowiednim technicznie terminie nie dtuzszym niz 7 dni . Koszt
usuni¢cia nieprawidlowosci lub Wad ponosi Wykonaweca.

2. Jezeli dla ustalenia wystapienia Wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie prob,
badan, odkry¢ lub ekspertyz, Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych
czynnosci na koszt Wykonawcy.

3. Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 1.,
Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko
Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki
z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

§ 27.
Odstapienie od umowy przez Zamawiajgcego

1. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia
uzyskania przez niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, jezeli
Wykonawca:

a) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ja nienalezycie
i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub
nalezytego wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie
terminie, nie zados¢uczyni zgdaniu Zamawiajacego,

b)  bez uzasadnionej przyczyny przerwatl wykonywanie robdt na okres dtuzszy niz 14
dni i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich w
okresie 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

¢) z przyczyn zawinionych nie przystgpil do odbioru Terenu budowy albo nie
rozpoczal robdt albo pozostaje w zwloce z realizacjg rob6t tak dalece, ze watpliwe
jest dochowanie Terminu zakonczenia robot,

d) opdznienie w realizacji Harmonogramu przekracza 30 dni,

e) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajacego Programu naprawczego,
pomimo pisemnego wezwania do realizacji jego postanowien,

f)  podzleca calo$¢ robot lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci bez zgody
Zamawiajacego,

g)  podzleca jakakolwiek czes¢ przedmiotu Umowy, co do ktérej Zamawiajacy natozyt
obowigzek wykonania przez Wykonawce wlasnymi sitami,

h)  wrazie koniecznosci:

- wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajgcego, lub
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- koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sumg¢ wicksza niz 5%
warto$ci Umowy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

1)  nie przedlozyt w ustalonym w Umowie terminie ubezpieczenia budowy zgodnie
z § 17 Umowy lub przedtozyt ubezpieczenie nie w pelnej wysokosci,

j)  realizuje przedmiot zamoOwienia, ktory nie spelnia wymogéw wskazanych
w Umowie lub jej zatgcznikach albo ktdrego stan jest odmienny niz w zawartych
w Umowie o§wiadczeniach Wykonawcy,

k) opbznia sig w wykonaniu jakiegokolwiek obowiazku wskazanego w Umowie,
pomimo wyznaczenia mu dodatkowego terminu w ilosci 14 dni, z zastrzezeniem,
iz wyznaczenie terminu nie wylgcza mozliwosci naliczenia kar umownych,

)  jezeli przedmiot zamoOwienia nie bedzie spelnial wymogdéw wskazanych
w powszechnie obowiazujacych przepisach prawa.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstapic
od Umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznos$ciach; w tym przypadku Wykonawca moze zadaé¢ wylacznie wynagrodzenia
naleznego z tytulu wykonania czgsci Umowy.

3. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okre§lonym w Umowie na
czgs¢ zobowigzania wykonana przed odstapieniem od Umowy.

4. Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma zlozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem,
z chwilg otrzymania o$wiadczenia o odstgpieniu przez Wykonawce.

5. Zamawiajagcy ma réwniez prawo do odstapienia od Umowy w przypadku zaistnienia
okolicznodci wskazanych w powszechnie obowigzujacych przepisach prawa, a w
szczegolnoscei przepisach Kodeksu cywilnego.

6. Dokonane odstgpienie, wedlug wyboru Zamawiajacego moze mie¢ skutek z moca
wsteczng lub skutek od momentu dokonanego odstgpienia. Jezeli Zamawiajacy
w oswiadczeniu o odstgpieniu nie wskaze, jaki skutek nadaje swojemu os$wiadczeniu,
bedzie si¢ uwazato, ze odstapienie wywotyje skutek od momentu jego dokonania.

7. Odstapienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 28.
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Odstapienie od umowy przez Wykonawce

1. Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia
pozyskania wiedzy o powstaniu okolicznosci uzasadniajacej odstapienie, w przypadku,
gdy:

a) zwloka Zamawiajgcego w przekazaniu Dokumentacji projektowej lub Terenu
budowy, przekracza 14 dni,

b) zwloka Zamawiajgcego w podpisaniu protokotu odbioru koncowego robdt dla
przedmiotu Umowy, bez uzasadnienia, przekracza 14 dni.

2. Odstapienie od Umowy nast¢puje na pismie pod rygorem niewazno$ci za posrednictwem
listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie
Zamawiajgcego za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o$wiadczenia o odstgpieniu
przez Zamawiajgcego.

§ 29.

Obowigzki Wykonawcey i Zamawiajacego w zwiazku
z odstgpieniem od Umowy

1. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego,
Wykonawca ma obowigzek:

a)  natychmiast wstrzymaé¢ wykonywanie robot, poza majacymi na celu ochrone zycia
i wlasnosci, i zabezpieczy¢é przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
oraz zabezpieczy¢ Teren budowy i opusci¢ go najpozniej w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego,

b)  przekaza¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do
Zamawiajgcego, urzgdzenia, materialy i inne prace, za ktore Wykonawca otrzymal
ptatnos¢ oraz inng, sporzadzona przez niego Ilub na jego rzecz, Dokumentacje
projektowa, najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

2. W terminie do 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu
gotowo$¢ do odbioru robdt przerwanych oraz robét zabezpieczajacych. W przypadku
niezgloszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajagcy ma prawo
przeprowadzi¢ odbidr jednostronny.

3. Wykonawca niezwlocznie, a najpézniej w terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia o
odstgpieniu od Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z Terenu
budowy urzgdzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione, materialy
i urzadzenia, niestanowigce wlasnosci Zamawiajacego lub ustali zasady przekazania tego
majgtku Zamawiajgcemu.

4. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego,
Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania w terminie do 7 dni odbioru robét
przerwanych i zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawcey pod swoj dozér Terenu
budowy.

5. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajagcego Wykonawca jest
zobowigzany niezwlocznie zorganizowaé usuniecie sprzetu i robdt tymezasowych na
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swoj koszt 1 ryzyko. W przypadku niewypelnienia przez Wykonawce powyzszego
obowigzku, Zamawiajacy uprawniony jest do usuniecia sprzgtu i robdt tymezasowych na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania si¢ do zawartych w o$wiadczeniu o odstapieniu
polecen Zamawiajacego dotyczacych ochrony wlasnos$ci lub bezpieczenistwa robot.

§ 30.
Rozliczenia w zwigzku z odstgpieniem od Umowy

W terminie do 7 dni od dnia odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego, sporzadzi szczegdtowy protokét odbioru robdt przerwanych i robdt
zabezpieczajacych wedtug stanu na dzien odstapienia.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania 1 dostarczenia Zamawiajacemu
inwentaryzacji rob6t wedtug stanu na dzien odstgpienia.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i Terenu budowy ponosi Strona,
po ktérej lezy przyczyna odstapienia od umowy.

§31.
Odbiory roboét

Strony ustalaja, ze stosowane beda nastepujace rodzaje odbiorow:

1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) odbiory czesci robdt, stanowigce podstawe do platnoscei czesciowe;,

3) odbidr konicowy robot,

4) odbiory gwarancyjne w okresie gwarancji 1 rekojmi,

5) odbiér pogwarancyjny/ostateczny, po uptywie okresu gwarancji i rekojmi w ramach
przedmiotu Umowy.

W odbiorach uczestnicza: przedstawiciele Zamawiajacego (w szczegolnosci inspektor

nadzoru inwestorskiego), Wykonawcey (w szczegdinosei kierownik budowy).

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez

uprzedniej zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego/Zamawiajacego. Wykonawca ma

obowiazek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty

budowlanej zanikajacej lub ktéra ulega zakryciu.

Wykonawca zgtasza gotowos$¢ do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i

jako$ei wykonanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje niezwlocznie odbioru zgloszonych przez

Wykonawce robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego/Zamawiajacy uzna odbiér robdt zanikajgcych

lub ulegajacych zakryciu za zbedny, jest zobowigzany powiadomié o tym Wykonawce

niezwlocznie.

W przypadku niezgloszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego/Zamawiajacemu

gotowo$ci do odbioru robdt zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu lub dokonania
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zakrycia tych robot przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub
wykona¢ odkrywki niezbgdne dla zbadania robdt, a nastepnie na wlasny koszt przywrécic
stan poprzedni.
9. Odbidr czgsciowy robdt stanowigey podstawe do platnosei czesciowe;:
1) Wykonawca zglasza gotowo$¢ do Odbioru czesci robot budowlanych,
przedkladajac Zamawiajgcemu na pismie zgloszenie gotowosci do odbioru.
2) W celu wykonania odbioru czgsci robdt Wykonawca przedklada dokumenty
pozwalajace na oceng prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru czgséci robét,
w szczegblnoscei:
- protokoly odbioréw technicznych, protokoly z inspekcji telewizyjnych
kanatow,
- zestawienie wykonanych robdt oraz szkice powykonawcze,
- zatwierdzony przez Zamawiajgcego Kosztorys powykonawczy dla
czescel robot niniejszej Umowy.
3) Z czynnosci Odbioru czgsci robdt sporzadzany jest Protokot Odbioru czesci
robdt w formie uzgodnionej z Zamawiajacym.
4) Protokdt Odbioru czesci robdt Wykonawea dotaczy do wystapienia o ptatnosé
czesciows. Przeprowadzenie odbioru czgsciowego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci wynikajacej z Umowy.

10. Odbiér koncowy jest realizowany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci Robdt
budowlanych skladajgcych si¢ na przedmiot Umowy na podstawie o$wiadczenia
Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i1 potwierdzenia tego faktu przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgloszeniu przez Wykonawce zakonczenia robot
i zgloszeniu gotowosci do ich odbioru. Wykonawca, niezaleznie od wpisu do Dziennika
budowy dotyczacego potwierdzenia wykonania rob6t, obowigzany jest zglosi¢ na pismie
Zamawiajacemu fakt wykonania przedmiotu Umowy i gotowosci do odbioru. Skutki
zaniechania tego obowigzku lub opdznien w zgtoszeniu bedg obcigza¢ Wykonawce.

11. Wykonawca — przed zgloszeniem gotowosci do Odbioru konicowego przeprowadza
wszystkie wymagane prawem proby i sprawdzenia, badania kontrolne, inspekcje
telewizyjne kanatu, odbiory techniczne, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajacego
wpisem do Dziennika budowy w terminie umozliwiajacym udzial Zamawiajacego w
préobach i sprawdzeniach.

12. Wykonawca ze zgloszeniem obiektu do odbioru koncowego zobowigzany jest na wlasny
koszt dokonaé odbioréw technicznych i niezbednych badan itp. oraz pomiaréw przez
uprawnione do tego jednostki (np. SANEPID itp.), oraz sporzadzi¢ dokumentacje
powykonawcza w 2 egzemplarzach zawierajaca:

a) Mape poinwentaryzacyjng — 3 egz. wersja papicrowa w kolorze,

b) Mape poinwentaryzacyjng — 3 egz. wersja elektroniczna (plik tekstowy —
szkice polowe forma papierowa i w formie pliku *jpgtpliki CAD *.dxf,
*.dwg, *.dgn),

¢) Mape poinwentaryzacyjng — 3 egz. z zaznaczonymi wezlami oraz studniami
zgodnie z dokumentacjg projektows,
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

d) Zestawienie geodezyjne dlugosci wykonanej infrastruktury technicznej z
podzialem na miejsce posadowienia, rodzaj infrastruktury, materiat i $rednice,

€) Schematy weztow - materiat (typ i producent elementow sieci np. hydranty,
zasuwy), Srednice,

f) Atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci na wbudowane materialy,
sprzet i urzgdzenia wedlug rozwigzan zawartych w dokumentacji projektowe;,

g) Karty zgrzewow,

h) Wyniki badan wody,

i) Badania wydajnosci hydrantow, protokét proby szezelnoscei,

1) Rzedne studzienek/ opis studzienek/schematy kinet,

k) Protokdt zwrotu terenu,

1) Inspekcje TV sieci kanalizacyjnej sanitarnej,

m) Os$wiadczenie o likwidacji poprzez wydobycie nieczynnych sieci,

n) Badania zageszczenia gruntu dla kazdej sieci wykonane co max 50m.

W celu dokonania odbioru konficowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu

komplet dokumentéw pozwalajacych na oceng prawidlowego wykonania przedmiotu
odbioru, a w szczegdlnosci: Dziennik budowy, zaswiadczenia wlasciwych jednostek i
organéw, protokoly odbiorow technicznych, $wiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i
aprobaty techniczne oraz dokumentacj¢ powykonawcza ze wszystkimi zmianami
dokonanymi w toku budowy wraz z o$§wiadczeniami whascicieli terenu, za§wiadczeniami
wlasciwych jednostek 1 organéw, $wiadectwami technicznymi 1 dokumentami
gwarancyjnymi, przewidzianymi w obowigzujacym prawie atestami i zezwoleniami co
do urzadzen i instalacji zamontowanych w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

Odbiér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego
iupowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja
moze zaprosi¢ do wspolpracy rzeczoznawcow lub specjalistow branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcéw, przy
udziale ktérych wykonat przedmiot Umowy.

Zamawiajgcy powota Komisj¢ odbiorowa w terminie do 7 dni od daty zgloszenia przez
Wykonawece gotowosci do odbioru pod warunkiem spelnienia przez Wykonawce
wymogow, o ktérych mowa w ust. 11.

Przystapienie do Odbioru koficowego nastgpuje w terminie nie duzszym niz 21 dni od
dnia zgloszenia rob6t do odbioru wpisem do Dziennika budowy, pod warunkiem
spelnienia przez Wykonawce wymogow, o ktérych mowa w ust. 11.

Jezeli Zamawiajgcy uzna, po wystapieniu przez Wykonawcee z wnioskiem o dokonanie
odbioru koncowego, ze wykonanie przedmiotu Umowy zostato zakonczone i nie bedzie
mial zastrzezen, powiadomi Wykonawce o dacie odbioru konficowego co najmniej 7 dni
przed jego dokonaniem.

Jezeli w toku czynnosci Odbioru konicowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane
bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia,
zpowodu wystgpienia istotnych Wad uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu
Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb 1 sprawdzen,
Zamawiajacy moze przerwaé Odbior koncowy, wyznaczajac Wykonawcy termin do
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wykonania rob6t, usunigcia Wad lub przeprowadzenia prob i sprawdzen. Po uptywie

wyznaczonego terminu Zamawiajacy powrdci do wykonywania czynnosci Odbioru

koticowego.

Komisja sporzadza Protokél Odbioru koficowego robét z realizacji przedmiotu Umowy (w

formie uzgodnionej z Zamawiajagcym).

Podpisany Protokét odbioru czesei roboét jest podstawa do platnosci czgsciowej a Protokot

odbioru koncowego robét jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego Stron.

Protoko6t odbioru czgsci robot i Protokdt odbioru koncowego robot zawiera wszelkie

dokonywane w trakcie odbioru ustalenia, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie

ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony

uzgadniaja w tresci protokotu termin 1 sposéb usuniecia Wad. Wykonawca zobowiazany

jest do usunigcia wady w terminic wyznaczonym przez Zamawiajacego oraz

do zawiadomienia Zamawiajacego o jej usunigciu. Jezeli Wykonawca nie usunic Wad

wterminie lub w sposob ustalony w Protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy,

po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia Wad

podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W razie stwierdzenia w czasie odbioru, ze wady nie nadajg si¢ do usuniecia, to Zamawiajacy

moze:

1)  obnizy¢ w odpowiednim stosunku wynagrodzenie Wykonawcy, jezeli wady usungé
si¢ niec dadza lub z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdola ich usunaé
w czasie odpowiednim lub, gdy Wykonawca nie usunagt wad w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie — a wady sg nieistotne,

2)  odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu umowy lub jego czesci po raz
kolejny, jezeli wady usuna¢ sie nie dadzg, uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie
z przeznaczeniem, lub z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdola ich usungé¢
w czasie odpowiednim lub, gdy Wykonawca nie usunal wad w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie — a wady sg istotne.

Zamawiajacy moze odméwi¢ Odbioru czgsci robét i odbioru Koncowego, jezeli przedmiot

odbioru nie osiggnic wumdwionym terminie gotowosci do odbioru lub w toku czynnosci

odbioru zostang stwierdzone wady, ktérych nie mozna usunag.

Zadzien faktycznego Odbioru czgéei roboti Odbioru koncowego uznaje si¢ dziefi podpisania

przez upowaznionych przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru koficowego robot.

W przypadku stwierdzenia nieprawidlowosci przez organy architektoniczno-budowlane

lub nadzoru budowlanego, w trakcie kontroli budowy, w tym kontroli przeprowadzonej

na skutek zlozenia zawiadomienia o zakonczeniu budowy, Zamawiajacy wymierzona

kara obcigzy Wykonawce. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia tej kary

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg:

a)  po uplywie 12 miesiecy od dnia podpisania protokolu odbioru koncowego robot
objetych przedmiotem niniejszej Umowy,
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28.
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35.

36.

b)  po 36 miesigcach od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robét objetych
przedmiotem niniejszej Umowy,
¢) najpézniej na 2 miesigce przed uplywem okresu gwarancji dla robdt objetych
przedmiotem niniejszej Umowy.
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Nieobecnos$¢é Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przestaé
Wykonawcy protokdét przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia
stwierdzonych Wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.
Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie robot zwigzanych z usunigciem Wad
ujawnionych w okresie rekojmi i/lub gwarancji jakoSci.
Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi i/lub gwarancji
jakosci w okre$lonym przez Zamawiajacego terminie, uwzgledniajacym mozliwosci
techniczne lub technologiczne dotyczace usuniecia Wady, Zamawiajacy, po uprzednim
zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuni¢cia Wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez utraty uprawnien z tytulu rekojmi
1 gwarancji.
Odbiér gwarancyjny potwierdzany jest Protokolem odbioru usunigcia Wad,
sporzadzanym po usunigciu wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi i/lub
gwarancji. Odbioru pogwarancyjnego/ostatecznego dokonuje si¢ po uptywie okresu
rekojmi lub gwarancji jakosci.
Odbiér pogwarancyjny/ostateczny stuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich Wad
ujawnionych w okresie rekojmi i/lub gwarancji jakosci, w celu potwierdzenia usuniecia
tych Wad i potwierdzenia wypelnienia przez Wykonawce wszystkich obowiazkéw
wynikajacych z Umowy.
Z Odbioru pogwarancyjnego/ostatecznego sporzadza si¢ przed uptywem okresu rekojmi
i/lub gwarancji Protokét odbioru pogwarancyinego/ostatecznego.
Jezeli podczas Odbioru pogwarancyjnego/ostatecznego okaze si¢, ze nie zostaly usuni¢te
wszystkie Wady, o ktorych mowa w ust. 32, co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania
obiektu, ktérego dotycza roboty budowlane stanowiace przedmiot Umowy, Zamawiajacy
przerywa Odbior pogwarancyjny/ostateczny, zas Wykonawca jest zobowigzany
przedtuzy¢ odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy o okres przedtuzenia gwarancji). Zamawiajgcy wyznacza termin
Odbioru pogwarancyjnego/ostatecznego, do uplywu ktérego Wykonawca jest
zobowigzany usungé Wady.
W przypadku stwierdzenia wad w okresie rekojmi i/lub gwarancji, gdy Wykonawca
odméwi usuniccia wad lub nie usunie ich w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego lub z okolicznoéci wynika, iz nie zdota ich usungé w tym terminie,
Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do zlecenia usunigcia tych wad osobie trzeciej
na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty uprawnien wynikajacych z rekojmi i gwarancji.
W przypadku usunigcia wad, Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia
Zamawiajacego o ich usunieciu.
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§ 32

Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1)

2)

3)

4)

3)

za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy, w stosunku do terminu wykonania
Umowy, o jakim mowa w § 2 ust. 1 Umowy - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
umownego brutto ogdtem, o ktérym mowa w § 12 ust.1 Umowy za kazdy dzien
zwloki, liczony od nastepnego dnia od uptywu terminu wykonania,

za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie rekojmi
i gwarancji — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto ogoélem, o
ktérym mowa w § 12 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwloki, liczony od uptywu
terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie wad,

w przypadku odstgpienia od umowy przez ktorakolwiek ze Stron z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego brutto
ogblem, o ktorym mowa w § 12 ust. 1 Umowy niezaleznie od wysokosci szkod
poniesionych przez Zamawiajacego powstaltych w wyniku tegoz odstgpienia,
ktérych zaspokojenia Zamawiajacy moze domagaé si¢ na zasadach ogdlnych
kodeksu cywilnego,

za niewykonanie obowigzkéw wynikajacych z zapiséw § 17 niniejszej Umowy
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto ogdtem, o ktéorym mowa w §
12 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy dzien braku ubezpieczenia,

za niespelnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0s6b wykonujacych czynnosci wskazane w § 7 ust. 3)
Umowy Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci 500 zt,
za kazdy przypadek zatrudnienia osoby bez umowy o prace.

Zamawiajacy zaplaci kar¢ umowng w przypadku odstgpienia od umowy przez

Wykonawce z winy Zamawiajacego w przypadkach okreslonych w § 28 Umowy —
w wysokoéci 20% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 12 ust. 1
Umowy.

Oprocz przypadkow wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu Wykonawca obowigzany

jest do zaplaty na rzecz Zamawiajacego nastgpujacych kar umownych w nizej
okreslonych przypadkach i wysokosci:

1)

2)

3)

w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom robot
budowlanych lub Podwykonawcom dostaw lub ustug lub dalszym
Podwykonawcom - 20 % warto$ci tego wynagrodzenia netto;

w przypadku nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
robot budowlanych lub Podwykonawcom dostaw lub ustug lub dalszym
Podwykonawcom — 0,2 % warto$ci tego wynagrodzenia netto z kazdy dzief zwloki
od dnia uptywu terminu zaplaty do dnia zaplaty,

nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o Podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - 5 000,00 zt, za kazdy
nieprzediozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,
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4)  nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - 5 000,00 zt, za kazdg nieprzedtozona kopig
umowy lub jej zmiany,

5) braku dokonania wymaganej przez Zamawigjgcego zmiany ~UMOWY
o Podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez
Zamawiajacego terminie - 5 000,00 zi.

4. Kary umowne okres$lone w niniejszym paragrafie nie wylgczaja mozliwosci dochodzenia
przez. Zamawiajagcego odszkodowania przewyzszajacego ich wysokos¢ do wysokosci
poniesionej szkody na zasadach og6élnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.
Odszkodowanie obejmuje w szczegdlnosci koszty Zamawiajacego z tytutu wykonania
przedmiotu niniejszej Umowy przez innego Wykonawce, straty i utracone korzysci
spowodowane nie wykonaniem przedmiotu Umowy w terminie.

5. Strony moga odstapi¢ od naliczania kar umownych na zasadach okreslonych w odrebnym
porozumieniu.

6. W razic obowigzku uiszczenia przez Wykonawce kary umownej jej wysokos$¢ moze by¢
potracona przez Zamawiajacego z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co
Wykonawca wyraza zgode.

7. Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary
z platnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoniczenia rob6t
lub jakichkolwick innych obowiazkdéw i zobowigzan wynikajacych z Umowy.

§ 33.
Prawa autorskie, ochrona danych osobowych

1. Z chwila przyjecia przez Zamawiajacego utworow powstalych w zwigzku z realizacjg
niniejszej Umowy (lub przyjmowancj przez niego czesci), w ramach Ceny ofertowej
brutto, Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajacego bezwarunkowo, bez ograniczen
czasowych i terytoriainych, bez dodatkowych optat, cato$¢ autorskich praw majatkowych
do wszystkich utworéw w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z p6éZn. zm.), stworzonych na
potrzeby realizacji przedmiotu Umowy, i/lub odpowiednio calo$¢ nieograniczonych
czasowo 1 terytorialnie niewylgcznych licencji, niezbednych do korzystania z
przekazanych utworow, w szczeg6lnosci takich jak: dokumentacja wykonawcza, raporty,
mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, programy
komputerowe przeznaczone do sterowania urzgdzeniami, instalacjami itp. obiektow 1
inne dokumenty oraz broszury przekazane Zamawiajacemu w wykonaniu niniejszej
Umowy, zwanych dalej utworami - bez dodatkowych o$wiadczen stron w tym zakresie
wraz z wylgcznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleznych
praw autorskich, na polach eksploatacji, wskazanych w ust. 2. Réwnoczeénie
Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajacego wihasno$é wszelkich egzemplarzy lub
nosnikéw, na ktérych utrwalono wyzej wymienione utwory, ktére przekaze
Zamawiajacemu stosownie do postanowien niniejszej Umowy.
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(3]

Zamawiajgcy z chwila przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych 1 praw

zaleznych do utworéw wchodzacych w skiad wyzej wymienionej dokumentacji lub jej

czesci bedzie mogt korzystaé z niej w calosci lub w czgsci, na nastgpujacych polach
eksploatacji:

a) utrwalanie i zwiclokrotnianic dowolnymi technikami, w tym drukarskimi,
poligraficznymi, reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym
kserokopie, slajdy, reprodukcje komputerowe, odrgcznie i odmianami tych technik,

b)  wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celéw, zadan i inwestycji
Zamawiajacego,

¢)  wykorzystanie do realizacji umowy o dofinansowanie z Funduszu Spdjnosci,

d)  wprowadzanie do pamigci komputera,

e) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidlowej eksploatacji utworu
w przedsiebiorstwie Zamawiajacego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej
liczbie,

f)  udostepnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,

g) najem, dzierzawa,

h)  wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego
z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi,

i)  rozpowszechnianie w inny sposéb, w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja,
publikowanie czesci lub catosei, opracowania,

j)  przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji,

k)  wykorzystanie dla potrzeb prac projektowych przez innego Wykonawce,

1)  wykorzystanie do wykonania prac budowlanych przez Wykonawcg roboét,

m) dokonywanie zmiany pod warunkiem, Ze zmiany beda dokonywane przez osoby
posiadajace odpowiednie przygotowanie zawodowe i kwalifikacje,

n) rozporzadzanie w jakikolwiek inny sposob odptatny lub nieodplatny.

Postanowienia ust. 1 i 2 siosuje si¢ odpowiednio do zmian utwordéw wchodzacych w skiad

wyzej wymienionej dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas

wykonywania prac objetych ta dokumentacja.

Strony ustalaja, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w ust. 2 moze

nastepowaé w cafosci, w czesci, fragmentach, samodzielnie, w polaczeniu z dzietami

innych podmiotéw, w tym jako cze$é dziela zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie
elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowarn, przystosowan, uzupelnien lub
innych modyfikacji, itd.

Z dniem odbioru przedmiotu Umowy Wykonawca przenosi na Zamawiajacego, a

Zamawiajgcy nabywa na caly czas ochrony autorskich praw majatkowych, bez

ograniczen przestrzennych, wylaczne, niczym nieograniczone prawo zezwalania na

wykonywanie zaleznych praw autorskich tak przez Zamawiajgcego i osoby trzecie, bez
prawa Wykonawcy do odrgbnego wynagrodzenia z tytulu eksploatacji utworow
zaleznych. W szczegdlnosci Zamawiajacy ma prawo do dokonywania lub zlecania
osobom trzecim dokonywania opracowan, skrotow, streszczen, thumaczen, oraz — dla
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10.

potrzeb realizacji inwestycji opisanej w § 1 — zmian i adaptacji, dostosowania oraz

korzystania z tych opracowan i rozporzadzania nimi na podstawie umow zawartych z ich

wykonawcami.

Wykonawca zapewnia, ze wszelka dokumentacja przekazana przez Wykonawce, w tym

jej poszczegblne elementy, bedzie catkowicie oryginalna i nie bedzie naruszata praw

autorskich innych oséb, podmiotéw, w tym réwniez bedzie wolna od innych wad
prawnych i fizycznych, ktére moglyby spowodowaé odpowiedzialnos¢ Zamawiajacego.

Ponadto Wykonawca zapewnia, ze dokumentacja wykonawcza, w tym jej poszczegdine

czesei nie bedzie naruszaé zadnych praw oséb trzecich, oraz, ze prawa autorskie autora

do pracy nie sg ograniczone w zakresie objetym niniejsza umowa.

Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajacego za wady fizyczne i prawne dokumentacji

lub jej czesci zmniejszajace jej wartos¢ lub uzytecznosé ze wzgledu na cel oznaczony w

Umowie albo wynikajacy z okolicznosci lub przeznaczenia, a w szczegdlnosei

odpowiada za rozwigzania dokumentacji niezgodne z parametrami ustalonymi w

normach i przepisach techniczno-budowlanych, a takze ustalonymi w niniejszej Umowie.

W przypadku wysta(pieniﬁ przez jakakolwiek osobe trzecia w stosunku do

Zamawiajacego z roszczeniem z tytutu naruszenia praw autorskich, zaréwno osobistych,

jak 1 majatkowych, jezeli naruszenie nastapito w zwiazku z nienalezytym wykonaniem

dokumentacji w ramach Kontraktu przez Wykonawce, Wykonawca:

a)  przyjmie na siebie pelng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki
powyzszych zdarzen;

b) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sadowego wstgpi do
procesu po stronie Zamawiajgcego 1 pokryje wszelkie koszty zwigzane z udzialem
Zamawiajagcego W postepowaniu sgdowym oraz ewentualnym postepowaniu
egzekucyjnym, w tym koszty obshugi prawnej postepowania;

¢) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen
majatkowych 1 niemajagtkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich
majatkowych lub osobistych osoby lub 0séb zglaszajacych roszczenia.

Jezeli do czasu odstapienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego autorskie

prawa majatkowe, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie nie zostang przeniesione na

Zamawiajacego, przejscie tych praw na Zamawiajgcego nastapi z chwila odstapienia.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 1 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz.

Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”, Zamawiajacy — ,,Wodociagi

Biatostockie” Sp. z o0.0. w Bialymstoku informuje, Zze:

administratorem danych osobowych jest Zamawiajacy — ,,Wodociagi Bialostockie” Sp. z

0.0. w Bialymstoku, ul. Mtynowa 52/1, 15-950 Biatystok, zarejestrowana w Sadzie

Rejonowym w Biatymstoku XII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego

pod Nr KRS 0000024985, Regon 050207647, NIP 542-020-01-22, kapital zaktadowy

165.540.000,00 zi, tel. 85 7458101,
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b)

d)

g)

h)

inspektorem ochrony danych osobowych w ,,Wodociagach Biatostockich” Sp. z 0.0. w
Biatymstoku jest Pan Rafal Nalewajko, adres do korespondencji: Formica Szerszenowicz
Sp. j. z siedzibg w Biatymstoku, ul. Gruntowa 9/1, lok. 102, tel. 668 028 173, kontakt:
rodo@wobi.pl, iod@wobi.pl;

dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
zwigzanym z postegpowaniem o udzielenie zamdéwienia publicznego na roboty budowlane
pn.: , Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ulicy Wasilkowskiej (Kontrakt 23)”, numer
referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajacego TI-23-FS/2020, prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego; oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) ogodlnego
rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. dla potrzeb
realizacji Umowy;

odbiorcami danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktéorym udostgpniona zostanie
dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. — Prawo zamoOwien publicznych (t.j. Dz. U. 22019 1. poz. 1843 z p6Zn. zm.), dalej
,ustawa Pzp” oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie
przepiséw prawa a takze podmioty wspotpracujgce w zakresie realizacji Umowy, oraz w
szezegolnosei Instytucja Wdrazajaca — Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i
Gospodarki Wodnej w Warszawie;

dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4
lat od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamowienia, przez caly czas trwania

Umowy a takze przez okres trwalosci Projektu pn.: ,, Optymalizacja gospodarki wodno-
Sciekowej na terenie miasta Bialegostoku i gminy Wasilkow — I etap”
wspotfinansowanego z Funduszu Spdjnosci w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014 -2020 Dzialanie 2.3 Gospodarka Wodno-
Sciekowa w aglomeracjach, chyba, Ze niezbedny bedzie dtuzszy okres przetwarzania, np.
z uwagi na obowigzki archiwizacyjne, dochodzenie roszczen;
obowiazek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym okreslonym w
przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udzialem w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia
publicznego i realizacja Umowy; konsekwencje niepodania okre$lonych danych
wynikajg z ustawy Pzp;

w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposob

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

w zwigzku z przetwarzaniem przez ,,Wodociagi Bialostockie” Sp. z 0.0. w Biatymstoku

danych osobowych, przystuguja nastepujace uprawnienia:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych;

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;

— na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w
art. 18 ust. 2 RODO;

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, w razie
uznania, ze przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
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i) osobom, ktorych dane bedg przetwarzane nie przystuguje:

— wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawg prawng przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1
lit. ¢ RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. b) ogélnego rozporzadzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

11. Wykonawca o$wiadcza, ze wypetnit obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 i/lub
art. 14 RODO wobec 0s6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub
posrednio pozyskal w celu ubiegania si¢ o udzielenia zamdowienia publicznego oraz
realizacji niniejsze] Umowy.

12. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wypelnienia obowigzkéw informacyjnych, o ktérych
mowa w ust. 11 wobec 0sob fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub
posrednio pozyska w trakcie realizacji niniejszej Umowy. Wykonawca zobowigzuje si¢
do wypehienia obowigzkéw informacyjnych wobec swoich podwykonawcéw, dalszych
podwykonawcow.

13. Zamawiajacy informuje Wykonawce, iz w zwigzku z realizacja przez Zamawiajgcego
niniejsze] Umowy w ramach projektu pn. ,, Optymalizacja gospodarki wodno-sciekowej
na terenie Miasta Biategostoku i Gminy Wasilkéw — I etap” wspotinansowanego z
Funduszu Spdjnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na
lata 2014-2020 Dzialanie 2.3 Gospodarka wodno-§cieckowa w aglomeracjach, dane
osobowe dotyczace Wykonawcy i 0sob, od ktoérych dane osobowe pozyskat w celu
ubiegania si¢ o udzielenie zamdwienia publicznego oraz realizacji niniejszej Umowy,
moga by¢ przetwarzane w szczegolnosci przez Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska
i Gospodarki Wodne] z siedzibg w Warszawie w celu realizacji PO IiS 2014-2020, w
szczegblnosci  potwicrdzenia kwalifikowalnosci wydatkéw, udzielenia wsparcia,
monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczosei oraz dziatan informacyjno-
promocyjnych w ramach PO Ii$ 2014-2020. Dane moga by¢ przetwarzane takze w celach
archiwalnych i statystycznych. Wykonawca zobowigzuje si¢ do poinformowania innych
podmiotéw bioracych udzial w realizacji przedmiotu niniejszej Umowy o mozliwosci
przetwarzania w szczegblnosci przez Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i
Gospodarki Wodnej w Warszawie ich danych osobowych, oraz danych osobowych os6b,
od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyska w trakcie realizacji
niniejszej Umowy w celu wskazanym powyze;.

14. Zamawiajacy ma prawo podawa¢ do publicznej wiadomosci informacje o finansowanym
przedsiewzieciu, jego Wykonawcy oraz o zrédle dofinansowania.

15. Wykonawca wyraza zgode na udzielanie przez Zamawiajacego informacji, o ktérych
mowa w ust. 14, aprobujac powszechna do nich dostepnos¢.

16. W zwiazku z realizacja projektu Zamawiajacy moze powierzy¢ do przetwarzania dane
osobowe, powierzone Zamawiajacemu przez Instytucje Wdrazajaca.

17. Zamawiajacy jest umocowany do powierzenia powierzonych do przetwarzania danych
osobowych w zwigzku z realizacjg projektu. Do przetwarzania danych osobowych moga
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by¢ dopuszczone jedynie osoby posiadajace imienne upowaznienie do przetwarzania
danych osobowych. Zamawiajacy jest umocowany do wydawania, odwotywania
imiennych upowaznien do przetwarzania danych osobowych.

18. Wykonawca niezwlocznie informuje Zamawiajacego o wszelkich przypadkach
naruszenia tajemnicy danych osobowych lub o ich niewtasciwym uzyciu.

§ 34
Zmiany lub uzupemienia

1. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien
publicznych (t.j. Dz. U. 22019 r. poz. 1843 z pdzn. zm.) dopuszcza si¢ mozliwos¢ zmian
postanowien zawartej Umowy w stosunku do treéci oferty, na podstawie ktérej dokonano
wyboru Wykonawcy w nastepujgcych nizej okreslonych przypadkach majacych na celu
prawidlowsa realizacje przedmiotu umowy w nastgpujacych sytuacjach, o charakterze i
zakresie:

1) Podwykonawstwa — w szczegdlnosci powierzenie Podwykonawcom innej czesci
zaméwienia niz wskazane w ofercie Wykonawcy w uzasadnionym przypadku,
zauprzednig zgoda Zamawiajgcego; wprowadzenie Podwykonawcy robot
w przypadku, gdy oferta Wykonawcy nie zawierata wskazania czgéci, ktora na
etapie realizacji zamOwienia zamierza on powierzy¢ Podwykonawcy; powierzenie
Podwykonawstwa innemu podmiotowi niz zostalo to wskazane w ofercie
Wykonawcy; rezygnacja z Podwykonawcy.

2)  Terminu zakonczenia robdt - o okres trwania przyczyn, z powodu ktérych bgdzie
zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia robot oraz ewentualnie o okres
usuwania ich skutkéw, lub o okres o jaki ulegnie skroceniu Termin zakonczenia
robdt spowodowany odpowiednimi przyczynami w nastepujacych sytuacjach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu
zakonczenia robot beda nastgpstwem  okolicznosci, za  ktére
odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajacy, w szczeg6lnosci beda nastepstwem
nieterminowego przekazania Terenu - budowy, koniecznoéci zmian
Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci mialy lub
beda mogly mie¢ wplyw na dotrzymanie Terminu zakonczenia robot;

b) gdy wystapig niekorzystne warunki atmosferyczne (w szczegoélnosci: klegski
zywiotowe typu: powddz, gradobicie, traba powietrzna), uniemozliwiajace
prowadzenie rob6t budowlanych zgodnie z technologiag ich wykonania,
przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, w szczegolnoscei
zpowodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowa, normami lub
innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych,
jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem
okoliczno$ci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, w
szczegdlnoscei:
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1. nietypowo niskie temperatury powietrza (tzn<0°C w czasie
zgrzewania rur i ksztaltek z PE) w okresie od dnia rozpoczecia robot
do dnia 31 pazdziernika 2020 r. i po 15 kwietnia 2021 r. do dnia
zakonczenia rob6t, co mogloby spowodowaé¢ wykonanie
nieszczelnych zgrzewdéw, skutkujac nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy lub przedtuzeniem czasu wykonywania robét;

2. nietypowo wysokie temperatury powietrza powyzej 30 °C, w ciggu 3
kolejnych dni roboczych;

3. kroétkotrwale intensywne lub dlugotrwate opady deszczu, ktére
uniemozliwiajg prawidlowe wykonywanie robdt, w szczego6lnosci
brak mozliwo$ci odpowiedniego zageszczenia gruntu po utozeniu rur
w wykopie;

4. silny (huraganowy) wiatr uniemozliwiajacy prace maszyn
budowlanych.

Termin wykonania moze by¢ przesuniety o tyle dni, o ile utrzymywaly si¢
niekorzystne warunki atmosferyczne oraz ewentualnie o okres usuwania ich
skutkéw;

gdy wystapi konieczno$¢ wykonania rob6t niezbednych do wykonania
przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz
konieczno$¢ wykonania innych robo6t, ktére wstrzymujg lub opdzniajg
realizacje¢ przedmiotu Umowy, wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji
zplanowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usunigcia tych
kolizji;

wystapig opdZnienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie
przez wlasciwe organy administracji panstwowej, ktére nie sg nastgpstwem
okoliczno$ci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢:

gdy wystapig op6znienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp.,
do wydania ktérych wlasciwe organy sa zobowiazane na mocy przepisow
prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach
prawa, w ktéorym wyzej wymienione decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie
s3  nastgpstwem  okolicznosci, za  ktéore  Wykonawca  ponosi
odpowiedzialno$¢;

jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania rob6t z powodu nie
dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich
wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy, w tym odmowy udostepnienia przez wtascicieli posesji
wejécia na ich teren celem realizacji roboét;

wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy
zgodnie 7 jej postanowieniami,

nastapi zmiana harmonogramu udzielania dotacji na inwestycje;
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i)  wprowadzenia zmian w dokumentacji i realizacji rob6t w terminie
uniemozliwiajgcym dotrzymanie pierwotnego terminu wykonania robot,
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

j)  innych przerw w realizacji robdt, powstaltych z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy;

k)  zmiana w rozwiazaniach projektowych dokonana na podstawie art. 23 pkt 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.
1333) w szezegblnosci jezeli sg one uzasadnione koniecznosceia zwigkszenia
bezpieczenstwa realizacji rob6t budowlanych lub usprawnienia procesu
budowy;

1)  zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333) - uzgodniona
mozliwo$¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgloszonych przez Kierownika budowy lub
Inspektora nadzoru inwestorskiego;

m) konieczne bedzie wprowadzenie zmian bedacych nastepstwem zawieszenia
Robot budowlanych przez Zamawiajacego;

n) kolizja z istniejagcym, niezinwentaryzowanym lub nieprawidtowo
zinwentaryzowanym uzbrojeniem terenu lub obiektem;

0)  wystgpienie warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub
hydrologicznych odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w
Dokumentacji projektowej (kategorie gruntu, kurzawka, glazy narzutowe,
warunki gruntowe itp., konieczno$¢ odwodnienia terenu w zakresie
odbiegajacym od wynikajacego z przeprowadzonych badan geologicznych i
opracowanej dokumentacji projektowej, powodujaca koniecznosé
zastosowania dodatkowego, specjalistycznego sprzgtu do odwodnienia i/lub
wykonania dodatkowych robét), rozpoznanie terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatow, ktére moga
skutkowaé wswietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy, (w przypadku znalezisk
archeologicznych powodujacych konieczno$é zlecenia  robdt
specjalistycznych odpowiednim podmiotom roboty budowlane moga by¢
przedtuzone o okres trwania tych robdt);

p)  wystgpienia warunkéw Terenu budowy odbiegajgcych w sposob istotny od
przyjetych w Dokumentacji projektowe], w szczegélnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji,
urzadzen lub innych obicktow budowlanych, w tym w szczegdlnosci
wymagajacych wstrzymania robot; termin wykonania moze by¢ przesunigty
o tyle dni, o ile konieczne byto wstrzymanie robdt ze wzgledu na koniecznosc¢
dokonania zmian projektu budowlanego, uzyskania stosownych pozwolen,
na konieczno$¢ zbadania, zabezpieczenia badZ usunigcia sieci, instalacji,
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urzgdzen lub innych obiektéw budowlanych, na konieczno$é wykonania
rob6t nie objetych zaméwieniem podstawowym;

r)  przedluzenie terminu realizacji zamdwienia podstawowego na skutek
koniecznosci wykonania robot, ktérych wykonanie jest niezbedne dla
prawidlowego wykonania oraz zakonczenia podstawowego przedmiotu
zaméOwienia wraz ze wszystkimi konsekwencjami wystepujacymi w zwiazku
z przedtuzeniem tego terminu;

s) zmiany przepisow prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, co
spowoduje konieczno$é dostosowania dokumentacji do zmiany przepiséw,
ktore nastgpily w trakcie realizacji zamdowienia;

t)  wykonanie dodatkowych robdét budowlanych przez dotychczasowego
Wykonawce nieobjetych zamdwieniem podstawowym w sytuacji wskazanej
wart. 144 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdéwien
publicznych (t.j. Dz. U. 22019 r. poz. 1843 z p6zn. zm.);

u) wykonanie rob6t budowlanych przez dotychczasowego Wykonawce w
sytuacji wskazanej w art. 144 ust. 1 pkt 6) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. 22019 r. poz. 1843 z p6zn. zm.).

v) zmiany wynikajace ze zmiany obowigzujacych przepisow prawa,
interpretacji przepisOw prawa, wytycznych,

w) przedluzenie terminu realizacji Umowy ze wzgledu na wystapienie wplywu
COVID-19 lub innych choréb zakaZnych na wykonanie Umowy.

3) Strony majg prawo do zgdania zmiany Umowy w zakresie wysokosci
wynagrodzenia naleznego z tytulu realizacji Umowy, materialéw, parametréw
technicznych, technologii wykonania rob6t budowlanych, sposobu i zakresu
wykonania przedmiotu Umowy w nastepujacych sytuacjach:

a)  koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czgséci robot, objetej przedmiotem
Umowy. przy zastosowaniu odmiennych rozwiazan technicznych,
materiatowych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji
projektowej, a w szczegoélnosci wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej
Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je
przygotowano lub zmiany stanu prawnego w trakcie realizacji robdt, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy lub naruszeniem prawa;

b)  koniecznosci realizacji robdt wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstgpstwo od Projektu
budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333);

¢)  wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub
hydrologicznych odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w
Dokumentacji projektowej (kategorie gruntu, kurzawka, glazy narzutowe,
warunki gruntowe itp., konieczno$¢ odwodnienia terenu w zakresie
odbiegajacym od wynikajacego z przeprowadzonych badan geologicznych 1
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d)

g)

h)

)

k)

opracowanej dokumentacji  projektowej, powodujgca  koniecznos¢
zastosowania dodatkowego, specjalistycznego sprzetu do odwodnienia i/lub
wykonania dodatkowych robét), rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystepowania niewybuchow lub niewypalow, kidre moga
skutkowaé¢ wéwietle dotychczasowych zalozen niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy;
wystgpienia warunkéw Terenu budowy odbiegajgcych w sposéb istotny od
przyjetych w Dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub
innych obiektéw budowlanych, ktére moga skutkowaé niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy, w tym w szczegdlnosci
wymagajgcych wstrzymania robdt;

koniecznos$ci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych

rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany

obowigzujacego prawa;

wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle

prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym

do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji;

nastgpig istotne zmiany przepisow lub norm majgcych zastosowanie

do przedmiotu zaméwienia;

zaistnieje potrzeba wykonania robot nie objetych przedmiotem niniejszego

zamdwienia, a koniecznych do jego prawidlowego wykonania;

zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy z dnia 7 lipca

1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333) - uzgodniona

mozliwos¢  wprowadzenia rozwigzan zamiennych w  stosunku

do przewidzianych w projekcie, zgloszonych przez Kierownika budowy lub

Inspektora nadzoru inwestorskiego:

zmiany dokonane zostang podczas wykonywania rob6t i nie odstepujg w

sposob istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na

budowg w ramach art. 36a ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

Budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) i dokonane zostang zgodnie z

zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo Budowlane, spelniajac zapisy art. 57

ust. 2 ustawy Prawo budowlane;

zmiany (zmniejszenie/zwigkszenie) kosztu zamdwienia:

- zpowodu rezygnacji przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu
Umowy, o kwoty odpowiadajace cenie robot, z ktoérych Zamawiajacy
rezygnuje ustalone w oparciu 0 Harmonogram rzeczowo — finansowy
robo6t budowlanych lub Kosztorys,

- ustalone po odbiorze koncowym catosci robdt budowlanych i1
rzeczywistym obmiarze wykonanych rob6t na podstawie kosztorysu
powykonawczego catosci robdt zaakceptowanego przez Zamawiajacego;
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)  bedace wynikiem zaistnienia okolicznos$ci prawnych, ekonomicznych lub
technicznych skutkujacych niemozliwoscia wykonania lub nalezytego
wykonania Umowy, w szczegélnosci zmiana sposobu wykonania,
materiatow i technologii robét;

m) w przypadku zaistnienia innej istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze
wykonanie Umowy bez dokonania jej zmian nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ na etapie zawierania Umowy;

n) w przypadku, gdy konieczno$¢ zmiany Umowy wynikaé bedzie z decyzji
administracyjnych lub wyrokéw sgdowych;

0) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa, interpretacji
przepisOw prawa, wytycznych, z ktoérych wynika koniecznos¢ lub zasadnosé
wprowadzenia zmian Umowy;

p) gdy dokonanie zmiany Umowy jest korzystne dla Zamawiajacego,
a w szczegblnosci:

- moze obnizy¢ koszt realizacji przedmiotu Umowy,

- moze przyczyni¢ si¢ do podniesienia bezpieczenstwa wykonania
przedmiotu Umowy,

- moze przyczyni¢ si¢ do podniesienia jako$ci wykonania przedmiotu
Umowy,

- moze przyczyni¢ si¢ do usprawnienia i podniesienia efektywnosci
wykonania przedmiotu Umowy,

- moze przyczyni¢ si¢ do korzystnego dla Zamawiajacego skrdcenia
terminu realizacji wykonania przedmiotu Umowy,

- moze wprowadzi¢ zmiany technologiczne, o ile sg korzystne dla
Zamawiajacego, w szczegolnosci jezeli sg spowodowane nastgpujgcymi
okoliczno$ciami:
> pojawieniem si¢ na rynku materiatow lub urzadzen nowszej

generacji pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow realizacji
przedmiotu Umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy, lub umozliwiajagce uzyskanie lepszej jakosci
robot,

» pojawieniem si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych
robot pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub
kosztow wykonywanych prac, jak rowniez kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy,

» niedostgpnoscig na rynku materialdéw lub urzadzen wskazanych:
w ofercie, dokumentacji projektowej lub technicznej spowodowana
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materialéw
lub urzadzen;

r)  wprzypadku stwierdzenia wad lub usterck, ktére nie nadaja si¢ do usunigcia
lecz nie uniemozliwiaja prawidtowego uzytkowania przedmiotu zamoéwienia,
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moze zostaé sporzadzony i podpisany Protokol odbioru z wadami przy
rownoczesnym obnizeniu wynagrodzenia za wykonane prace za zgoda
Zamawiajgcego. Obnizenie wynagrodzenia moze nastapi¢ o kwoty
odpowiadajace cenie robot, w stosunku do ktérych stwierdzono wady,
ustalone w oparciu o Harmonogram rzeczowo- finansowy roboét
budowlanych lub Kosztorys.
s) zmiana w rozwigzaniach projektowych dokonana na podstawie art. 23 pkt 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333)
w szczegolnosci jezeli sg one uzasadnione koniecznos$cia zwickszenia
bezpieczenstwa realizacji rob6t budowlanych lub usprawnienia procesu budowy;
t) zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333) - uzgodniona
mozliwo$¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie, zgloszonych przez Kierownika budowy lub Inspektora nadzoru
inwestorskiego,
u) zmiany bedgce wynikiem wystgpienia wptywu COVID — 19 lub innych choréb
zakaznych na wykonanie umowy.

4)  Pozostale zmiany:

a)  zmiany danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych,

b)  obiektywnie niezbedne dla zachowania i realizacji celow Umowy, dla ktérych
zostala ona zawarta,

¢) zmiany dotyczace numeru rachunku bankowego Wykonawcy,

d) Zamawiajacy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania
Umowy lub dokonywania platnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze
zmianami zawartej przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu
lub zmianami wytycznych dotyczacych realizacji projektu.

5) Zamawiajacy dopuszcza takze zmiany innych postanowieni Umowy, dla ktérych
wystarczajace jest powiadomienie Stron i pisemna akceptacja Stron Umowy,
obejmujacych w szczegdlnosdcei:

1)  zmiane kluczowego personelu budowy, pod warunkiem spelniania przez
nowe osoby wymagan stawianych im w SIWZ oraz akceptacji przez
Zamawiajgcego,

2) zmiany Harmonogramu rzeczowo — finansowego robot budowlanych
w zakresie terminéw realizacji przedmiotu Umowy, nie powodujgce zmiany
terminu koncowego wykonania Umowy okreslonego w § 2 ust. 1 niniejsze]
Umowy.

2. Zmiana wynagrodzenia umownego jest mozliwa wtedy, gdy na skutek wprowadzenia
zmiany Umowy w wymienionym w ust. 1 pkt 3) zakresie, koszt wykonania przedmiotu
Umowy bedzie mniejszy lub wiekszy niz w ofercie. W przypadku, gdy koszt wykonania
Umowy ulega zmniejszeniu, o taka kwot¢ moze ulec zmniejszeniu wynagrodzenie
umowne. W przypadku, gdy koszt wykonania Umowy ulega zwigkszeniu, o taka kwote
moze ulec zwickszeniu wynagrodzenie umowne. W przypadku zmniejszenia kosztu
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wykonania Umowy wynagrodzenie umowne moze ulec zmnigjszeniu odpowiednio o
kwoty odpowiadajace cenie danych robét ustalone w oparciu o Harmonogram rzeczowo-
finansowy robdt budowlanych lub Kosztorys. W przypadku zwickszenia kosztu
wykonania Umowy wynagrodzenie umowne moze ulec zwigkszeniu odpowiednio o
kwoty odpowiadajace cenie danych robdt ustalone w oparciu o Harmonogram rzeczowo-
finansowy robot budowlanych lub Kosztorys, a w przypadku braku odpowiednich danych
— wedhug zasad okreslonych w § 12 ust. 13 niniejszej] Umowy. (Zakres zmian).

3. Zmiana terminu realizacji Umowy jest mozliwa wtedy, gdy na skutek wprowadzenia
zmiany Umowy w wymienionym w ust. 1 pkt 2) zakresie termin wykonania Umowy
bedzie krétszy lub dluzszy niz w ofercie. Zmiana terminu zakorniczenia robot moze zostac
dokonana o okres trwania przyczyn, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie
terminu zakonczenia robot oraz ewentualnie o okres usuwania ich skutkéw Iub o okres
ojaki ulegnie skréceniu Termin zakonczenia robdt spowodowany odpowiednimi
przyczynami. W przypadku, gdy termin wykonania Umowy ulega skrdceniu, o taki okres
moze ulec skroceniu termin wykonania Umowy. W przypadku, gdy termin wykonania
Umowy ulegnie przedtuzeniu, o taki okres moze ulec przedtuzeniu termin wykonania
Umowy. (Zakres zmian)

4. Wskazane powyzej zmiany mogg zosta¢ wprowadzone jedynie w przypadku, jezeli obie
Strony Umowy zgodnie uznaja, ze zaszly wskazane wyze] okolicznosci oraz
wprowadzenie zmian jest niezbedne dla prawidlowej realizacji zaméwienia. Wszystkie
powyzej wskazane postanowienia stanowig katalog zmian, na ktore Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.
Strona, ktéra wystepuje z propozycja zmiany Umowy, w oparciu o przedstawiony
powyze] katalog zmian Umowy zobowigzana jest do sporzadzenia i uzasadnienia
wniosku o takg zmiang. Wniosek, o ktorym mowa powyzej powinien zostaé przekazany
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 14 dni od dnia, w ktérym Wykonawca
dowiedzial sig, lub powinien dowiedzie¢ si¢ o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

5. Zamawiajacy powiadomi Wykonawcg o akceptacji zadania zmiany Umowy i terminie
podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

6. Zmiany wymienione w niniejszym paragrafie (mozliwosci zmiany postanowien umowy
dotyczace podwykonawstwa, terminu zakonczenia robdt, wysokosci wynagrodzenia
naleznego z tytutu realizacji Umowy, materialéw, parametrow technicznych, technologii
wykonania robdt budowlanych, sposobu 1 zakresu wykonania przedmiotu Umowy,
zmiany danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych, obicktywnie niezbedne dla
zachowania i realizacji celéw Umowy, dla ktoérych zostala ona zawarta, zmiany
dotyczace numeru rachunku bankowego Wykonawcy, zmiany sposobu rozliczania
Umowy lub dokonywania platnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami
zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami
wytycznych dotyczacych realizacji projektu — charakter zmian) majg charakter trwaty.
Wszelkie zmiany Umowy sa dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcey i wymagaja podpisania anecksu do Umowy w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.
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Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiajacego o kazdym
zdarzeniu moggcym mieé¢ wplyw na niewykonanie umowy w terminie.

Dopuszcza sie mozliwo$é zmian postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy w przypadkach okre§lonych
wart. 144 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5, 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z p6Zn. zm.).

§ 35.
Uprawnienia z tytulu rekojmi i gwarancji jakosci

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za Wady
przedmiotu Umowy przez okres ....... miesi¢cy od daty Odbioru koncowego catosci
robét objetych przedmiotem Umowy, na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.
Wrykonawca udziela Zamawiajacemu na wykonane roboty budowlane, stanowigce
przedmiot niniejszej Umowy, gwarancji jakosci na okres ....... miesiecy, liczac od daty
Odbioru koncowego catosci robot objetych przedmiotem Umowy na warunkach
okreslonych w Karcie Gwarancyjnej stanowigcej Zatacznik do Umowy.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki
wynikajace z serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji
1 wyposazenia majace wplyw na trwatos$¢ gwarancji producenta.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajacemu niezbedny dokument
gwarancyjny zgodny z Zatgcznikiem do Umowy w dacie Odbioru koncowego catosci
robot objetych przedmiotem Umowy.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania Wad lub usunie Wady
W sposGb nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przyslugujacymi mu na
podstawie Kodeksu Cywilnego 1 niniejszej Umowy, moze powierzy¢ usunigcie Wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastgpcze), po
uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krotszego
niz 7 dni , bez utraty uprawnien wynikajacych z rekojmi i gwarancji.

Usuniecie Wad nastgpuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Udzielona r¢kojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w pelnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie
Cywilnym.

Bieg terminu gwarancji rozpoczyna si¢ w dniu nastepnym po odbiorze koficowym
catosci rob6t objetych przedmiotem Umowy.

Gwarancja nie wylgcza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnien Zamawiajgcego
wynikajacych z przepiséw o rekojmi za wady.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do usuni¢cia ujawnionych wad na
wlasny koszt w terminic i na zasadach okre§lonych Karta Gwarancyjna.

Jezeli Wykonawca dokonal usunigcia wady istotnej termin gwarancji biegnie na nowo od
chwili usuniecia wady. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas,
w ktérym wada byla usuwana.
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Pomimo wygasnigcia gwarancji lub rekojmi Wykonawca zobowigzany jest usunaé¢ wady,
ktére zostaty zgloszone przez Zamawiajacego w okresie trwania gwarancji lub rekojmi.
Wykonawca udziela gwarancji i rekojmi na przedmiot umowy wykonany przez
Podwykonawcow.

Wykonawca zobowiazuje si¢ w terminie obowigzywania rekojmi i gwarancji — to jest
w terminie ........ miesiecy od dnia odbioru koficowego rob6t usungé wszystkie
ujawnione wady dotyczace realizacji przedmiotu Umowy.

§ 36.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Zamawiajacy o$wiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wni6st na jego rzecz

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r.,

poz. 1843 z pdin. zm) na kwote réwna 5% Ceny ofertowej brutto w formie

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé¢ zmiany formy zabezpieczenia na

jedna lub kilka form, o ktorych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien

publicznych, z zastrzezeniem, Zze zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana
wylacznie z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne

zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego

wykonania Umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia Wad, w szczegd6lno$ei roszezeh

Zamawiajacego wobec Wykonawcy o zaplate kar umownych.

Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajgcy.

Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania

umowy zachowalo moc wigzgcg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi

za Wady. Wykonawca jest zobowiazany do niezwlocznego informowania

Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére maja lub moga micé

wplyw na moc wigzaca Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwo$é

1 zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

Zamawiajacy zwréci Wykonawcy Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

W nastepujacy sposob:

1) 70 % wartosci zabezpieczenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia wykonania
zamOwienia 1 uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane. Uznanie
zamowienia za nalezycie wykonane nastgpi z chwilg podpisania przez Strony
protokotu odbioru koncowego przedmiotu Umowy,

2) 30 % wartos$ci zabezpieczenia nie pézniej niz w 15 (pigtnastym) dniu po uplywie
okresu rekojmi za wady.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego

1 zachowuje swoja waznos¢ na czas okreslony w Umowie.
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Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosei lub w czgsci, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa
w ust. 7. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pieniadzu zostanie
zwrocone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajacego, na ktorym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia
tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek bankowy
Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, jezeli jakakolwick kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwigzku
zniewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona
wterminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do
zaplaty.

Jezeli okres wazno$ci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz
wymagany okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy lub przedtuzy¢ dotychczasowe nie pézniej
niz na 30 dni przed uplywem terminu waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30
dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego
winnej formie niz w pieniadzu, Zamawiajacy zmienia forme¢ na zabezpieczenie w
pieniadzu poprzez wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

W przypadku skladania przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy w formie gwarancji lub poreczenia Zabezpieczenie musi by¢ sporzadzone
zgodnie z obowigzujacym prawem oraz Gwarant nie moze uzaleznia¢ dokonania zaplaty
od spelnienia jakichkolwiek dodatkowych warunkéw lub tez od przedlozenia
jakiejkolwiek dokumentacji.

Zamawiajacy na zadanie wnoszgcego zabezpieczenie zwraca oryginal dokumentu
potwierdzajacego wniesienie zabezpieczenia w innej formie niz pieniadze, pozostawiajac
w dokumentacji kopie poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem. Zwrot oryginalu
dokumentu mozliwy jest tylko po uplywie okresu, na jaki wniesiono zabezpieczenie.

W przypadku stwierdzenia wad w wykonanym przedmiocie umowy w okresie rekojmi 1
gwarancji — nie usuni¢tych w wyznaczonym terminie — Zamawiajacy dokona potracenia
z zabezpieczenia kwoty, ktora bedzie odpowiednia do charakteru wad lub odpowiadad
bedzie kosztowi usuniecia tychze wad.

§ 37.

Podwykonawcy

Wykonawca wykona wlasnymi sitami nast¢pujace roboty budowlane stanowiace
Przedmiot UmMOWY: ...c.euiniiiiiiiiiii i a Podwykonawcom
powierzy wykonanie nastepujacych robdt budowlanych stanowigcych przedmiot
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2. Dopuszcza si¢ wykonanie okreslonej czesci przedmiotu Umowy przy udziale
Podwykonawcow pod warunkiem dopelnienia obowigzkéw opisanych w niniejszym
paragrafie.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania Podwykonawcow,
dalszych Podwykonawcdw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wlasne dziatania
lub zaniechania.

4. Umowa =z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcag powinna stanowié
w szezegblnoscel, 1z
a) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie

moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury VAT, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, uslugi lub roboty
budowlane;,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylagcznie wykonanie,
odpowiednio: rob6t budowlanych, dostaw lub ustug, ktore Scisle odpowiadaja
czesci zamoOwienia okreslonego Umowa zawarta pomigdzy Zamawiajagcym a
Wykonawca,

¢) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co
najmniej takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomigdzy
Zamawiajacym a Wykonawca i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego
wykonania wymaganiom okreslonym w Dokumentacji projektowej, STWiORB,
SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

d)  okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu
odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec
Zamawiajacego,

e) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazaé si¢ posiadaniem wiedzy
idoswiadczenia odpowiadajacych, proporcjonalnie, c¢o najmniej wiedzy
i do$wiadczeniu wymaganym od Wykonawcy w zwiazku z realizacjag Umowy,

f)  Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zadanie dokumentéw, os$wiadczen 1 wyjasnien
dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo.

g) Wyplata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za
wykonane przez nich roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktérych
okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla
Wykonawcy, bedzie nastgpowaé w czes$ciach, na podstawie odbioréw czesciowych
robo6t wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

5. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a)  uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
zaplaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy
o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy
lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;
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b)  uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawey, od
zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajgcego.

6. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania zgody Zamawiajacego na zawarcie umowy
z Podwykonawcg. Wykonawca nie moze powierzy¢ Podwykonawcy do wykonania
jakichkolwiek prac (robot budowlanych) bez zgody Zamawiajacego.

7. W przypadku wykonywania jakichkolwiek prac przez niezatwierdzonego
Podwykonawce zostanie on na koszt Wykonawcy usunicty z terenu, na ktérym bedzie
realizowana Umowa. Zamawiajacy moze takze wstrzyma¢ wykonywanie robdt ze
skutkiem natychmiastowym do chwili wywigzania si¢ Wykonawcy z obowigzkow
wynikajacych z niniejszego paragrafu. Jezeli wstrzymanie rob6t wplynie na realizacje
zamoOwienia wszystkie konsekwencje zwiazane ze wstrzymaniem robdt poniesie
Wykonawca.

8. Zamawiajagcy wymaga, aby Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
rob6t budowlanych przedkladali Zamawiajgcemu poswiadczone za zgodno$¢ z
oryginalem kopie zawartych umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa
dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia zawarcia kazdej z nich (podmioty, ktérych
umowy zostaly przedlozone Zamawiajgcemu zgodnie z niniejszym ustgpem, beda
okreslane mianem Podwykonawcow dostaw lub uslug), za wyjatkiem uméw o
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi:

1)  wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy (chyba, ze warto$¢ danej umowy
przekracza 50.000,00 zt) oraz

2)  ktorych przedmiotem sg: ustugi finansowe, ustugi projektowe oraz geodezyjne i im
podobne, ustugi dotyczace bezposrednio lub posrednio urzadzenia i utrzymania
Terenu Budowy, ustugi dotyczace bezposrednio lub posrednio urzadzenia
i utrzymania zaplecza budowy, ustugi doradcze i konsultingowe, dostawy urzadzen
oraz materialéw, dostawy energii elektryczne], dostawy gazu, dostawy innych
mediow (chyba, ze warto$¢ danej umowy przekracza 50.000,00 zt ).

Jezeli wskazany w umowie termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy dostaw lub

ustug przez jego kontrahenta bedzie dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,

Podwykonawcy 1lub dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych faktury

Podwykonawcy dostaw lub ushug, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce 1

wezwie go do doprowadzenia do zmiany te] umowy pod rygorem wystgpienia o zaplate

kary umowne;j.

Postanowienia niniejszego ustepu stosuje si¢ odpowiednio do zmian umoéw

o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

9. Wykonawca przejmuje pelng odpowiedzialno$é wzgledem Zamawiajacego za dzialania
lub zaniechania kazdego Podwykonawcy robot budowlanych (w tym takze za dzialania
lub zaniechania niezatwierdzonych Podwykonawcéw), jego przedstawicieli lub
pracownikoéw, jakby to byly dziatania lub zaniechania Wykonawcy, w tym za wszelkie
roszczenia Podwykonawcow robdét budowlanych (w tym takze niezatwierdzonych
Podwykonawcéw) oraz Podwykonawcéw dostaw lub ustug skierowane do
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Zamawiajgcego, dotyczace ich wynagrodzenia za roboty budowlane, dostawy lub ustugi,
a takze kosztow procesu iegzekucji spowodowanych ich dochodzeniem. Platnosci
Wykonawcy w stosunku do Podwykonawcow robdt budowlanych i Podwykonawcow
dostaw lub ustug oraz wszystkich Podwykonawcow robdt budowlanych w stosunku do
ich dalszych Podwykonawcow robot budowlanych (etc.) i Podwykonawcéw dostaw lub
ustlug musza by¢ zgodne z przepisami ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy Prawo
zamoOwien publicznych oraz byé dokonywane w terminach i wysokos$ci zgodnej z trescia
umow taczacych te podmioty.
Wykonawca powiadomi Zamawiajacego z wyprzedzeniem nie mniejszym niz 14 dni o
zamierzonej dacie rozpoczecia pracy przez kazdego Podwykonawce i o rozpoczeciu
takiej pracy na Terenie Budowy.
W celu uzyskania zgody Zamawiajgcego na zawarcie przez Wykonawcg, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedlozy
Zamawiajgcemu: projekt umowy o podwykonawstwo, nie pdézniej niz 14 dni przed jej
zawarciem, (ktéry musi by¢ kompletny, tzn. gotowy do podpisu przez strony), czes¢
dokumentacji projektowej dotyczacej robdt okreslonych w wyze] wymienionym
projekcie umowy, kosztorys podwykonawcy robdt budowlanych sporzadzony poprzez
odniesienie do odpowiednich pozycji kosztorysu dolaczonego do oferty stanowigcego
czes¢ Umowy (przy czym ilosci rob6t oraz wycena robét dla poszezegdlnych pozycji
kosztorysu podwykonawcy robdt budowlanych nie mogag przekroczyé ilosci oraz
warto$ci odpowiednich pozycji z kosztorysu stanowiacego czg$¢ Umowy oraz ilosci
robot okreslone w kosztorysie Podwykonawey nie bedg podstawg roszczen ze strony
Podwykonawcy), pisemne o$wiadczenic os6b upowaznionych do reprezentacji
Podwykonawcy robdt budowlanych stwierdzajace, ze Podwykonawca robot
budowlanych zapoznat si¢c 1 akceptuje bez zastrzezen tres¢ projektu Umowy.
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treSci zgodnej z projektem umowy.
Przedtozenie dokumentéw, o ktérych mowa powyzej, rozpoczyna bieg terminu na
zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy z Podwykonawca lub
dalszym Podwykonawca robdt budowlanych, ktory wynosi 14 dni.
Zamawiajacy, w terminie do 14 dni po otrzymaniu zgodnie z ust. 11 powyzej kompletu
dokumentéw, wyrazi w formic pisemnej zgode na zawarcie przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub wniesie w formie pisemnej zastrzezenia.
Zastrzezenia moga by¢ wniesione w szczegblnosei gdy:
a) projekt nie spelnia wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w ust. 4,
b)  nie zalaczono do projektu zestawien, dokumentdw lub informacji, o ktoérych mowa
wust. 11;
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d)

)

h)

1)

k)
D

m)

gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacj¢ przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w calosci lub w czgscei kluczowej
czes$ci przedmiotu Umowy, ktdrej wykonanie zostato zastrzezone do realizacji
wylacznie bezposrednio przez Wykonawcg,

zamieszczenia w projekcic postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez
Podwykonawce lub dalszego -Podwykonawce zaptaty za realizacjg¢ przedmiotu
umowy od zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub
odpowiednio od =zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje
przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy przez Zamawiajgcego,

gdy termin realizacji rob6t budowlanych okreslonych projektem jest dluzszy niz
przewidywany Umowa dla tych robot,

gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane
roboty, uniemozliwiajacego rozliczenie tych robét pomiedzy Zamawiajacym
a Wykonawcg na podstawie Umowy,

projekt umowy jest niekompletny (np. nie zawiera wszystkich postanowien
Umowy, w tym m. in.: nie zawiera doktadnego okreslenia przedmiotu umowy,
doktadnego okreslenia kwoty umowionego wynagrodzenia oraz jego charakteru,
nie zawiera kosztorysu podwykonawcy robdét budowlanych (w przypadku
umoéwienia si¢ przez strony o wynagrodzenie ryczattowe, dokument ten powinien
stanowi¢ podstawe wyliczenia umoéwionego ryczattu), ilosci robot lub wycena
robdt zawarta w kosztorysie podwykonawcy rob6t budowlanych przekraczaja
ilodci lub wartosci odpowiednich pozycji z kosztorysu dotaczonego do oferty
stanowigcego czgs¢ Umowy, nie zawiera terminu realizacji robot gwarantujacego
terminowe wykonanie Umowy, regulacji dot. kar umownych. nie zawiera zgdd
wymaganych zgodnie z ust. 20 ponizej,

projekt umowy zawiera postanowienia niezgodne z obowigzujagcym Prawem lub
trescia niniejszej Umowy,

termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot
budowlanych przez jego kontrahenta bedzie dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych
faktury,

projekt Umowy zawiera inne bledy lub uchybienia,

Wykonawca nie uwzglednit w kolejnym projekcie umowy wszystkich argumentow
zawartych we wezesniej zgloszonych przez Zamawiajacego zastrzezeniach,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robdét budowlanych znajduje sig¢
w sytuacji finansowej, ktéra nie gwarantuje realizacji tej umowy,

jak réwniez w innych uzasadnionych przypadkach.
13. Jezeli Zamawiajgcy, w terminic 14 dni po otrzymaniu zgodnie z ust. 11 powyzej kompletu
dokumentéw nie zglosi w formie pisemnej zastrzezen, z zastrzezeniem ust. 15, 18
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14.

15.

16.

17.

18.

19.
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ponizej, bedzie sie¢ uwazato, ze Zamawiajacy wyrazit zgode na zawarcie umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane.

Jezeli Zamawiajacy zaakceptowal projekt umowy o podwykonawstwo, ktore]
przedmiotem sg roboty budowlane przedtozony przez Wykonawce, Podwykonawcee lub
dalszego Podwykonawce zamoéwienia na roboty budowlane (wyraznie lub poprzez brak
zastrzezen w formie pisemnej) — Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
zamdwienia na roboty budowlane przedlozy Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢
z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 14 dni po otrzymaniu po§wiadczone] za zgodno$¢ z oryginatem
kopii zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane
moze zglosi¢ w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane w szczegdlnosci w przypadkach, o ktérych mowa
wust. 12, a takze gdy podpisana umowa jest niezgodna z zaakceptowanym przez
Zamawiajacego projektem tej umowy oraz gdy zostala podpisana przez osoby
nieumocowane.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bgdzie uwazana
za zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia
przediozenia kopii tej umowy nie zglosi do niej w formie pisemnej sprzeciwu.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze polecié
Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

Jezeli Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty
budowlane nie przedtozyl Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, badz przedtozyl mu umowe o tresci odmiennej,
niz zaakceptowany przez Zamawiajacego projekt tej umowy (a Zamawiajacy wniesie
stosowny sprzeciw w formie pisemnej w terminie 14- dniowym wzgledem tresci takiej
podpisanej umowy), takiej podpisanej umowy nie bedzie si¢ uwazato za zaakceptowana
przez Zamawiajacego. W zwigzku z tym, Zamawiajacy nie bedzie ponosil
odpowiedzialnosci za wynagrodzenie Podwykonawcy robét budowlanych.

Zgoda Zamawiajacego na zawarcie przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
oktére] mowa w ust. 13 powyzej lub brak sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 15, 18
powyzej, rozcigga si¢ tylko i1 wylacznie na tre$¢ oraz zakres umowy Wykonawcy
zPodwykonawca robot budowlanych i odpowiednio Podwykonawcy z dalszym
Podwykonawca, ktére zostaly przedstawione Zamawiajagcemu. Wszelkie zmiany tresci
oraz zakresu umowy Wykonawcy z Podwykonawcg robot budowlanych i odpowiednio
Podwykonawcy z dalszym Podwykonawcg wymagaja odpowiedniego zastosowania
procedury opisanej powyze] w ust. 11-19 oraz zgody Zamawiajacego pod rygorem
usuniecia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy robot z terenu budowy na koszt
Wykonawcy.
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20. Zawarcie umowy przez Podwykonawce robot budowlanych z dalszym Podwykonawcag

21.

22.

23.

robot budowlanych, jak rowniez przez kazdego kolejnego Podwykonawcg robot
budowlanych z jego Podwykonawcg robdt budowlanych (etc.), a takze zmiana takie]
umowy, wymaga zastosowania procedury opisanej w ust. 11-19 powyzej, w tym zgody
Zamawiajacego, wyrazonej analogicznie jak w ust. 13. Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane ma obowiazek zastosowac
odpowiednio ust. 11, z tym, ze wraz z dokumentami wskazanymi w ust. 11 musi
przedstawi¢ Zamawiajgcemu pisemng zgode osdb uprawnionych do reprezentowania
Wykonawcy na zawarcie umowy z Podwykonawca robét budowlanych o tresci zgodnej
z projektem umowy. W przypadku zawierania przez dalszego Podwykonawce robdt
budowlanych umowy z kolejnym dalszym Podwykonawca robét budowlanych (etc.),
konieczne jest przedlozenie Zamawiajgcemu pisemnej zgody Wykonawcey oraz
Podwykonawcy robdt budowlanych, kolejnego Podwykonawcy roboét budowlanych (etc.)
na zawarcie takiej umowy.

Zmiana Podwykonawcy robot budowlanych w trakcie realizacji Umowy moze nastapié
wylacznie za zgoda Zamawiajgcego. Do zmiany Podwykonawcy robét budowlanych
beda miaty odpowiednie zastosowanie wszystkie postanowienia niniejszego paragrafu, w
tym procedura okreslona w ust. 11 - 20 powyzej. W przypadku zmiany
Podwykonawcy(6w) robot budowlanych, na zasobach ktérego(ych) Wykonawca opierat
si¢ potwierdzajac spetnianie warunkéw udziatu w postgpowaniu o udzielenie zamowienia
objetego niniejsza Umowa, warunkiem wyrazenia przez Zamawiajacego zgody na takg
zmian¢ jest roOwniez wykazanie, ze nowy Podwykonawca rob6t budowlanych lub
Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym, niz dotychczasowy
Podwykonawca robét budowlanych, na ktérego zasoby Wykonawca powolywal sie¢ w
trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

Wszystkie podmioty. ktore wyrazity zgode na zawarcie umowy z Podwykonawca robot
budowlanych oraz na zawarcie przez Podwykonawce robot budowlanych umowy
z dalszym Podwykonawca robdt budowlanych (etc.) ponosza solidarna odpowiedzialno$é
za wynagrodzenie tego Podwykonawcy robdt budowlanych i/lub dalszego
Podwykonawcy rob6ot budowlanych z zastrzezeniem ust. 23.

W przypadku powstania sporu o wynagrodzenie ktéregokolwiek z zatwierdzonych
zgodnie z niniejszym paragrafem Podwykonawcéw robdét budowlanych lub
Podwykonawcéw dostaw lub ustug (w tym rowniez jakichkolwiek kwot zatrzymanych,
potraconych lub w inny sposéb nie wyplaconych takiemu Podwykonawcy robot
budowlanych lub Podwykonawcy dostaw lub ustug), zadna kwota nie moze finalnie
obcigza¢ Zamawiajacego. W razie skutecznego wyegzekwowania tego wynagrodzenia
(oraz ewentualnie takze kosztéw procesu oraz egzekucji) od Zamawiajacego lub
dobrowolnego uregulowania tej kwoty przez Zamawiajagcego na podstawie
prawomocnego wyroku sadu, pozostali wspdldtuznicy solidarni (z wylaczeniem
Zamawiajacego) sg odpowiedzialni za zwrot calej tej kwoty Zamawiajacemu. Jezeli
ktérykolwiek z nich jest niewyplacalny, kwota pozostata do zwrotu Zamawiajacemu
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Cze$¢ 1l SIWZ — Wzér Umowy

24,

25.

26.

27.

rozklada sie na wspéldtuznikéw wyplacalnych. Zaden ze wspétdtuznikéw solidarnych,
ktory ureguluje naleznos¢ jakiegokolwiek Podwykonawcy, nie ma roszczenia
regresowego do Zamawiajacego o zwrot tej kwoty. Postanowienia powyzsze maja
charakter wewnetrznej regulacji pomi¢dzy wspotdtuznikami solidarnymi, o ktérej mowa
w art. 376 § 1 zd. pierwsze k.c. W przypadku skutecznego wyegzekwowania
wynagrodzenia (oraz ewentualnie takze kosztow procesu i egzekucji) od Zamawiajacego
przez Podwykonawce dostaw lub ustug albo dobrowolnego uregulowania tej kwoty przez
Zamawiajacego na podstawie prawomocnego wyroku sadu, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane jest
odpowiedzialny za zwrot calej tej kwoty Zamawiajagcemu. Wszystkie umowy zawierane
przez Wykonawce zPodwykonawcami robot budowlanych lub Podwykonawcami
dostaw lub uslug, muszg zawiera¢ postanowienia takie same, jak zawarte w niniejszym
ustepie. Postanowienia takie muszg by¢ zawarte w kazdej kolejnej umowie z dalszymi
Podwykonawcami rob6t budowlanych oraz dostaw i ustug.

Wykonawca zobowigzany jest zawiadamia¢ niezwlocznie Zamawiajagcego o wszelkich
sporach z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami i postgpowaniach
sagdowych z udzialem Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
toczacych sie w zwigzku z realizacjg Umowy.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawarl
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane lub ktory zawarl przedlozong Zamawiajagcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w przypadku uchylenia
sie od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane.

Podstawg platnosci bezposredniej dokonywane] przez Zamawiajgcego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce
tub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajacemu wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z
oryginalem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robot
budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezposrednia  zaplata przez Zamawiajacego wymagalnego  wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawarl zaakceptowana przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
lub ktéry zawarl przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub uslugi dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi
(w celu uniknigecia watpliwos$ci, uznaje sie, ze pod pojeciem naleznosci powstalej po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
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oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi

uznaje si¢ naleznosci za $wiadczenia zrealizowane po tej dacie). Bezposrednia zaptata

obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek nalezne Podwykonawcy robot
budowlanych lub Podwykonawcy dostaw lub ustug, lub dalszemu Podwykonawcy.

Podwykonawca robdt budowlanych, na zawarcie umowy, z ktorym Zamawiajacy wyrazil

zgode, lub zgloszony Podwykonawca dostaw lub ustug, moze zwréci¢ sie do

Zamawiajgcego o zaplat¢ nieuregulowanej czesci wynagrodzenia za wykonane roboty

budowlane/dostawy/ushugi, na nastepujacych zasadach:

1)  wszystkie umowy, zawierane przez Wykonawce z Podwykonawcami robdt
budowlanych lub Podwykonawcami dostaw lub ustug, musza zawiera¢
postanowienie, uprawniajagce Podwykonawcg robot budowlanych lub
podwykonawce dostaw lub uslug do wystepowania do Zamawiajgcego, o
dokonanie bezposredniej zaplaty faktur wystawionych podmiotowi, ktdry zawart
umowe z Podwykonawcg rob6t budowlanych lub Podwykonawcg dostaw lub ustug
(Wykonawca, Podwykonawca robot budowlanych, etc.), a niezaptaconych przez
niego w terminie ustalonym dla danej platnosci, z zataczeniem kopii niezaptaconej
faktury 1 z powolaniem si¢ na niniejsze postanowienie Umowy (postanowienie
niniejsze musi mie¢ charakter przechodni, to znaczy, ze analogiczne postanowienia
musza by¢ zawarte w kazdej kolejnej umowie z dalszymi Podwykonawcami robot
budowlanych lub Podwykonawcami dostaw lub ustug). W takim przypadku
Zamawiajgcy przesle zadanie Podwykonawcy rob6t budowlanych lub
Podwykonawcy dostaw lub ustug, ktory nie otrzymat wynagrodzenia, do podmiotu,
ktéry zawarl umowe z tym Podwykonawca robot budowlanych lub Podwykonawca
dostaw lub ustug (Wykonawcy, Podwykonawcy robot budowlanych, etc.), aby ten
podmiot ustosunkowat si¢ do tego zadania w formie pisemnej w terminie 7 dni od
jego otrzymania;

2)  uznanie zadania Podwykonawcy robot budowlanych lub Podwykonawcy dostaw
lub ustug przez podmiot, ktéry zawart z nim umowe (Wykonawce, Podwykonawce
robét budowlanych, etc.), w 7-dniowym terminie, bedzie skutkowato uiszczeniem
przez Zamawiajacego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy robdt budowlanych
lub Podwykonawcy dostaw lub ustug w catosci lub w czesci potwierdzonej przez
podmiot, ktéory zawarl umowe z tym podwykonawcg robot budowlanych lub
Podwykonawca dostaw lub ustug (Wykonawce, podwykonawce robodt
budowlanych, etc.) w terminie 30 dni. Brak odpowiedzi w powyzszym terminie 7
dni bedzie stanowit odmowe uznania (zakwestionowanic) zadania Podwykonawcy
robot budowlanych lub Podwykonawcy dostaw lub ustug w catosci;

3)  wrazie uiszczenia wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
rob6t budowlanych lub Podwykonawcy dostaw lub ustug przez Zamawiajacego na
warunkach okreslonych w pkt 2) powyzej, Zamawiajacy uprawniony jest do
potracenia zaptaconej kwoty z kazda naleznoscia Wykonawcy przystugujaca mu
z mocy niniejszej Umowy lub do zaspokojenia si¢ z zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy;
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28.

29.

4)  zakwestionowanie zasadnoSci Zzadania Podwykonawcy lub  dalszego
Podwykonawcy robét budowlanych lub Podwykonawcy dostaw lub ushug, przez
podmiot ktéry zawarl z nim umowe (Wykonawcg, Podwykonawce robot
budowlanych, etc.), w 7 - dniowym terminie o ktérym mowa w pkt 1) powyzej,
bedzie podstawa (wg wyboru Zamawiajgcego):

a) odmowy =zaplaty przez Zamawiajacego kwoty zadanej przez tegoz
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce robdét budowlanych lub
Podwykonawce dostaw lub ustug, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢
takiej zaptaty. Wszystkie skutki finansowe roszczen Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy rob6t budowlanych lub Podwykonawcy dostaw lub
ustug wzgledem Zamawiajacego, w tym koszty ewentualnych orzeczen
sagdowych wraz z ewentualnymi kosztami procesu, w razie jego przegrania
przez Zamawiajacego, oraz ewentualnymi kosztami egzekucji, obcigzajg
Wykonawce;

b) zlozenia do depozytu sadowego kwoty potrzebnej na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy robdt
budowlanych lub Podwykonawcy dostaw lub ustug, w przypadku istnienia
zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaplaty
lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, co uznaje si¢ za rOwnoznaczne z
wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwota zobowigzania
Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy. Zamawiajacy skltadajac srodki do
depozytu okresli warunki ich wyptaty;

c¢)  dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy robot budowlanych lub Podwykonawcy dostaw lub ustug,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robot budowlanych lub
Podwykonawca dostaw lub ustlug wykaze zasadnos¢ takiej zaplaty;

5) w razie uiszczenia wynagrodzenia (w tym ewentualnych kosztdéw procesu
i egzekucji) Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy rob6t budowlanych lub
Podwykonawcy dostaw lub ustug przez Zamawiajacego albo ztozenia ich do
depozytu sadowego, na warunkach okreslonych w pkt 4) powyzej, Zamawiajgcy
uprawniony jest do potracenia tej kwoty z wynagrodzeniem Wykonawcy — na co
WykonaWca wyraza zgode, uzyskania zaplaconej kwoty z zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy.

Dokonanie bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy lub wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z

tytulu  bezposredniej ptatnosci do depozytu sadowego skutkuje umorzeniem

wierzytelnosci przystugujace) Wykonawey od Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia
do wysokoséci kwoty odpowiadajacej dokonanej ptatnodci.

Koniecznosé wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy robdt budowlanych, Podwykonawcy dostaw lub ustug, lub

koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sumg wicksza niz 5% wartosci umowy,
moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od Umowy przez Zamawiajgcego.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ulicy Wasilkowskiej {(Kontrakt 23)
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30. Odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy

31.

32.

33.

34.

35.

z tytulu platnosci bezposrednich za wykonanie rob6t budowlanych lub dostaw lub ustug
jest ograniczona wylacznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robot
budowlanych lub dostaw lub ustug wynikajacej z Umowy. W przypadku réznic w cenach
jednostkowych za wykonane roboty pomigdzy cenami jednostkowymi okreslonymi
umowg o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi okreslonymi Umowa Zamawiajacy
uzna i wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej
przez niego faktury VAT wylgcznie kwote nalezna na podstawie cen jednostkowych
okreslonych Umowa.

Niezaleznie od wyniku ewentualnego sporu pomigdzy Podwykonawcag robot

budowlanych lub Podwykonawcg dostaw lub uslug a podmiotem, z ktérym zawarl on

umowe (Wykonawcg, Podwykonawcg robdt budowlanych, etc.), Zamawiajacy nie bedzie
zobowigzany do zaplaty na rzecz Wykonawcy odsetek za nieuregulowanie naleznos$ci

Wykonawcy w terminie.

Wykonawca zobowiazuje sie ponadto do:

1)  udostepnienia na kazde zadanie Zamawiajgcego dokumentacji dotyczgcej rozliczen
z Podwykonawca,

2) informowania Zamawiajacego na piSmie z 7 dniowym wyprzedzeniem o terminie
odbioru robét Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy robdt budowlanych
oraz zapewnienia Zamawiajacemu mozliwosci uczestniczenia w odbiorze tych
robét.

Razem z fakturami Wykonawca ztozy pisemne zwolnienia Zamawiajgcego z zobowigzan

od wszystkich Podwykonawcdéw robdt budowlanych oraz Podwykonawcdw dostaw lub

ushug, a takze dalszych Podwykonawcoéw potwierdzajace, ze wszystkie wymagalne
naleznosci za podziecone roboty/dostawy/ustugi zostaly nalezycie uregulowane przez

Wykonawce. Do zwolnienia Zamawiajgcego od zobowigzan nalezy zalaczy¢

os$wiadczenie Podwykonawcy o wysokosci naleznej mu kwoty oraz dowdd zaplaty tej

kwoty, poswiadczony podpisem os6b umocowanych do reprezentacji Podwykonawcey.

Do faktury VAT za wykonanie przedmiotu Umowy (w tym koncowej) Wykonawca

dolaczy oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow o pelnym

zafakturowaniu przez nich lub objgciu wystawionymi przez nich rachunkami fakturami
zakresu robét/dostaw/ustug wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz

o pelnym rozliczeniu tych roboét/dostaw/ustug do wysokosci objetej platnoscia (w tym

koncowa).

W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi Zamawiajacemu dowodu, ze

Podwykonawca robdét budowlanych lub Podwykonawca dostaw lub ushug otrzymat

wszystkie kwoty nalezne, zgodnie z ust. 33, 34 powyzej, Zamawiajacy, na podstawie

informacji uzyskanej od Podwykonawcy rob6t budowlanych lub Podwykonawcy dostaw
lub ushug, moze zatrzymac¢ z faktury kwote stanowigcg warto$é, ktéra odpowiadac bedzie
warto$ci  rob6t wykonanych przez Podwykonawce robot budowlanych lub

Podwykonawce dostaw lub ushug 1 niezaptaconych mu przez Wykonawce. Zatrzymana

kwota stanowi¢ bedzie zabezpieczenie ewentualnych roszczen Podwykonawcy robot

Sie¢ kénalizacji sanitarnej w ﬁlicy Wasiik_owskiej (Kontrakt 23)
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Czes$é 11 SIWZ — Wzor Umowy

budowlanych lub podwykonawcy dostaw lub ustlug w stosunku do Zamawiajgcego.
Zatrzymana kwota bedzie wyplacona w terminie 14 dni od przedstawienia
Zamawiajacemu dowoddéw zaspokojenia przez Wykonawce roszczen Podwykonawcy
robdt budowlanych lub Podwykonawcy dostaw lub ustug z tytutu zaplaty wynagrodzenia
za wykonane roboty/dostawy/ustugi. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty do
czasu wypelnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust. 33, 34 nie
skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu platnosci i nie uprawnia
Wykonawcy do zgdania odsetek.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie
wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw skladanych wraz
z wnioskami o platnos¢.

Wykonawca, Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca zapewni rozwigzanie umowy
z danym Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca na zadanie Zamawiajgcego, jesli
w ocenie Zamawiajacego czynnosci lub zaniechania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy beda powodowaly nienalezyte wykonanie niniejszej Umowy przez
Wykonawce.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby 1 kwalifikacje, ktéorymi dysponuje
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spelniajg warunkéw lub wymagan
dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego
wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robdt
budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robot.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie
Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli
dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszajg
postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do =zaplaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych tg
umowa.

Termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia Wykonawey, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

§ 38.
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Sila wyzsza

1. Jezeli ktérakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu
dziatania Sity wyzszej lub z powodu nastgpstw dziatania Sily wyzszej, niezwlocznie
powiadomi o tym na pismie drugg Strong.

2. W przypadku wystgpienia Sily wyzszej lub jej nastgpstw definitywnie
uniemozliwiajacych kontynuacje wykonywania robét budowlanych zgodnie z Umowa,
Wykonawca niezwlocznie wstrzyma roboty.

3. ,.Sila Wyzsza" oznacza wyjatkowe wydarzenie lub okolicznos¢:

1)  naktdra Strona nie ma wpltywu,

2)  przeciw ktdrej ta Strona nie mogla w racjonalny sposéb zabezpieczy¢ si¢ przed
zawarciem umowy,

3)  ktdrej, skoro wystgpila, taka Strona nie mogta w racjonalny sposéb unikna¢ lub jej
przezwyciezy¢, oraz

4)  ktérej nie mozna uzna¢ za wywolang w znaczgcym stopniu przez druga Strong.

§ 39.
Ryzyka

1. Wykonawca bedzie chronil Zamawiajacego i jego przedstawicieli przed wszelkimi
roszczeniami, szkodami, stratami i wydatkami Iub wyréwna ich skutki wraz z kosztami
sagdowymi i optatami wynikltymi z:

1)  uszkodzen ciata, choréb i $mierci jakiejkolwiek osoby wskutek, w nastepstwie lub
z powodu projektu sporzadzonego przez Wykonawce, wykonania i wykonczenia
robdt oraz usuwania wad,

oraz

2)  uszkodzenia, lub utraty czegokolwiek o wartosci materialnej lub osobiste] poza
robotami, w zakresie, w jakim takie uszkodzenie lub utrata:

a) powstanie wskutek, w nastepstwie lub z powodu projektu sporzadzonego
przez Wykonawce, wykonania i wykonczenia robdt oraz usuwania wad, oraz

b) jest spowodowana przez zaniedbanie, dziatanie w zlej woli, lub zlamania
postanowien Umowy przez Wykonawce, Personel Wykonawcy, jego
przedstawicieli lub innych osob, bezposrednio lub posrednio zatrudnionych
przez nich.

2. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$é za opieke nad robotami oraz dostawami
materiatow i urzadzen od dnia przejecia terenu budowy az do dnia wystawienia protokotu
odbioru koficowego robot objetych przedmiotem Umowy, kiedy to opieka nad robotami
przechodzi na Zamawiajacego.

§ 40
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Procedury bezpieczenstwa

1. Wykonawca podczas wykonywania robdt jest zobowigzany zapewnié przestrzeganie
przepisOw oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa
iochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajace na Terenie
budowy.

2. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci wykonanie i utrzymanie na wlasny
koszt wszelkich zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

3. Wykonawca jest zobowigzany opracowaé i przedlozy¢ Zamawiajacemu Plan BIOZ
zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu BIOZ (Dz. U. Nr 120, poz. 1126), nie p6zniej niz na 3 dni przed data
rozpoczecia robot.

§ 41
Rozstrzyganie sporéw

1. Wszystkie problemy i sprawy spome wynikajgce z realizacji niniejszej Umowy, dla
ktérych Strony nie znajda polubownego rozwiazania, bedg rozstrzygane przez Sad
wlasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa majg zastosowanie przepisy ustawy
Kodeks Cywilny, ustawy Prawo Budowlane, ustawy Prawo zamdwien publicznych oraz
przepisy wykonawcze wydane na tej podstawie.

§ 42

Zintegrowany System Zarzadzania; Status duzego przedsiebiorey;
Klauzula antykorupcyjna

1. ,,Wodociagi Biatostockie” Sp. z 0. 0. w Bialymstoku posiada Zintegrowany System
Zarzadzania wdrozony w oparciu o normy: PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-EN ISO
14001:2015-09, PN — N 18001:2004. Strony Umowy zobowiazuja si¢ do stosowania
odpowiednio wymagan wymienionych norm w zakresic wzajemnej wspotpracy
wynikajgcej z niniejsze) Umowy.

2. Zamawiajacy oswiadcza, iz posiada status duzego przedsicbiorcy.
3. Wykonawca o$wiadcza, ze w relacjach z Zamawiajacym:

a) zobowigzuje si¢ do przestrzegania powszechnie obowigzujacych przepiséw
antykorupcyjnych,

b) nie podejmowat jakichkolwiek dziatan, ktére miatyby na celu wplyniecie na przebieg
postgpowania o udzielenie zamodwienia lub wynik takiego postgpowania oraz

zawarcie Umowy w sposéb sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami,

¢) nie bedzie zadal, proponowal, przyjmowal oraz wreczal jakichkolwick korzysci
(zaréwno osobistych, jak 1 majatkowych) celem wywarcia korupcyjnego wpltywu na
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d)

decyzje, czy wykonywanie czynno$ci shizbowych przez osoby/podmioty
zaangazowane w proces realizacji Umowy,

zadna cz¢$¢ wynagrodzenia z tytutu realizacji Umowy nie bedzie przeznaczona na
pokrycic kosztéw udzielania przez Wykonawce korzysci majatkowych lub/i
osobistych przez zadng ze Stron,

w dniu podpisania niniejszej Umowy nie pozostaje (zgodnic z jego najlepsza wiedza)
w konflikcie interesow majacym lub potencjalnie mogacym mie¢ wplyw na sposob
wykonywania obowigzkow umownych, jak réwniez nie s3 mu znane zadne inne
okolicznosci mogace wplynaé na jego rzetelno$¢, bezstronno$¢ 1 jakos¢
wykonywanych robdt.

1. Umowe sporzadzono w formie pisemnej w 2 (dwdch) jednobrzmigcych egzemplarzach,

§43.

Forma umowy

jeden egzemplarz dla Wykonawcy i jeden egzemplarz dla Zamawiajacego.
2. Zmiany niniejszej Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Zataczniki do umowy:
Zalacznik nr 1 Oferta Wykonawcy
Zalgcznik nr 2 Karta Gwarancyjna
Zatgcznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamodwienia:

1) Projekt budowlany

2) Projekt wykonawczy

3) STWiORB
Zatacznik nr 4 Harmonogram rzeczowo-finansowy

Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ulicy W}asnlkowskmerg(
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WZOR KARTY GWARANCYINEJ
KARTA GWARANCYJNA (Gwarancja jakosci)

Dotyczy realizacji kontraktu pn. ,,Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ulicy Wasilkowskiej

(Kontrakt 23)”
GWARANTEM jest:
[nazwa, adres, zarejestrowany w...... ,pod Nr KRS ... ,
Regon............ ,NIP .......... , kapital zakladowy ............ N

zwany takze Wykonawcg
UPRAWNIONYM z tytutu gwarancji jest:

» Wodociagi Bialostockie” Sp. z 0. 0. w Biatlymstoku, ul. Mtynowa 52/1, 15-950 Biatystok,
zarejestrowana w Sadzie Rejonowym w Bialymstoku XII Wydzial Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego pod Nr KRS 0000024985, Regon 050207647, NIP 542-020-01-22, kapitat
zaktadowy 165.540.000,00 zt, BDO 000002101,

zwany takze Zamawiajacym.

Wykonawca /Gwarant/ oswiadcza, ze objete niniejsza karta gwarancyjng roboty wraz
z urzadzeniami zostalty wykonane zgodnie z umowa, SIWZ i dokumentacja projektowa,
zasadami wiedzy technicznej 1 zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi. Wykonawca
udzicla gwarancji na wlasciwe dzialanie i niezakldcong eksploatacje obiektu.

§1.

Przedmiot i termin gwarancji

1. Niniejsza gwarancja obejmuje catos¢ przedmiotu Umowy nr ..... z dnia

2. Gwarant odpowiada wobec Zamawiajgcego za caly przedmiot umowy, w tym takze
za czesci realizowane przez Podwykonawcow.

3. Okres gwarancji jakos$ci na zrealizowane roboty oraz zamontowane urzgdzenia w ramach
przedmiotu Umowy okreslonego w § 1 ust. 1 pkt 1) Umowy wynosi ........ miesiecy
poczawszy od daty nalezytego wykonania przedmiotu Umowy, tj. od dnia podpisania
protokotu odbioru koncowego.

4. Jezeli na zainstalowane w ramach robét budowlanych wykonanych zgodnie z Umowa,
o ktore] mowa w ust. 1 urzadzenia, instalacje, systemy itp. producent/dostawca udziela
gwarancji dluzszej niz okres udzielonej przez Gwaranta gwarancji, to Gwarant przekaze

Zamawiajacemu dokumenty dotyczace tych gwarancji w ostatnim dniu udzielonej przez
siebie gwarancji.

§2.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ulicy Wasilkowskiej (Kontrakt 23)
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Obowiazki i uprawnienia stron

O wystgpieniu wad Zamawiajacy powiadomi Wykonawce /Gwaranta w formie pisemne;j
w terminie 3 dni od ujawnienia wady podajac jej rodzaj.

W przypadku wystapienia wad, Zamawiajacy moze zadac¢ ich usuniecia wyznaczajgc
wtym celu Wykonawey odpowiedni termin. Jezeli jednak stwierdzone wady
uniemozliwialyby uzytkowanie obiektu, a takze gdy ujawniona wada moze skutkowaé
zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem $rodowiska, wystgpieniem
niepowetowanej szkody dla Zamawiajacego Wykonawca obowigzany jest przystapi¢ do
usuni¢cia wady niezwlocznie tj. w terminie do 24 godzin od powiadomienia i usunigcia
jej w najwezesniej mozliwym terminie, ustalonym z Zamawiajgcym.

Po bezskutecznym uplywie wyznaczonego przez Zamawiajacego terminu, Zamawiajacy
moze zleci¢ usunigcie wad i szkoéd spowodowanych przez wady na koszt Wykonawcy
innemu podmiotowi (pokrywajac powstatg naleznos¢ w pierwszej kolejnosci z kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy). Niezaleznie od tego Zamawiajacy moze
zgda¢ od Wykonawcy /Gwaranta kar umownych wyniktych ze zwloki oraz naprawienia
szkody przewyzszajacej wysokosé kary umownej wyniktej ze zwloki w przystgpieniu do
usuwania wad.

Usunigcie wad uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony protokotu
odbioru prac z usuwania wad.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, ktére spowodowal usuwaniem
wad.

W przypadku przeniesienia wiasnosci obiektu w okresie trwania gwarancji na osobe
trzecia uprawnienia wynikajgce z gwarancji jakosci przechodzg na nabywece.

£2

3_}-
Inne warunki gwarancji

Nie podlegaja gwarancji wady powstate na skutek sity wyzsze;j.

W przypadku usunig¢cia przez Gwaranta wjawnionej wady poprzez wymiane rzeczy
wchodzacej w zakres przedmiotu gwarancji na wolng od wad lub wykonanie wadliwej
czesci robdt budowlanych na nowo, a takze, gdy Gwarant dokonat istotnych napraw
przedmiotu Umowy — termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wykonania rob6t
budowlanych, usuniecia wad poprzez wymiane rzeczy a takze dokonania istotnych
napraw przedmiotu Umowy. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu
o czas, w ciggu ktérego wskutek wady przedmiotu objetego gwarancjg Zamawiajacy —
uprawniony z tytutu gwarancji nie mégl z niego korzystac.

Ninigjsza gwarancja nie wylacza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien
Zamawiajacego wynikajacych z przepiséw o rekojmi za wady.
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§ 4.
Przeglady gwarancyjne

1. Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywaé sie beda w terminach wskazanych w § 31
ust. 27 Umowy Nr .... z dnia

2. Date, godzing i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajac o nim Gwaranta na pi$mie z co najmniej 14 — dniowym wyprzedzeniem.

3. W skiad komisji przegladowej bgda wchodzity co najmniej 2 osoby wyznaczone przez
Zamawiajacego oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta.

4. Jezeli Gwarant zostal prawidtowo powiadomiony o terminie i miejscu przegladu
gwarancyjnego, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywolywato zadnych
ujemnych skutkoéw dla wazno$ci 1 skutecznosci ustalen dokonanych przez komisje
przegladowa.

5. Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie Protokol Przegladu
Gwarancyjnego, w dwoch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajgcego i Gwaranta.
W przypadku nieobecnosci przedstawiciela Gwaranta, Zamawiajacy obowigzany jest
niezwlocznie przestaé Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu Przegladu.

§5
Komunikacja

1. Wszelka komunikacja pomiedzy stronami wymaga potwierdzenia w formie pisemne;.
O kazdej wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiajacego powiadamia telefonicznie
przedstawiciela Gwaranta, a nastgpnic potwierdza zgloszenie telefaksem badz e-mailem
na wskazane numery telefonow i adresy. Kopia potwierdzenia zgloszenia przesylana jest
rowniez faksem lub e-mailem do Zamawiajacego.

2. Pisma skierowane do Gwaranta nalezy wysyla¢ na adres:

4. O zmianach danych teleadresowych strony obowigzane sg informowac si¢ niezwlocznie,
nie pdzniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wysylania
korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie dorgczong.

§ 6.
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie maja przepisy prawa polskiego,
w szczegOlnosei ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy Prawo Zaméwien Publicznych.
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2. Niniejszg Karte Gwarancyjng sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach

wjezyku polskim, z tego jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze
dla Zamawiajacego.

3. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznos$ci.
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