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UMOWA nr TI-26-FS/2020
na wykonanie rob6t budowlanych
zawarta wdnit ........o.veviiiiinennnn. r. w Bialymstoku
pomigdzy:

»wodociggami Biatostockimi” Sp. z o.0. w Bialymstoku, 15-950 Bialystok, ul. Mlynowa
52/1, zarejestrowang w Sadzie Rejonowym w Bialymstoku XII Wydzial Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego pod Nr KRS 0000024985, Regon 050207647, NIP 542-020-
01-22, kapitat zakladowy 165.540.000,00 zt, BDO 000002101, reprezentowans przez:

zwang dalej Zamawiajacym,

a

.............................................................................. , z siedzibg w
.................................... (medprzyule e, ZETEjEStrOWENA
w Sgdzie REJONOWYM ...ovvvniiiiiniiiniiiiiiiiciiee e spod nr KRS ..........cvvuenenee s
NIP ...-...-..-.., Regon .................. » kapital zaktadowy ..........coeeerencreeninnnee. /wpisanym do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej
reprezentowanyin przez:

O SOV

2ttt st ae st s s ae et R e R R bRt b b a e e et eereanas

zwanym daleji Wykonawesg,
tgeznie zwanymi ,,Stronami” lub oddzielnie ,,Strong”

Zwazywszy, e Zamawiajgcy zyczy sobie, aby roboty budowlane, okreslone jako: ,Sieé
kanalizacji sanitarnej i sie¢ wodociagowa w ulicy Polnej (Kontrakt 26)” zostaly wykonane
przez Wykonawcg, oraz Ze przyjat on ofert¢ Wykonawcy na wykonanie tych robét ztozong w
ramach postgpowania o udzielenic zaméwienia przeprowadzonego zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamé6wieti publicznych (t.j. Dz. U. z2019r. poz. 1843
z p6zn. zm. — dalej Ustawa Pzp)” w trybie przetargu nieograniczonego, niniejszym Strony
zawieraja umowg na wykonanie rob6t budowlanych, zwana w dalszej czesci Umowa, o
nastgpujgcej tresci:

§1.
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest:

Steé kanallzacji sanltarne] | sieé wodoclagowa\_u ulicy Polne] (Kontrakt 26)
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1) wykonanie rob6t budowlanych dotyczacych Kontraktu 26, tj. ,,Sie¢ kanalizacji
sanitarnej i sie¢ wodociagowa w ulicy Polnej”, realizowanego w zakresie:

a) sieci kanalizacji sanitarnej - w ramach projektu pn. ,,Optymalizacja gospodarki
wodno-§ciekowej na terenie Miasta Bialegostoku i Gminy Wasilkéw — I etap”
wsp6Hinansowanego z Funduszu Spéjnosci w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-2020 Dziatanie 2.3 Gospodarka wodno-
$cickowa w aglomeracjach,

b) sieci wodociggowej - ze §rodkéw wiasnych ,,Wodociggéw Biatostockich™ Sp. z
0. 0. w Bialymstoku,

opisanych Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych (dalej: STWiORB), zgodnie z Oferts Wykonawcy, zasadami
wiedzy technicznej i obowigzujagcymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa
powszechnie obowigzujgcego, w terminie okre§lonym Umowa, zwane dalej ,,robotami”
lub ,robotami budowlanymi”, oraz przygotowanie dokumentéw do Zgloszenia o
zakoficzeniu robét.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé wszystkie opisane Dokumentacja projektowg
oraz STWiORB roboty budowlane, niezbgdne do realizacji przedmiotu Umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé roboty budowlane, ktére nie zostaly
wyszczegllnione w przedmiarze robét, a s konieczne do realizacji przedmiotu Umowy
zgodnie z dokumentacja projektows i STWiORB.

4, Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji robét zamiennych w stosunku do robét
budowlanych opisanych w dokumentacji projektowej i STWiORB, jezeli ich wykonanie
jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za uwazne przestudiowanie Dokumentéw niniejszej
Umowy w celu zrozumienia zakresu prac, jak takze po to, by by¢ w pelni $wiadomym
warunkéw umownych (kontraktowych) i wynikajgcych z nich nastgpstw.

6. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestudiowanie wymagan Zamawiajgcego
i doglebne zrozumienie zakresu robét budowlanych do wykonania zgodnie z umows.
Wykonawca zapewni i zrobi wszystko, co niezbgdne do odpowiedniego wykonania
Robét zgodnie z prawdziwg intencja i znaczeniem Opisu Przedmiotu Zamoéwienia.
W przypadku jakichkolwiek niezgodnosci lub watpliwosci dotyczacych Opisu
Przedmiotu Zamdwienia, Wykonawca powiadomi niezwlocznie na pismie
Zamawiajacego w celu uzyskania niezbednych wyjasnien.

7. Przedmiot Umowy opisany zostat w nastepujgcych dokumentach:

1) niniejsza Umowa,
2) dokumentacja projektowa:
a) Projekt budowlany wraz z wydang decyzjg o pozwoleniu na budowg:
- ul. Polnej DAR-V.6740.1.271.2018 z dnia 25.07.2018 r. Prezydent Miasta
Bialegostoku,
b} Projekt wykonawezy,

Sie_ékanallzacjl s_anitarnej i siet wodoclggowa w ulicy Polne] {Kontrakt 26)
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¢) Przedmiary robét,
3) STWiORB,
4) Oferta Wykonawcy.
Elementy wskazane w pkt 2) i 3) powyzej stanowig Opis przedmiotu zaméwienia.
Harmonogram rzeczowo-finansowy po zaakceptowaniu i przyjeciu przez Zamawiajacego
staje si¢ integralng czedcig niniejszej umowy.
Wykonawca bedzie wspéluczestniczyt przy przekazywaniu urzadzen zbudowanych w
ramach Kontraktu na stan ewidencyjny majatku Zamawiajgcego, w szczegdlnosci przy
okresleniu kosztéw poszczegdlnych elementéw Umowy.
Wykonawca nie sceduje realizacji przedmiotu Umowy na osobg trzecia.
Wykonawca nie moze dokonaé zastawienia lub przeniesienia, w szczeg6lnosci: cesji,
przekazu, sprzedazy jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czgdei,
jak réwniez korzy$ci wynikajacej z Umowy lub udzialu w niej na osoby trzecie bez
uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego.
Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnodci okre§lonej w ust. 11 dopéki
Wrykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczei  wszystkich
Podwykonawcéw, ktdrych wynagrodzenie byloby regulowane ze frodkéw objetych
wierzytelno$cig bedacg przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.
Cesja, przelew lub czynno$¢ wywolujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego, sa wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

§2,
Terminy

Przedmiot umowy wykonany zostanie w terminie 11 miesi¢cy od zawarcia Umowy.
Przekazanie terenu budowy nastapi w terminie do 14 dni od daty zawarcia niniejszej
Umowy.

Wykonawca rozpocznie wykonvwanie robét budowlanych zgodnie z zatwierdzonym
przez Zamawiajgcego Harmonogramem Wykonawca bedzie wykonywal roboty bez
opdznieni.

Jezeli rzeczywisty postep jest zbyt powolny dla wykonania umowy w ustalonym terminie
lub postep jest lub bedzie opézniony w stosunku do aktualnego Harmonogramu, to
Zamawiajgcy moze poleci¢ Wykonawcy przedlozenie zmienionego Harmonogramu oraz
dodatkowo Programu naprawczego, opisujgcego zaktualizowane metody, ktére
Wykonawca zamierza zastosowaé w celu przyspieszenia tempa wykonawstwa w terminie
umownym. Wszelkie zwigzane z tym ryzyka i koszty sg ryzykiem i kosztem Wykonawcy.
Jezeli zaktualizowane metody spowodujg takze, ze Zamawiajacy poniesie dodatkowe
koszty, to Wykonawca pokryje te koszty Zamawiajagcemu. W tym przypadku
Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o przyslugujagcym mu roszczeniu oraz wskaze
podstawe roszczenia oraz uzasadnione kwoty zaplaty.

Zmiana Harmonogramu nie powodujgca zmiany terminu wskazanego w ust. 1, nie jest
zmiang Umowy i nie skutkuje Zadnymi roszczeniami wobec Zamawiajgcego.

Sleé kanalizacji sanitarnej | slef wodoclagowa w ullcy Polne| (Kontrakt 26)
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W terminie 7 dni od dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do Odbioru
koficowego rob6t w ramach Kontraktu objgtego przedmiotem Umowy, Wykonawca ma
obowigzek przekazania Zamawiajacemu dokumentéw, ktérych dolgczenia do
zawiadomienia o zakoficzeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na
uzytkowanie wymagajg przepisy Prawa Budowlanego.

§3
Obowigzki Zamawiajgcego

Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji obowigzkéw wynikajgcych z Umowy w

terminach i na zasadach okre§lonych w Umowie.

Dokumentacja projektowa i STWiORB stanowia wlasno§é Zamawiajacego i mogg by¢

wykorzystane wylgcznie w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie

Z przeznaczeniem.

Zamawiajgcy jest zobowiazany do dokonywania zmian Dokumentacji projektowej

w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy.

W przypadku, gdy konieczno$é wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowe;j jest

nastepstwem nienalezytego wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawce,

koszty modyfikacji Dokumentacji projektowej oraz zwigzanych z tym prac obcigZzaja

Wykonawce.

Przed rozpoczeciem robdt, Zamawiajgcy powiadomi organ nadzoru budowlanego o

planowanym Terminie rozpoczecia rob6t.

Zamawiajacy jest takze zobowigzany do:

1) ustanowienia nadzoru inwestorskiego,

2) protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,

3) przekazania przez Zamawiajgcego Dziennika budowy oraz Dokumentacji
projektowe;,

4) dokonywania zmian Dokumentacji projektowsj w zakresie niezbednym do
wykonania Umowy, z zastrzezeniem ust. 4,

5) wyznaczenia terminu odbioru koficowego rob6t objgtych przedmiotem Umowy nie
przekraczajgcego 14 dni od dnia powiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce
o gotowosci do odbior,

6) terminowego przystgpowania do odbioréw rob6t budowlanych,

7) terminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie
przedmiotu Umowy, zgodnie z Umows.

Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okreslonych Umowa do odbiordw:

a) odbioru rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbioru czgsei robédt i odbioru koficowego, robdt bedacych przedmiotem Umowy,

c) odbioréw gwarancyjnych,

d) odbior6w pogwarancyjnych/ostatecznych.

Odbioréw rob6t zanikajacych, ulegajgcych zakryciu dokonuje w imieniu Zamawiajacego

Inspektor nadzoru inwestorskiego.

Sieé kanalizac|i sanltarne] | sle¢ wodoclagowa w ullcy Polnej (Kontrakt 26)



Siet kanalizac]l sanltarnej f sie¢ wodoclagowa w ullcy Polngj (Kontrakt 26}

Czeséé I SIWZ — Wzdr Umowy

Zamawiajgcy dokona komisyjnego odbioru koficowego rob6t budowlanych, o ktérych
mowa w § 1 ust.1 pktl) bedacych przedmiotem Umowy wyznaczajgc upowaznionych
przedstawicieli, przy udziale upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy, przystepujac
do odbioru w ciggu 21 dni od dnia zgloszenia przez Wykonawce zakoficzenia robot.

§4.

Nadzér nad pracami
Zamawiajacy ustanawia Nadzor inwestorski w osobie inspektora nadzoru
inwestorskiego:
| 5 I, stel e, -5 1 7Y | LR -
Nadz6r inwestorski dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333).
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezgcej koordynacji robét
realizowanych na podstawie Umowy, kontroli jakoéci robét, ich wykonania zgodnie
z Harmonogramem rzeczowo — finansowym, do odbioréw robét wykonanych zgodnie
z Dokumentacjs projektowg i STWiORB oraz jest odpowiedzialny za kontrole
obmiaréw robét i pelni funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Prawa
Budowlanego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego wypelia swoje obowigzki wydajac polecenia,
decyzje, zgody i akceptacje, ktére sa obowigzujgce dla Wykonawcy.
Czynnoéci lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujace konieczno$é
zmiany Dokumentacji projektowej lub wykonania zwigkszonej w stosunku do projektu
budowlanego ilosci robét lub w inny sposéb powodujgce wzrost wynagrodzenia
Wykonawcy wymagajg uprzedniego potwierdzenia przez Zamawiajacego, wydawanego
w terminie 14 dni od wystgpienia z takim wnioskiem przez Wykonawce. Brak
pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajacego zmian we wskazanym terminie zwalnia
Wykonaweg z obowigzku wykonania poleceh Inspektora nadzoru inwestorskiego
i z odpowiedzialnosci za ich niewykonanie, z wyjgtkiem czynnosci i poleces zwigzanych
z bezpieczenstwem i higieng pracy, zabezpieczeniem mienia i ochrona ppoz.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pelnigcej funkcje Inspektora
nadzoru inwestorskiego.
O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na pi$mie Wykonawce w terminie do 7
dni przed dokonaniem zmiany.
Wykonawca wskazuje jako:

1) Kierownika budowy pelnigcego réwniez funkcje Kierownika rob6t sanitarnych:

Kierownik budowy dziala w granicach umocowania okre§lonego przepisami ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t,j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333).

§3.
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Narady koordynacyjne

1. Zamawiajacy jest uprawniony do zwolywania narad koordynacyjnych
z udzialem: przedstawicieli Wykonawcy, przedstawicieli Zamawiajgcego, w
szczegblnosci inspektora nadzoru oraz innych zaproszonych oséb.

2. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych
wykonania i zaawansowania rob6t, w szczegblnosci dotyczacych postgpu prac albo
nieprawidlowo§ci w wykonywaniu robét lub zagroZenia terminowego wykonania
Umowy.

3. Kierownik budowy lub inny, upowazniony przedstawiciel Wykonawcy jest zobowigzany
uczestniczyé w naradach koordynacyjnych.

4, Zamawiajacy informuje z wyprzedzeniem uczestnik6w narady koordynacyjnej o terminie
i miejscu narady, prowadzi narad¢ i zapewnia jej protokotowanie, a kopie protokolu lub
ustalen dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na narade.

§ 6.
Obowigzki Wykonawcy

1. Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezyta staranno$cia
zgodnie z Umowsg, Oferts i Opisem Przedmiotu Zaméwienia, poleceniami Inspektora
nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa
powszechnie obowiazujacego.

2. Wrykonawca ponosi odpowiedzialno§é na zasadach ogblnych za szkody zwigzane
z realizacja Umowy, w szczegdlnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub
$mier¢ 0s6b oraz ponosi odpowiedzialnosé za wybrane metody dziatafi i bezpieczefistwo
na Terenie budowy.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§é wobec 0sob trzecich za szkody i inne zdarzenia
powstale w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych bedacych przedmiotem
Umowy, chyba, e odpowiedzialnym za powstale szkody jest Zamawiajgey lub oscba
trzecia, za ktéra Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnosé.

4, Wrykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego udzielenia odpowiedzi na zgloszone
szkody.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za jako$é wykonywanych rob6t budowlanych oraz
za jako$é zastosowanych do rob6ét Materialow.

6. Wykonawea jest zobowigzany do nastgpujgcych czynnosci okreSlonych
w postanowieniach Umowy, w szczegdlnosci:

a) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji
powykonawczej budowy,

b)  wskazania Kierownika budowy posiadajacego niezbedne uprawnienia budowlane,
zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego,

¢) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych
realizacji Umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich
wykonywania,
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d

g)

h)

0)

wykonywania robét budowlanych oraz innych czynnoéci objetych przedmiotem
Umowy zgodnie z wlasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczeristwa
i higieny pracy obowigzujagcymi przy wykonywaniu rob6t budowlanych, oraz
z zasadami wiedzy technicznej,

stosowania materiatéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania
ikontroli spelniajgcych wymagania techniczne postawione w Dokumentagji
projektowej i STWiORB,

umozliwienia wstgpu na Teren budowy wylgcznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajacego lub Wykonawce,

zglaszania gotowosci do odbioru robét i brania udziatu w wyznaczonych terminach
w odbiorach rob6t,

terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub
ujawnionych w czasie odbioréw, oraz w czasie obowigzywania rekojmi i gwarancji,
utrzymywania porzgdku na Terenie budowy,

stosowania si¢ do poleceri Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych
wpisem do Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami
Umowy,

angazowania odpowiedniej liczby os6b, posiadajgcych niezbedne uprawnienia,
wiedzg¢ i dos$wiadczenie do wykonywania powierzonych im robét i innych
czynnosci w ramach wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie,
dostarczania Materialéw i urzadzett zgodnych z postanowieniami Umowy,

zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawcéw do udziatu w realizacji Umowy,

sporzgdzenia na zgdanie Inspektora nadzoru inwestorskiego plandéw organizacji
robét budowlanych stuzgeych realizacji przedmiotu Umowy i metod, ktére

zamierza w tym celu przyjaé,
ubezpieczenia budowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdza brak mozliwo$ci wykonywania robét

wpisem do Dziennika budowy dokonanym niezwlocznie po wystapieniu okolicznosci
uniemozliwiajacych prowadzenie robét. Jezeli wymaga tego technologia robét,
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia rob6t przez 7 dni w godz. 6.00 — 22.00.

W wyjgtkowych przypadkach, w tym dla ratowania mienia albo bezpieczefistwa robét,

dopuszczalne jest wykonywanie niezbgdnych czynno$ci w godzinach 22.00 — 6.00, przy
czym Wykonawca przed podjgciem tych czynnoéci podejmie niezbedne kroki w celu
zawiadomienia o tym przypadku Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Bez zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca nie jest uprawniony do

wykonywania robdt w godzinach 22.00 — 6.00.
10. Wykonaweca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezgco i przechowywaé:

a)
b)

c)

Dziennik budowy,
protokoty odbioru robét wraz z dokumentami laboratoryjnymi (dot. badania wody),
pozostate dokumenty budowy, zgodnie ze STWiORB.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie

Zamawiajgcemu do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:

a) Harmonogramu rzeczowo-finansowego robét i jego aktualizacii,

b) Planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia,

¢) informacji o wytwarzanych odpadach,

d) dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca jest zobowigzany powiadomié Inspektora nadzoru inwestorskiego

o gotowosci do odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu niezwtocznie po ich

zakoficzeniu oraz umozliwié Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej

roboty zanikajgcej lub ulegajacej zakryciu.

W przypadku powierzenia wykonania czgSci zaméwienia Podwykonawcom,

Wykonawca bedzie peinil funkcje koordynatora Podwykonawcéw podczas

wykonywania rob6t i usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dzialania

lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.

Od daty Odbioru koficowego robét w ramach przedmiotu Umowy do wystawienia

Protokolu odbioru pogwarancyjnego/ostatecznego, Wykonawceg obciazajg koszty

usuniecia Wad i naprawienia kazdej szkody powstalej w obiekeie, ktérego dotyczy

przedmiot Umowy i za ktérg ponosi odpowiedzialno$é na zasadach og6inych,

a spowodowane] w szczegblnosci:

a)  wadg, ki6éra wynikla z wykonanych w ramach Umowy robét i tkwita w obiekcie,
ktérego dotyczy przedmiot Umowy na dziefi zakoficzenia robét budowlanych
stuzacych realizacji przedmiotu Umowy;

b) wypadkiem zaistnialym przed dniem Odbioru koficowego rob6t w ramach
przedmiotu Umowy, ktdry nie by? objgty ryzykiem Zamawiajgcego; lub

¢) czynno$ciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru koficowego robét
w ramach przedmiotu Umowy.

Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrlcenia do stanu poprzedniego drég

zniszczonych podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi

on odpowiedzialno$é, w zwigzku z realizacja Umowy.

Wykonawca przygotowuje dokumentacj¢ powykonawczg zgodnie z obowiazujacymi

przepisami prawa, odzwierciedlajac i dokumentujac stan faktyczny wykonania robét.

Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie

wraz z post¢gpem robét oraz Odbiorami robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Dokumentacja powykonawcza bedzie udostgpniona Zamawiajgcemu na kazde 2gdanie

w trakcie obowiazywania niniejszej Umowy.

Skompletowany operat powykonawczy zostanie przekazany Zamawiajacemu, w wersji

papierowej i elektronicznej, w 2 egzemplarzach.

§7.
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Potencjal

1. Wykonawca oswiadcza, 2 w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne oraz personel posiadajgcy zdolnosei, do§wiadczenie, wiedzg oraz wymagane
uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze
zlozong Oferty.

2. Kluczowe czgéci zaméwienia — to jest: roboty ziemne w zakresie sieci wodociggowej i
kanalizacji sanitarnej, montaz tych sieci z obiektami towarzyszgcymi Wykonawca
wykona sitami wlasnymi.

3. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonaweg oséb wykonujacych wskazane ponizej czynnoéci w trakcie realizacji
zaméwienia: roboty ziemne, roboty montazowe.

4. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawey odnognie spelniania przez Wykonawce lub
Podwykonawce¢ wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg os6b wykonujacych
wskazane w ust. 3 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szezeg6lnosci do:

1) Zzgdania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania WyZej
wymienionych wymog6w i dokonywania ich oceny,

2) 2adania wyjaénieni w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
wyzej wymienionych wymogé6w,

3) przeprowadzania kontroli na migjscu wykonywania Umowy.

5. W trakcie realizacji zam6éwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w
tym wezwaniu terminie, Wykonawca przediozy Zamawiajacemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spehnienia wymogu zatrudnienia na podstawie Umowy
0 pracg przez Wykonawce lub Podwykonawce os6b wykonujacych wskazane w ust. 3
czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy

0 prace oséb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego.

Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczeg6lnosci: dokladne okreslenie podmiotu
skladajacego o$wiadczenie, datg zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych 0s6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do zlozenia o§wiadczenia w imieniu Wykonawey lub
Podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnosé z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawcg kopi¢ umowy/uméw o pracg oséb wykonujacych w trakcie realizacji
zaméwienia czynnosci, ktoérych dotyczy wyzej wymienione o$wiadczenie
Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres
obowigzkéw, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé
zanonimizowana w spos6b zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(tj. Dz. U. 22019 ., poz. 1781) oraz rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i
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Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 1. w sprawie ochrony oséb fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”. (Kazda
umowa powinna zostaé przeanalizowana przez skladajacego pod katem przepiséw
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i ogoélnego
rozporzgdzenia o ochronie danych — ,,RODO”. Zakres anonimizacji umowy musi by¢
zgodny z przepisami wyzej wymienionej ustawy i ogélnego rozporzadzenia o
ochronie danych — ,,RODO”.). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, imig i
nazwisko pracownika, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe
do zidentyfikowania;

3) za$wiadczenie wlasciwego oddzialu Zakladu Ubezpieczefi Spolecznych,
potwierdzajace oplacanie przez Wykonawcg lub Podwykonawcg skladek na
ubezpieczenie spoleczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie uméw o
prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) po$wiadczong za zgodno§té z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczefi, zanonimizowana w spos6b zapewniajacy ochrong
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych
osobowych oraz ogélnego rozporzgdzenia o ochronie danych — ,,RODO”, z
wyjatkiem imienia i nazwiska.

6. Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych wskazane wust. 3 czynno$ci Zamawiajgcy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaplaty przez Wykonawce kary umownej
w wysoko$ci okreslonej w § 32. Niezlozenie przez Wykonawcg w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajgcego dowodéw w celu potwierdzenia
spelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace traktowane bedzie jako niespelnienie przez Wykonaweg Iub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg oséb wykonujgcych
wskazane w ust. 3 czynnosci.

7. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwrdcié si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Pafistwowa Inspekcje Pracy.

§ 8.
Zmiany dotyczgce personelu Wykonawcy

1. Jezeli w trakcie wykonywania rob6t obiektywnie konieczna bgdzie zmiana jednej z os6b
deklarowanych przez Wykonawce w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie
Zamawiajgcego wskazujgc przyczyng zmiany oraz osobe zastepujgca i przedstawiajac jej
kwalifikacje co najmniej réwne kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajgcego
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wpostgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzacym do zawarcia’

Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany przedlozyé Zamawiajgcemu propozycje zmian, o ktérych

mowa w ust. 1 nie pézniej niz w terminie do 7 dni przed planowanym skierowaniem

nowych oséb do realizacji Umowy, a w sytuacjach naglych i nieprzewidzianych, kiedy

dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajacym nie jest mozliwe — w

najkrétszym mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajaca z braku

personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna lezgca po stronie Wykonawey

i nie moze stanowi¢ podstawy do przedhuzenia Terminu zakoficzenia robét.

Zmiana o0s6b, o ktérych mowa w ust. 1 wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowiazany zapewnié, zeby Kierownik budowy oraz kierownik robét

branzowych (jezeli kierownik rob6t branzowych jest zaangazowany) fizycznie

przebywali i wykonywali swoje obowiazki na Terenie budowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby osoby zaangazowane do wykonania robét

nosity na Terenie budowy oznaczenia identyfikujace podmioty, ktére je zaangazowaty.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgloszenia uwag, zastrzezefi albo

do wystgpienia do Wykonawcy z zgdaniem usunigcia okre$lonej osoby, sposréd

personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej

upomnienia:

a) uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,

b)  wykonuje swoje obowigzki w sposéb niekompetentny lub niedbaty,

c)  nie stosuje si¢ do postanowierr Umowy, lub

d) stwarza zagrozenie dla bezpieczefistwa, zdrowia lub ochrony s$rodowiska,
w szczeg6lnosci narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérej mowa w ust. 6, Wykonawca wyznaczy

odpowiednig osobg na zastgpstwo w trybie przewidzianym wust. 1,2 i 3.

§9.
Obsluga geodezyjna

Wykonawca jest odpowiedziainy za zgodne z Dokumentacja projektowg wytyczenie
w terenie wszystkich czeéci robdt.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obsluge geodezyjng zgodnie z przepisami
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 21 lutego 1995
r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowati geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe wpisy do Dziennika budowy dotyczace
rejestrowania czynnosci geodezyjnych.

Po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidtowego wyznaczenia
gléwnych punktéw obiektu, Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia
oraz skorygowania ewentualnych uchybiesi w terminie do 7 dni od daty powiadomienia
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego o nieprawidlowosciach.
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5. Wykonawca robét geodezyjnych jest zobowigzany dokonaé odpowiednich pomiaréw
na zadanie nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz udostgpniaé wykonane pomiary.

6. Wrykonawca jest odpowiedzialny za ochrong punktéw pomiarowych i wysokos$ciowych,
a w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia.

7. Po zakoficzeniu rob6t budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca
zalegalizuje wszelkie zmiany w dokumentacji budowy i dostarczy Zamawiajgcemu kopie
map z inwentaryzacji powykonawczej ze sporzadzong inwentaryzacjg urzgdzen
podziemnych i nadziemnych oraz wniesie zmiany na mapach w osrodku geodezyjnym.

8. Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstale po inwentaryzacji
powykonawczej we wiasciwym miejscowo urzedzie geodezji i kartografii.

§ 10.
Harmonogram rzeczowo-finansowy

1. W terminie do 14 dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedlozy Zamawiajgcemu
do zatwierdzenia, Harmonogram rzeczowo — finansowy, zgodnie zktérym bedzie
realizowany przedmiot Umowy, okreflajagcy m.in. planowane terminy wykonania
przedmiotu niniejszej umowy.

2. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje bedg zlozone w wersji papierowej
oraz edytowalnej wersji elektronicznej, w uktadzie uzgodnionym z Zamawiajgcym.

3. Harmonogram powinien byé sporzadzony w czytelny sposéb, w wersji papierowej
i graficznej zawierajgcej wyrdznienie poszczegélnych etapéw postgpu w realizacji robét
budowlanych.

4. Wykonawca bedzie przechowywal egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu
rzeczowo — finansowego na Terenie budowy.

5. Harmonogram rzeczowo — finansowy bgdzie sporzadzony z podzialem na asortymenty
rob6t wedtug dziatéw STWIiORB poprzez odniesienie do technologii wykonania,
specyfikacji 1 2zasobéw wykorzystywanego sprzetu oraz zasobdw osobowych
niezbednych do wykonania rob6t oraz bedzie zawieral harmonogram platnosci.
Asortymenty rob6t mniej znaczacych bedg taczone w grupy pod jedng nazwg. Grupy
asortymentéw robdt powinny byé naniesione na grafik Harmonogramu rzeczowo —
finansowego w zakresie harmonogramu rob6t, z uwzglednieniem daty rozpoczgcia robét,
czasu na ich wykonanie oraz z uwzglednieniem daty zakofczenmia tych robdt,
z dokladno$cia do kolejnego miesigca kalendarzowego. W planowaniu czasu
potrzebnego na wykonanie poszczeg6lnych asortymentéw robdt Wykonawca uwzgledni
przerwy wynikajgce z przyczyn technologicznych i atmosferycznych, typowych dla
okresu jesienno — zimowo — wiosennego, harmonogram przyznanych zamknigé
drogowych, torowych, itp. oraz inne okolicznosci mogace mie¢ wplyw na terminowos$¢é
wykonania Umowy i zagwarantuje wykonanie przedmiotu Umowy, zapewniajgce
realizacje przedmiotu Umowy w terminie okre§lonym w § 2 ust. 1.

6. Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie uwzgledniat w szezeg6lnosci:

Siet kanalizacji san_itarnej 1 sieé wodoclagowa w ulicy Polne] {Kontrakt 26)



10.

11,

12.

13.

14,

Czesé 11 SIWZ — Wzér Umowy

a) kolejnosé, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzié roboty budowlane stanowiace
przedmiot Umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczecia i zakoficzenia rob6t
w ramach przedmiotu Umowy z uwzglednieniem terminu okre$lonego w § 2 ust. 1
Umowy, terminy odbioréw: czeSci rob6ét i koficowego, termin przekazania
dokumentacji powykonawczej, terminy przegladéw,

b) czas, jezeli wynika z Umowy przeznaczony na decyzje Zamawiajgcego a wynikajacy
z koniecznosci zatwierdzenia lub uzgodnienia,

¢) informacje dotyczace liczebnosci personelu Wykonawcy przy realizacji robét
budowlanych lub realizacji etapu roboét (jezeli etapy sg przewidziane);

d) szacowanie przerobu i platnosci (netto).

Zamawiajgcy zatwierdzi Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 1, w terminie do 14 dni

od daty przedtozenia Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgtosi do

niego uwagi ze wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w

SIWZ, Dokumentacji projektowej lub Umowie.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uwag do Harmonogramu rzeczowo -

finansowego Wykonawca bedzie zobowiazany do uwzglednienia tych uwag i

przediozenia Zamawiajacemu poprawionego Harmonogramu w terminie do 7 dni od daty

otrzymania zgloszonych przez Zamawiajacego uwag,

Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajacego uwzglednienia jego uwag lub brak

zgloszenia uwag w terminie okreSlonym w ust. 7 beds uwaZane przez Strony

za zatwierdzenie Harmonogramu rzeczowo - finansowego.

W przypadku nie uwzglgdnienia w catodci lub w czesci uwag Zamawiajacego w terminie

okre§lonym w ust. 8., lub gdy przedlozony Harmonogram bedzie w ocenie

Zamawigjgcego niezgodny z Umows, a Zamawiajgcy uzna, e zloZenie takiego

Harmonogramu 1zeczowo-finansowego jest mozliwe, Wykonawca zobowigzany jest

przedlozy¢é Zamawisjgcemu odpowiedni Harmonogram w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego.

Wykonawea ma prawo powotywania sig na Harmonogram rzeczowo — finansowy od dnia

jego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Harmonogram rzeczowo — finansowy moze podlegaé aktualizacji na wniosek kazdej

ze Stron Umowy w zakresie przesunigcia terminéw realizacji robét w ramach przedmiotu

Umowy.

Jezeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do

zmiany Terminu zakoficzenia robét okreslonego w § 2 ust.1, ich wprowadzenie nie

wymaga zmiany Umowy.

W przypadku koniecznosci aktualizacji Harmonogramu rzeczowo—finansowego,

w szczegolnoscei, gdy poprzednia wersja Harmonogramu stanie si¢ niespdjna

z faktycznym postgpem w realizacji przedmiotu Umowy, jak réwniez w sytuacji, gdy

Inspektor nadzoru inwestorskiego powiadomi Wykonawcg, ze Harmonogram rzeczowo-

finansowy jest niezgodny z wymaganiami okreslonymi Umows a zloZenie takiego

Harmonogramu jest mozliwe, Wykonawca sporzadzi niezwlocznie, jednak nie péiniej

niz w terminie 7 dni od dnia ujawnienia koniecznodci aktualizacji, projekt
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zaktualizowanego Harmonogramu i przedstawi go Zamawiajacemu do, zatwierdzenia.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu zaktualizowanego

Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie zglosi do niego uwag, przedlozony projekt

uwaza si¢ za zatwierdzony przez Zamawiajacego.

Zaktualizowany Harmonogram rzeczowo — finansowy zastepuje dotychczasowy

Harmonogram rzeczowo — finansowy 1 jest wigzacy dla Stron.

W przypadku niezgodno$ci projektu zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo -

finansowego, w szczegblnosci z postanowieniami Umowy lub tempem wykonywania

robdt, - Zamawiajgcy zglosi uwagi do projektu zaktualizowanego harmonogramu
uzasadnione odniesieniem do wymagan realizacyjnych opisanych w SIWZ, dokumentacji
projektowej lub Umowie.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego, nie péZniej niz w terminie 7 dni od

otrzymania uwag od Zamawiajacego, do przediozenia poprawionego Harmonogramu

rzeczowo-finansowego uwzgledniajacego uwagi Zamawiajacego oraz postanowienia

Umowy.

Jezeli faktyczny postep robdt z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy bedzie

obiektywnie zagrazal Terminowi zakoficzenia robdt, Wykonawca z przyczyn lezacych po

jego stronie nie dotrzyma terminu okreslonego w Harmonogramie rzeczowo-finansowym
lub zajdg inne istotne odstepstwa od Harmonogramu rzeczowo-finansowego,

Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego niezwlocznie, nie p6zniej niz w terminie 7 dni,

przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia projekt Programu naprawczego.

Program naprawczy powinien przewidywaé reorganizacjg sposobu wykonywania robét

poprzez zwigkszenie zaangazowania sprzgtu, personelu, Podwykonawcéw lub zasobéw

finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas robét
wramach przedmiotu Umowy w terminach okreslonych w zaktualizowanym

Harmonogramie rzeczowo-finansowym. Wykonawcy nie przyshiguje z tego tytulu

dodatkowe wynagrodzenie.

Jezeli przyczyna, z powodu ktérej bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakoficzenia

robét, wynika z winy Wykonawcy, Wykonawca nie jest uprawniony do wystgpienia do

Zamawiajacego o przedluzenie Terminu zakoficzenia rob6t.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wstrzymaé wpisem do Dziennika budowy

wykonywanie rob6t budowlanych na podstawie Umowy w przypadku:

a) wykonywania rob6t budowlanych niezgodnie z Dokumentacja projektowg lub
w spos6b naruszajacy warunki bezpieczefistwa, stwarzajgcy zagrozenie dla Zycia
i zdrowia os6b znajdujacych si¢ na Terenie budowy i niedokonania poprawy
w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie op&Znienia wynikle z powodu
takiego wstrzymania obcigzaja wylacznie Wykonawce,

b)  wystgpienia warunkéw atmosferycznych, mogacych wplyngé na pogorszenie
jakosci robét, z tym zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem robét budowlanych w
zwigzku z wystgpieniem tych okoliczno$ci, Inspektor nadzoru inwestorskiego,
Zamawiajgcy i Wykonawca uzgodnia nowe terminy wykonania robdt w
Harmonogramie rzeczowo — finansowym,




22.

23.

24,
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c) gdyby ich kontynuacja mogla wywolaé zagroZenie bezpieczefistwa badz
spowodowa¢ niedopuszczalng niezgodno$¢ z Dokumentacjs projektowg lub
Z pozwoleniem na budowg.

Niezaleznie od przyczyn wskazanych w ust. 21, Inspektor nadzoru inwestorskiego

w uzgodnieniu z Zamawiajacym moze poleci¢ Wykonawcy wstrzymanie robét lub ich

dowolnej czesci na okres, ktéry uzna za konieczny.

W przypadku, o kiérym mowa w ust. 22, jezeli wstrzymanie rob6t budowlanych nie

nastgpito z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, jest on uprawniony do wystapienia

z wnioskiem o przedluzenie Terminu zakoficzenia rob6t o okres réwny okresowi

wstrzymania robét (przestoju).

Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy w zakresie terminéw nie

uprawnia Stron do odstgpienia od Umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do

wstrzymania lub zwolnienia tempa wykonywania robét budowlanych.

§11.
Kierownik budowy

Wykonawca ustanawia Pana/Pania ..........cocvveeriiviirenceienceneennnennas jako Kierownika
budowy, ktéry jest uprawniony do dziatania w zwigzku z realizacjg Umowy w granicach
okreslonych art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowane (t.j. Dz. U. z 2020
I., poz. 1333).

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pelnigcej obowigzki Kierownika budowy na
inng osobg o kwalifikacjach co najmniej réwnym kwalifikacjom wymaganym przez
Zamawiajacego w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzacym
do zawarcia Umowy, po poinformowaniu o zamiarze zmiany Inspektora nadzoru
inwestorskiego, Zamawiajacego i uzyskaniu ich pisemnej akceptacji.

Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na Terenie budowy w trakcie
wykonywania robét budowlanych, stanowigcych przedmiot Umowy.

§12.

‘Wartofé zamdwienia

Strony ustalajg kosztorysowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy, zgodnie z Oferta Wykonawcy, na kwotg sv netto ... zt (stownie: ... ztotych)
plus obowiazujgcy podatek od towaréw i ushug .....% VAT w wysokosci ... zt (stownie:
... ztotych), co acznie stanowi kwote brutto ... zt (slownie: ....... Zotych), w tym:

a) Sie¢ kanalizacji sanitarnej
Cena netto  ...ccoocovivecei e ver e+ VAT........z¢ = Cena
brutto... ...... . o cee v v e ceeceeos PLN (slowniie: ... ... e ve o ve vrsvene e PLN)

b) Sieé wodociggowa
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Cena NetO  ..o.oevvvecrn vee ee s ver snevonannn T VAT.......z¢ = Cena
brutto..........ecevvevverceseve vue v, PLN (slownie: ... ........cco v coevee i PLN)

2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter kosztorysowy.

3. Zamawiajgcy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie na podstawie kosztorysu
powykonawczego, wyliczone zgodnie z zasadami okreslonymi STWiORB i Umowa.

4. Za warto$é wykonanych robét budowlanych Strony uznaja iloczyn ilosci odebranych
robét budowlanych, ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru obmiaréw i odpowiadajacych im okreslonych Umows i Ofertg cen
jednostkowych.

5. Rozliczenie za wykonanie robét budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy bedzie
dokonywarie na podstawie faktur VAT w dwéch czg$ciach:

1) platnosé czeéciowa- po wykonaniu sieci wodociggowej lub kanalizacyjnej sanitarnej,
po dokonaniu odpowiednich préb i badafi, wraz z pomiarem geodezyjnym i zestawieniem
dlugosci,

2) platno$é koficowa- po wykonaniu calosci robét, po dokonaniu odpowiednich préb i
badan oraz dostarczeniu kompletu dokumentéw wraz z inwentaryzacjg geodezyjng sieci
wodociggowej i kanalizacyjnej oraz dokumentacjg powykonawczg dla catosci Kontraktu.

6. Wszystkie platnoSci za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane sg
dokonywane powykonawczo, na podstawie Kosztorysu powykonawczego,
zatwierdzonego przez Zamawiajacego, w terminach okreslonych Umows, na podstawie
wystawionych faktur VAT z uwzglednieniem potracefi wynikajacych z Umowy, na
kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na zestawieniach wartosci
ukoniczonych robét, zgodnie z Protokotem odbioru czgéci robét i Protokolem odbioru
koficowego wykonanych robét.

7. Zaplata wynagrodzenia i wszystkie inne platnosci dokonywane na podstawie Umowy
bedg realizowane przez Zamawiajgcego w ztotych polskich.

8. Wynagrodzeniec Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki,
lgcznic z VAT oraz oplaty celne i inne oplaty zwiazane z wykonywaniem robdt.

9. Naleznoéci za wykonane roboty budowlane beds wplacane przez Zamawiajgcego na
rachunek bankowy Wykonawcy prowadzony w Banku ............... Nr
..................... , zgloszony do Naczelnika Urzedu Skarbowego, na podstawie faktur
VAT wystawionych przez Wykonawce. Faktury winny zawieraé oznaczenie:
»,mechanizm podzielonej platnosci”.

10. Za dzien dokonania zaplaty uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajacego.

11. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT
obowigzujacej w chwili powstania obowigzku podatkowego.

12. Wynagrodzenie obejmuje calo$§é kosztdw zwigzanych z realizacja Umowy zgodnie
z Opisem Przedmiotu Zam{wienia.
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13. Podstawy wyliczenia wynagrodzenia za roboty budowlane niezbedne do realizacji
Umowy nie uj¢te w Kosztorysie ofertowym:

1) Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie rob6t budowlanych niezbednych do
realizacii Umowy a nie ujetych w kosztorysie ofertowym zostanie ustalone
Z zastosowaniem naste¢pujgcych zasad:

14.
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3)

a)

b)

c)

jezeli roboty niezbgdne do realizacji Umowy a nie ujete w kosztorysie
ofertowym, nie odpowiadaja opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, ale jest
mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie Ceny jednostkowsj z Kosztorysu
ofertowego poprzez interpolacje, Wykonawca jest zobowiazany do wyliczenia
ceny takg metods i przedlozenia wyliczenia Zamawiajgcemu,

jezeli nie mozna wycenié robét niezbednych do realizacji Umowy a nie ujetych
w kosztorysie ofertowym, z zastosowaniem metody, o ktérej mowa w lit. a)
powyzej, Wykonawca powinien przedlozyé do akceptacjii kalkulacje Ceny
jednostkowej tych rob6t z uwzglednieniem cen czynnikéw produkeji nie
wyzszych od srednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych
SEKOCENBUD dla wojewddztwa podlaskiego aktualnych w kwartale
wykonywania robot.

w przypadku braku publikacji cen jednostkowych — na podstawie naktadéw
rzeczowych okreslonych w Katalogach Nakladéw Rzeczowych (KNR);

Wykonawca dokona wyliczef, o ktérych mowa w pkt 1) oraz przedstawi
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia wysoko$é wynagrodzenia za roboty niezbedne do
realizacji Umowy a nie ujgte w kosztorysie ofertowym przed rozpoczeciem tych
robét.

Jezeli kalkulacja przedlozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajacemu
bgdzie wykonana niezgodnie z zasadami okre§lonymi w pkt 1) powyzej,
Zamawiajgcy wprowadzi korekte kalkulacji, stosujgc zasady okreSlone we
wskazanym pkt 1).

W przypadku wstrzymania robét na zgdanie Zamawiajacego z powodu okolicznosci, za
ktére odpowiada Zamawiajacy lub w razie rozwigzania Umowy z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci zostanie ustalona wysoko$é wynagrodzenia
za wykonane prace na podstawie protokolarnie stwierdzonego przez obie Strony
zaawansowania prac.

§13
Warunki platnosci

Podstawsg zaplaty bedg faktury VAT czedciowe za wykonanie sieci wodociggowej lub za
wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wystawiane przez Wykonawce.

Podstawe do wystawienia faktur VAT stanowig:
1) faktury VAT czedciowe;j:
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10.

11,

12.

a) protoké6t odbioru czesei robét (sieci wodociggowej lub sieci kanalizacji sanitarne;)
podpisany przez Strony;

b) zatwierdzony przez Zamawiajacego Kkosztorys powykonawczy sieci
wodociggowej lub sieci kanalizacji sanitarnej;

2) faktury VAT koficowej:

a) protokét odbioru koficowego podpisany przez Strony,
b) przekazanie przez Wykonawce dokumentéw niezbednych do uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie,

¢) zatwierdzony przez Zamawiajacego kosztorys powykonawezy dla catosci rob6t.
Faktury VAT ptatne bedg zgodnie z zatwierdzonym Harmonogramem, o jakim mowa w
§ 10 Umowy.
W celu dokonania rozliczenia Wykonawca przedstawia Zamawiajacemu zestawienie
wartosci wykonanych robét budowlanych, pomniejszone o zsumowane kwoty poprzednio
zafakturowane z uwzglednieniem potrgcen.
Z wnioskiem o platno$é czeéciows i platnoéé koficows Wykonawca przedstawia
Zamawiajgcemu kosztorys powykonawczy dila robét wykonanych w danym okresie
rozliczeniowym.
Zestawienie wartoSci wykonanych rob6t stanowi iloczyn ilosci wykonanych,
odebranych, obmierzonych i uj¢tych w obmiarze robét oraz odpowiadajgcych im cen
jednostkowych ujetych w odpowiednich pozycjach Kosztorysu ofertowego albo
ustalonych zgodnie z postanowieniem § 12 ust. 13 Umowy.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje kosztorysowg w
wycenionym Kosztorysie Ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwos$é 2gdania
dodatkowej zaplaty za wykonanie Rob6t objetych ta pozycjs.
Zamawiajgcy sprawdza zakres i wartosci wykonanych robét, dokonuje ewentualnych
korekt przedtozonych zestawiei oraz potwierdza kwoty nalezne do zaplaty Wykonawcy
wciggu 14 dni od dnia otrzymania szczegblowego rozliczenia wynagrodzenia
Wykonawcy.
Zamawiajacy wzywa Wykonawce do zloZenia wyjasniefi lub uzupetniefi szczegélowego
rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do
jego prawidtowosci.
Wykonawca sklada wyjasnienia i uzupelnienia, o ktérych mowa w ust. 8 powyzej oraz
dokonuje korekt rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z Zamawiajacym.
Jezeli rozliczenie platne w czesciach przedstawione przez Wykonawceg po korektach,
o ktérych mowa powyzej w ust. 8 i 9 bedzie nadal nieprawidlowe, Zamawiajgcy ustali
wysoko§¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Potwierdzony przez Zamawiajgcego kosztorys powykonawczy stanowi podstawe do
platnosci czeSciowej i platnosei koficowej.
Zmiana obmiaru robdt w trakcie realizacji przedmiotu Umowy (Kontraktu), stwierdzona
podczas odbioru czeéci robdt nie wymaga sporzadzenia aneksu do Umowy.
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13. Wykonawca wraz z rozliczeniem koficowym przedlozy Zamawiajgcemu w2
egzemplarzach Operat powykonawczy. Operatem powykonawczym jest dokument, na
ktéry skladajg si¢ wszystkie dokumenty z odnotowanymi zmianami zaistniatymi w czasie
realizacji rob6t budowlanych (dokumentacja powykonawcza), wynikami wykonanych
badani, pomiaréw, przeprowadzonych préb, inwentaryzacja geodezyjna, instrukcje
technologiczne, Dziennik budowy oraz wszelkie certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty,
deklaracje wlasciwosci uzytkowych wymagane Ustawg Prawo Budowlane i Ustawg o
wyrobach budowlanych.

14. Zaplaty faktur VAT, wystawionych zgodnie z niniejszg umowa, nastgpia w formie
przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w § 12 ust.9 w terminie do 30 dni
od daty wplywu faktur VAT do siedziby Zamawiajacego, z uwzglednieniem potraceri
wynikajgcych z Umowy, na kwoty potwierdzone przez Zamawiajgcego w zestawieniach
wartosci wykonanych rob6t.

§ 14
Warunki szczegblne

1. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przy realizacji przedmiotu umowy
wszystkich warunkéw i wymogdéw wynikajacych z Opisu Przedmiotu Zaméwienia.
Wszystkie roboty budowlane muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
przepisami, wiedzg techniczng oraz do§wiadczeniem Wykonawcy.

2. Wykonawca zapewni niezbedng obstugg geodezyjng rob6t zgodnie zustawg Prawo
Budowlane i innymi przepisami. Po ukoficzeniu Robét Wykonawca wykona i dostarczy
Zamawiajgcemu powykonawczg dokumentacje geodezyjna.

3. Wykonawca zrealizuje, w ramach wynagrodzenia urzadzenie terenu budowy w tym
wykonanie zasilania w wode i energie, ogrodzenie.

4. Wykonawca bedzie przekazywat Zamawiajacemu w terminie do 7 dni po zakoficzeniu
kazdego miesigca— w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz w 1 egzemplarzu w wersji
elektronicznej na noéniku CD/DVD — miesigczne raporty o postepie robét w wersji
edytowalnej i pdf w formie uzgodnionej z Zamawiajgcym.

5. Wykonawca wraz z ostatnim rozliczeniem miesiecznym ztozy koficowy Raport
podsumowujacy realizacje robét w ramach Umowy.

6. Raport o postepie rob6t winien obejmowaé w szczegdlnosci:

a)  Opis wykonanego zakresu rob6t z okresleniem szacunkowej wartodci i ilosci
wykonanych rob6t na podstawie obmiaru robét - z uwzglednieniem elementéw
robét przewidzianych w Harmonogramie:

- w okresie sprawozdawczym,
- narastajgco.

b) Zaawansowanie rzeczowe (%) - z uwzglednieniem elementéw przewidzianych
w Harmonogramie:

- wokresie sprawozdawczym,
- narastajgco.
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¢) Zaawansowanie finansowe (%):
- wokresie sprawozdawczym,
- narastajgco.
d)  Opis rob6t rozpoczgtych w okresie sprawozdawczym
(z uwzglednieniem elementéw przewidzianych w Harmonogramie);
e)  Opis rob6t planowanych;
(z uwzglednieniem elementéw przewidzianych w Harmonogramie);
f)  Opis probleméw i podjetych dziatat naprawczych;
g)  Opis zgodnosci postgpu robét z Harmonogramem:
-  poréwnanie zaawansowania rob6t z Harmonogramem,
- wskazanie ewentualnych op6zZnieni i niezgodnosci,
- wplyw stanu zaawansowania rob6t na termin realizacji umowy.
Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialno$ci za skladniki majgtkowe Wykonawcy
znajdujace si¢ na terenie budowy, w trakcie realizacji przedmiotu Umowy.
Po zakoficzeniu rob6t Wykonawca uporzadkuje teren w sposéb umozliwiajgcy jego
uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

§ 15.
Dokumenty, instrukcje

Dokumenty Wykonawcy:

1) Dokumenty Wykonawcy obejma dokumentacje techniczng, dokumentacjg niezbgdng
dla uzyskania wszelkich wymaganych zatwierdzefi. Dokumenty Wykonawcy beda
sporzadzone w jezyku polskim.

2) Jezeli Zamawiajacy opisuje Dokumenty Wykonawcy ktére majg byé przedlozone
Zamawiajgcemu do przegladu czy tez zatwierdzenia, to powinny byé one
dostarczone wraz z listem przewodnim. W dalszych postanowieniach niniejszego
paragrafu:

a) ,Okres Przegladu” oznacza okres, wymagany przez Zamawiajgcego dla
dokonania przegladu oraz zatwierdzenia, jesli jest ono wymagane,

b) ,Dokumenty Wykonawcy” obejmujg dokumenty wymagane przez
Zamawiajacego do wgladu i zatwierdzenia.

List przewodni winien stwierdzaé, ze Dokument Wykonawcy jest uwazany za gotowy,

zardwno do przegladu jak i zatwierdzenia, jesli zgodnie z niniejszym paragrafem jest ono

przewidziane. List przewodni powinien takze zawieraé oswiadczenie o zgodnosci

Dokumentu Wykonawcy z Umowg, albo stwierdzenie, w jakim zakresie wystgpuje

niezgodnosé.

W okresie przeglgdu Zamawiajgcy moze powiadomi¢ Wykonawce, ze Dokument

Wykonawcy nie spelnia wymagan Umowy i podaé¢ zakres w jakim to ma miejsce.

Wadliwy Dokument Wykonawcy winien byé poprawiony, ponownie przejrzany i jak jest

to przewidziane zatwierdzony, na koszt Wykonawcy.
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4. Z wylaczeniem zakresu, w jakim uzyskano wczeséniejsze zatwierdzenie lub zgode
Zamawiajgcego, dla kazdej czgsci Robdt w przypadku Dokumentu Wykonawcy, ktéry
zostal przediozony do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego stosownie do specyfikacji:

- Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce, ze Dokument Wykonawcy zostal
zatwierdzony z uwagami lub bez, lub, ze jest wadliwy, podajac zakres w jakim to ma
miejsce w stosunku do Umowy,

- wykonywanie tej czeSci Robdt nie rozpocznie sie, dopéki Zamawiajgcy nie
zatwierdzi Dokumentu Wykonawcy.

5. Normy techniczne i przepisy:

1) Dokumenty Wykonawcy oraz ukoriczone roboty budowlane winny odpowiadaé
obowigzujacym normom technicznym, prawom dotyczacym budowli i budynkéw
oraz ochrony $rodowiska, Prawom odnoszacym si¢ do produktu tworzonego przez
Roboty, oraz innym, wymienionym w Warunkach Zaméwienia.

2) Wszystkie te Prawa, odnoszace si¢ do Dokumentéw Wykonawey i Rob6t winny byé
takie, jak obowigzujg w czasie, kiedy Roboty sg odbierane przez Zamawiajgcego.
Jezeli nie ma innego ustalenia, to przywotane w umowie normy nalezy rozumie¢ jako
przywolanie wydania, obowigzujacego na dzief ztozenia Oferty.

3) W przypadku, gdy w trakcie realizacji niniejszej imowy ulegng zmianie przepisy
Prawa majgce zastosowanie do jakichkolwiek dokumentéw Wykonawcy i Robét,
wowczas Wykonawca zobowigzany jest na wlasny koszt dostosowaé wykonane
dokumenty i Roboty do obowigzujacych przepiséw Prawa.

6. Operat powykonawczy:

Wykonawca sporzadzi kompletng dokumentacjg powykonawcza opracowang w jasnej,

przejrzystej formie zgodnie z obowigzujacymi przepisami, obejmujgca wykonanie Robét,

wykazujgeg dokladne rozmieszezenie, wymiary oraz szczegély wykonanych prac, w tym
dokumentacj¢ geodezyjng wraz z o§wiadczeniem geodety. Dwa egzemplarze w formie
papierowej oraz 2 egzemplarze w elektronicznej wersji edytowalnej i pdf na noéniku

CD/DVD begdg dostarczone Przedstawicielowi Zamawiajacego przed odbiorem

koficowym.

7. Blgdy dokumentdw, instrukcji:

Jezeli w Dokumentach Wykonawcy zostans znalezione bledy, pominiecia,

dwuznacznosci, niekonsekwencje, niedostatki lub inne wady, to zaréwno one jak Roboty

zostang poprawione nakoszt Wykonawcy, bez wzgledu na wszelkie zgody lub
zatwierdzenia, dokonane na mocy niniejszego paragrafu.

§ 16.
Roboty budowlane

1. Wykonaweca przed rozpoczgciem rob6t przekaze Zamawiajgcemu:
1} o$wiadczenie kierownika budowy, stwierdzajgce sporzgdzenie planu bezpieczefistwa
i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania budows (robotami
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budowlanymi), a takze za§wiadczenie, o ktérym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia

7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333).
Wykonawca wlasnym staraniem i na swéj koszt uzyska wszelkie niezbgdne zezwolenia
upowazniajace do rozpoczecia i ukoficzenia prac.
Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu, wlasnym staraniem i na wilasny koszt, Plan
Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia nie pdzniej niz w ciagu 7 dni poprzedzajgcych date
rozpoczecia Rob6t budowlanych, okre§long w Harmonogramie, a takze zmiany Planu
BiOZ dla zapewnienia jego zgodno$ci z wymogami Prawa. Wykonawca zobowigzany
jest do wystapienia do Zamawiajacego o akceptacj¢ Planu Bezpieczefistwa i Ochrony
Zdrowia.
Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez wilasciwie umocowane osoby
nie reprezentujgce Stron umowy begda natychmiast zglaszane w formie pisemnej
Zamawiajgcemu przez Wrykonawce. Zamawiajacy podejmie wszelkie dziatania
wymagane takimi wpisami w zgodzie z polskim Prawem Budowlanym oraz z Umows.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é wykonywanych robét oraz za zgodno$é
realizacji z dokumentacjs.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$é wzgledem Zamawiajgcego za wykonanie
Umowy, w tym za jako$é materialéw i roboét, terminowo$é oraz bezpieczenstwo robét,
ktére wykonuje sam oraz przy pomocy Podwykonawcéw.
Wykonawca zrealizuje na wlasny koszt i wlasnym staraniem zabezpieczenie terenu
budowy wraz z wymaganym oznakowaniem. Wykonawca ponosi pelng
odpowiedzialno$é odszkodowawczg za ewentualne szkody spowodowane brakiem Iub
niewlasciwym oznakowaniem terenu rob6t od dnia przekazania terenu budowy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ w trakcie trwania robét, az do ich odbioru — utrzymac teren
budowy jak i miejsce wykonywania robét, w stanie wolnym od zbg¢dnych przeszkod,
usuwaé na bieZaco zbgdne materialy, odpadki, $émieci, urzadzenia prowizoryczne, ktére
nie sg juz potrzebne. Jest réwniez odpowiedzialny za przestrzeganie przepisow BHP i
ppoz., a takze odpowiada za bezpieczne warunki poruszania si¢ pojazdéw i pieszych w
obrebie realizowanych robét. Za opracowanie projektu organizacji ruchu na czas
wykonywania Robdt, uzyskanic zwigzanych z tym zezwolefi oraz za jego realizacjg
odpowiada Wykonawca. Ponadto Wykonawca zobligowany jest do wyposazenia
zaplecza Wykonawcy w odpowiedni sprzgt BHP oraz ppoz.
Wykonawca — jako wytwérca odpadéw w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z p6Zn. zm.) ma obowigzek zagospodarowania
powstatych podczas realizacji Kontraktu odpadéw zgodnie z ustawg o odpadach oraz
ustaws z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.
1219) a takze zgloszenia informacji o wytwarzanych odpadach do wlasciwego organu,
jezeli wynika to z przepiséw prawa.
Wykonawca bedzie prawidtowo prowadzil dokumentacje budowy, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa.
Zadne dzialania, szczeg6lnie dzialania zwigzane z odcigciem lub zamknigciem drég,
wodociggéw lub innych mediéw uzytecznosei publicznej nie beds rozpoczynane bez
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pisemnego pozwolenia wydanego przez Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie informowat
Zamawiajacego na piSmie nie p6Zniej niz 7 dni przed zamierzonym rozpoczeciem tego
typu prac tak, by umozliwi¢ Zamawiajgcemu zorganizowanie odpowiedniego nadzoru i
§rodkéw bezpieczefistwa. Do wniosku o zgode na przeprowadzenie takich Robét,
Wykonawca ma dostarczyé Zamawiajacemu wykaz wazniejszego sprzetu, ktéry on lub
Podwykonawca zamierza uzy¢ (np. koparki, cigzaréwki, dzwigi itp.) wraz z ich pena
charakterystyka.

Wykonawca, na wlasng odpowiedzialno$é i na swéj koszt, podejmie wszelkie srodki
zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne
okolicznosci, aby zabezpieczyé prawa wlascicieli posesji i budynkéw sgsiadujacych z
terenem budowy i unikaé powodowania tam jakichkolwiek zaklécen czy szkéd.

W przypadku roszczeri zwigzanych z wykonaniem/niewlasciwym wykonaniem rob6t
odtworzeniowych, Wykonawca ma obowiazek zaspokoié roszczenia wlascicieli
nieruchomoscei, na ktérej prowadzono roboty.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego przed, i przejmie odpowiedzialno$é materialng
za wszelkie skutki finansowe z tytulu jakichkolwiek roszczefi wniesionych przez
wlascicieli posesji czy budynkéw sgsiadujacych z terenem budowy w zakresie, w jakim
Wykonawca odpowiada za takie zakl6cenia czy szkody.

Wykonawca zaznajomi si¢ z umiejscowieniem wszystkich istniejacych instalacji, takich
jak odwodnienie, linie i shupy telefoniczne i elektryczne, §wiattowody, wodociagi,
kanaly, gazociagi i podobne, przed rozpoczgciem jakichkolwiek wykopéw lub innych
prac mogacych uszkodzié istniejgce instalacje.

Kazdorazowo przed przystapieniem do wykonywania robét ziemnych, kontrolne wykopy
beda wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktérej uszkodzenie moze
stanowi¢ zagrozenie bezpieczeristwa ruchu.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drég, rowow
odwadniajacych, wodociggéw, kanatéw, gazociggéw, shupdw i linii energetycznych,
kabli, punktéw osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane
przez niego lub jego Podwykonawcéw podczas wykonywania Robdt. Wykonawca
niezwlocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na wiasny koszt, a takze, jesli to
konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ wszelkie konieczne zgody i zezwolenia wladz
lokalnych, przedsigbiorstw i wiascicieli, wymagane do niezbednego zdemontowania
istniejacych instalacji, zamontowania instalacji tymeczasowych, usuniecia instalacji
tymczasowych i ponownego zamontowania istniejgcych instalacji, kazdorazowo na
podstawie uzgodniefi poczynionych z Zamawiajacym.

§17.
Ubezpieczenie budowy

Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrzeé na czas obowigzywania Umowy nie péZniej niz do
7 dni od dnia zawarcia Umowy - umowe lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka
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i odpowiedzialno$ci zwigzanej z realizacjy Umowy, oraz do terminowego oplacania

naleznych sktadek ubezpieczeniowych, w zakresie:

a) odryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z suma ubezpieczenia nie nizszg
niz Cena ofertowa brutto;

b) od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej, obejmujgce swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez
osoby trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda
osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wiasnego lub
o0s6b trzecich, a takze szkody spowodowane bledami (szkoda rzeczowa), powstale w
zwigzku z wykonywaniem robdt budowlanych i innych prac objetych przedmiotem
Umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizsza niz: 600 000,00 zi.

Umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1 muszag zapewniaé wyplatg

odszkodowania platnego w zlotych polskich, bez ograniczefi.

Ubezpieczenie bedzie zawarte na kwoty nie nizsze niz wskazane w ust. 1 na jeden

wypadek niezaleznie od ilodci zdarzen.

Koszt umowy, lub uméw, o ktérych mowa w ust. 1, w szczegdlnosci sktadki

ubezpieczeniowe, pokrywa w catoici Wykonawca.

Wykonawca przedlozy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy

ubezpieczenia, w tym w szczeg6lnosci kopi¢ umowy i polisy ubezpieczenia, nie pdZniej

niz do 7 dni od dnia zawarcia umowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu
obowigzkowi Zamawiajgcy ma prawo wstrzymaé sie z przekazaniem Terenu budowy do
czasu ich przedlozenia.

W razie wydluzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiazuje si¢ do

przedhizenia ubezpieczenia na zasadach okre§lonych w ust. 1 - 5, przedstawiajgc

Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym

w szezegblnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesigc przed

wygasnigciem poprzedniej umowy ubezpieczenia.

W przypadku niedokonania przedluzenia ubezpieczenia, przedhuzenia niezgodnie z

zasadami okre§lonymi w ust. 1 - 6 lub nieprzedlozenia przez Wykonawce odnosnego

dokumentu ubezpieczenia w terminie, o ktdrym mowa w ust. 5 i ust. 6, Zamawiajgcy
wimieniu i na rzecz Wykonawcy na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia

w zakresie okreslonym w ust. 1 — 6, a poniesiony koszt potraci z nalezno$ci wynikajgcych

z faktur wystawionych przez Wykonawce, na co Wykonawca wyraza zgodg.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez

uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na piémie.

Wykonawca zobowigzany jest ubezpieczyé mienie w trakcie budowy, montazu

i skladowania w miejscu prowadzenia robot budowlanych wymienionych w Umowie od

utraty, zniszczenia lub uszkodzenia.

Wykonawca zobowigzany jest utrzymywaé ubezpieczenia, o ktérych mowa w

powyzszych ustgpach, przez caly okres realizacji przedmiotu Umowy, tj. do czasu

dokonania przez Zamawiajacego odbioru koficowego przedmiotu umowy.
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Wykonawca rozszerzy zakres ubezpieczenia o pokrycie okresu gwarancyjnego, tzn.
obejmie ochrong ubezpieczeniows szkody w mieniu powstale w okresie gwarancyjnym
od ryzyk budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest réwniez przedtozyé Zamawiajgcemu kopie dowodow
wplat sktadki ubezpieczeniowej lub kazdej jej raty, nie pézniej niz w dniu uplywu terminu
zaplaty, pod rygorem dokonania zaplaty przez Zamawiajacego na koszt Wykonawcy.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo potrgcenia poniesionych kosztéw z tytutu
ubezpieczenia, o ktérym mowa w niniejszym paragrafie, z wynagrodzenia Wykonawcy,
na co Wykonawca wyraza zgode.

§18.
Utrzymanie Terenu budowy

Niezwlocznie po protokolarnym przejeciu Terenu budowy, Wykonawca jest

zobowigzany do zagospodarowania Terenu budowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegblnosci:

a)  zapewnienic bezpieczefistwa os6b przebywajacych na Terenie budowy oraz
utrzymanie Terenu budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym
ewentualnemu zagrozeniu bezpieczefistwa tych oséb,

b)  podjecie niezbgdnych srodkéw shuzacych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy
przez osoby nieuprawnione,

¢)  doprowadzenie niezbgdnych urzadzen infrastruktury technicznej na Teren budowy,

d) ponoszenie kosztéw zwigzanych z korzystaniem z urzgdzen infrastruktury
technicznej do celéw zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych, préb
i odbioréw.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego,

osobom upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do

Terenu budowy,

Roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy powinny byé wykonywane w taki

sposéb, aby nie zaklécaé w spos6b nieuzasadniony ruchu na drogach.

W czasie wykonywania robét, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywaé Teren budowy

w stanie wolnym od nadmiernych przeszkéd komunikacyjnych, skladowaé wszelkie

urzgdzenia pomocnicze, sprzet, materiaty i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym

porzadku oraz usuwaé zbgdne przedmioty z Terenu budowy.

Wykonawca na wlasng odpowiedzialno$é i na swéj koszt podejmie $rodki zapobiegawcze

wymagane przez okolicznosci, aby nie naruszaé praw wiascicieli posesji i budynkéw

sgsiadujacych z Terenem budowy oraz minimalizowaé zaklécenia lub szkody wynikajace

z prowadzenia rob6t budowlanych,

Po zakoiiczeniu robét budowlanych Wykonaweca jest zobowigzany uporzgdkowaé Teren

budowy i przekaza¢ go we wiasciwym stanie Zarzgdcy Terenu najp6zniej do dnia odbioru

koficowego catosci rob6t w ramach przedmiotu Umowy.
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W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym
wust. 7, Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy
natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie
dostosowania si¢ do tych zalecefi, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem
nie kr6tszym niz 3 dni skierowanym przez Zamawiajacego do Wykonawcy, Zamawiajacy
ma prawo zlecié podmiotowi zewnetrznemu doprowadzenie Terenu budowy do
nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzyé Wykonawce (wykonanie zastgpcze).

§ 19.
Organizacja ruchu

Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia organizaciji ruchu na czas prowadzenia
robét zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej
catkowite] likwidacji wraz z demontazem oznakowania po zakoniczeniu robét.
Organizacja ruchu po zakoficzeniu robét musi odpowiadaé stalej organizacji ruchu
wykonanej zgodnie z Dokumentacjg projektowg i STWiORB.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za prawidlowe oznakowanie i zabezpieczenie:
miejsca prowadzonych robét w pasie drogowym i wykonanych objazdéw oraz za ich
utrzymanie w nalezytym stanie przez caly czas wykonywania robot.

§ 20.
Zabezpieczenie drég i obiektéw inzynierskich

Wykonaweca jest zobowigzany zastosowaé niezbedne mozliwe srodki celem ochrony drég
i obiektéw inZynierskich prowadzacych na Teren budowy przed uszkodzeniami, ktére
mogg spowodowaé roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcéw lub
Podwykonawcdéw, w szczegllno$ci powinien dostosowaé si¢ do obowigzujgcych
ograniczen obcigzef osi pojazdéw podczas transportu materiatéw i sprzetu na Teren
budowy i z Terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany ponosié koszty nalozonych na niego kar zwigzanych
znaruszeniem przez Wykonawce przepiséw dotyczacych dopuszezalnych obcigzen osi
pojazdéw lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drég kotowych, szynowych,
wodnych lub obiektéw inZynierskich.

§ 21.
Zawiadamianie o szczegblnych zdarzeniach

Jezeli w trakcie wykonywania rob6t Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie
przewidziane Dokumentacjg projektows, jest on zobowigzany do niezwlocznego
powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego.

Wykonawca ma obowigzek na biezgco informowaé Zamawiajgcego o dostrzeganych lub
przewidywanych problemach zwigzanych z realizacja Umowy, ktére moga mieé¢ wplyw
w szczeg6lnosei na wysoko$é wynagrodzenia Wykonawcey lub na Termin zakoficzenia
robot.
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3. Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji propozycje dotyczace
uniknigcia lub zmniejszenia wplywu takiego wydarzenia lub okoliczno$ci na wykonanie
Umowy.

§ 22.
Wykopaliska archeologiczne

1. Wykopaliska, w szczeg6lnosci monety, przedmioty warto$ciowe lub zabytkowe oraz inne
przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajace
znaczng warto$¢, odkryte lub znalezione na Terenie budowy, stanowig wlasno$é Skarbu
Panstwa.

2. Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajacym jest zobowigzany poczynié niezbedne
czynnosci, aby zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywlaszczeniem, uszkodzeniem lub
zniszczeniem przez personel Wykonawcy Iub przez osoby trzecie.

3. Wykonawca niezwlocznie powiadomi Zamawiajacego oraz wlasciwy organ pafistwowy
oznaleziskach i wykona polecenia Zamawiajgcego dotyczace wlasciwego
zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia sie z nimi i dalszego trybu
postepowania.

§ 23.
Ochrona Srodowiska

1. Wykonawca w czasie wykonywania rob6t budowlanych oraz usuwania ewentualnych
Wad jest zobowigzany podjaé niezbgdne dziatania w celu ochrony $rodowiska i przyrody
na Terenie budowy i wok6t Terenu budowy.

2. Wykonawca jest zobowigzany do postgpowania zgodnie z ostateczng decyzjg

o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia wydang przez

wiasciwy organ.

‘Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé niezbgdne uzgodnienia 1 pozwolenia na wywoéz

nieczystosci statych i ptynnych oraz bezpieczne i prawidlowe odprowadzanie Sciekéw,

substancji ropopochodnych oraz wéd gruntowych i opadowych z Terenu budowy oraz
miejsc zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych, w sposéb zapewniajacy
ochrong rob6t przed uszkodzeniem oraz terendw i miejsc przed zanieczyszczeniem.

4. Wykonaweca jest zobowigzany do przedlozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach
informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi
odpadami.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé z tytutu konieczno$ci uiszczenia optat, kar lub
grzywien przewidzianych w przepisach dotyczgcych ochrony érodowiska lub przyrody
1 przepisach regulujacych gospodarke odpadami.

6. Wykonawca zobowiazuje si¢ do podjecia czynno$ci prawnych zmierzajgcych do
przejecia  odpowiedzialno$ci z tytulu zobowigzafi prywatnoprawnych lub
publicznoprawnych, ktére mogg by¢ dochodzone od Zamawiajacego z powodu
naruszenia przez Wykonawce przepiséw z zakresu ochrony §rodowiska lub przyrody.

(7%
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§ 24.
Naprawa uszkodzen

1. Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradziezg wykonane
przez siebie roboty i materialy przeznaczone do wykonania robét, do dnia Odbioru
koficowego robdt w ramach przedmiotu Umowy, z wylgczeniem wykonanych robét
przyjetych przez Zamawiajacego do uzytkowania.

2. Uszkodzenia w robotach lub materiatach powstale w okresie, o ktérym mowa w ust. 1,
Wykonawca jest zobowigzany -naprawié¢ na wiasny koszt w sposéb zapewniajacy
zgodnos$é robét i materialéw z wymaganiami STWiORB, odpowiednimi normami,
aprobatami i obowigzujacymi przepisami prawa.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiatach
przeznaczonych do wbudowania w obiekt, ktérego dotycza roboty budowlane bedgce
przedmiotem Umowy, za uszkodzenia powstale w okresie wykonywania robét lub
w okresie odpowiedzialnosci Wykonawcy za Wady, wskutek okolicznosci, za ktére
odpowiada Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca.

§ 25.
Kontrola jako$ci

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za biezaca kontrolg jakosci robdét budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy i Materialéw.

2. Wszysikie Materialy, ktére beda uzyte do realizacji przedmiotu zaméwienia powinny
odpowiadaé co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie okre§lonym w ustawie Prawo Budowlane oraz winny odpowiadaé
wymaganiom, okre$lonym w Dokumentacji projektowej oraz STWiORB.

3. Wykonawca przedlozy Zamawiajgcemu kopie wymaganych zgodnie z obowigzujacymi
przepisami orzeczes, atestdw oraz deklaracji zgodnosci na Materialy uZyte do wykonania
Umowy.

4, Materialy wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy
powinny w szczeg6lnosci:

a) odpowiada¢ wymaganiom okreflonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.
owyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 215), Rozporzadzeniu
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) ar 305/2011 z dnia 9 marca 2011
ustanawiajagcym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw
budowlanych i uchylajgcym Dyrektywe Rady “89/106/EWG, zapisom w
STWiORB i pochodzi¢ z krajéw begdacych stronami - sygnatariuszami
Porozumienia Swiatowej Organizacji Handlu (WTO) w sprawie zaméwiefi
rzadowych (GPA),

b) posiadaé wymagane przepisami prawa certyfikaty jako$ci wbudowanych
materialoéw i urzadzen, aprobaty techniczne, atesty, deklaracje dopuszczenia do
stosowania,
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¢) byé dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

d) byé przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaly uzyte przy wykonywaniu
rob6t budowlanych,

€) byé wolne od praw oséb trzecich.

Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcdéw Materiatéw okreslonej

Umowsg jako$ci i prowadzenia biezacej kontroli jakosci Materialéw, przestrzegania

warunkéw przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakosci oraz

uzgodnienia i okreslenia warunkéw dostaw Materialéw zapewniajgcych dochowanie.

terminéw realizacji rob6t okreslonych Umowg.

Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzaé pomiary i badania Materialéw oraz robot

budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jako$ci materiatéw i 1ob6t okre§lonymi

w odr¢bnych przepisach oraz STWiORB,

Zamawiajgcy moze zobowigzaé Wykonawce do:

a)  usunigcia materialéw nie odpowiadajacych normom jakosciowym okreslonym w
ust. 4 z Terenu budowy w wyznaczonym terminie, lub

b) ponownego wykonania robét, jezeli Materiaty lub jako$é wykonanych robét nie
spelniajg wymagai STWiORB lub nie zapewniajg mozliwoéci oddania do
uzytkowania przedmiotu Umowy.

Jezeli Wykonawca nie zastosuje si¢ do wydanych zgodnie z Umowg polecen

Zamawiajgcego w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy, po

bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych polecefi w terminie 14 dni,

ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci do wykonania przez osoby trzecie na koszt

Wykonawey (wykonanie zastgpcze) 1 potracié poniesione w zwiazku z tym wydatki z

wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Zamawiajgcy ustali, ze jako$é Materialéw nie

odpowiada wymaganiom okre§lonym w ust. 4, niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie

Wykonawce.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane

przez Zamawiajgcego Materialy do robét budowlanych dopiero woéwezas, gdy

Wykonawca udowodni, ze ich jakod¢ spelnia wymagania okre$lone w ust. 4, po

uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiajacego.

W przypadku wykorzystania do realizacji rob6t budowlanych przez Wykonawce,

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce nie zaakceptowanych przez

Zamawiajacego Materialéw, ktore nie sg zgodne z ust. 4, Zamawiajacy moze polecié

Wykonawcy niezwloczny ich demontaZ i usunigcie oraz zastgpienie zaakceptowanymi

Materiatami.

Materialy i roboty budowlane wskazane przez Zamawiajgcego lub organ upowazniony

do kontrolowania budowy powinny byé poddawane badaniom stuzgeym

potwierdzeniu ich zgodnogci z odpowiednimi normami i przepisami.

Badania okre§lone w STWiORB, Dokumentacji projektowej Wykonawca jest

zobowigzany przeprowadzaé na wlasny koszt.
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14. Biezgce pomiary i badania Materiatéw oraz rob6t budowlanych powinny by¢ prowadzone

15.

16.

na Terenie budowy.

Wykonawca zobowigzany jest zapewnié odpowiedni system kontroli oraz instrumenty,
urzadzenia, personel i materiaty potrzebne do zbadania jakosci i iloSci Materialéw i rob6t
budowlanych.

Zamawiajacy moze zazadaé od Wykonawcy wykonania badaf dodatkowych, innych niz
wymagane w STWiORB, lub wykonania dodatkowych badati poza Terenem budowy

dotyczacych Materiatéw lub robét budowlanych, ktére budza uzasadnione watpliwosci,
co do ich jakosci.

§ 26.
Usuwanie nieprawidlowoSci i Wad stwierdzonych w czasie robét

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego wykonywania robdt budowlanych
niezgodnic z Umowa lub ujawnienia powstatych z przyczyn obciazajgcych Wykonawce
Wad w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, Zamawiajgcy jest
uprawniony do zgdania usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidlowosci
lub Wad w okre$§lonym, odpowiednim technicznie terminie nie dtuzszym niz 7 dni . Koszt
usunigcia nieprawidtowosci lub Wad ponosi Wykonawca.

Jezeli dla ustalenia wystgpienia Wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb,
badaf, odkryé lub ekspertyz, Zamawiajacy moze polecié Wykonawcy dokonanie tych
czynnosci na koszt Wykonawcy.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 1.,
Zamawiajgcy moze .Zleci¢ usuniecie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko
Wykonawcy (wykonanie zastgpcze) i potrgcié poniesione w zwigzku z tym wydatki
z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgodg.

§27.
Odstypienie od umowy przez Zamawiajacego

Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia
uzyskania przez niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajacej odstapienie, jezeli
Wykonawca:

a) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje jg nienalezycie
ipomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub
nalezytego wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie
terminie, nie zado§éuczyni zgdaniu Zamawiajgcego,

b)  bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie rob6t na okres dtuzszy niz 14
dni i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjgt ich w
okresie 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcey dodatkowego wezwania,

¢) z przyczyn zawinionych nie przystgpit do odbiorn Terenu budowy albo nie
rozpoczat robét albo pozostaje w zwloce z realizacja robét tak dalece, ze watpliwe
jest dochowanie Terminu zakonczenia rob6t,
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d) opbnienie w realizacji Harmonogramu przekracza 30 dni,

€) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajgcego Programu naprawczego,
pomimo pisemnego wezwania do realizacji jego postanowien,

f) podzleca calo$é rob6t lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci bez zgody
Zamawiajgcego,

g)  podzlecajakgkolwiek czgéé przedmiotu Umowy, co do ktérej Zamawiajacy natozyl
obowigzek wykonania przez Wykonawce wlasnymi silami,

h}  wrazie koniecznosci:

- wielokrotnego dokonywania bezpoéredniej zaplaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajgcego, lub

- koniecznosci dokonania bezpodrednich zaplat na sume wigkszg niz 5%
warto$ci Umowy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

i)  nie przedlozyl w ustalonym w Umowie terminie-ubezpieczenia budowy zgodnie
z § 17 Umowy lub przediozy! ubezpieczenie nie w pelnej wysokosci,

j)  realizuje przedmiot zaméwienia, ktéry nie spelnia wymogéw wskazanych
w Umowie lub jej zalgcznikach albo ktérego stan jest odmienny niz w zawartych
w Umowie o§wiadczeniach Wykonawcy,

k) opéinia si¢ w wykonaniu jakiegokolwiek obowigzku wskazanego w Umowie,
pomimo wyznaczenia mu dodatkowego terminu w ilosci 14 dni, z zastrzezeniem,
iz wyznaczenie terminu nie wylacza mozliwosci naliczenia kar umownych,

)  jezeli przedmiot zaméwienia nie bedzie spelniat wymogéw wskazanych
w powszechnie obowigzujacych przepisach prawa.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie moima bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy mozZe zagrozié istotnemu interesowi
bezpieczeristwa patistwa lub bezpieczefistwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstapié
od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze zadaé wylgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytulu wykonania czesci Umowy.

Wykonaweca udzicla rgkojmi i gwarancji jakosci w zakresie okre§lonym w Umowie na
czgs¢ zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

Odstgpienie od Umowy nast¢puje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem,
z chwilg otrzymania o$wiadczenia o odstapieniu przez Wykonawce.

Zamawiajgcy ma réwniez prawo do odstgpienia od Umowy w przypadku zaistnienia
okolicznosci wskazanych w powszechnie obowiazujacych przepisach prawa, a w
szczegblnosei przepisach Kodeksu cywilnego.
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6. Dokonane odstgpienie, wedlug wyboru Zamawiajgcego moze mieé skutek z mocg
wsteczng lub skutek od momentu dokonanego odstgpienia. Jezeli Zamawiajgcy
w o$wiadczeniu o odstapieniu nie wskaze, jaki skutek nadaje swojemu o$wiadczeniu,
bedzie sig uwazalo, ze odstgpienie wywoluje skutek od momentu jego dokonania.

7. Qdstgpienie od Umowy wymaga foimy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 28.
Qdstgpienie od umowy przez Wykonawce

1. Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia
pozyskania wiedzy o powstaniu okolicznosci uzasadniajacej odstapienie, w przypadku,
gdy:

a) zwloka Zamawiajgcego w przekazaniu Dokumentacji projektowej lub Terenu
budowy, przekracza 14 dni,

b) zwloka Zamawiajacego w podpisaniu protokolu odbioru koficowego robét dla
przedmiotu Umowy, bez uzasadnienia, przekracza 14 dni.

2. Odstgpienie od Umowy nastepuje na piémie pod rygorem niewaznosci za posrednictwem
listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie
Zamawiajacego za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o§wiadczenia o odstgpieniu
przez Zamawiajgcego.

§ 29.

Obowigzki Wykonawcy i Zamawiajgcego w zwiazku
z odstapieniem od Umowy

1. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawcg lub Zamawiajacego,
Wykonawca ma obowigzek:

a) natychmiast wstrzymadé wykonywanic robdt, poza majgcymi na celu ochrone Zycia
i wiasnosci, 1 zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
oraz zabezpieczyé Teren budowy i opuscié go najpdZniej w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego,

b) przekazaé znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do
Zamawiajacego, urzadzenia, materialy i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat
platno§é oraz inng, sporzadzona przez niego lub na jego rzecz, Dokumentacj¢
projektows, najpézniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

2. Werminie do 7 dni od daty odstapienia od Umowy, Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu
gotowo$é do odbioru robét przerwanych oraz rob6t zabezpieczajacych. W przypadku
niezgloszenia w tym terminie gotowos$ci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo
przeprowadzi¢ odbiér jednostronny.

3. Wykonawca niezwlocznie, a najp6Zniej w terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia o
odstgpieniu od Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z Terenu
budowy urzgdzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione, materialy
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i urzadzenia, niestanowigce wiasnosci Zamawiajacego lub ustali zasady przekazania tego
majatku Zamawiajgcemu.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania w terminie do 7 dni odbioru robét
przerwanych i zabezpieczajgcych oraz przejecia od Wykonawey pod swéj dozér Terenu
budowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego Wykonawca jest
zobowigzany niezwlocznie zorganizowaé usunigcie sprzetu i robét tymczasowych na
sw6j koszt i ryzyko. W przypadku niewypelnienia przez Wykonawce powyzszego
obowigzku, Zamawiajgcy uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robét tymezasowych na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania si¢ do zawartych w o$§wiadczeniu o odstgpieniu
poleceri Zamawiajacego dotyczacych ochrony wiasnosci lub bezpieczenstwa rob6t.

§ 30.
Rozliczenia w zwigzku z odstgpieniem od Umowy

W terminie do 7 dni od dnia odstapienia od Umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego, sporzadzi szczegélowy protok6t odbioru robét przerwanych i robét
zabezpieczajgcych wedtug stanu na dzier odstgpienia.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajacemu
inwentaryzacji rob6t wedtug stanu na dzieri odstgpienia.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i Terenu budowy ponosi Strona,
po ktérej lezy przyczyna odstgpienia od umowy.

§ 31.
Odbiory robét

Strony ustalajg, Ze stosowane beda nastepujgce rodzaje odbioréw:

1) odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

2) odbiory czesci robét, stanowigce podstawe do platnosei czgéciowej,

3) odbibr koficowy robét,

4) odbiory gwarancyjne w okresie gwarancji i rekojmi,

5) odbiér pogwarancyjny/ostateczny, po uplywie okresu gwarancii i rekojmi w ramach
przedmiotu Umowy.

W odbiorach uczestniczg: przedstawiciele Zamawiajgcego (w szczegdlnosci inspektor

nadzoru inwestorskiego), Wykonawey (w szczegblnosei kierownik budowy).

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez

uprzedniej zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego/Zamawiajgcego. Wykonawca ma

obowigzek umozliwié Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty

budowlanej zanikajgcej lub ktéra ulega zakryciu.

Wykonawea zglasza gotowosé do odbioru robé6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Sled kanalizacji sanitarnej i sieé wodociggowa w ulicy Polne] (Kontrakt 26)




Czesé II SIWZ — Wzér Umowy

5. Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

6. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje niezwiocznie odbioru zgloszonych przez
Wykonawce rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

7. Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego/Zamawiajacy uzna odbidr robét zanikajgcych
lub ulegajacych zakryciu za zbedny, jest zobowigzany powiadomié o tym Wykonawce
niezwlocznie.

8. W przypadku niczgloszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego/Zamawiajgcemu
gotowosci do odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania
zakrycia tych rob6t przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub
wykonaé odkrywki niezbedne dia zbadania robét, a nastgpnie na wiasny koszt przywrocié
stan poprzedni.

9. Odbiér czeéciowy robét stanowiacy podstawe do platnosei czesciowei:

1) Wykonawca zglasza gotowo$é¢ do Odbioru czgsci robét budowlanych,
przedkladajgc Zamawiajacemu na pismie zgloszenie gotowosci do odbioru.

2) W celu wykonania odbioru czgéci rob6t Wykonawca przedklada dokumenty
pozwalajace na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru czgsci robdt,
w szczeg6lnosci:

- protokoly odbioréw technicznych, protokoly z inspekcji telewizyjnych
kanatéw (dla kanalizacji sanitarnej), badania szczelnodci (dla sieci
wodociggowej),

- zestawienie wykonanych robét oraz szkice powykonawcze

- zatwierdzony przez Zamawiajgcego Kosztorys powykonawczy dla
czesci rob6t niniejszej Umowy.

3) Z czynnoéci Odbioru czeéci rob6t sporzadzany jest Protokét Odbioru czgsci
robét w formie uzgodnionej z Zamawiajgcym.

4) Protokét Odbioru czesci rob6t Wykonawea dolaczy do wystgpienia o platnodé
czgéciows. Przeprowadzenie odbioru czg$ciowego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci wynikajgcej z Umowy.

10. Odbiér koficowy jest realizowany po zakofczeniu przez Wykonawce catosci Robét
budowlanych skladajgcych si¢ na przedmiot Umowy na podstawie o$wiadczenia
Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgloszeniu przez Wykonawcg zakoficzenia robét
i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru. Wykonawca, niezaleznie od wpisu do Dziennika
budowy dotyczacego potwierdzenia wykonania robét, obowigzany jest zglosi¢ na pi$mie
Zamawiajgcemu fakt wykonania przedmiotu Umowy i gotowodci do odbioru. Skutki
zaniechania tego obowigzku lub opdzniers w zgtoszeniu beds obcigzaé Wykonawce.

11. Wykonawca — przed zgloszeniem gotowosci do Odbioru koficowego przeprowadza
wszystkie wymagane prawem préby i sprawdzenia, badania kontrolne, badania jakosci
wody, inspekcje telewizyjne kanatu, odbiory techniczne, zawiadamiajac o nich uprzednio
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Zamawiajgcego wpisem do Dziennika budowy w terminie umozliwiajacym udzial
Zamawiajgcego w prébach i sprawdzeniach.

12. Wykonawca ze zgloszeniem obiektu do odbioru koficowego zobowiazany jest na wiasny

13.

14.

15.

16.

koszt dokonaé odbioréw technicznych i niezbednych badafi itp. oraz pomiaréw przez
uprawnione do tego jednostki (np. SANEPID itp.), oraz sporzadzié dokumentacje
powykonawcza w 2 egzemplarzach zawierajaca:
a) Mapg poinwentaryzacyjng — 3 egz. wersja papierowa w kolorze,
b) Mape poinwentaryzacyjng — 3 egz. wersja elektroniczna (plik tekstowy —
szkice polowe forma papierowa i w formie pliku *jpg+pliki CAD *.dxf,

*.dwg, *.dgn),
¢) Mapg poinwentaryzacyjng — 3 egz. z zaznaczonymi wezlami oraz studniami
zgodnie z dokumentacjg projektowa,

d) Zestawienie geodezyjne dlugosci wykonanej infrastruktury technicznej z
podziatem na miejsce posadowienia, rodzaj infrastruktury, materiat i §rednice,

¢) Schematy wezléw - material (typ i producent element6éw sieci np. hydranty,
zasuwy), Srednice,

f) Atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci na wbudowane materialy,
sprzet i urzgdzenia wedlug rozwigzan zawartych w dokumentacji projektowej,

g) Karty zgrzewow,

h) Wyniki badah wody,

i) Badania wydajnoéci hydrantéw, protokét préby szczelnosci,

j) Rzedne studzienck/ opis studzienek/schematy kinet,

k) Protokét zwrotu terenu,

1) Inspekcje TV sieci kanalizacyjnej sanitarnej,

m) O$wiadczenie o likwidacji poprzez wydobycie nieczynnych sieci,

n) Badania zaggszezenia gruntu dla kazdej sieci wykonane co max 50m.

W celu dokonania odbioru koficowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu

komplet dokumentéw pozwalajacych na oceng prawidlowego wykonania przedmiotu
odbioru, a w szczegdlnosci: Dziennik budowy, zaswiadczenia wiasciwych jednostek i
organéw, protokoly odbioréw technicznych, §wiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i
aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zmianami
dokonanymi w toku budowy wraz z o§wiadczeniami wiascicieli terenu, za§wiadczeniami
whasciwych jednostek i organéw, s$wiadectwami technicznymi i dokumentami
gwarancyjnymi, przewidzianymi w obowigzujacym prawie atestami i zezwoleniami co
do urzadzefi i instalacji zamontowanych w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

Odbiér konicowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego
iupowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja
moze zaprosi¢ do wspdlpracy rzeczoznawcédw lub specjalistéw branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcéw, przy
udziale ktérych wykonal przedmiot Umowy.

Zamawiajgcy powola Komisj¢ odbiorows w terminie do 7 dni od daty zgloszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru pod warunkiem spelnienia przez Wykonawce
wymogbéw, o ktérych mowa w ust. 11.
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Przystgpienie do Odbioru koficowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 21 dni od
dnia zgloszenia robét do odbioru wpisem do Dziennika budowy, pod warunkiem
spelnienia przez Wykonawce¢ wymog6w, o ktérych mowa w ust. 11.
Jezeli Zamawiajgcy uzna, po wystapieniu przez Wykonawcg z wnioskiem o dokonanie
odbioru koficowego, ze wykonanie przedmiotu Umowy zostao zakoficzone i nie bgdzie
mial zastrzezefi, powiadomi Wykonawce o dacie odbioru koficowego co najmniej 7 dni
przed jego dokonaniem.
Jezeli w toku czynnoéci Odbioru koficowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane
bedace jego przedmiotem nie sa gotowe do odbioru z powodu ich niezakoriczenia,
zpowodu wystgpienia istotnych Wad uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu
Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen,
Zamawiajacy moze przerwaé Odbiér koficowy, wyznaczajagc Wykonawcey termin do
wykonania rob6t, usunigcia Wad lub przeprowadzenia préb i sprawdzen. Po uplywie
wyznaczonego terminu Zamawiajacy powréci' do wykonywania czynnos$ci Odbioru
konficowego.
Komisja sporzadza Protok6t Odbioru koficowego robét z realizacji przedmiotu Umowy (w
formie uzgodnionej z Zamawiajgcym).
Podpisany Protokél odbioru czegéci robét jest podstaws do platnosei czgéciowej a Protokot
odbioru koficowego robét jest podstawg do dokonania rozliczenia koficowego Stron.
Protokét odbioru cze$ci rob6t i Protokédt odbioru kohcowego robdt zawiera wszelkie
dokonywane w trakcie odbioru ustalenia, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie
ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze.
W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistottrych Wad przedmiotu Umowy, Strony
uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposéb usunigcia Wad. Wykonawca zobowigzany
jest do usuniecia wady w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego Oraz
do zawiadomienia Zamawiajgcego o jej usunig¢ciu. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad
wterminie lub w sposéb ustalony w Protokole odbioru koficowego, Zamawiajgcy,
po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia Wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
W razie stwierdzenia w czasie odbioru, 2e wady nie nadaja sie do usuniecia, to Zamawiajacy
moze:
1)  obnizyé w odpowiednim stosunku wynagrodzenie Wykonawcy, jezeli wady usungé
si¢ nie dadzg lub z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdola ich usungé
w czasie odpowiednim lub, gdy Wykonawca nie usunat wad w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie — a wady sa nieistotne,
2)  odstgpié od umowy lub zgdaé wykonania przedmiotu umowy lub jego czgsci po raz
kolejny, jezeli wady usunaé si¢ nie dadza, uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie
z przeznaczeniem, lub z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usungé
w czasie odpowiednim lub, gdy Wykonawca nie usunat wad w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie — a wady sg istotne.
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Zamawiajacy moze odméwié Odbioru czgéei robét i odbioru Koficowego, jezeli przedmiot
odbioru nie osiggnie wuméwionym terminie gotowosci do odbioru lub w toku czynnosci
odbioru zostang stwierdzone wady, ktérych nie mozna usungé.
Za dziefi faktycznego Odbioru czgéei robét i Odbiorukoficowego uznaje sie dzien podpisania
przez upowaznionych przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru koficowego robét.
W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci przez organy architektoniczno-budowlane
lub nadzoru budowlanego, w trakcie kontroli budowy, w tym kontroli przeprowadzonej
na skutek zlozenia zawiadomienia o zakoficzenin budowy, Zamawiajacy wymierzong
karg obcigzy Wykonawcg. Wykonawea upowaznia Zamawiajgcego do potrgcenia tej kary
z wynagrodzenia naleZznego Wykonawcy.
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg:
a)  po uplywie 12 miesigcy od dnia podpisania protokotu odbioru koficowego robét
objetych przedmiotem niniejszej Umowy,
b)  po 36 miesigcach od dnia podpisania protokotu odbioru koficowego robét objetych
przedmiotem niniejszej Umowy,
¢) najpézmiej na 2 miesigce przed uplywem okresu gwarancji dla robét objetych
przedmiotem niniejszej Umowy.
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Nieobecno$é Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wéwezas zobowigzany przestad
Wykonawcy protokél przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia
stwierdzonych Wad gwarancyjnych w okre§lonym przez Zamawiajgcego terminie.
Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie robét zwigzanych z usunieciem Wad
ujawnionych w okresie rekojmi i/lub gwarancji jakosci.
Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi i/lub gwarancii
jakosci w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajagcym mozliwosci
techniczne lub technologiczne dotyczace usuniecia Wady, Zamawiajacy, po uprzednim
zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez utraty uprawnie z tytutu rekojmi
i gwarancji.
Odbiér gwarancyjny potwierdzany jest Protokolem odbioru wusunigcia Wad,
sporzagdzanym po usunigciu wszystkich Wad wjawnionych w okresie rekojmi i/lub
gwarancji. Odbioru pogwarancyjnego/ostatecznego dokonuje si¢ po uplywie okresu
rekojmi lub gwarancji jakosci.
Odbiér pogwarancyjny/ostateczny stuzy potwierdzeniu usunigecia wszystkich Wad
ujawnionych w okresie rgkojmi i/lub gwarancji jakosci, w celu potwierdzenia usuniecia
tych Wad i potwierdzenia wypelnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkéw
wynikajacych z Umowy.
Z Odbioru pogwarancyjnego/ostatecznego sporzadza si¢ przed uplywem okresu rekojmi
i/lub gwarancji Protok6t odbioru pogwarancyjnego/ostatecznego.
Jezeli podczas Odbioru pogwarancyjnego/ostatecznego okaze sig, Ze nie zostaly usuniete
wszystkie Wady, o ktérych mowa w ust. 32, co skutkuje niemozliwoécia uzytkowania
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obiektu, ktérego dotycza roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy, Zamawiajacy
przerywa Odbiér pogwarancyjny/ostateczny, za§ Wykonawca jest zobowigzany
przedtuzyé odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy o okres przedhuzenia gwarancji). Zamawiajacy wyznacza termin
Odbioru pogwarancyjnego/ostatecznego, do uplywu ktérego Wykonawca jest
zobowigzany usungé Wady.

W przypadku stwierdzenia wad w okresie rgkojmi i/lub gwarancji, gdy Wykonawca
odméwi usunieccia wad lub nic usunie ich w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego lub z okolicznosci wynika, iz nie zdola ich usungé w tym terminie,
Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do zlecenia usunigcia tych wad osobie trzeciej
na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty uprawniefi wynikajgcych z rekojmi i gwarancii.
W przypadku usuniecia wad, Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia
Zamawiajgcego o ich usunieciu.

§32
Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1)  za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy, w stosunku do terminu wykonania
Umowy, o jakim mowa w § 2 ust. 1 Umowy - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
umownego brutto ogdtem, o kibrym mowa w § 12 ust.] Umowy za kazdy dziefi
zwioki, liczony od nastepnego dnia od uptywu terminu wykonania,

2)  za zwloke¢ w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie rekojmi
i gwarancji — w wysokoéci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto ogélem, o
ktérym mowa w § 12 ust. 1 Umowy, za kazdy dzieh zwloki, liczony od uplywu
terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na usunigcie wad,

3) w przypadku odstapienia od umowy przez ktérakolwiek ze Stron z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy - w wysokoscei 20 % wynagrodzenia umownego bruito
ogblem, o ktérym mowa w § 12 ust. 1 Umowy niezaleznie od wysokosci szkéd
poniesionych przez Zamawiajacego powstatych w wyniku tegoz odstgpienia,
ktérych zaspokojenia Zamawiajgcy moze domagaé si¢ na zasadach og6lnych
kodeksu cywilnego,

4)  za niewykonanie obowigzkéw wynikajacych z zapiséw § 17 niniejszej Umowy
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutio ogélem, o ktérym mowa w §
12 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy dziefi braku ubezpieczenia,

5)  za niespelnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg 0séb wykonujacych czynnosdci wskazane w § 7 ust. 3)
Umowy Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu karg umowng w wysokosci 500 z,
za kazdy przypadek zatrudnienia osoby bez umowy o prace.

Zamawiajgcy zaplaci kar¢ umowng w przypadku odstgpienia od umowy przez

Wykonawce z winy Zamawiajgcego w przypadkach okreflonych w § 28 Umowy —
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w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 12 ust. 1

Umowy.

Oprécz przypadkéw wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu Wykonawca obowigzany

jest do zaplaty na rzecz Zamawiajgcego nastepujacych kar umownych w niZej

okres§lonych przypadkach i wysokosci:

1)  w przypadku braku zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom rob6t
budowlanych lub Podwykonawcom dostaw Iub ustug lub dalszym
Podwykonawcom - 20 % warto$ci tego wynagrodzenia netto;

2)  w przypadku nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
rob6t budowlanych lub Podwykonawcom dostaw lub ustug lub dalszym
Podwykonawcom — 0,2 % wartosci tego wynagrodzenia netto z kazdy dzien zwioki
od dnia uplywu terminu zaptaty do dnia zaptaty,

3) nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o Podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - 5 000,00 z1, za kazdy
nieprzedlozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

4) nieprzedlozenia po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - 5 000,00 z1, za kazdg nieprzedtozong kopie
umowy lub jej zmiany,

5) braku dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy
0 Podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty we wskazanym przez
Zamawiajacego terminie - 5 000,00 zi.

Kary umowne okreslone w niniejszym paragrafie nie wylaczajg mozliwosci dochodzenia

przez Zamawiajacego odszkodowania przewyzszajgcego ich wysokos$é do wysokosci

poniesionej szkody na zasadach ogélnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

Odszkodowanie obejmuje w szczegblnosci koszty Zamawiajgcego z tytulu wykonania

przedmiotu ninicjszej Umowy przez inmego Wykonawce, straty i utracone korzysci

spowodowane nie wykonaniem przedmiotu Umowy w terminie.

Strony mogg odstapi¢ od naliczania kar umownych na zasadach okre$§lonych w odrgbnym

porozumieniu.

W razie obowigzku uiszczenia przez Wykonawce kary umownej jej wysoko$é moze byé

potrgcona przez Zamawiajgcego z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co

Wykonawca wyraza zgode.

Zaplata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary

z platnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawey z obowigzku ukoficzenia robét

Iub jakichkolwiek innych obowigzk6w i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

§ 33.

Prawa autorskie, ochrona danych osobowych

Z chwilg przyjecia przez Zamawiajacego utworéw powstatych w zwigzku z realizacja
niniejszej Umowy (lub przyjmowanej przez niego czgsci), w ramach Ceny ofertowej
brutto, Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajacego bezwarunkowo, bez ograniczen
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czasowych i terytorialnych, bez dodatkowych oplat, cato§é autorskich praw majatkowych

do wszystkich utworéw w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim

i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z péZn. zm.), stworzonych na

potrzeby realizacji przedmiotu Umowy, i/lub odpowiednio calo§é nieograniczonych

czasowo i terytorialnie niewylacznych licencji, niezbednych do korzystania z

przekazanych utworbéw, w szczegdlnoéci takich jak: dokumentacja wykonawcza, raporty,

mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, programy

komputerowe przeznaczone do sterowania urzgdzeniami, instalacjami itp. obiektéw i

inne dokumenty oraz broszury przekazane Zamawiajgcernu w wykonaniu niniejszej

Umowy, zwanych dalej utworami - bez dodatkowych oswiadczen stron w tym zakresie

wraz z wylacznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleznych

praw autorskich, na polach eksploatacji, wskazanych w ust. 2. Réwnoczeénie

Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajgcego wlasno$é wszelkich egzemplarzy lub

noénikéw, na ktérych utrwalono wyzej wymienione utwory, ktére przekaze

Zamawiajgcemu stosownie do postanowien niniejszej Umowy.

Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majgtkowych i praw

zaleznych do utworéw wchodzacych w sklad wyzej wymienionej dokumentacji lub jej

czesdci bedzie mogl korzystaé z niej w calodei lub w czgsci, na nastgpujacych polach
eksploatacji:

a) utrwalanie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi,
poligraficznymi, reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym
kserokopie, slajdy, reprodukcje komputerowe, odr¢cznie i odmianami tych technik,

b) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celéw, zadat i inwestycji
Zamawiajacego,

c¢) wykorzystanie do realizacji umowy o dofinansowanie z Funduszu Spojnosci,

d) wprowadzanie do pamigci komputera,

e) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidtowej eksploatacii utworu
w przedsiebiorstwie Zamawiajacego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej
liczbie,

f)  udostepnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,

g) najem, dzierzawa,

h)  wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego
z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi,

i)  rozpowszechnianie w inny sposéb, w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja,
publikowanie czesci lub catosci, opracowania,

j)  przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji,

k)  wykorzystanie dla potrzeb prac projektowych przez innego Wykonawce,

)  wykorzystanie do wykonania prac budowlanych przez Wykonawce robét,

m) dokonywanie zmiany pod warunkiem, ze zmiany bedg dokonywane przez osoby
posiadajgce odpowiednie przygotowanie zawodowe i kwalifikacje,

n) rozporzadzanie w jakikolwiek inny sposéb odplatny lub nieodplatny.
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3. Postanowienia ust. 1 i2 stosuje si¢ odpowiednio do zmian utworéw wchodzgcych w sktad
wyzej wymienionej dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas
wykonywania prac objetych ta dokumentacja.

4. Strony ustalaja, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okre$lonych w ust. 2 moze
nastgpowaé w caloSci, w czedci, fragmentach, samodzielnie, w polaczeniu z dzietami
innych podmiotéw, w tym jako cze$é dziela zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie
elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowan, przystosowan, uzupeiesi lub
innych modyfikacji, itd.

5. Z dniem odbioru przedmiotu Umowy Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego, a
Zamawiajgcy nabywa na caly czas ochrony autorskich praw majgtkowych, bez
ograniczefi przestrzennych, wylgczne, niczym nieograniczone prawo zezwalania na
wykonywanie zaleznych praw autorskich tak przez Zamawiajacego i osoby trzecie, bez
prawa Wykonawcy do odrgbnego wynagrodzenia z tytulu eksploatacji utwor6w
zaleznych. W szczeg6lnosci Zamawiajagcy ma prawo do dokonywania lub zlecania
osobom trzecim dokonywania opracowan, skr6téw, streszczefi, thumaczen, oraz — dla
potrzeb realizacji inwestycji opisanej w § 1 — zmian i adaptacji, dostosowania oraz
korzystania z tych opracowar i rozporzadzania nimi na podstawie uméw zawartych z ich
wykonawcami.

6. Wykonawca zapewnia, ze wszelka dokumentacja przekazana przez Wykonawce, w tym
jej poszczegblne elementy, bedzie catkowicie oryginalna i nie bedzie naruszata praw
autorskich innych oséb, podmiotéw, w tym réwniez bedzie wolna od innych wad
prawnych i fizycznych, ktére moglyby spowodowaé odpowiedzialno§é Zamawiajacego.
Ponadto Wykonawca zapewnia, ze dokumentacja wykonawcza, w tym jej poszczegélne
cz¢sei nie bedzie naruszaé zadnych praw os6b trzecich, oraz, ze prawa autorskie autora
do pracy nie sg ograniczone w zakresie objetym niniejsza umows.

7. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajacego za wady fizyczne i prawne dokumentacji
lub jei czedei zmniejszajace jej wartodé lub uzytecznoéé ze wzgledu na cel oznaczony w
Umowie albo wynikajgcy z okoliczno$ci lub przeznaczenia, a w szczegblnoei
odpowiada za rozwigzania dokumentacji niezgodne z parametrami ustalonymi w
normach i przepisach techniczno-budowlanych, a takze ustalonymi w niniejszej Umowie.

8. W przypadku wystgpienia przez jakakolwiek osobe trzeciz w stosunku do
Zamawiajgcego z roszczeniem z tytulu naruszenia praw autorskich, zaréwno osobistych,
jak i majatkowych, jezeli naruszenie nastapito w zwigzku z nienalezytym wykonaniem
dokumentacji w ramach Kontraktu przez Wykonawce, Wykonawca:

a) przyjmie na siebie pelng odpowiedzialno$¢é za powstanie oraz wszelkie skutki
powyzszych zdarzer;

b) w przypadku skierowania sprawy na drogg postgpowania sadowego wstapi do
procesu po stronie Zamawiajacego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udzialem
Zamawiajgcego w postgpowaniu sgdowym oraz ewentualnym postepowaniu
egzekucyjnym, w tym koszty obshugi prawnej postepowania;

¢) poniesie wszelkic koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen
majgtkowych i niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich
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9.

10.

b)

f)
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majatkowych lub osobistych osoby lub oséb zglaszajacych roszezenia.
Jezeli do czasu odstapienia od Umowy przez Wykonawcg lub Zamawiajgcego autorskie
prawa majgtkowe, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie nie zostang przeniesione na
Zamawiajgcego, przejécie tych praw na Zamawiajacego nastgpi z chwilg odstpienia.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku
zZ przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz.
Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”, Zamawiajacy — ,,Wodociagi
Biatostockie” Sp. z o0.0. w Bialymstoku informuje, Ze:
administratorem danych osobowych jest Zamawiajgcy — ,, Wodociagi Biatostockie” Sp. z
0.0. w Bialymstoku, ul. Miynowa 52/1, 15-950 Bialystok, zarejestrowana w Sgdzie
Rejonowym w Biatymstoku XII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
pod Nr KRS 0000024985, Regon 050207647, NIP 542-020-01-22, kapitat zakladowy
165.540.000,00 zi, tel. 85 7458101,
inspektorem ochrony danych osobowych w ,,Wodociagach Biafostockich” Sp. z o0.0. w
Biatymstoku jest Pan Rafat Nalewajko, adres do korespondencji: Formica Szerszenowicz
Sp. j. z siedziba w Biatymstoku, ul. Gruntowa 9/1, lok. 102, tel. 668 028 173, kontakt:
rodo@wobi.pl, iod@wobi.pl:
dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zaméwienia publicznego na roboty budowlane
p.n.: ,,Sieé kanalizacji sanitarnej i sie¢ wodociggowa w ulicy Polnej (Kontrakt 26)”,
numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajacego TI-26-FS/2020, prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego; oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) ogdlnego
rozporzgdzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. dla potrzeb
realizacji Umowy;
odbiorcami danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym ndostepniona zostanie
dokumentacja postgpowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. — Prawo zamé6wieni publicznych (t.j. Dz. U. 22019 r. poz. 1843 z péZn. zm.), dalej
,ustawa Pzp” oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie
przepiséw prawa a takze podmioty wspélpracujace w zakresie realizacji Umowy, oraz w
szczegblnoéci Instytucja Wdrazajaca — Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i
Gospodarki Wodnej w Warszawie;
dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4
lat od dnia zakonczenia postgpowania o udzielenie zaméwienia, przez caty czas trwania
Umowy a takze przez okres trwalosci Projektu pn.: ,, Optymalizacja gospodarki wodno-
$ciekowej na terenie miasta Bialegostoku i gminy Wasilkbw - I etap”
wspélfinansowanego z Funduszu Spéjnosci w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014 -2020 Dziatanie 2.3 Gospodarka Wodno-
Sciekowa w aglomeracjach, chyba, ze niezbgdny bedzie dhuzszy okres przetwarzania, np.
z uwagi na obowigzki archiwizacyjne, dochodzenie roszczen;
obowigzek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym okreflonym w

| &
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g)

h)

przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udzialem w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
publicznego i realizacja Umowy; konsekwencje niepodania okres§lonych danych
wynikajg z ustawy Pzp;

w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie beds podejmowane w sposéb
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

w zwigzku z przetwarzaniem przez ,, Wodociggi Bialostockie” Sp. z 0.0. w Bialymstoku
danych osobowych, przyshugujg nastgpujace uprawnienia:

— napodstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych;

— mnapodstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;

— na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w
art. 18 ust. 2 RODO;

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych, w razie
uznania, ze przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;

i) osobom, ktérych dane beda przetwarzane nie przystuguje:

11.

12,

13.

— wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawa prawng przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1
lit. ¢ RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. b) ogélnego rozporzadzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r,

Wykonawca o§wiadcza, ze wypelnil obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 i/lub

art. 14 RODO wobec oséb fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub

posrednio pozyskal w celu ubiegania si¢ o udzielenia zaméwienia publicznego oraz
realizacji niniejszej Umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wypelnienia obowigzkéw informacyjnych, o ktérych

mowa w ust. 11 wobec os6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub

posrednio pozyska w trakcie realizacji niniejszej Umowy. Wykonawca zobowigzuje sig
do wypelnienia obowigzkéw informacyjnych wobec swoich podwykonawcéw, dalszych
podwykonawcéw.

Zamawiajgcy informuje Wykonawce, iz w zwiazku z realizacjg przez Zamawiajgcego

niniejszej Umowy w ramach projektu pn. ,, Optymalizacja gospodarki wodno-$ciekowej

na terenie Miasta Bialegostoku i Gminy Wasilkéw — I etap” wspoHinansowanego z

Funduszu Spéjnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na

lata 2014-2020 Dziatanie 2.3 Gospodarka wodno-§cieckowa w aglomeracjach, dane

osobowe dotyczagce Wykonawcy i oséb, od ktérych dane osobowe pozyskat w celu
ubjegania si¢ o udzielenie zaméwienia publicznego oraz realizacji niniejszej Umowy,
moga by¢ przetwarzane w szczeg6lnosci przez Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska

i Gospodarki Wodnej z siedziba w Warszawie w celu realizacji PO 1i§ 2014-2020, w

szczegblnosci potwierdzenia kwalifikowalno$ci wydatkéw, udzielenia wsparcia,

monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczosci oraz dziatan informacyjno-
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promocyjnych w ramach PO Ii$§ 2014-2020. Dane moga by¢ przetwarzane takze w celach
archiwalnych i statystycznych. Wykonawca zobowiazuje si¢ do poinformowania innych
podmiotéw bioracych udzial w realizacji przedmiotu niniejszej Umowy o mozliwosci
przetwarzeania w szczegblnosci przez Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i
Gospodarki Wodnej w Warszawie ich danych osobowych, oraz danych osobowych oséb,
od ktérych dane osobowe bezposrednio lub pogrednio pozyska w irakcie realizacji
niniejszej Umowy w celu wskazanym powyzej.

Zamawiajacy ma prawo podawaé do publicznej wiadomosei informacje o finansowanym
przedsiewzigciu, jego Wykonawcy oraz o Zrédle dofinansowania.

Wykonawca wyraza zgode na udzielanie przez Zamawiajacego informacji, o ktérych
mowa w ust. 14, aprobujgc powszechna do nich dostepnosé.

W zwigzku z realizacjg projektu Zamawiajgcy moze powierzyé do przetwarzania dane
osobowe, powierzone Zamawiajgcemu przez Instytucje Wdrazajges.

Zamawiajacy jest umocowany do powierzenia powierzonych do przetwarzania danych
osobowych w zwiazku z realizacjg projektu. Do przetwarzania danych osobowych mogg
byé dopuszczone jedynie osoby posiadajace imienne upowaimienie do przetwarzania
danych osobowych. Zamawiajacy jest umocowany do wydawania, odwolywania
imiennych upowazniefi do przetwarzania danych osobowych.

Wykonawca niezwlocznie informuje Zamawiajgcego o wszelkich przypadkach
naruszenia tajemnicy danych osobowych lub o ich niewlasciwym uzyciu.

§ 34
Zmiany lub uzupelnienia

Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z pdzn. zm.) dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zmian

postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano
wyboru Wykonawcy w nastepujacych nizej okreslonych przypadkach majgcych na celu

prawidlowsg realizacje przedmiotu umowy w nastgpujacych sytuacjach, o charakterze i

zakresie:

1) Podwykonawstwa — w szczeg6lnosci powierzenie Podwykonawcom innej czgsci
zaméwienia niz wskazane w ofercie Wykonawcy w uzasadnionym przypadku,
zauprzednia zgods Zamawiajgcego; wprowadzenie Podwykonawcy robét
w przypadku, gdy oferta Wykonawcy nie zawierala wskazania czgsci, ktérg na
étapie realizacji zaméwienia zamierza on powierzy¢ Podwykonawcy; powierzenie
Podwykonawstwa innemu podmiotowi niz zostalo to wskazane w ofercie
Wykonawcy; rezygnacja z Podwykonawcy.

2)  Terminu zakoficzenia rob6t - o okres trwania przyczyn, z powodu ktérych bedzie
zagrozone dotrzymanie Terminu zakoficzenia rob6t oraz ewentualnie o okres
usuwania ich skutkdw, lub o okres o jaki ulegnie skréceniu Termin zakofczenia
robo6t spowodowany odpowiednimi przyczynami w nastepujacych sytuacjach:
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Czesc Ll SIWZ — Wzdr Umowy

a)  jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu
zakonczenia rob6t bedg nastepstwem  okolicznodci, za  ktére
odpowiedzialno$é ponosi Zamawiajacy, w szczegdlnosci bedg nastepstwem
nieterminowego przekazania Terenu budowy, koniecznosci zmian
Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci mialy lub
beda mogly mie¢ wplyw na dotrzymanie Terminu zakoniczenia robét;

b) gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne (w szczegdlnosci: kleski
zywiolowe typu: pow6dZ, gradobicie, trgba powietrzna), uniemozliwiajgce
prowadzenie robét budowlanych zgodnie z technologig ich wykonania,
przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, w szczegdlnosci
zpowodu technologii realizacji prac okreslonej: Umows, normami lub
innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunk6w atmosferycznych,
jezeli konieczno$€¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem
okoliczno$ci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é, w
szczegoblnosci:

1. nietypowo niskic temperatury powietrza (tzn<0°C w czasie
zgrzewania rur i ksztaltek z PE) w okresie od dnia rozpoczecia robét
do dnia 31 pazdziernika 2020 r. i po 15 kwietnia 2021 r. do dnia
zakoficzenia rob6t, co mogloby spowodowaé wykonanie
nieszczelnych zgrzewdw, skutkujac nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy lub przedhuzeniem czasu wykonywania robét;

2. nietypowo wysokie temperatury powietrza powyzej 30 °C, w ciggu 3
kolejnych dni roboczych;

3. krétkotrwale intensywne lub dlugotrwale opady deszczu, ktére
uniemozliwiajg prawidlowe wykonywanie rob6t, w szczeg6lnosci
brak mozliwosci odpowiedniego zageszczenia gruntu po utozeniu rur
wwykopie:.

4. silny (huraganowy) wiatr uniemozliwiajgcy prace maszyn
budowlanych.

Termin wykonania moze byé przesunigty o tyle dni, o ile utrzymywaty sie
niekorzystne warunki atmosferyczne oraz ewentualnie o okres usuwania ich
skutkdw;

c) gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania rob6t niezbednych do wykonania
przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz
koniecznoé¢ wykonania innych robot, ktére wstrzymujg lub op6Zniajg
realizacjc przedmiotu Umowy, wystapienia niebezpieczefistwa kolizji
Zplanowanymi lub réwmolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbgdnym do uniknigcia lub usuniecia tych
kolizji;

d) wystapig opdZnienia w dokonaniu okre§lonych czynnosci lub ich zaniechanie
przez wlasciwe organy administracji pafstwowej, ktére nie sg nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é;
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g)

h)

D

k)

D

gdy wystapig opéZnienia w wydawaniu decyzji, zezwolet, uzgodnien, itp.,
do wydania ktérych wlaéciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw
prawa, jezeli opbZnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach
prawa, w ktérym wyzej wymienione decyzje powinny zostaé wydane oraz nie
sq nastepstwem  okolicznoéci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢;

jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robdt z powodu nie
dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich
wstrZzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy, w tym odmowy udostepnienia przez wiadcicieli posesji
wejécia na ich teren celem realizacji robét;

wystgpienia Sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy
zgodnie z jej postanowieniami;

nastgpi zmiana harmonogramu udzielania dotacji na inwestycje;
wprowadzenia zmian w dokumentacji i realizacji rob6t w terminie
uniemozliwiajagcym dotrzymanie pierwotnego terminu wykonania robdt,
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

innych przerw w realizacji rob6t, powstalych z przyczyn niezaleinych od
Wykonawcy;

zmiana w rozwigzaniach projektowych dokonana na podstawie art. 23 pkt 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.
1333) w szczegblnosci jezeli sa one uzasadnione koniecznodcig zwigkszenia
bezpieczefistwa realizacji rob6t budowlanych Iub usprawnienia procesu
budowy;

zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333) - uzgodniona
mozliwo§é wprowadzenia rozwigzad zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgloszonych przez Kierownika budowy lub
Inspektora nadzoru inwestorskiego;

konieczne bedzie wprowadzenie zmian bedacych nastepstwem zawieszenia
Robét budowlanych przez Zamawiajacego;

kolizja z istniejacym, niezinwentaryzowanym lub nieprawidlowo
zinwentaryzowanym uzbrojeniem terenu lub obiektem;

wystgpienie = warunkéw  geologicznych, geotechnicznych  lub
hydrologicznych odbiegajagcych w sposéb istotny od przyjetych w
Dokumentacji projektowej (kategorie gruntu, kurzawka, glazy narzutowe,
warunki gruntowe itp., konieczno$é odwodnienia terenu w zakresie
odbiegajacym od wynikajgcego z przeprowadzonych badaf geologicznych i
opracowanej dokumentacji projektowej, powodujaca koniecznosé
zastosowania dodatkowego, specjalistycznego sprzetu do odwodnienia i/lub
wykonania dodatkowych robét), rozpoznanie terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystgpowania niewybuchéw lub niewypatéw, ktére mogg
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t)

W)

Czg$é LI SIWZ — Wzor Umowy

skutkowaé wswietle dotychczasowych zalozefi niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy, (w przypadku znalezisk
archeologicznych ~ powodujacych  konieczno$é  zlecenia  robét
specjalistycznych odpowiednim podmiotom roboty budowlane mogg by¢
przedluzone o okres tr_waniﬁ tych robét);

wystapienia warunkéw Terenu budowy odbiegajacych w sposéb istotny od
przyjetych w Dokumentacji projektowej, w szczegélnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji,
urzadzeni lub innych obiektébw budowlanych, w tym w szczegélnosei
wymagajacych wsirzymania robét; termin wykonania moze byé przesuniety
o tyle dni, o ile konieczne byto wstrzymanie robét ze wzgledu na koniecznoéé
dokonania zmian projektu budowlanego, uzyskania stosownych pozwolen,
na konieczno$é zbadania, zabezpieczenia badZ usunigcia sieci, instalacji,
urzadzen lub innych obiektéw budowlanych, na konieczno$é wykonania
rob6t nie objetych zaméwieniem podstawowym;

przedluzenie terminu realizacji zaméwienia podstawowego na skutek
koniecznosci wykonania robét, ktérych wykonanie jest niezbedne dla
prawidlowego wykonania oraz zakoficzenia podstawowego przedmiotu
zam6wienia wraz ze wszystkimi konsekwencjami wystepujgcymi w zwigzku
z przedtuzeniem tego terminu;

zmiany przepiséw prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, co
spowoduje konieczno§é dostosowania dokumentacji do zmiany przepiséw,
ktére nastgpily w trakcie realizacji zam6éwienia;

wykonanie dodatkowych rob6t budowlanych przez dotychczasowego
Wykonawcg nieobjgtych zamdéwieniem podstawowym w sytuacji wskazanej
wart. 144 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwiet
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z p6Zn. zm.);

wykonanie robét budowlanych przez dotychczasowego Wykonawce w
sytuacji wskazanej w art. 144 ust. 1 pkt 6) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z p6Zn. zm..).
zmiany wynikajgce ze zmiany obowigzujgcych przepisbw prawa,
interpretacji przepiséw prawa, wytycznych,

przedtuzenie terminu realizacji Umowy ze wzgledu na wystapienie wptywu
COVID-19 lub innych choréb zakaznych na wykonanie Umowy.,

3) Strony majg prawo do zgdania zmiany Umowy w zakresie wysokosci
wynagrodzenia naleznego z tytulu realizacji Umowy, materialéw, parametréw
technicznych, technologii wykonania rob6ét budowlanych, sposobu i zakresu
wykonania przedmiotu Umowy w nastepujacych sytuacjach:

a)

konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek cze$ci robét, objetej przedmiotem
Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzah technicznych,
materialowych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji
projektowej, a w szczegblnosci wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej
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b)

d)

g)

h)

)

Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktdéry je.
przygotowano lub zmiany stanu prawnego w trakcie realizacji rob6t, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzah grozilo niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy lub naruszeniem prawa;
koniecznodci realizacji rob6t wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstgpstwo od Projektu
budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 22020 r., poz. 1333); -

wystgpienia . warunkéw  geologicznych,  geotechnicznych  lub
hydrologicznych odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w
Dokumentacji projektowej (kategorie gruntu, kurzawka, glazy narzutowe,
warunki gruntowe itp., koniecznoéé odwodnienia terenu w zakresie
odbiegajacym od wynikajacego z przeprowadzonych badan geologicznych i
opracowanej dokumentacji projektowej, powodujgca koniecznosé
zastosowania dodatkowego, specjalistycznego sprzetu do odwodnienia i/lub
wykonania dodatkowych rob6t), rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystgpowania niewybuchéw lub niewypaléw, ktére mogg
skutkowaé wswietle dotychczasowych zaloZzenn niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy;

wystgpienia warunkéw Terenu budowy odbiegajacych w sposéb istotny od
przyjetych w Dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub
innych obiektéw budowlanych, ktére mogg skutkowaé niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy, w tym w szczegdlnosci
wymagajacych wstrzymania robét;

koniecznoscei zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwiazafi technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujacego prawa;

wystgpienia nicbezpieczehstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym
do uniknigcia lub usuniecia tych kolizji;

nastgpig istotne zmiany przepiséw lub norm majacych zastosowanie
do przedmiotu zam6wienia;

zaistnieje potrzeba wykonania rob6t nie objetych przedmiotem niniejszego
zamdbwienia, a koniecznych do jego prawidlowego wykonania;

zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy z dnia 7 lipca
1994 1, Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333) - uzgodniona
mozliwo§¢  wprowadzenia rozwigzafn zamiennych w  stosunku
do przewidzianych w projekcie, zgloszonych przez Kierownika budowy lub
Inspektora nadzoru inwestorskiego;

zmiany dokonane zostang podczas wykonywania robét i nie odstgpuja w
spos6b istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na

Sie¢ kanallzacji senltarnej i sief wodeclagowa w ullcy Polne] {Kontrakt 26)



k)

D

p)

Czeséé I SIWZ — Wzor Umowy

budowg¢ w ramach art. 36a ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo

Budowlane (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 1333) i dokonane zostang zgodnie z

zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo Budowlane, spetiajgc zapisy art. 57

ust. 2 ustawy Prawo budowlane;

zZmiany (zmniejszenie/zwiekszenie) kosztu zaméwienia:

- zpowodu rezygnacji przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu
Umowy, o kwoty odpowiadajace cenie robét, z ktérych Zamawiajgcy
rezygnuje ustalone w oparciu o Harmonogram rzeczowo — finansowy
robdt budowlanych lub Kosztorys,

- ustalone po odbiorze koficowym catosci rob6t budowlanych i
rzeczywistym obmiarze wykonanych robét na podstawie kosztorysu
powykonawczego calosci rob6t zaakceptowanego przez Zamawiajgcego;

bedace wynikiem zaistnienia okolicznosci prawnych, ekonomicznych lub

technicznych skutkujgcych niemozliwo$cia wykonania lub nalezytego
wykonania Umowy, w szczegblnoéci zmiana sposobu wykonania,
materiatéw i technologii rob6t;

w przypadku zaistnienia innej istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcej, Ze

wykonanie Umowy bez dokonania jej zmian nie lezy w interesie publicznym,

czego nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie zawierania Umowy;

w przypadku, gdy konieczno$¢ zmiany Umowy wynikaé bedzie z decyzji

administracyjnych lub wyrokéw sadowych;

zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa, interpretacii

przepiséw prawa, wytycznych, z ktérych wynika konieczno$é lub zasadno$é

wprowadzenia zmian Umowy;

gdy dokonanie zmiany Umowy jest korzystne dla Zamawiajacego,

a w szczegllnoscei:

- moze obnizyé koszt realizacji przedmiotu Umowy,

- moze przyczyni¢ si¢ do podniesienia bezpieczefistwa wykonania
przedmiotu Umowy,

- moze przyczyni¢ si¢ do podniesienia jakoéci wykonania przedmiotu
Umowy,

- moze przyczyni¢ si¢ do usprawnienia i podniesienia efektywnosci
wykonania przedmiotu Umowy,

- moze przyczyni¢ si¢ do korzystnego dla Zamawiajacego skrécenia
terminu realizacji wykonania przedmiotu Umowy,

- moze wprowadzi¢ zmiany technologiczne, o ile sg korzystne dla
Zamawiajgcego, w szczeg6lnodei jezeli sg spowodowane nastepujacymi
okolicznos$ciami:

» pojawieniem si¢ na rynku materiatéw lub urzadzefi nowszej
generacji pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztéw realizacji
przedmiotu Umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego
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Czesé 11 SIWZ — Wzér Umowy

przedmiotu umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci
robét,

> pojawieniem si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych
rob6t pozwalajgcej na zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji Iub
kosztéw wykonywanych prac, jak réwniez kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy,

> niedostepnoécia na rynku materiatéw lub urzadzeh wskazahych:
w ofercie, dokumentacji projektowej lub technicznej spowodowang
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materialow
lub urzadzen;

1)  w przypadku stwierdzenia wad lub usterek, ktére nie nadaja si¢ do usuni¢cia
lecz nie uniemozliwiajg prawidlowego uzytkowania przedmiotu zamdéwienia,
moze zostaé sporzadzony i podpisany Protokét odbioru z wadami przy
réwnoczesnym obniZzeniu wynagrodzenia za wykonane prace za zgods
Zamawiajagcego. ObniZzenic wynagrodzenia mozZe nastgpi€é o kwoty
odpowiadajgce cenie rob6t, w stosunku do ktérych stwierdzono wady,
ustalone w oparciu o Harmonogram rzeczowo- finansowy rob6t
budowlanych lub Kosztorys.

s) zmiana w rozwigzaniach projektowych dokonana na podstawie art. 23 pkt 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333)
w szczegélnodci jezeli sg one uzasadnione konieczno$cig zwigkszenia
bezpieczenstwa realizacji rob6t budowlanych lub usprawnienia procesu budowy;

t) zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333) - uzgodniona
mozliwoéé wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie, zgloszonych przez Kierownika budowy lub Inspektora nadzoru

inwestorskiego,

u) zmiany bedgce wynikiem wystgpienia wpltywu COVID - 19 lub innych choréb
zakaznych na wykonanie umowy.
4)  Pozostale zmiany:

a) zmiany danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych,

b) obiektywnie niezbedne dla zachowania i realizacji celéw Umowy, dla ktérych
zostala ona zawarta,

¢) zmiany dotyczace numeru rachunku bankowego Wykonawcy,

d) Zamawiajgcy jest uprawniony do 2adania zmiany sposobu rozliczania
Umowy lub dokonywania platno$ci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze
zmianami zawartej przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu
lub zmianami wytycznych dotyczgcych realizacji projektu.

5) Zamawiajgcy dopuszcza takZe zmiany innych postanowiefi Umowy, dla kt6rych
wystarczajace jest powiadomienie Stron i pisemna akceptacja Stron Umowy,
obejmujgcych w szczegdlnosci:
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1)  zmiang kluczowego personelu budowy, pod warunkiem spehiania przez
nowe osoby wymagah stawianych im w SIWZ oraz akceptacji przez
Zamawiajacego,

2) zmiany Harmonogramu rzeczowo — finansowego robét budowlanych
w zakresie termin6éw realizacji przedmiotu Umowy, nie powodujgce zmiany
terminu koficowego wykonania Umowy okre$lonego w § 2 ust. 1 niniejszej
Umowy.

2. Zmiana wynagrodzenia umownego jest mozliwa wtedy, gdy na skutek wprowadzenia
zmiany Umowy w wymienionym w ust. 1 pkt 3) zakresie, koszt wykonania przedmiotu
Umowy bedzie mniejszy lub wigkszy niz w ofercie. W przypadku, gdy koszt wykonania
Umowy ulega zmniejszeniu, o taka kwot¢ moze ulec zmniejszeniu wynagrodzenie
umowne. W przypadku, gdy koszt wykonania Umowy ulega zwigkszeniu, o takg kwote
moze ulec zwigkszeniu wynagrodzenie umowne. W przypadku zmniejszenia kosztu
wykonania Umowy wynagrodzenic umowne moze ulec zinniejszeniu odpowiednio o
kwoty odpowiadajgce cenie danych robét ustalone w oparciu o Harmonogram rzeczowo-
finansowy robét budowlanych lub Kosztorys. W przypadku zwiekszenia kosztu
wykonania Umowy wynagrodzenie umowne moze ulec zwiekszeniu odpowiednio o
kwoty odpowiadajgce cenie danych robét ustalone w oparciu o Harmonogram rzeczowo-
finansowy robét budowlanych lub Kosztorys, a w przypadku braku odpowiednich danych
— wedlug zasad okreslonych w § 12 ust. 13 niniejszej Umowy. (Zakres zmian).

3. Zmiana terminu realizacji Umowy jest mozliwa wtedy, gdy na skutek wprowadzenia
zmiany Umowy w wymienionym w ust. 1 pkt 2) zakresie termin wykonania Umowy
bedzie krétszy lub dtuzszy niz w ofercie. Zmiana terminu zakoficzenia robét moze zostaé
dokonana o okres trwania przyczyn, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie
terminu zakoriczenia rob6t oraz ewentualnie o okres usuwania ich skutkéw lub o okres
ojaki ulegnie skréceniu Termin zakoficzenia rob6t spowodowany odpowiednimi
przyczynami. W przypadku, gdy termin wykonania Umowy ulega skréceniw, o taki okres
moze ulec skréceniu termin wykonania Umowy. W przypadku, gdy termin wykonania
Umowy ulegnie przedtuzeniu, o taki okres moze ulec przedfuzeniu termin wykonania
Umowy. (Zakres zmian)

4. Wskazane powyzej zmiany mogg zostaé wprowadzone jedynie w przypadku, jezeli obie
Strony Umowy zgodnie uznaja, Ze zaszly wskazane wyzej okolicznosci oraz
wprowadzenie zmian jest niezbedne dla prawidlowej realizacji zaméwienia. Wszystkie
powyzej wskazane postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze
wyrazi¢ zgodg. Nie stanowia jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.
Strona, ktéra wystgpuje z propozycja zmiany Umowy, w oparciu o przedstawiony
powyzej katalog zmian Umowy zobowigzana jest do sporzgdzenia i uzasadnienia
wniosku o takg zmiane. Wniosek, o ktérym mowa powyzej powinien zostaé przekazany
niezwlocznie, nie péZniej jednak niz w terminie 14 dni od dnia, w ktérym Wykonawca
dowiedziat sig, lub powinien dowiedzieé sie 0 danym zdarzeniu lub okoliczno$ciach.

5. Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o akceptacji zgdania zmiany Umowy i terminie
podpisania ancksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.
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Zmiany wymienione w niniejszym paragrafie (mozliwo$ci zmiany postanowien umowy
dotyczace podwykonawstwa, terminu zakoficzenia rob6t, wysokosci wynagrodzenia
naleznego z tytuhu realizacji Umowy, materialéw, parametréw technicznych, technologii
wykonania rob6t budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy,
zmiany danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych, obiektywnie niezbgdne dla
zachowania 1 realizacji celéw Umowy, dla ktérych zostala ona zawarta, zmiany
dotyczace numeru rachunku bankowego Wykonawcy, zmiany sposobu rozliczania
Umowy lub dokonywania platno$ci na rzecz Wykonawcy w zwiazku ze zmianami
zawartej przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami
wytycznych dotyczacych realizacji projektu — charakter zmian) majg charakter trwaly.
Wszelkie zmiany Umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy i wymagaja podpisania aneksu do Umowy w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiajacego o kazdym
zdarzeniu mogacym mieé wplyw na niewykonanie umowy w terminie.

Dopuszcza si¢ mozliwosé zmian postanowiefi zawartej Umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyborn Wykonawcy w przypadkach okreslonych
wart. 144 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5, 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdéwien
publicznych (t,j. Dz. U. 22019 r. poz. 1843 z p6Zn. zm.).

§ 35.
Uprawnienia z tytulu r¢kojmi i gwarancji jakoSci

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$é z tytutu rgkojmi za Wady
przedmiotu Umowy przez okres ....... miesiecy od daty Odbioru koficowego calosci
robét objetych przedmiotem Umowy, na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na wykonane roboty budowlane, stanowigce
przedmiot niniejsze] Umowy, gwarancji jakosci na okres ....... miesiecy, liczac od daty
Odbioru koficowego calo$ci robét objetych przedmiotem Umowy na warunkach
okreslonych w Karcie Gwarancyjnej stanowigcej Zalgcznik do Umowy.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki
wynikajgce z serwisowania i1 konserwacji zabudowanych wurzadzed, instalacji
i wyposazenia majace wplyw na trwalo$é gwarancji producenta.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé Zamawiajacemu niezbedny dokument
gwarancyjny zgodny z Zalacznikiem do Umowy w dacie Odbioru koficowego catosci
robét objetych przedmiotem Umowy.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystgpuje do usuwania Wad lub usunie Wady
wsposéb nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnicniami przystugujacymi mu na
podstawie Kodeksu Cywilnego i niniejszej Umowy, moze powierzy¢ usunigcic Wad
podmiotowl trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastgpcze), po
uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krétszego
niz 7 dni , bez utraty uprawnien wynikajacych z rekojmi i gwarancji.
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Usunigcie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcey,

Udzielona rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w pelnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie
Cywilnym.

Bieg terminu gwarancji rozpoczyna si¢ w dniu nastepnym po odbiorze kofcowym
catosci robét objetych przedmiotem Umowy.

Gwarancja nie wylgcza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawniefi Zamawiajgcego
wynikajacych z przepiséw o rekojmi za wady.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia ujawnionych wad na
wilasny koszt w terminie i na zasadach okre$lonych Kartg Gwarancyjna.

Jezeli Wykonawca dokonat usuniecia wady istotnej termin gwarancji biegnie na nowo od
chwili usunigcia wady. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas,
w ktérym wada byla usuwana.

Pomimo wygasnigcia gwarancji lub rekojmi Wykonawca zobowigzany jest usungé wady,
kt6re zostaly zgloszone przez Zamawiajgcego w okresie trwania gwarancji lub rekojmi.
Wykonawca udziela gwarancji i rekojmi na przedmiot umowy wykonany przez
Podwykonawcéw.

Wykonawca zobowigzuje si¢ w terminie obowigzywania rekojmi i gwarancji — to jest
w terminie ........ miesi¢cy od dnia odbioru koficowego rob6t usungé wszystkie
ujawnione wady dotyczace realizacji przedmiotu Umowy.

§ 36.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Zamawiajgcy o$wiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wni6st na jego rzecz
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okre§lonych w przepisach
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwiefi publicznych (t.j. Dz. U, z 2019 r.,
poz. 1843 z péin, zm) na kwoig¢ réwng 5% Ceny oferiowej bruito w formie
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia na
jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien
publicznych, z zastrzezeniem, Zze zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana
wylgcznie z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenic roszczen Zamawiajgcego z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia Wad, w szczeg6Inoéci roszczen
Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.
Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonaweca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowalo moc wigzgcg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi
za Wady. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania
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Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére maja lub mogg mieé

wplyw na moc wigzgcg Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwosé

i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

7. Zamawiajgcy zwréci Wykonawcy Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
W nastgpujacy sposéb:

1) 70 % wartosci zabezpieczenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia wykonania
zamdOwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane. Uznanie
zamwienia za nalezycie wykonane nastapi z chwila podpisania przez Strony
protokotu odbioru koficowego przedmiotu Umowy,

2) 30 % wartosci zabezpieczenia nie pdZniej niz w 15 (pi¢tnastym) dniu po uplywie
okresu rekojmi za wady.

8. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego
i zachowuje swojg wazno$é na czas okreslony w Umowie.

9, Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w calosei lub w czgscei, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czgdei w terminach, o ktérych mowa
w ust. 7. Zabezpieczenie naleZzytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrécone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajgcego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia
tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek bankowy
Wykonawcy.

10. Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwigzku
zniewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaplacona
wterminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do
zaplaty.

11. Jezeli okres waznoéci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz
wymagany okres jego waznoS$ci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy lub przedtuzyé dotychczasowe nie pézniej
niz na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia.

12. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdniej na 30
dni przed uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego
winnej formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmienia forme¢ na zabezpieczenie w
pieniagdzu poprzez wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

13. W przypadku skladania przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy w formie gwarancji lub porgczenia Zabezpieczenie musi byé sporzadzone
zgodnie z obowigzujacym prawem oraz Gwarant nie moze uzalezniaé dokonania zaplaty
od spelnienia jakichkolwiek dodatkowych warunkéw lub tez od przedtozenia
jakiejkolwiek dokumentacji.

14. Zamawiajacy na 2zgdanic wnoszacego zabezpieczenie zwraca oryginal dokumentu
potwierdzajacego wniesienie zabezpieczenia w innej formie niZ pienigdze, pozostawiajge
w dokumentacji kopie po$wiadczong za zgodno$é z oryginalem. Zwrot oryginatu
dokumentu mozliwy jest tylko po uptywie okresu, na jaki wniesiono zabezpieczenie.
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15. W przypadku stwierdzenia wad w wykonanym przedmiocie umowy w okresie rekojmi i
gwarancji — nie usunigtych w wyznaczonym terminie — Zamawiajacy dokona potracenia
z zabezpieczenia kwoty, ktéra bgdzie odpowiednia do charakteru wad lub odpowiadaé
bedzie kosztowi usunigcia tychze wad.

§ 37.
Podwykonawcy

1. Wykonawca wykona wlasnymi silami nastgpujace roboty budowlane stanowigce
Przedmiot UmOWY: ......covvviiinrieiiiiciiiiiiiin e renenseeeassasnssns a Podwykonawcom
powierzy wykonanie nastgpujacych robét budowlanych stanowigcych przedmiot

2. Dopuszcza si¢ wykonanie okreélonej czgéci przedmiotu Umowy przy udziale
Podwykonawcéw pod warunkiem dopetnienia obowigzkéw opisanych w ninigjszym
paragrafie.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania Iub zaniechania Podwykonawcow,
dalszych Podwykonawc6w, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dziatania
lub zaniechania.

4. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca powinna stanowié
w szczegblnosci, iz:

a)  termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie
moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury VAT, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ushigi lub roboty
budowlane;j,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie,
odpowiednio: robét budowlanych, dostaw lub ushug, ktére $cifle odpowiadajg
czgdci zaméwienia okvelonego Umows zawariy pomiedzy Zamawiajacym a
Wykonawca,

¢) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okre§lone na co
najmniej takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg i powinno odpowiadaé stosownym dla tego
wykonania wymaganiom okre$lonym w Dokumentacji projektowej, STWiORB,
SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

d) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu
odpowiedzialnoéci za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec
Zamawiajacego,

e}  Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazaé sie posiadaniem wiedzy
ido$wiadczenia odpowiadajgcych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy
i do$wiadczeniu wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacjs Umowy,
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f)  Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego 2adanie dokumentéw, o§wiadczefi i wyjasniefi
dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo,

g) Wyplata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za
wykonane przez nich roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktérych
okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety w Umowic dla
Wykonawcy, bedzie nastgpowaé w czgéciach, na podstawie odbioréw czgéciowych
rob6t wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawcg
zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy
o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy
lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcg Podwykonawcy, od
zwrotu Zabezpieczenia naleZytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania zgody Zamawiajgcego na zawarcie umowy

z Podwykonawcg. Wykonawca nie moze powierzy¢ Podwykonawcy do wykonania

jakichkolwiek prac (robét budowlanych) bez zgody Zamawiajgcego.

W przypadku wykonywania jakichkolwiek prac przez niezatwierdzonego

Podwykonawce zostanie on na koszt Wykonawcy usuniety z terenu, na ktérym bedzie

realizowana Umowa. Zamawiajgcy moze takze wstrzymaé wykonywanie robdt ze

skutkiem natychmiastowym do chwili wywigzania si¢ Wykonawcy z obowigzkéw
wynikajgcych z niniejszego paragrafu. Jezeli wstrzymanie robét wplynie na realizacj¢
zambéwienia wszystkie konsekwencje zwigzane ze wstrzymaniem rob6t poniesie

Wykonawca.

Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca

rob6t budowlanych przedkiadali Zamawiajgcemu poswiadczone za zgodno$¢ =z

oryginalem kopie zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg
dostawy lub ushugi, w terminie 7 dni od dnia zawarcia kazdej z nich (podmioty, ktérych
umowy zostaly przedtozone Zamawiajacemu zgodnie z niniejszym ustgpem, beda

okre§lane mianem Podwykonawcéw dostaw lub ustug), za wyjatkiem uméw o

podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi:

1)  warto$ci mniejszej niz 0,5% wartoSci umowy {(chyba, Ze warto$¢ danej umowy
przekracza 50.000,00 zi) oraz

2)  ktérych przedmiotem sa: ustugi finansowe, ustugi projektowe oraz geodezyjne iim
podobne, ushigi dotyczgce bezposrednio lub posrednio urzadzenia i utrzymania
Terenu Budowy, ushugi dotyczace bezposrednio lub posrednio urzgdzenia
i utrzymania zaplecza budowy, ustugi doradcze i konsultingowe, dostawy urzgdzeti
oraz materialéw, dostawy energii elektrycznej, dostawy gazu, dostawy innych
mediéw (chyba, ze warto$é danej umowy przekracza 50.000,00 21 ).
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Jezeli wskazany w umowie termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy dostaw lub
ustug przez jego kontrahenta bedzie duzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcey,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych faktury
Podwykonawey dostaw lub ushug, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i
wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplate
kary umowne;j.

Postanowienia niniejszego ustgpu stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw
o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ushugi.

Wykonawca przejmuje pelna odpowiedzialno§é wzgledem Zamawiajgcego za dziatania
lub zaniechania kazdego Podwykonawcy robét budowlanych (w tym takze za dzialania
lub zaniechania niezatwierdzonych Podwykonawcéw), jego przedstawicieli lub
pracownikéw, jakby to byly dziatania lub zaniechania Wykonawcy, w tym za wszelkie
roszczenia Podwykonawcéw robét budowlanych (w tym take niezatwierdzonych
Podwykonawcéw) oraz Podwykonawcéw dostaw lub uslug skierowane do
Zsmawiajgcego, dotyczace ich wynagrodzenia za roboty budowlane, dostawy lub ushugi,
atakze kosztéw procesu iegzekucji spowodowanych ich dochodzeniem. Platnosci
Wykonawcy w stosunku do Podwykonawcéw robét budowlanych i Podwykonawcoéw
dostaw lub ustug oraz wszystkich Podwykonawcéw rob6t budowlanych w stosunku do
ich dalszych Podwykonawc6éw rob6t budowlanych (etc.) i Podwykonawcéw dostaw lub
ustug muszg by¢ zgodne z przepisami ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy Prawo
zam6wiefi publicznych oraz by¢ dokonywane w terminach i wysokos$ci zgodnej z trescig
umoéw laczacych te podmioty.

Wykonawca powiadomi Zamawiajacego z wyprzedzeniem nie mniejszym niz 14 dni o
zamierzonej dacie rozpoczgcia pracy przez kazdego Podwykonawce i o rozpoczeciu
takiej pracy na Terenie Budowy.

W celu uzyskania zgody Zamawiajgcego na zawarcie przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawcg zamdéwienia na roboty budowlane umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, Wykonaweca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedlozy
Zamawiajgcemu: projekt umowy o podwykonawstwo, nie péZniej niz 14 dni przed jej
zawarciem, (ktéry musi byé kompletny, tzn. gotowy do podpisu przez strony), czgséé
dokumentacji projektowej dotyczacej robét okreSlonych w wyzej wymienionym
projekcie umowy, kosztorys podwykonawcy robét budowlanych sporzgdzony poprzez
odniesienie do odpowiednich pozycji kosztorysu dotaczonego do oferty stanowigcego
cz¢s¢ Umowy (przy czym ilosci robdt oraz wycena robét dla poszczegblnych pozycji
kosztorysu podwykonawcy rob6t budowlanych nie mogg przekroczy¢ ilosci oraz
warto$ci odpowiednich pozycji z kosztorysu stanowigcego cze$é Umowy oraz ilosci
robdt okreslone w kosztorysie Podwykonawcy nie beda podstaws roszezen ze strony
Podwykonawcy), pisemne o$wiadczenie o0s6b upowaznionych do reprezentacji
Podwykonawcy rob6t budowlanych stwierdzajgce, ze Podwykonawca robdt
budowlanych zapoznal si¢ i akceptuje bez zastrzezen tre$é projektu Umowy.
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiazany dotgezyé zgode Wykonawcy
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na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Przedtozenie dokumentdw, o ktérych mowa powyzej, rozpoczyna bieg terminu na
zgloszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy z Podwykonawcg lub
dalszym Podwykonawca robét budowlanych, ktéry wynosi 14 dni.

12. Zamawiajacy, w terminie do 14 dni po otrzymaniu zgodnie z ust. 11 powyzej kompletu
dokumentéw, wyrazi w formie pisemnej zgod¢ na zawarcie przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub wniesie w formie pisemnej zastrzezenia.
Zastrzezenia mogg by¢ wniesione w szczeg6lnosci gdy:

a)

b)

c)

d)

g

h)

projekt nie spelnia wymagafi dotyczacych Umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w ust. 4,

nie zatgczono do projektu zestawieni, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa
wust. 11;

gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacj¢ przez
Podwykonawce Iub dalszego Podwykonawce w catodci lub w czedei kluczowej
czedci przedmiotu Umowy, ktérej wykonanie zostalo zastrzezone do realizacji
wylacznie bezposrednio przez Wykonawce,

zamieszczenia w projekcie postanowien uzaleiniajgcych uzyskanie przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaplaty za realizacje przedmiotu
umowy od zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub
odpowiednio od zaplaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje
przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy przez Zamawiajgcego,

gdy termin realizacji rob6t budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz
przewidywany Umowg dla tych robot,

gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczefi za wykonane
roboty, uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robét pomigdzy Zamawiajgcym
a Wykonawcg na podstawie Umowy,

projekt umowy jest niekompletny (np. nie zawiera wszystkich postanowien
Umowy, w tym m. in.: nie zawiera dokladnego okreSlenia przedmiotu umowy,
doktadnego okre$lenia kwoty umdéwionego wynagrodzenia oraz jego charakteru,
nie zawiera kosztorysu podwykonawcy robét budowlanych (w przypadku
uméwienia sie przez strony o wynagrodzenie ryczattowe, dokument ten powinien
stanowié¢ podstawe wyliczenia umdéwionego ryczattu), ilodci rob6t lub wycena
rob6t zawarta w kosztorysie podwykonawcy robét budowlanych przekraczaja
ilodci lub wartoéci odpowiednich pozycji z kosztorysu dolaczonego do oferty
stanowigcego cze$é Umowy, nie zawiera terminu realizacji rob6t gwarantujacego
terminowe wykonanie Umowy, regulacji dot. kar umownych, nie zawiera zgdd
wymaganych zgodnie z ust. 20 ponizej,

Slgk_analizacjl sanitarne] | sle¢ wodoclagowa w ulicy Polne] {Kontrakt 26)



13.

14.

15.

16.

17.

18.

Czesé I SIWZ — Wzdr Umowy

i) projekt umowy zawiera postanowienia niezgodne z obowigzujacym Prawem lub
treScig niniejszej Umowy,

j)  termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét
budowlanych przez jego kontrahenta bedzie dtuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy rob6t budowlanych
faktury,

k) projekt Umowy zawiera inne btedy lub uchybienia,

1)  Wykonawca nie uwzglednit w kolejnym projekcie umowy wszystkich argumentéw
zawartych we wezedniej zgloszonych przez Zamawiajacego zastrzezeniach,

m) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robét budowlanych znajduje sie
w sytuacji finansowej, ktéra nie gwarantuje realizacji tej umowy,

jak réwniez w innych uzasadnionych przypadkach.

Jezeli Zamawiajgcy, w terminie 14 dni po otrzymaniu zgodnie z ust. 11 powyzej kompletu

dokumentéw nie zglosi w formie pisemnej zastrzezef,, z zastrzeZeniem ust. 15, 18

ponizej, bedzie si¢ uwazalo, ze Zamawiajacy wyrazil zgode na zawarcie umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane.

Jezeli Zamawiajgcy zaakceptowal projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane przediozony przez Wykonawce, Podwykonawce lub

dalszego Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane (wyraznie lub poprzez brak
zastrzezen w formie pisemnej) — Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
zamO6wienia na roboty budowlane przedtozy Zamawiajgcemu po$wiadczong za zgodno$é

z oryginalem kopig zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni po otrzymaniu po$wiadczonej za zgodno$é z oryginatem

kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane

moze zglosi¢ w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3 roboty budowlane w szczegélnos$ci w przypadkach, o ktérvch mowa
wust. 12, a takze gdy podpisana umowa jest niezgodna z zaakceptowanym przez

Zamawiajgcego projektem tej umowy oraz gdy zostala podpisana przez osoby

nieumocowane.

Umowa o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie uwazana

za zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia

przedtozenia kopii tej umowy nie zglosi do niej w formie pisemnej sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze polecié

Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Jezeli Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty

budowlane nie przedlozyl Zamawiajacemu w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

poswiadczonej za zgodno$é z oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, badZ przediozyt mu umows o tre$ci odmiennej,
niz zaakceptowany przez Zamawiajacego projekt tej umowy (a Zamawiajgcy wniesie
stosowny sprzeciw w formie pisemnej w terminie 14- dniowym wzgledem tresci takie;
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19.

20,

21.

22.

podpisanej umowy), takiej podpisanej umowy nie bgdzie si¢ uwazato za zaakceptowang
przez Zamawiajgcego. W zwigzku z tym, Zamawiajgcy nie bedzie ponosil
odpowiedzialno$ci za wynagrodzenie Podwykonawcy robét budowlanych.

Zgoda Zamawiajacego na zawarcie przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,

o ktérej mowa w ust. 13 powyzej lub brak sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 15, 18

powyzej, rozcigga si¢ tylko i wylacznie na tre$¢ oraz zakres umowy Wykonawcy
zPodwykonawca rob6t budowlanych i odpowiednio Podwykonawcy z dalszym
Podwykonawca, ktére zostaly przedstawione Zamawiajacemu. Wszelkie zmiany tresci

oraz zakresu umowy Wykonawcy z Podwykonawca rob6t budowlanych i odpowiednio

Podwykonawcy z dalszym Podwykonawca wymagaja odpowiedniego zastosowania
procedury opisanej powyzej w ust. 11-19 oraz zgody Zamawiajgcego pod rygorem
usuniecia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy robét z terenu budowy na koszt
Wykonawcy.

Zawarcie umowy przez Podwykonawce rob6t budowlanych z dalszym Podwykonawcy
robét budowlanych, jak réwniez przez kazdego kolejnego Podwykonawce rob6t

budowlanych z jego Podwykonawca rob6t budowlanych (etc.), a takze zmiana takiej

umowy, wymaga zastosowania procedury opisanej w ust. 11-19 powyzej, w tym zgody

Zamawiajgcego, wyrazonej analogicznie jak w ust. 13. Wykonawca, Podwykonawca lub

dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane ma obowigzek zastosowac

odpowiednio ust. 11, z tym, e wraz z dokumentami wskazanymi w ust. 11 musi

przedstawi¢ Zamawiajacemu pisemng zgode os6b uprawnionych do reprezentowania
Wykonawcy na zawarcie umowy z Podwykonawca rob6t budowlanych o tresci zgodnej

z projektem umowy. W przypadku zawierania przez dalszego Podwykonawce robét
budowlanych umowy z kolejnym dalszym Podwykonawcg robét budowlanych (etc.),

konieczne jest przedloZenie Zamawiajacemu pisemne] zgody Wykonawcy oraz
Podwykonawcy robot budowlanych, kolejnego Podwykonawcy rob6t budowlanych (etc.)

na zawarcie takiej umowy.

Zmiana Podwykonawcy robdt budowlanych w trakcie realizacji Umowy moze nastapié
wylgeznie za zgodg Zamawiajacego. Do zmiany Podwykonawcy robdt budowlanych
beda miaty odpowiednie zastosowanie wszystkie postanowienia niniejszego paragrafu, w
tym procedura okre§lona w ust. 11 - 20 powyzej. W przypadku zmiany

Podwykonawcy(6w) rob6t budowlanych, na zasobach ktérego(ych) Wykonawca opieral
sie potwierdzajac spelnianie warunkéw udziatu w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia
objetego niniejsza Umows, warunkiem wyrazenia przez Zamawiajgcego zgody na takg
zmiane jest réwniez wykazanie, ze nowy Podwykonawca rob6t budowlanych lub
Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mmiejszym, niz dotychczasowy
Podwykonawca robét budowlanych, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat sic w
trakcie postgpowania o udzielenie zamdwienia.

Wszystkie podmioty, kiére wyrazity zgode na zawarcie umowy z Podwykonawcg robot
budowlanych oraz na zawarcie przez Podwykonawce rob6t budowlanych umowy
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z dalszym Podwykonawcg rob6t budowlanych (etc.) ponoszg solidarng odpowiedzialnosé
za wynagrodzenie tego Podwykonawcy rob6t budowlanych i/llub dalszego
Podwykonawcy robét budowlanych z zastrzezeniem ust. 23.

W przypadku powstania sporu o wynagrodzenie ktéregokolwiek z zatwierdzonych
zgodnie z niniejszym paragrafem Podwykonawcéw rob6t budowlanych lub
Podwykonawc6éw dostaw lub ustug (w tym réwniez jakichkolwiek kwot zatrzymanych,
potrgconych lub w inny sposéb nie wyplaconych takiemu Podwykonawcy robét
budowlanych lub Podwykonawcy dostaw lub ustug), zadna kwota nie moze finalnie
obcigzaé Zamawiajgcego. W razie skutecznego wyegzekwowania tego wynagrodzenia
(oraz ewentualnie takze kosztdw procesu oraz egzekucji) od Zamawiajgcego lub
dobrowolnego uregulowania tej kwoty przez Zamawiajacego na podstawie
prawomocnego wyroku sgdu, pozostali wspéldtuznicy solidami (z wylaczeniem
Zamawiajgcego) sg odpowiedzialni za zwrot calej tej kwoty Zamawiajagcemu. Jezeli
ktérykolwiek z nich jest niewyplacalny, kwota pozostala do zwrotu Zamawiajacemu
rozklada si¢ na wspoldtuznikéw wyplacalnych. Zaden ze wspéldtuznikéw solidarnych,
ktéry ureguluje nalezno$é jakiegokolwiek Podwykonawcy, nie ma roszczenia
regresowego do Zamawiajgcego o zwrot tej kwoty. Postanowienia powyzsze maja
charakter wewnetrznej regulacji pomigdzy wspétdtuznikami solidarnymi, o ktérej mowa
w art. 376 § 1 zd. pierwsze k.c. W przypadku skutecznego wyegzekwowania
wynagrodzenia (oraz ewentualnie takze kosztéw procesu i egzekucji) od Zamawiajgcego
przez Podwykonawcg dostaw lub ustug albo dobrowolnego uregulowania tej kwoty przez
Zamawiajgcego na podstawie prawomocnego wyroku sgdu, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane jest
odpowiedzialny za zwrot cale] tej kwoty Zamawiajacemu. Wszystkie umowy zawierane
przez Wykonaweg zPodwykonawcami rob6t budowlanych Iub Podwykonawcami
dostaw lub ustug, muszg zawiera¢ postanowienia takie same, jak zawarte w niniejszym
ustepie, Postanowienia takie musza by¢ zawarte w kazdej kolejnej umowie z dalszymi
Podwykonawcami robét budowlanych oraz dostaw i ustug,.

Wykonawca zobowigzany jest zawiadamiaé niezwlocznie Zamawiajacego o wszelkich
sporach z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami i postgpowaniach
sgdowych z udzialem Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
toczgcych si¢ w zwigzku z realizacja Umowy.

Zamawiajagcy dokonuje bezposredniej =zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawarl
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane lub ktéry zawart przedlozons Zamawisjgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w przypadku uchylenia
si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonaweg lub dalszego
Podwykonawcg zamdwienia na roboty budowlane.

Podstawg platnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajagcego na rzecz
Podwykonawcey lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy potwierdzona za zgodnosé z oryginalem przez Wykonawce
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lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajacemu wraz z potwierdzong za zgodno$é z
oryginalem kopig protokolu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robét
budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezposrednia zaplata przez Zamawiajgcego wymagalnego wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawarl zaakceptowang przez

Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane

lub ktéry zawart przedlozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg dostawy lub ushugi dotyczy wylacznie naleznodci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sg roboty budowlane lub po przediozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z

oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ushugi

(w celu unikniecia watpliwosci, uznaje sig, ze pod pojgciem naleznosci powstalej po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sg roboty budowlane lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosé z

oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ushugi

uznaje si¢ naleznosci za §wiadczenia zrealizowane po tej dacie). Bezposrednia zaplata
obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek nalezne Podwykonawcy rob6t
budowlanych lub Podwykonawcy dostaw lub ustug, lub dalszemu Podwykonawcy.

Podwykonawca rob6t budowlanych, na zawarcie umowy, z ktérym Zamawiajgcy wyrazit

zgodg, lub zgloszony Podwykonawca dostaw lub ushug, moze zwrécié sig¢ do

Zamawiajacego o zaplate nieuregulowanej czesci wynagrodzenia za wykonane roboty

budowlane/dostawy/ustugi, na nastgpujacych zasadach:

1) wszystkic umowy, zawierane przez Wykonawce z Podwykonawcami robét
budowlanych Iub Podwykonawcami dostaw lub uslug, musza zawieraé
postanowienie, uprawniajace Podwykonawcg robét budowlanych lub
podwykonawce dostaw lub ustug do wystgpowania do Zamawiajacego, o
dokonanie bezposredniej zaptaty faktur wystawionych podmiotowi, ktdry zawarl
umowe z Podwykonawca rob6t budowlanych lub Podwykonawcg dostaw lub ustug
(Wykonawca, Podwykonawca robdt budowlanych, etc.), a niezaplaconych przez
niego w terminie ustalonym dla danej platnosci, z zataczeniem kopii niezaptaconej
faktury i z powolaniem si¢ na niniejsze postanowienie Umowy (postanowienie
niniejsze musi mieé charakter przechodni, to znaczy, ze analogiczne postanowienia
muszg by¢ zawarte w kazdej kolejnej umowie z dalszymi Podwykonawcami robét
budowlanych lub Podwykonawcami dostaw lub ustug). W takim przypadku
Zamawiajgcy prze§le zadanie Podwykonawcy robét budowlanych lub
Podwykonawcy dostaw lub ustug, ktéry nie otrzymat wynagrodzenia, do podmiotu,
ktéry zawarl umowe z tym Podwykonawca rob6t budowlanych lub Podwykonawcg
dostaw lub ustug (Wykonawcy, Podwykonawcy robdt budowlanych, etc.), aby ten
podmiot ustosunkowat sie do tego zgdania w formie pisemnej w terminie 7 dni od
jego otrzymania;

2)  uznanie zgdania Podwykonawcy robét budowlanych lub Podwykonawcy dostaw
lub ustug przez podmiot, ktSry zawart z nim umowg (Wykonawce, Podwykonawce
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rob6t budowlanych, etc.), w 7-dniowym terminie, bedzie skutkowalo viszczeniem

przez Zamawiajacego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy rob6t budowlanych

lub Podwykonawcy dostaw lub ustug w catosci lub w czeci potwierdzonej przez
podmiot, ktéry zawarl umowg z tym .podwykonawcg rob6t budowlanych lub

Podwykonawcg dostaw lub uslug (Wykonawce, podwykonawce robdt

budowlanych, etc.) w terminie 30-dni. Brak odpowiedzi w powyzszym terminie 7

dni bgdzie stanowil odmowe uznania (zakwestionowanie) zgdania Podwykonawcy

robét budowlanych lub Podwykonawcy dostaw lub ushug w catodci;

W razie uiszczenia wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

rob6t budowlanych lub Podwykonawcy dostaw lub ustug przez Zamawiajacego na

werunkach okreslonych w pkt 2) powyzej, Zamawiajacy uprawniony jest do
potracenia zaptaconej kwoty z kazdg naleimoscia Wykonawey przystugujacs mu

z mocy niniejszej Umowy lub do zaspokojenia si¢ z zabezpieczenia nalezytego

wykonania Umowy;

zakwestionowanie =~ zasadnosci  zgdania Podwykonawcy lub  dalszego

Podwykonawcy rob6t budowlanych lub Podwykonawcy dostaw lub ustug, przez

podmiot ktéry zawar! z nim umowg (Wykonawce, Podwykonawce rob6t

budowlanych, etc.), w 7 - dniowym terminie o ktérym mowa w pkt 1) powyzej,
bedzie podstawg (wg wyboru Zamawiajgcego):

a) odmowy zaplaty przez Zamawiajacego kwoty 2gdanej przez tegoz
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce rob6t budowlanych lub
Podwykonawce dostaw lub ustug, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnoéé
takiej zaptaty. Wszystkie skutki finansowe roszczeri Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy rob6t budowlanych lub Podwykonawcy dostaw lub
ushug wzgledem Zamawiajacego, w tym koszty ewentualnych orzeczefi
sadowych wraz z ewentualnymi kosztami procesu, w razie jego przegrania
przez Zamawiajgcego, oraz ewentualnymi kosztami egzekucji. obcigZajg
Wykonawece;

b) zlozenia do depozytu sadowegoe kwoty potrzebnej na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy robét
budowlanych lub Podwykonawcy dostaw lub ustug, w przypadku istnienia
zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaplaty
lub podmiotu, ktéremu patno$¢ si¢ nalezy, co uznaje si¢ za réwnoznaczne z
wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwota zobowigzania
Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy. Zamawiajacy skladajac srodki do
depozytu okresli warunki ich wyplaty;

¢)  dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcey rob6t budowlanych lub Podwykonawcy dostaw lub ushug,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca rob6t budowlanych lub
Podwykonawca dostaw lub ustug wykaze zasadno$é takiej zaplaty;

W razie uiszczenia wynagrodzenia (w tym ewentualnych kosztéw procesu

i egzekucji) Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy rob6t budowlanych lub
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28.

29.

30.

31.

32.

33.

Podwykonawcy dostaw Ilub ustug przez Zamawiajgcego albo zloZenia ich do
depozytu sgdowego, na warunkach okreslonych w pkt 4) powyzej, Zamawiajgcy
uprawniony jest do potrgcenia tej kwoty z wynagrodzeniem Wykonawcy — na ¢o
Wykonawca wyraza zgode, uzyskania zaplaconej kwoty z zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy.

Dokonanie bezpodredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy lub wazne zlozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z
tytwlu bezposredniej platno$ci do depozytu sadowego skutkuje umorzeniem
wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajgcego z tytulu wynagrodzenia
do wysokos$ci kwoty odpowiadajacej dokonanej platnosci.
Konieczno$§é wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy rob6t budowlanych, Podwykonawcy dostaw lub ustug, lub
konieczno$é dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% wartosci umowy,
moze stanowié¢ podstawe do odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego.
Odpowiedzialnodé Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
z tytuhu platnodci bezposrednich za wykonanie rob6t budowlanych lub dostaw lub ustug
jest ograniczona wylacznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robét
budowlanych lub dostaw lub ustug wynikajacej z Umowy. W przypadku réznic w cenach
jednostkowych za wykonane roboty pomiedzy cenami jednostkowymi okreslonymi
umowg o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi okre§lonymi Umowsa Zamawiajacy
uzna i wyplaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej
przez niego faktury VAT wylgcznie kwote nalezng na podstawie cen jednostkowych
okreslonych Umowa.

Niezaleznie od wyniku ewentualnego sporu pomiedzy Podwykonawca robét

budowlanych lub Podwykonawcg dostaw lub ustug a podmiotem, z ktérym zawarl on

umowe (Wykonawca, Podwykonawcg rob6t budowlanych, etc.), Zamawiajacy nie bedzie
zobowigzany do zaplaty na rzecz Wykonawcy odsetek za nieursgulowanie naleznosci

Wykonawcy w terminie.

Wykonawca zobowigzuje si¢ ponadto do:

1)  udostepnienia na kazde zgdanie Zamawiajacego dokumentacji dotyczacej rozliczefi
z Podwykonawcs,

2)  informowania Zamawiajgcego na pismie z 7 dniowym wyprzedzeniem o terminie
odbioru robdt Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy rob6t budowlanych
oraz zapewnienia Zamawiajacemu mozliwoéci uczestniczenia w odbiorze tych
rob6t.

Razem z fakturami Wykonawca ztozy pisemne zwolnienia Zamawiajgcego z zobowigzat

od wszystkich Podwykonawcéw rob6t budowlanych oraz Podwykonawcéw dostaw lub

ushug, a takze dalszych Podwykonawcéw potwierdzajgce, ze wszystkie wymagalne
naleznosci za podzlecone roboty/dostawy/ustugi zostaly nalezycie uregulowane przez

Wykonawce. Do zwolnienia Zamawiajgcego od zobowigzafi nalezy zalgezy¢

o$wiadczenie Podwykonawey o wysoko$ci naleznej mu kwoty oraz dowéd zaplaty tej

kwoty, poswiadczony podpisem os6b umocowanych do reprezentacji Podwykonawcy.
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Do faktury VAT za wykonanie przedmiotu Umowy (w tym koficowej) Wykonawca
dolgczy oswiadczenia Podwykonmawcéw i dalszych Podwykonawcéw o pelnym
zafakturowaniu przez nich lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami fakturami
zakresu rob6t/dostaw/ustug wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz
0 pelnym rozliczeniu tych robét/dostaw/ustug do wysokosci objetej platnoscia (w tym
koficows).

W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi Zamawiajacemu dowodu, ze
Podwykonawca rob6t budowlanych lub Podwykonawca dostaw lub ushig otrzymat
wszystkie kwoty nalezne, zgodnie z ust. 33, 34 powyzej, Zamawiajacy, na podstawie
informacji uzyskanej od Podwykonawcy robét budowlanych lub Podwykonawcy dostaw
lub ustug, moze zatrzyma¢ z faktury kwote stanowiacg wartosé, ktéra odpowiadaé bedzie
wartoci rob6t wykonanych przez Podwykonawce rob6t budowlanych lub
Podwykonawcg dostaw lub ustug i niezaptaconych mu przez Wykonawce. Zatrzymana
kwota stanowi¢ bedzie zabezpieczenie ewentualnych roszczefi Podwykonawcy robét
budowlanych lub podwykonawcy dostaw lub ushug w stosunku do Zamawiajacego.
Zatrzymena kwota bedzie wyplacona w terminie 14 dni od przedstawienia
Zamawiajgcemu dowodéw zaspokojenia przez Wykonawce roszczen Podwykonawcy
rob6t budowlanych lub Podwykonawcy dostaw lub ustug z tytuha zaptaty wynagrodzenia
za wykonane roboty/dostawy/ustugi. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaplaty do
czasu wypelnienia przez Wykonawc¢ wymagar, o kiérych mowa w ust. 33, 34 nie
skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu platnosci i nie uprawnia
Wykonawcy do zgdania odsetek.

Zamawiajacy jest uprawniony do Zgdania i uzyskania od Wykonawcy niezwiocznie
wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczgcych dokumentéw skiadanych wraz
z wnioskami o platno$é.

Wykonawca, Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca zapewni rozwigzanie umowy
z danym Podwykonaweg lub dalszym Podwykonawca na zgdanie Zamawiajgcego, jesli
wocenie Zamawiajacego czynnodci lub zaniechania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy beds powodowaly nienalezyte wykonanie niniejszej Umowy przez
Wykonawce,

Zamawiajacy, moze zadaé od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia Podwykonawey lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spelniaja warunkéw lub wymagan
dotyczgeych podwykonawstwa, okreslonych Umows, nie dajg rekojmi nalezytego
wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét
budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robét.
Wykonawca, Podwykonawea lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie
Zamawiajacego Podwykonaweg lub dalszego Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli
dzialania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszajg
postanowienia niniejszej Umowy.
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39.

40.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do zaplaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych tg
umows.

Termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze byé dhuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawey lub dalszemu Podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

§ 38.
Sila wyisza

Jezeli kiérakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu

dziatania Sily wyzszej lub z powodu nastepstw dziatania Sily wyzszej, niezwlocznie

powiadomi o tym na pi$mie druga Strong.

W przypadku wystgpienia Sity wyzszej lub jej nastgpstw definitywnie

uniemozliwiajacych kontynuacje wykonywania rob6t budowlanych zgodnie z Umows,

Wykonawca niezwlocznie wstrzyma roboty.

»Sita Wy2sza" oznacza wyjgtkowe wydarzenie lub okolicznosé:

1)  naktérg Strona nic ma wplywu,

2) przeciw ktérej ta Strona nie mogla w racjonalny sposéb zabezpieczy¢ si¢ przed
zawarciem umowy,

3)  ktérej, skoro wystapita, taka Strona nie mogla w racjonalny sposéb uniknaé lub jej
przezwycigzy¢, oraz

4)  ktérej niec mozna uznaé za wywolana w znaczgcym stopniu przez drugg Strone.

§ 39.

Ryzyka

1. Wykonawca bedzie chronil Zamawiajgcego i jego przedstawicieli przed wszelkimi
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roszczeniami, szkodami, stratami i wydatkami lub wyr6éwna ich skutki wraz z kosztami
sadowymi i oplatami wyniklymi z:

1)  uszkodzen ciata, choréb i §mierci jakiejkolwiek osoby wskutek, w nastepstwie lub
z powodu projektu sporzadzonego przez Wykonawce, wykonania i wykoficzenia
robét oraz usuwania wad,

oraz

2)  uszkodzenia, lub utraty czegokolwiek o warto$ci materialnej lub osobistej poza
robotami, w zakresie, w jakim takie uszkodzenie lub utrata:

a) powstanie wskutek, w nastgpstwie lub z powodu projektu sporzadzonego
przez Wykonawce, wykonania i wykoficzenia rob6t oraz usuwania wad, oraz
b) jest spowodowana przez zaniedbanie, dziatanie w ztej woli, lub zlamania
postanowiefi Umowy przez Wykonawee, Personel Wykonawcy, jego
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przedstawicieli lub innych os6b, bezposrednio lub poérednio zatrudnionych
przez nich.
Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$é za opieke nad robotami oraz dostawami
materialéw i urzadzen od dnia przejgcia terenu budowy az do dnia wystawienia protokotu
odbioru koficowego robét objetych przedmiotem Umowy, kiedy to opieka nad robotami
przechodzi na Zamawiajgcego.

§ 40
Procedury bezpieczefistwa

Wykonawca podczas wykonywania rob6t jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie
przepiséw oraz zasad w zakresic bezpieczefistwa i higieny pracy, bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajace na Terenie
budowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegblnosci wykonanie i utrzymanie na whasny
koszt wszelkich zabezpieczeri i urzadzet niezbednych w powyzszym celu.

Wykonawca jest zobowigzany opracowaé i przedlozyé Zamawiajacemu Plan
bezpieczefistwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego
i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 1. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu BIOZ (Dz. U. Nr 120, poz.
1126), nie pézniej niz na 3 dni przed data rozpoczecia robét.

§ 41
Rozstrzyganie sporéw

Wszystkie problemy i sprawy sporne wynikajgce z realizacji niniejszej Umowy, dla
ktérych Strony nie znajdg polubownego rozwigzania, beds rozstrzygane przez Sad
wlasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowsa majg zastosowanie przepisy ustawy
Kodeks Cywilny, ustawy Prawo Budowlane, ustawy Prawo zaméwieri publicznych oraz
przepisy wykonawcze wydane na tej podstawie.

§ 42

Zintegrowany System Zarzgdzania; Status duzego przedsigbiorcy;
Klauzula antykorupcyjna

»wodociagi Bialostockie” Sp. z o. 0. w Bialymstoku posiada Zintegrowany System
Zarzgdzania wdrozony w oparciu o normy: PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-EN ISO
14001:2015-09, PN — N 18001:2004. Strony Umowy zobowiazuja si¢ do stosowania
odpowiednioc wymagafi wymienionych notm w zakresic wzajemnej wspdlpracy
wynikajacej z niniejszej Umowy.

Zamawiajgcy o$wiadcza, iz posiada status duzego przedsiebiorcy.

Wykonawca o§wiadcza, ze w relacjach z Zamawiajgcym:
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d)

zobowigzuje sie do przestrzegania powszechnie obowigzujgcych przepiséw
antykorupcyjnych,

nie podejmowat jakichkolwiek dzialaf, ktdre miatyby na celu wplynigcie na przebieg
postepowania o udzielenie zaméwienia lub wynik takiego postgpowania oraz
zawarcie Umowy w spos6b sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami,

nie bedzie zgdat, proponowal, przyjmowal oraz wreczat jakichkolwiek korzysci
(zar6wno osobistych, jak i majatkowych) celem wywarcia korupcyjnego wplywu na
decyzje, czy wykonywanie czynnosci stuzbowych przez osoby/podmioty
zaangazowane w proces realizacji Umowy,

zadna czg¢éé wynagrodzenia z tytulu realizacji Umowy nie bedzie przeznaczona na
pokrycie kosztéw udzielania przez Wykonawce korzysci majgtkowych Iub/i
osobistych przez 2adna ze Stron,

w dniu podpisania niniejszej Umowy nie pozostaje (zgodnie z jego najlepszg wiedzg)
w konflikcie intereséw majgcym lub potencjalnie moggcym mieé wplyw na sposéb
wykonywania obowigzkéw umownych, jak réwniez nie sa mu znane Zadne inne
okoliczno$ci mogace wplynaé na jego rzetelno$é, bezstronno$é i jakosé
wykonywanych robét.

§ 43.

Forma umowy

1. Umowe sporzadzono w formie pisemnej w 2 (dwdch) jednobrzmigcych egzemplarzach,

jeden egzemplarz dla Wykonawcy i jeden egzemplarz dla Zamawiajgcego.
2. Zmiany niniejszej Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Zatgezniki do umowy:

Zalaczmik nr 1 Oferta Wykonawcy

Zatgeznik nr 2 Karta Gwarancyjna

Zalacznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamdwienia:
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Zaltacznik nr 4

1) Projekt budowlany
2) Projekt wykonawczy
3) STWiORB

Harmonogram rzeczowo-finansowy
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WZOR KARTY GWARANCYJNEJ
KARTA GWARANCYINA (Gwarancja jakosci)

Dotyczy realizacji kontraktu pn. ,,Sie kanalizacji sanitarnej i sie¢ wodociggowa w ulicy

Polnej (Kontrakt 26)”
GWARANTEM jest:
[nazwa, adres, zarejestrowany w...... ,POANIrKRS ....coiiiiiininnn, R
Regon............ oNIP .......... , kapitat zakladowy ............ s )
zwany takze Wykonawca

UPRAWNIONYM z tytulu gwarancji jest:

»wodociagi Bialostockie” Sp. z 0. 0. w Biatlymstoku, ul. Mtynowa 52/1, 15-950 Bialystok,
zarejestrowana w Sadzie Rejonowym w Biatymstoku XII Wydzial Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego pod Nr KRS 0000024985, Regon 050207647, NIP 542-020-01-22, kapitat
zaktadowy 165.540.000,00 zt, BDO 000002101,

zwany takze Zamawiajgcym.

Wykonawca /Gwarant/ o§wiadcza, Ze objg¢te ninicjsza kartg gwarancyjng roboty wraz
z urzgdzeniami zostaly wykonane zgodnie z umowa, SIWZ i dokumentacja projektows,
zasadami wiedzy technicznej i zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi. Wykonawca
udziela gwarancji na wlasciwe dziatanie i niezaklécong eksploatacje obiektu.

§ 1.
Przedmiot i termin gwarancji
1. Niniejsza gwarancja obejmuje calo$é przedmiotu Umowy nr TI-26-FS/2020 z dnia ........

2. Gwarant odpowiada wobec Zamawiajacego za caly przedmiot umowy, w tym takze
za czgéel realizowane przez Podwykonawcdw.

3. Okres gwarancji jako$ci na zrealizowane roboty oraz zamontowane urzadzenia w ramach
przedmiotu Umowy okreslonego w § 1 ust. 1 pkt 1) Umowy wynosi ........ miesiecy
poczawszy od daty nalezytego wykonania przedmiotu Umowy, tj. od dnia podpisania
protokotu odbioru koficowego.

4, Jezeli na zainstalowane w ramach robdt budowlanych wykonanych zgodnie z Umowa,
o ktérej mowa w ust. 1 urzadzenia, instalacje, systemy itp. producent/dostawca udziela
gwarancji dtuzszej niz okres udzielonej przez Gwaranta gwarancji, to Gwarant przekaze
Zamawiajacemu dokumenty dotyczace tych gwarancji w ostatnim dniu udzielonej przez
siebie gwarancji.

§2.

Slet kanalizacjl sanitarnej i sie€ wodoclagowa w ulley Polne] {Kontrakt 26)



Czesé 11 SIWZ — Wzbr Umowy

Obowigzki i uprawnienia stron

O wystgpieniu wad Zamawiajacy powiadomi Wykonawce /Gwaranta w formie pisemnej
w terminie 3 dni od ujawnienia wady podajgc jej rodzaj.

W przypadku wystgpienia wad, Zamawiajacy moze 2gdaé ich usuniecia wyznaczajac
wiym celu Wykonawcy odpowiedni termin. Jezeli jednak stwierdzone wady
uniemozliwialyby uzytkowanie obiektu, a takze gdy ujawniona wada moze skutkowad
zagrozeniem dla Zycia lub zdrowia Iudzi, zanieczyszczeniem érodowiska, wystapieniem
niepowetowanej szkody dla Zamawiajacego Wykonawca obowigzany jest przystapi¢ do
usuni¢cia wady niezwlocznie tj. w terminie do 24 godzin od powiadomienia i usunigcia
jej w najwezesniej mozliwym terminie, ustalonym z Zamawiajgcym,

Po bezskutecznym uplywie wyznaczonego przez Zamawiajacego terminu, Zamawiajacy
moze zleci¢ usunigcie wad i szkéd spowodowanych przez wady na koszt Wykonawey
innemu podmiotowi (pokrywajac powstata nalezno$é w pierwszej kolejnosci z kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy). Niezaleznie od tego Zamawiajacy moze
zadaé od Wykonawcy /Gwaranta kar umownych wyniklych ze zwloki oraz naprawienia
szkody przewy2szajgcej wysoko$¢ kary umownej wyniklej ze zwloki w przystapieniu do
usuwania wad.

Usunigcie wad uwaza si¢ za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony protokoh
odbioru prac z usuwania wad.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, ktére spowodowal usuwaniem
wad.

W przypadku przeniesienia wiasnosci obiektu w okresie trwania gwarancji na osobe
trzecig uprawnienia wynikajace z gwarancji jakodci przechodzg na nabywee.

§3.
Inne warunki gwarancji
Nie podlegajg gwarancji wady powstale na skutek sily wyzszej.

W przypadku usuni¢cia przez Gwaranta ujawnionej wady poprzez wymiane rzeczy
wchodzacej w zakres przedmiotu gwarancji na wolng od wad lub wykonanie wadliwej
czgfei rob6t budowlanych na nowo, a takze, gdy Gwarant dokonat istotnych napraw
przedmiotu Umowy — termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wykonania robét
budowlanych, usunigcia wad poprzez wymiane rzeczy a takze dokonania istotnych
napraw przedmiotu Umowy. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu
o czas, w ciggu ktérego wskutek wady przedmiotu objetego gwarancjg Zamawiajgcy —
uprawniony z tytutu gwarancji nie mégt z niego korzystaé.

Niniejsza gwarancja nie wylgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnief
Zamawiajgcego wynikajacych z przepis6w o rekojmi za wady.
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Czesé I SIWZ — Wzor Umowy

§ 4.

Przeglady gwarancyjne

Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywaé si¢ beda w terminach wskazanych w § 31
ust. 27 Umowy Nr .... z dnia

Date, godzing i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajgcy,
zawiadamiajgc o nim Gwaranta na pi$mie z co najmniej 14 — dniowym wyprzedzeniem.

W skiad komisji przegladowej beda wchodzily co najmniej 2 osoby wyznaczone przez
Zamawiajacego oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta.

Jezeli Gwarant zostat prawidlowo powiadomiony o terminie i miejscu przegladu
gwarancyjnego, niestawienie si¢ jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato Zzadnych
ujemnych skutkéw dla waznosci i skutecznosci ustalen dokonanych przez komisjg
przegladows.

Z kardego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie Protok6él Przegladu
Gwarancyjnego, w dwdch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajgcego i Gwaranta.
W przypadku nieobecnosci przedstawiciela Gwaranta, Zamawiajgcy obowigzany jest
niezwiocznie przestaé Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu Przegladu.

§5
Komunikacja
Wszelka komunikacja pomigdzy stronami wymaga potwierdzenia w formie pisemne;j.
O kazdej wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego powiadamia telefonicznie
przedstawiciela Gwaranta, a nastepnie potwierdza zgloszenie telefaksem bgdz e-mailem
na wskazane numery telefonéw i adresy. Kopia potwierdzenia zgloszenia przesylana jest
réwniez faksem lub e-mailem do Zamawiajacego.

Pisma skierowane do Gwaranta nalezy wysy}aé na adres:

O zmianach danych teleadresowych strony obowigzane sg informowa¢ sig niezwlocznie,
nie pdZniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wysylania
korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie dorgczona.

§ 6.
Postanowienia koficowe

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie majg przepisy prawa polskiego,
w szczegOlnoscei ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy Prawo Zaméwien Publicznych.
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Czesé II SIFZ — Wzor Umowy

2. Niniejsza Kart¢ Gwarancyjng sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach
w jezyku polskim, z tego jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze
dla Zamawiajgcego.

3. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewazno$ci.
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