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71320000-7 Uslugi inzynieryjne w zakresie projektowania
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UMOWA nr TI-3-FS/2018
na zaprojektowanie i wykonanie robét budowlanych
zawarta w ANl o vivsmadsssrvssvvss r. w Bialymstoku

pomigdzy:

. Wodociggami Biatostockimi” Sp. z 0.0. w Bialymstoku, 15-950 Biatystok, ul. Mlynowa 52/1,
zarejestrowang w Sadzie Rejonowym w Biatymstoku XII Wydzial Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego pod Nr KRS 0000024985, Regon 050207647, NIP 542-020-01-22, kapital

zaktadowy 165.540.000,00 zi, reprezentowang przez:

a
.............................................................................. . zZ siedzibg
L e e e Leimusn ) DEEY Ml sosiemnmmmemnnandrnornovaes vavessss , Zarejestrowana w
Sadzie REJONOWYIM . oummesinssmmmmmmsinsncsmae v o + POALAE KRS ..ocvsinommnsmansnaii ||
ceememe, REGON e , Kapital Zakladowy csumaaumnsnin /wpisanym do Centralnej

Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej

reprezentowanym przez:

2, v GO R A A AT S SRR
zwanym dalej Wykonaweca,

tgcznie zwanymi ,,Stronami” lub oddzielnie ,,Strong™

Zwazywszy, ze Zamawiajgcy zyczy sobie, aby zaméwienie o roboty budowlane realizowane w
formule ,,zaprojektuj i wybuduj” okreslone jako: ,, Hermetyzacja i dezodoryzacja wybranych
obicktéw oczyszczalni Sciekéw” wykonane zostato przez Wykonawcg, oraz, ze przyjat on oferte
Wykonawcy na wykonanie tego zamowienia zlozong w ramach postgpowania o udzielenie
zaméwienia przeprowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (t,j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z p6zn. zm. — dalej Ustawa Pzp)” w trybie
przetargu nieograniczonego, niniejszym Strony zawierajg umowe na zaprojektowanie i wykonanie
rob6t budowlanych, zwana w dalszej czgsci Umowa, o nastgpujgcej tresci:
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§1.

Przedmiot umowy
Przedmiotem niniejszej umowy jest: zaprojektowanie i wykonanie modernizacji, polegajacej
na zabezpieczeniu wybranych obiektéw Oczyszczalni sciekow w Biatymstoku przed
rozprzestrzenianiem sie odoréw w kierunku obiektow mieszkalnych zlokalizowanych wokot
Oczyszczalni. Roboty budowlane bedg polegaty na poddaniu hermetyzacji i dezodoryzacji
obiektow i urzadzen wechodzacych w skiad gospodarki scieckowej i osadowej usytuowanych
na terenie Oczyszczalni w Bialymstoku przy ul. Produkeyjnej 102 w systemie ,,zaprojektu;
i wybuduj” w ramach projektu pn. ,,Optymalizacja gospodarki wodno-$ciekowej na terenie
Miasta Bialegostoku i Gminy Wasilkéw — [ etap” wspotfinansowanego z Funduszu
Spdjnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-2020
Dziatanie 2.3 Gospodarka wodno-sciekowa w aglomeracjach, opisanej Programem
funkcjonalno — uzytkowym (PFU), zgodnie z Oferty Wykonawcy, zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujgcymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie
obowiazujacego, w terminie okreslonym Umowa, zwane dalej ,,robotami” lub ,robotami

budowlanymi”.
Przedmiot zamowienia obejmuje w szczegdlnosci:
1) Wykonanie uzupetniajgcych badan betonow obiektow przewidzianych do hermetyzacji w

zakresie umozliwiajgcym dobdor  odpowiedniej i skutecznej technologii naprawy
(odbudowy) betondw i trwalego zabezpieczenia konstrukcji,

2)  Wykonanie projektow budowlanych (lub projektu budowlanego) z uzyskaniem

pozwolenia na budowe,

3)  Wykonanie projektow wykonawczych, Specyfikacji Technicznej Wykonania
i Odbioru Robot oraz kosztoryséw uproszezonych (kosztorys),

4)  Uzyskanie niezb¢dnych uzgodnien i zezwolen umozliwiajgcych rozpoczgeie

i prowadzenie robot,

5)  Wykonanie robot budowlano-montazowych i remontowych zwigzanych z
Hermetyzacjg i dezodoryzacja obiektow na podstawie opracowanej przez Wykonawce
dokumentacji, tacznie z rozruchem urzadzen i instalacji dezodoryzacji oraz instalacji
do pomiaru stgzen siarkowodoru, amoniaku i merkaptanéw on-line, wlgczeniem

modernizowanych instalacji do eksploatacji,

6) Wykonanie aplikacji wizualizacyjnej przedmiotu umowy w istnigjgcym systemie

Hermetyzacja i dezodoryzacja wybranych obiektéw oczyszczalni éciekéw - Kontrakt Nr 3
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sterowania i nadzoru Oczyszczalni Sciekow wraz z aktualizacjg calego obecnego
systemu do zarzadzania wizualizacji i monitoringu proceséw technologicznych (typu

SCADA) do najnowszej wersji,

Przeprowadzenie rozruchu technologicznego oraz ruchu prébnego wraz z
opracowaniem niezbgdnej dokumentacji rozruchowej i porozruchowej i uzyskanie
zaktadanego efektu technologicznego,

Przeprowadzenie  szkolen eksploatacyjnych i  serwisowych —pracownikow
Zamawiajgcego,
Sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie prowadzenia robot. Nadzor autorski

bedzie sprawowany przez Wykonawce od dnia przekazania Kierownikowi budowy
Terenu budowy do dnia Odbioru koficowego robét budowlanych,

Opracowanie wiclobranzowej dokumentacji powykonawczej i uaktualnienie
szezegdtowych instrukcji obiektow wraz ze schematami technologicznymi,

Zapewnienie obstugi geodezyjnej i wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej z naniesieniem na mapy miejskie,

Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektow i instalacji dla ktorych takie
pozwolenie jest wymagane prawem lub zgloszenie o zakoficzeniu budowy,

Przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego,

Wspoéldziatanie z Zamawiajgcym w celu przekazania inwestycji na stan ewidencyjny
majatku Zamawiajacego, a w szczegélnosci przy okreslaniu kosztow poszczegdlnych
clementow inwestycji badz konkretnych urzadzen przekazywanych oddzielnymi
dowodami OT,

zgodnie z Umowa i zalacznikami do niej, w szczegdlnosci — PFU, SIWZ oraz ofertg

Wykonawcy.

3. W zakres rob6t wehodzi przede wszystkim hermetyzacja i montaz instalacji dezodoryzacji
obicktéw Oczyszczalni  Sciekow oraz wykonanie zwigzanych z tym  robot
og6lnobudowlanych, montazowych i remontowych — wewngtrz i na zewnatrz

nastepujgcych obiektow:

Obiekt nr 1 — Stacja zlewna nieczystosci ciektych,

Obiekt nr 2 — Komora wlotowa wraz z kanalami oraz pomieszczenie krat,

Obiekt nr 3 — Piaskowniki dwukomorowe, kanal odptywowy, komora rozdziatu,

Obiekt nr 4 — Budynek separatorow piasku,

Hermetyzacja i dezodoryzacja wybranych obiektéw oczyszczalni sciekdw - Kontrakt Nr 3
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Obiekt nr 5 — Kanat doplywowy, osadniki wstgpne, komory predenitryfikacji, defosfatacji,
pompownia [ st.,

Obiekt nr 6 — Budynek odbioru osadu,

Obiekt nr 7 — Budynek stacji odwadniania osadu przefermentowanego,
Obiekt nr 8 — Zbiorniki zasobowe,

Obiekt nr 9 — Budynek tymczasowego magazynu osadu,

Obiekt nr 10 — Zageszczacze osadu surowego.

4. Wykonawca zobowigzuje sie¢ do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z
obowigzujacymi  normami, prawem  budowlanym, przepisami  powszechnie
obowigzujacego prawa, ogélnymi warunkami technicznym, aktualnym poziomem wiedzy
technicznej i nalezytg starannoscig oraz wymaganiami zawartymi w PFU.

5. Wykonawca na swoj koszt uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim
uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne niezbgdne dla
zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamowienia.

6. Wykonawca zobowigzuje si¢ do uzyskania na swoj koszt aktualnych map niezbgdnych
do opracowania dokumentacji projektowe;.

7. Dokumentacja projektowa begdaca przedmiotem niniejszej Umowy obejmowaé bedzie
catos¢ zagadnien wynikajacych z Umowy oraz zatozen okreslonych w PFU. Wymaganiem
Zamawiajacego jest takie prowadzenie robdt, aby praca Oczyszczalni byla utrzymywana
wcigglym ruchu. Prace zwigzane z hermetyzacjg powinny by¢ w poszezegdlnych
obiektach prowadzone etapami w ten sposob, aby z eksploatacji byta wylgczona czgs¢
obiektu. Nie dopuszcza si¢ wylaczania z eksploatacji catych obiektow, chyba, ze za zgodg
Zamawiajacego w przypadkach, gdy technologia robot tego wymaga. Czas wylgczenia
powinien byé uzgodniony z Zamawiajacym najpozniej na 3 dni robocze przed dniem
wylaczenia Oczyszezalni.

8. Wykonawca wykona przedmiot Umowy w sposob gwarantujacy ciggtos¢ odbioru $ciekow
doptywajgcych do Oczyszczalni.

9. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ wszystkie opisane w PFU prace, niezbgdne
do realizacji przedmiotu Umowy.

10. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ roboty budowlane, ktore nie zostaly

wyszczegdlnione w PFU, a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy.

Hermetyzacja i dezodoryzacja wybranych obiektow oczyszczalni éciekéw - Kontrakt Nr 3
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11. Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji rob6t zamiennych w stosunku do robot
budowlanych opisanych w PFU, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy
zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;.

[2. Wykonawca jest odpowiedzialny za uwazne przestudiowanie Dokumentow niniejszej
Umowy w celu zrozumienia zakresu prac, jak takze po to, by by¢ w petni swiadomym
warunkow umownych (kontraktowych) i wynikajgcych z nich nastepstw.

13. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestudiowanie wymagan Zamawiajacego i doglebne
zrozumienie zakresu prac projektowych i robdt budowlanych do wykonania zgodnie z
umowa. Wykonawca zapewni izrobi wszystko, co niezbgdne do odpowiedniego
wykonania przedmiotu Umowy zgodnie zprawdziwg intencja i znaczeniem Opisu
Przedmiotu Zamowienia. W przypadku jakichkolwiek niezgodnosci lub watpliwosci
dotyczacych Opisu Przedmiotu Zamowienia, Wykonawca powiadomi niezwlocznie na
pismie Zamawiajgcego w celu uzyskania niezb¢dnych wyjasnien.

14. Przedmiot Umowy opisany zostal w nastgpujacych dokumentach:

1)  niniejsza Umowa,
2)  Program Funkcjonalno — Uzytkowy (PFU),

3)  Ekspertyza dotyczgca badan chemicznych i wytrzymatosciowych betonu wybranych
obiektow Oczyszczalni Sciekéw w Bialymstoku pod katem przysztej hermetyzacji,

4)  Oferta Wykonawcy.

Elementy wskazane w pkt 2) i 3) powyzej stanowig szczegotowy Opis przedmiotu
zamowienia. Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji
Umowy bedg sporzadzane w jezyku polskim.

[5. Harmonogram rzeczowo-finansowy po zaakceptowaniu i przyjeciu przez Zamawiajgcego
staje si¢ integralng czgscig niniejszej umowy.

16. Wykonawca bedzie wspdtuczestniczyt przy przekazywaniu zadania na stan ewidencyjny
majgtku Zamawiajacego, w szczegoélnosci przy okresleniu kosztow poszczegdlnych
elementow Umowy. Pod faktur¢ Wykonawca poda (jako zatgcznik) wykaz wartosei
poszczegolnych srodkow trwatych.

17. Wykonawca nie sceduje realizacji przedmiotu Umowy na osobg trzecia.

18. Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegolnosci: cesji,
przekazu, sprzedazy, jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czgsci, jak
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réwniez korzysci wynikajacej z Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej,
pisemnej zgody Zamawiajacego.

19. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 18 dopoki
Wykonawea nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszezen wszystkich Podwykonawcow,
ktérych wynagrodzenie bytoby regulowane ze srodkéw objgtych wierzytelnoscig bedacg
przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.

20. Cesja, przelew lub czynnosé wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajacego, sa wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.

§2.

Terminy
I.  Przedmiot umowy wykonany zostanie w terminie do 30.11.2021 r., przy czym:

a) wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowg —do 10
miesiecy od dnia zawarcia Umowy, w tym:

_ zlozenie projektu do uzgodnienia do Zamawiajacego (projekt budowlany z
informacja BIOZ i wnioskiem o pozwolenie na budowg) — 5 miesigcy od dnia
podpisania niniejszej Umowy:

~ whniesienie uwag przez Zamawiajacego — 15 dni roboczych od dnia ztozenia
projektu do uzgodnienia,

- naniesienie poprawek przez Wykonawcg i przestanie do ostatecznej akceptacji
Zamawiajacego — 15 dni roboczych od dnia otrzymania od Zamawiajgcego
ostatnich uwag do projektu,

- ostateczna akceptacja Zamawiajacego — 7 dni roboczych,

_ zlozenie wniosku o pozwolenie na budowe - 7 dni roboczych po uzyskaniu
ostatecznej akceptacji przez Zamawiajgcego,

- uzyskanie pozwolenia na budowg - 3 miesigce po ztozeniu wniosku.

b) dokumentacja wykonaweza (wraz z kosztorysem i STWiORB) - do 12 miesiecy od
dnia podpisania niniejszej Umowy, w tym:
~ 10 miesigcy od dnia podpisania niniejszej Umowy ztozenie projektu do
uzgodnienia do Zamawiajgcego,
_ whniesienie uwag przez Zamawiajacego — 15 dni roboczych od dnia ztozenia
projektu do uzgodnienia,

Hermetyzacja i dezodoryzacja wybranych obiektow oczyszczalni $ciekdw - Kontrakt Nr 3
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- naniesienie poprawek przez Wykonawcg i przestanie do ostatecznej akceptacji
do Zamawiajacego — 15 dni roboczych od dnia otrzymania od Zamawiajgcego
ostatnich uwag do projektu,

- ostateczna akceptacja Zamawiajgcego — 7 dni roboczych.

2. Przekazanie terenu budowy nastapi w terminie do 14 dni roboczych po odbiorze
i zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego Dokumentacji Wykonawczej. Niedopuszczalne
jest rozpoczecie budowy przed uzgodnieniem dokumentacji z Zamawiajgcym.

3. Wykonawca rozpocznie wykonywanie prac projektowych i robot budowlanych zgodnie z
Harmonogramem.-Wykonawca bgdzie wykonywat przedmiot Umowy bez opoznien.

4. Jezeli rzeczywisty postep jest zbyt powolny dla wykonania umowy w ustalonym terminie lub
postep jest lub bedzie opdzniony w stosunku do aktualnego Harmonogramu, to Zamawiajgcy
moze poleci¢ Wykonawcy przedlozenie zmienionego Harmonogramu oraz dodatkowo
Programu naprawczego, opisujacego zaktualizowane metody, ktére Wykonawca zamierza
zastosowaé w celu przyspieszenia tempa wykonania przedmiotu Umowy w terminie
umownym. Wszelkie zwigzane z tym ryzyka i koszty sa ryzykiem i kosztem Wykonawcy.

5. Jezeli zaktualizowane metody spowodujg takze, ze Zamawiajacy poniesie dodatkowe koszty,
to Wykonawca pokryje te koszty Zamawiajgcemu. W tym przypadku Zamawiajacy
powiadomi Wykonawcg o przystugujacym mu roszczeniu i wskaze podstawg roszczenia oraz
uzasadnione kwoty zaplaty.

6. Zmiana Harmonogramu nie powodujgca zmiany terminu koncowego wskazanego w ust. 1, tj.
30.11.2021, nie jest zmiang Umowy i nie skutkuje zadnymi roszczeniami wobec

Zamawiajacego.
§3
Obowigzki Zamawiajacego

I.  Zamawiajgcy zobowigzuje si¢ do realizacji Umowy w terminach i na zasadach okreslonych w

Umowie.

2. Program funkcjonalno — uzytkowy (PFU) stanowi wlasnos¢ Zamawiajacego i moze by¢
wykorzystany wylgcznie w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.

3. Zamawiajgcy jest takze zobowigzany do:

1) przekazania dokumentacji Zamawiajgcego - w terminie 10 dni roboczych

od podpisania Umowy;
2) ustanowienia nadzoru inwestorskiego,

3) protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,
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4) wyznaczenia terminu odbioru koncowego nie przekraczajgcego 7 dni roboczych
od dnia powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci do odbioru,
wraz z dostarczong dokumentacjg powykonawcza,

5) terminowego przystgpowania do odbioréw robdt budowlanych,

6) terminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy zgodnie z Umowa,

7) udziatlu w pracach komisji rozruchowej.

4. Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okreslonych Umowa do odbiorow:

a) odbiorow czgsciowych robot — stanowiacych podstaweg platnosci okresowych,
b) odbioru koncowego robét bedacych przedmiotem Umowy,
¢) odbioréw gwarancyjnych,

d) odbioréw pogwarancyjnych /ostatecznych.

§ 4.

Nadzor nad pracami

. Zamawiajagcy wyznacza jako osobg¢ odpowiedzialng w sprawach dotyczacych realizacji
Umowy:

a) lwona Piszczatowska tel. 517 100 264, e-mail: ipiszczatowska@wobi.pl
2. Zamawiajacy ustanawia Nadzor inwestorski w osobach Inspektoréw nadzoru inwestorskiego:

a) Eugeniusz Ploszczuk, tel. 662168212, e-mail: eploszczuk@wobi.pl — branza konstrukcyjno
— budowlana,

b) Bozena Achremczyk, tel. 694440240, e-mail: bachremczyk@wobi.pl — branza sanitarna,
¢) Wikas Sangar, tel. 503436841, e-mail: wsangar@wobi.pl — branza elektryczna.

Na Koordynatora czynnosci inspektoréw nadzoru inwestorskiego Zamawiajacy wyznacza
Inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalnosci konstrukeyjno-budowlane;.

3. Nadzor inwestorski dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. 22017 r., poz. 1332 z p6zn. zm.).

4. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego sa upowaznieni do kontroli jakosci robdt, ich wykonania
zgodnie z Harmonogramem rzeczowo — finansowym, do odbioréw robot wykonanych zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg i STWiORB oraz sa odpowiedzialni za kontrolg ryczattu robot
i pelnig funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Prawa Budowlanego.

5. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego wypetniajg swoje obowigzki wydajgc polecenia, decyzje,
zgody i akceptacje, ktore sg obowigzujgce dla Wykonawcy.
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6. Czynnosci lub polecenia Inspektoréw nadzoru inwestorskiego powodujgce koniecznos¢
zmiany w stosunku do rozwigzan materialowych, technicznych i technologicznych zawartych
w Dokumentacji Projektowej lub wykonanie zwigkszonej w stosunku do Dokumentacji
projektowej ilosci robdt lub w inny sposob powodujgce wzrost wynagrodzenia Wykonawcy
wymagaja uprzedniego potwierdzenia przez Zamawiajgcego, wydawanego w terminie 14 dni
roboczych od wystgpienia z takim wnioskiem przez Wykonawcg. Brak pisemnego
potwierdzenia przez Zamawiajgcego zmian we wskazanym terminie zwalnia Wykonawcg z
obowigzku wykonania polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego i z odpowiedzialnosci za
ich niewykonanie, z wyjatkiem czynnosci i polecen zwigzanych z bezpieczenstwem i higiena
pracy, zabezpieczeniem mienia i ochrong ppoz.

7. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany 0séb petnigeych funkejg Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

8. O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawcg na 7 dni roboczych
przed dokonaniem zmiany.

9.  Wykonawca wskazuje jako:
1) osobe odpowiedzialng w sprawach dotyczacych realizacji Umowy:

2)  Kierownika zespotu projektowego/projektanta/Gléwnego projektanta:

................................................................. i I R 1| B R
3) Kierownika budowy: ..o viisiaisas i ] R (Y| L
4)  Kierownika robot konstrukcyjno-budowlanych:
.................................................................... JUBL iy Eomally i
5)  Kierownika robot sanitarnych:
.............................................................. ,tel e, e-mail: ..,
6)  Kierownika robdt elektrycznych:
.................................................................... ,telvoiiiin, e=mails .........

10.  Kierownik Zespotu Projektowego/Gtowny projektant/projektanci, kierownik budowy oraz
kierownicy robét dzialajg w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U.z2017 r., poz. 1332 z p6zn. zm.).

8.5
Narady koordynacyjne

I. Zamawiajacy jest uprawniony do zwolywania narad koordynacyjnych z udzialem:
przedstawicieli Wykonawcy, przedstawicieli Zamawiajgcego, w szczegolnosei Inspektorow
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nadzoru oraz innych zaproszonych o0sob.

2. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw dotyczacych
wykonania i zaawansowania robot, w szczegélnosci dotyczacych postepu prac albo
nieprawidtowosci w wykonywaniu rob6t lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy.

3. Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robdt sa zobowigzani uczestniczy¢
w naradach koordynacyjnych.

4. Zamawiajacy informuje z wyprzedzeniem uczestnikow narady koordynacyjnej o terminie
i miejscu narady, prowadzi naradg¢ i zapewnia jej protokolowanie, a kopie protokotu lub
ustalen dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na narade.

§ 6.
Obowiazki Wykonawcy

I.  Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscia
zgodnie z Umowa, Ofertg i Opisem Przedmiotu Zamowienia, poleceniami Inspektorow
nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie
obowigzujgcego.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych za szkody zwiazane z realizacja
Umowy, w szczegolnosci za utrat¢ dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mier¢ 0sob oraz
ponosi odpowiedzialnos¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na Terenie budowy.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec osob trzecich za szkody i inne zdarzenia
powstale w zwigzku z wykonywaniem robdt budowlanych bedacych przedmiotem Umowy,
chyba, ze odpowiedzialnym za powstale szkody jest Zamawiajgcy lub osoba trzecia, za ktorg

Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnosc.

4.  Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.
5. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonywanych robdt budowlanych oraz za
jakos¢ zastosowanych do robot Materiatow.
6. Wykonawca jest zobowigzany do nastgpujgcych czynnosci okreslonych w postanowieniach
Umowy, w szczegdlnoscei:
a)  prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej
budowy,
b)  wskazania projektanta, kierownika budowy i kierownikéow robdt, posiadajacych
niezbedne uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego
c)  wykonania uzupetniajgcych badan betonéw obiektéw przewidzianych do hermetyzacji w
zakresie umozliwiajgcym dobor odpowiedniej i skutecznej technologii naprawy (odbudowy)
betondw i trwalego zabezpieczenia konstrukcji,
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wykonania Projektu budowlanego zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z pdézn. zm.), rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. poz. 462 ze zm.),
wykonania Projektu wykonawczego, STWiORB zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z 02 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz. U. 22013 r., poz. 1129),
wykonania informacji dotyczgcej BIOZ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126),

wykonania kosztorysu uproszczonego,

uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i sprawdzen rozwigzan projektowych w
zakresie wynikajacym z przepisow,

sprawowania nadzoru autorskiego na budowie,

przejecia od Zamawiajacego Terenu budowy oraz odpowiedzialnosci na zasadach
ogdlnych za szkody powstate na Terenie Budowy od dnia jego protokolarnego odbioru
do dnia przeprowadzenia odbioru koncowego robét budowlanych,

wykonania i zamieszczenia na Terenie Budowy tablicy informacyjnej, ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace BIOZ,

zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego w rozmiarach koniecznych do realizacji
przedmiotu umowy,

dostarczania na Teren budowy niezbgdnych wyrobow, sprzetu i Srodkow
transportowych, w terminach umozliwiajacych zachowanie cigglosci realizacji robot
budowlanych,

zapewnienia opracowania: planu BIOZ, harmonogramu rzeczowo-finansowego,
Dokumentacji powykonawczej, miesigcznych raportow, zgloszen o gotowosci do
odbioru robét, informacji o wytwarzanych odpadach, programéw naprawczych,
ckspertyz/opinii technicznych, inwentaryzacji geodezyjnej, instrukcji eksploatacji
obiektu,

zapewnienia prowadzenia i przechowywanie na Terenie Budowy: Dziennika budowy,
Protokoldéw odbioru robot budowlanych, Protokotéw z narad koordynacyjnych, oraz
innych dokumentéw pozwalajgcych na oceng prawidlowego wykonania robdt,
zapewnienia udzialu Projektantow, Kierownika budowy i kierownikoéw robot w
naradach koordynacyjnych,

niezwlocznego informowania Zamawiajacego o zaistniatych kontrolach, wypadkach
oraz zdarzeniach mogacych mieé¢ wplyw na jakos¢, koszt lub termin realizacji robot
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przekazywania Zamawiajagcemu na pi$mie miesiecznych raportéw z realizacji robot
budowlanych,

pelnienia funkcji koordynatora Podwykonawcéw podezas wykonywania robot
i usuwania ewentualnych wad,

przekazywania Inspektorom nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji
Umowy oraz umozliwienia im przeprowadzenia kontroli jej wykonywania,
przedstawiania listy pracownikow oraz nr rejestracyjnych samochodéw wjezdzajacych
na teren Oczyszczalni Sciekow celem wystawienia przepustek wielorazowych oraz
jednorazowych i aktualizacja kazdej zmiany w trakcie wykonywanych prac,
przedstawiania listy pracownikéow, ktérzy powinni by¢ przeszkoleni przez kierownictwo
Oczyszczalni $ciekow w zakresie bhp i ppoz. na Oczyszczalni Sciekow,
zorganizowania i rozbiorki zaplecza budowy (w tym réwniez elementéw tymezasowych
urzadzenia placu budowy dla potrzeb Wykonawcy, doprowadzenia mediow
niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy, w szczegélnosci uzyskania w PGE
Dystrybucja S.A. warunkéw przylaczenia i doprowadzenia energii elektrycznej),
wykonywania robot budowlanych oraz innych czynnosci objgtych przedmiotem Umowy
z nalezyta staranno$cia, zgodnie z Umowa, ofert, decyzjami administracyjnymi
dotyczacymi zamierzenia budowlanego, PFU, Dokumentacjg projektowa, STWiORB,
zaleceniami producentéw wyrobow i sprzetu, zgodnie z whasciwymi przepisami prawa,
w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujacymi przy wykonywaniu
robdt budowlanych, oraz z zasadami wiedzy technicznej,

wykonywania rob6t budowlanych w sposdb niezaktocajacy biezacej eksploatacji
obiektu (prace prowadzone bgda na czynnym obiekcie),

zagospodarowania ziemi z wykopéw oraz gruzu powstatego podczas wykonywanych
prac na whasny koszt poza terenem Oczyszczalni Sciekow,

przekazania inwestorowi ztomu powstatego podczas wykonywania prac budowlanych,
stosowania materiatow, technik wykonawczych, sprzgtu, metod diagnozowania
i kontroli spetniajacych wymagania techniczne postawione w PFU,

umozliwienia wstepu na Teren budowy wylgcznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajacego lub Wykonawce,

zglaszania gotowosci do odbioréw robdt, rozruchu, ruchu prébnego i brania udziatu w
wyznaczonych terminach w odbiorach, rozruchu i ruchu probnym,

dokonania wymaganych przepisami prob i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych
i przewodow przed zgloszeniem gotowosci do odbioru robot,

terminowego usuwania wad ujawnionych w czasie wykonywania robot lub ujawnionych
w czasie odbioréw, oraz w czasie obowigzywania rgkojmi i gwarancji,

utrzymywania porzadku na Terenie budowy,

stosowania si¢ do polecen Inspektoréw nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem
do Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,
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ii)  angazowania odpowiedniej liczby 0sob, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedze
i doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robét i innych czynnosci w ramach
wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie,

Jj)  dostarczania Materialow i urzadzet zgodnych z postanowieniami Umowy,

kk) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawcéw do udziatu w realizacji Umowy,

Il)  sporzadzenia na zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego planoéw organizacji robot
budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu Umowy i metod, ktére zamierza
w tym celu przyjac,

mm) ubezpieczenia budowy,

nn)  dokonywania przegladow i serwisowania zainstalowanych urzadzen, w okresie rekojmi
i gwarancji.

Wykonawca jest zobowigzany do nieprzerwanego prowadzenia robot budowlanych

stanowigeych przedmiot Umowy co najmniej od godz. 7.00 do godz. 15.00 przez 5 dni w

tygodniu, od poniedziatku do pigtku, chyba, Zze warunki atmosferyczne nie pozwalajg na

wykonywanie okreslonego rodzaju robot budowlanych. Jezeli wymaga tego technologia

robot, Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robét przez 7 dni w godz. 6.00 — 22.00.

Koordynator ~ czynno$ci  inspektorow  nadzoru  inwestorskiego/inspektor  nadzoru
inwestorskiego potwierdza brak mozliwosci wykonywania robot budowlanych w godzinach
od 6.00 do 22.00 wpisem do Dziennika budowy dokonanym niezwlocznie po wystapieniu
okolicznodci uniemozliwiajgeych prowadzenie w tych godzinach robét budowlanych. Jezeli
wymaga tego technologia robot, Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robot
budowlanych przez 7 dni w tygodniu przez calg dobg. W wyjatkowych przypadkach, w tym
dla ratowania mienia albo bezpieczefistwa robét, dopuszczalne jest wykonywanie niezbednych
czynnosci w godzinach 22.00 — 6.00.

Wykonawca przed podjgciem czynnosci wskazanych w ust. 8, w wyjgtkowych przypadkach,
w tym dla ratowania mienia albo bezpieczenstwa robot, podejmie niezbedne kroki w celu
zawiadomienia o tym przypadku Zamawiajacego/Koordynatora czynnosci inspektorow
nadzoru inwestorskiego/ Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Bez  zgody  Zamawiajgcego/Koordynatora  czynnosci inspektorow  nadzoru
inwestorskiego/Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca nie jest uprawniony
do wykonywania robo6t w godzinach 22.00 — 6.00.

. W czasie prowadzenia robot Wykonawca musi stosowaé si¢ do przepisow dotyczgcych

nieprzekraczania okreslonego poziomu hatasu w porze dziennej i w porze nocnej.

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe, wykofczeniowe
itp., bedg zrealizowane i wykonane wedlug Dokumentacji Projektowej opracowanej przez
Wykonawce i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego pod katem niniejszych wymagan
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i pozostatych dokumentéw Umowy oraz uzupetnien i zmian, ktére zostang dotgczone zgodnie
z warunkami niniejszej Umowy.

13. Wykonaweca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezaco i przechowywac:
a)  Dziennik budowy,
b)  protokoty odbioru robét,
¢) pozostate dokumenty budowy, zgodnie z WWiORB.

14. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie
Inspektorom nadzoru inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:

a)  projektu organizacji robot,

b)  Harmonogramu rzeczowo-finansowego przedmiotu Umowy i jego aktualizacji,
¢)  Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

d)  informacji o wytwarzanych odpadach,

e)  projektu rozruchu,

f)  instrukcji obstugi i konserwacji,

g)  dokumentacji powykonawczej,

h)  badan i pomiarow pomontazowych.

15. Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektoréw nadzoru inwestorskiego o gotowosci
do odbioru robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu, jezeli takowe wystapia, niezwlocznie
po ich zakonczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorom nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej
roboty zanikajgcej lub ulegajacej zakryciu.

16. W przypadku powierzenia wykonania czgsci zamowienia Podwykonawcom, Wykonawca

bedzie petnit funkcje koordynatora Podwykonawcow podezas wykonywania robot i usuwania
ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za dzialania lub uchybienia kazdego

Podwykonawcy.
17. Od daty Odbioru kohcowego robot do  wystawienia  Protokotu odbioru
pogwarancyjnego/ostatecznego, Wykonawcg obcigzajg koszty usunigcia Wad i naprawienia

kazdej szkody powstatej w obiekeie, ktorego dotyczy przedmiot Umowy i za ktorg ponosi
odpowiedzialnosé na zasadach ogdlnych, a spowodowanej w szezegélnosci:

a)  wada, ktora wynikta z wykonanych w ramach Umowy robét i tkwita w obiekcie, ktorego
dotyczy przedmiot Umowy na dzien zakonczenia robot budowlanych stuzgcych
realizacji przedmiotu Umowy;

b)  wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru koncowego robot, ktory nie byt objety
ryzykiem Zamawiajgcego; lub

¢)  czynnosciami Wykonawey na Terenie budowy po dniu Odbioru konicowego robot

objetych przedmiotem Umowy.

/ 17
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. Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego drog zniszczonych

podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on
odpowiedzialnos¢, w zwigzku z realizacja Umowy.

. Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujacymi

przepisami prawa, odzwierciedlajac i dokumentujgc stan faktyczny wykonania robot.

Dokumentacja powykonawcza kompletowana bgdzie przez Wykonawcee sukcesywnie wraz
z postgpem robot oraz Odbiorami robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, jezeli takowe
wystapia.

Skompletowany operat powykonawczy zostanie przekazany Zamawiajagcemu w wersji
papierowej i elektronicznej w 3 egzemplarzach.

Wykonawca zrealizuje szkolenia podstawowe, stanowiskowe i uzupelniajace zgodnie z
wytycznymi zawartymi w PFU.

§.7

Potencjal
Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne
oraz personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedzg oraz wymagane uprawnienia, w
zakresie niezbgdnym do zaprojektowania i wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze
ztozong Ofertg.

Kluczowe czgsci zamdwienia — to jest: roboty budowlane w zakresie montazu instalacji
dezodoryzacji Wykonawca wykona sitami wlasnymi.

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracg przez Wykonawce

lub Podwykonawce oséb wykonujgeych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji

zamowienia:

a) roboty ziemne, konstrukcyjne, montazowe (w tym sieci i instalacje: technologiczne,
wodociggowe, kanalizacyjne, elektroenergetyczne i AKPiA, c.0., wentylacji).

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy dotyczacych spelniania przez Wykonaweg lub
Podwykonawe¢ wymogu zatrudniania na podstawie umowy o pracg oséb wykonujgcych
wskazane w ust. 3 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania wyzej
wymienionych wymogow i dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania wyzej

wymienionych wymogdw,
/ 18
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3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Umowy.

5. W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudniania na podstawie umowy o pracg przez
Wykonawcg lub Podwykonawce 0sdb wykonujacych wskazane w ust. 3 czynnosci w trakcie
realizacji zamowienia:

1) o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcow o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace 0sob wykonujgcych czynnosei, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Os$wiadczenie to powinno zawieraé w szczeg6lnoscei: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego o$wiadczenie, dat¢ ztozenia o§wiadczenia, wskazanie, ze objg¢te wezwaniem
czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg wraz ze wskazaniem
liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej
do zlozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ 2z oryginalem odpowiednio przez Wykonawcg
lub Podwykonawce kopi¢ umowy/uméw o pracg osob wykonujgeych w trakcie realizacji
zamdwienia czynnosci, ktérych dotyczy wyzej wymienione oswiadczenie Wykonawcey
lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowiazkow, jezeli zostal
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé zanonimizowana w sposéb
zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy
zdnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).
(Kazda umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez sktadajacego pod katem przepisow
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Zakres anonimizacji umowy
musi byé zgodny z przepisami wyzej wymienionej ustawy). Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, imi¢ i nazwisko pracownika, rodzaj umowy o pracg i wymiar etatu
powinny byé mozliwe do zidentyfikowania;

3) zas$wiadczenie whasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych, potwierdzajace
optacanie przez Wykonawcg lub Podwykonawce skladek na ubezpieczenie spoteczne
i zdrowotne ztytutlu zatrudnienia na podstawie uméw o pracg za ostatni okres

rozliczeniowy;

4) po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonaweg
lub Podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposdb zapewniajgey ochrong danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, z
wyjatkiem imienia i nazwiska.

6. 7 tytulu niespetnienia przez Wykonawcg lub Podwykonaweg wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych wskazane w ust. 3 czynnosci Zamawiajgey
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawcg kary umowngj

/ 19
e

13

Hermetyzacja i dezodoryzacja wybranych obiektéw oczyszczalni éciek6w - Kontrakt Nr 3



Czesc Il SIWZ — Wzdr Umowy

w wysokosci okreslonej w § 32. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie zadanych przez Zamawiajgcego dowodéw w celu potwierdzenia
spetnienia przez Wykonawceg lub Podwykonawcg wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracg traktowane bgdzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawcg¢ wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0s6b wykonujgcych wskazane w ust. 3 czynnosci.

7. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowg Inspekcje Pracy.

§ 8.
Zmiany dotyczgce personelu Wykonawcy

I. Jezeli w trakcie wykonywania robot obiektywnie konieczna begdzie zmiana jednej z osob
deklarowanych przez Wykonawce w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie
Zamawiajgcego wskazujgc przyczyne zmiany oraz osobe zastepujaca i przedstawiajgc jej
kwalifikacje co najmniej réwne kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajgcego
w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy.

2. Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢ Zamawiajacemu propozycje zmian, o ktorych
mowa w ust. | nie pdzniej niz w terminie 5 dni roboczych przed planowanym skierowaniem
nowych osob do realizacji Umowy, a w sytuacjach naglych i nieprzewidzianych, kiedy
dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajacym nie jest mozliwe — w najkrotszym
mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajgca z braku personelu
Wykonawcey bedzie traktowana jako przyczyna lezaca po stronie Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do przedtuzenia Terminu zakonczenia robot.

3. Zmiana oséb, o ktérych mowa w ust. | wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

4. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby Kierownik budowy oraz kierownicy robot
branzowych fizycznie przebywali i wykonywali swoje obowigzki na Terenie budowy.

5. Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby osoby zaangazowane do wykonania robot nosity
na Terenie budowy widoczne oznaczenia identyfikujgce podmioty, ktére je zaangazowaty.

6. Koordynator czynnosci inspektorow nadzoru inwestorskiego/Inspektorzy —nadzoru
inwestorskiego sa uprawnieni do zgloszenia uwag, zastrzezen albo do wystapienia do
Wykonawcy z zadaniem usunigcia okreslonej osoby, sposrod personelu Wykonawey lub jego
Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:

a)  uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,
b)  wykonuje swoje obowigzki w sposéb niekompetentny lub niedbaty,
¢) nie stosuje sig do postanowien Umowy, lub
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d) stwarza =zagrozenic dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska,
w szczegoOlnosci narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérej mowa w ust. 6, Wykonawca wyznaczy

odpowiednig osobg na zast¢pstwo w trybie przewidzianym w ust. 1, 2 i 3.

§ 9.
Obsluga geodezyjna

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacjg projektowa wytyczenie w terenie
wszystkich czesci robot.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjna zgodnie z przepisami
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r.
wsprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidlowe wpisy do Dziennika budowy dotyczace
rejestrowania czynnosci geodezyjnych.

Po stwierdzeniu przez Koordynatora czynnosci inspektoréw nadzoru
inwestorskiego/Inspektora/Inspektoréow  nadzoru inwestorskiego  nieprawidtowego
wyznaczenia gtdéwnych punktow obiektu, Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia
wytyczenia oraz skorygowania ewentualnych uchybien w terminie 3 dni roboczych od daty
powiadomienia Wykonawcy przez Koordynatora czynnosci inspektorow nadzoru
inwestorskiego /Inspektora/Inspektorow nadzoru inwestorskiego o nieprawidtowosciach.

Wykonawca robot geodezyjnych jest zobowigzany dokona¢ odpowiednich pomiarow
na zadanie Koordynatora ~ czynnosci inspektoréw  nadzoru inwestorskiego/
Inspektora/Inspektoréw nadzoru inwestorskiego lub autorskiego/Projektanta sprawujgcego
nadzor autorski oraz udostgpnia¢ wykonane pomiary.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong urzadzen okreslajgcych lokalizacje punktow
pomiarowych i wysokosciowych, a w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia na swdj
koszt.

Po zakonczeniu robdt budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca
zalegalizuje wszelkie zmiany w dokumentacji budowy i dostarczy Zamawiajgcemu kopie map
z inwentaryzacji powykonawczej ze sporzadzong inwentaryzacjg urzgdzen podziemnych
i nadziemnych oraz wniesie zmiany na mapach w osrodku geodezyjnym.

Wykonawea uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstale po inwentaryzacji
powykonawczej we wlasciwym miejscowo urzedzie geodezji i kartografii.

/ 21
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§ 10.

Harmonogram rzeczowo-finansowy

I. W terminie do [4 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia;

1) Wstgpny harmonogram rzeczowo — finansowy, zgodnie z ktérym bedzie realizowany
przedmiot Umowy ujmujgcy szczegétowo etapy: badania uzupelniajace konstrukeji
betonéw obiektéw Oczyszczalni Sciekéw przeznaczonych do hermetyzacji, realizacji
dokumentacji projektowej z uwzglednieniem terminéw okreslonych w § 2 ust. 1 oraz
planowane terminy wykonania robdt budowlanych w ramach poszczegélnych obiektow, o
ktérych mowa w § 1 ust. 3.

2) nastgpnie w terminie do 14 dni roboczych po zatwierdzeniu dokumentacji wykonawczej
przedtozy Zamawiajacemu do zatwierdzenia Szczegétowy Harmonogram rzeczowo —
finansowy, zgodnie z ktérym bedzie realizowany przedmiot Umowy — roboty budowlane,
okreslajgcy szczegétowo planowane terminy wykonania poszczegdlnych robét objetych
przedmiotem niniejszej umowy w zakresie okreslonym w ust. 5 i 6 ponize;.

2. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje bedy ztozone w wersji papierowej
i w edytowalnej wersji elektronicznej w uktadzie uzgodnionym z Zamawiajgcym.

3. Harmonogram powinien by¢ sporzadzony w czytelny sposob w wersji papierowej i graficznej
zawierajacej wyrdznienie poszezegélnych etapéw przedmiotu Umowy: opracowania
dokumentacji oraz postgpu w realizacji robot budowlanych.

4. Wykonawca bedzie przechowywal egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu
rzeczowo — finansowego na Terenie budowy.

5. Harmonogram rzeczowo — finansowy bgdzie sporzadzony z podziatem na: etap opracowania
dokumentacji i asortymenty robot wedlug dzialbow WWIORB poprzez odniesienie
do technologii wykonania, specyfikacji i zasobdw wykorzystywanego sprzetu oraz zasobow
osobowych niezbgdnych do wykonania robot oraz bedzie zawieral harmonogram platnosci
z uwzglednieniem § 13 ust.]1 w ramach rob6t objetych przedmiotem Umowy, o ktérych mowa
w § | ust.]. Asortymenty robdt mniej znaczacych beda taczone w grupy pod jedng nazwa.
Grupy asortymentéw robot powinny by¢ naniesione na grafik Harmonogramu
rzeczowo — finansowego, z uwzglednieniem daty rozpoczgcia robdt, czasu na ich wykonanie
oraz daty zakonczenia robdt, z dokladnoscig do kolejnego miesigca kalendarzowego. W
planowaniu czasu potrzebnego nawykonanie poszczegdlnych asortymentow robot
Wykonawca uwzgledni przerwy wynikajgce z przyczyn technologicznych i atmosferycznych,
typowych dla okresu jesienno — zimowo — wiosennego oraz inne okolicznosci moggce mieé
wplyw na terminowos¢ wykonania Umowy i zagwarantuje wykonanie przedmiotu Umowy,
zapewniajace realizacje przedmiotu Umowy w terminie okreslonym w § 2 ust. 1.
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Harmonogram rzeczowo — finansowy sporzadzony zostanie w formie opisowo-graficznej
i bedzie uwzglednial w szczegdlnosci:

a) kolejno$¢, wjakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ prace projektowe i roboty budowlane
stanowigce przedmiot Umowy: termin opracowania dokumentacji projektowej (projektu
budowlanego i wykonawczego), terminy wykonywania, daty rozpoczgcia i zakonczenia
robot sktadajgcych si¢ na przedmiot Umowy, z uwzglednieniem terminéw okreslonych w
§ 2ust. | Umowy, planowane daty dostaw wyrobow budowlanych umozliwiajgcych
zachowanie ciaglosci robot budowlanych, termin przekazania dokumentacji
powykonawczej, planowane daty prob i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych
i przewodow, terminy przeprowadzenia rozruchu i ruchu probnego (wraz z terminem
przekazania Zamawiajgcemu do zatwierdzenia dokumentacji rozruchu, instrukcji obstugi
i konserwacji),

b) czas, jezeli wynika z Umowy przeznaczony na decyzje Zamawiajgcego a wynikajacy
z koniecznosci zatwierdzenia lub uzgodnienia,

¢) informacje dotyczace liczebnosci personelu Wykonawcy oraz wykaz poszczego6lnych
typow sprzg¢tu Wykonawcey, niezbgdnych do realizacji robot budowlanych lub realizacji
etapu robot (jezeli etapy sg przewidziane),

d) szacowanie platnosci (netto) z uwzglednieniem § 13 ust. 1.

Zamawiajacy zatwierdzi Harmonogram, o ktérym mowa w ust. | (Wstgpny Harmonogram
rzeczowo-finansowy i Szczegdtowy Harmonogram rzeczowo-finansowy), w ciggu 7 dni
roboczych od daty przedtozenia Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zglosi
do niego uwagi ze wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w
SIWZ, ofercie, PFU, Dokumentacji projektowej, STWiORB lub Umowie.

W przypadku  zgloszenia przez Zamawiajagcego uwag do Harmonogramu
rzeczowo - finansowego Wykonawca bgdzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag
i przedtozenia Zamawiajagcemu poprawionego Harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od
daty otrzymania zgloszonych przez Zamawiajacego uwag.

Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajacego uwzglednienia jego uwag lub brak zgloszenia
uwag w terminie okreslonym w ust. 7 bedg uwazane przez Strony za zatwierdzenie

Harmonogramu rzeczowo - finansowego.

W przypadku nieuwzglgdnienia w calosci lub w cz¢sci uwag Zamawiajgcego w terminie
okreslonym w ust. 8., lub gdy przedtozony Harmonogram bedzie w ocenie Zamawiajacego
niezgodny z Umowa, a Zamawiajacy uzna, ze zlozenie takiego Harmonogramu
rzeczowo - finansowego  jest mozliwe, Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé
Zamawiajacemu odpowiedni Harmonogram w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca ma prawo powotywania si¢ na Harmonogram rzeczowo — finansowy od dnia jego

zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.
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12. Harmonogram rzeczowo — finansowy moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron
Umowy w zakresie przesunigcia dat rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw
robot objetych przedmiotem Umowy, z zastrzezeniem ust. 13.

[3. Jezeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi
do zmiany koficowego Terminu zakonczenia robot budowlanych okreslonego w § 2 ust.1, ich
wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.

14. W przypadku koniecznosci  aktualizacji Harmonogramu rzeczowo—finansowego,
w szczegodlnosci, gdy poprzednia wersja Harmonogramu rzeczowo-finansowego stanie si¢
niespdjna z faktycznym postgpem w realizacji przedmiotu Umowy, jak réwniez w sytuacji,
gdy Koordynator czynnosci inspektorow nadzoru inwestorskiego/Inspektor nadzoru
inwestorskiego powiadomi Wykonawcg, ze Harmonogram rzeczowo-finansowy jest
niezgodny z wymaganiami okreslonymi Umowa a ztozenie takiego Harmonogramu rzeczowo-
finansowego jest mozliwe, Wykonawca sporzadzi niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz w
terminie 7 dni roboczych od dnia ujawnienia koniecznosci aktualizacji, projekt
zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego i przedstawi go Koordynatorowi
czynnosci inspektorow nadzoru inwestorskiego/Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego/Zamawiajacemu do zatwierdzenia. Jezeli Koordynator czynnosci inspektorow
nadzoru inwestorskiego/Inspektor nadzoru inwestorskiego/Zamawiajacy w terminie 7 dni
roboczych od dnia otrzymania projektu zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-
finansowego nie zgtosi do niego uwag, przedtozony projekt uwaza si¢ za zatwierdzony przez

Zamawiajgcego.

15. Zaktualizowany Harmonogram rzeczowo — finansowy zastgpuje dotychczasowy
Harmonogram rzeczowo — finansowy i jest wiazacy dla Stron.

16. W przypadku niezgodnosci projektu zaktualizowanego Harmonogramu
rzeczowo - finansowego, w szczegélnosci z postanowieniami Umowy lub tempem
wykonywania robot, Zamawiajacy zglosi uwagi do projektu zaktualizowanego harmonogramu
uzasadnione odniesieniem do wymagan realizacyjnych opisanych w SIWZ, PFU lub Umowie.

17. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego, nie péZniej niz w terminie 7 dni roboczych
od otrzymania uwag od Zamawiajgcego, do przedlozenia poprawionego Harmonogramu
rzeczowo-finansowego uwzgledniajgcego uwagi Zamawiajgcego oraz postanowienia Umowy.

18. Jezeli faktyczny postep robot z przyczyn lezacych po stronie Wykonawey bgdzie obiektywnie
zagrazal Terminowi zakoficzenia robdt, Wykonawca z przyczyn lezacych po jego stronie nie
dotrzyma terminu okreslonego w Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdg inne
istotne odstepstwa od Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca na zadanie
Zamawiajgcego niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie 7 dni roboczych, przedstawi
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projekt Programu naprawczego.
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20.

21.

22.

23,

24.

Czes¢ Il SIWZ — Wzdr Umowy

. Program naprawczy powinien przewidywaé reorganizacj¢ sposobu wykonywania robot

poprzez zwigkszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcow lub zasobow
finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas robot objgtych
przedmiotem Umowy. Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu dodatkowe wynagrodzenie.
Jezeli przyczyna zagrozenia dotrzymania terminu zakonczenia robot lub okreslonego terminu
zakonczenia etapu robdot budowlanych wynika z winy Wykonawcy, Wykonawca nie jest
uprawniony do wystgpienia do Zamawiajacego o przedtuzenie Terminu zakorficzenia robot
i do zwrotu poniesionych kosztow.

Koordynator czynnoéci inspektorow nadzoru/Inspektorzy nadzoru inwestorskiego moga
wstrzymaé¢ wpisem do Dziennika budowy wykonywanie rob6t budowlanych na podstawie
Umowy w przypadku:

a)  wykonywania robot budowlanych niezgodnie z Dokumentacja projektowa lub w sposob
naruszajgcy warunki bezpieczenstwa, stwarzajacy zagrozenie dla zycia i zdrowia 0séb
znajdujacych sie na Terenie budowy i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie,
przy czym wszelkie opdznienia wynikle z powodu takiego wstrzymania obcigzaja
wylacznie Wykonawce,

b)  wystapienia warunkéw atmosferycznych, mogacych wptyngé na pogorszenie jakosci
robot, z tym zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem robot budowlanych w zwigzku
z wystgpieniem tych okolicznosci, Inspektor nadzoru inwestorskiego, Zamawiajgcy
i Wykonawca uzgodnig nowe terminy wykonania robot w Harmonogramie rzeczowo —
finansowym,

¢) gdyby ich kontynuacja mogla wywota¢ zagrozenie bezpieczenstwa bgdz spowodowaé
niedopuszczalng niezgodno$¢ z Dokumentacjg projektowg lub z pozwoleniem
na budowe.

Niezaleznie od przyczyn wskazanych w ust. 21, Koordynator czynnosci inspektorow

nadzoru/Inspektor nadzoru inwestorskiego w uzgodnieniu z Zamawiajagcym moze polecic

Wykonawcy wstrzymanie robdt lub ich dowolnej czgsci na okres, ktéry uzna za konieczny.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 22, jezeli wstrzymanie rob6t budowlanych nie nastapito

z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, jest on uprawniony do wystapienia z wnioskiem

o przediuzenie Terminu zakofczenia robot o okres réwny okresowi wstrzymania robot

(przestoju).

Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy w zakresie termindw nie uprawnia

Stron do odstapienia od Umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub

zwolnienia tempa wykonywania rob6t budowlanych.
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2)

3)

4)

3)
6)

7
8)
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§11.
Kierownik budowy, kierownicy robot

Wykonawcea ustanawis Patia/Panig i i ciiis et osinsosna rash i iy o jako Kierownika
budowy, ktéry jest uprawniony do dziatania w zwigzku z realizacja Umowy w granicach
okreslonych art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowane (t.j. Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1332 z p6zn. zm.).

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika budowy na inng
osob¢ o kwalifikacjach co najmniej rownym kwalifikacjom wymaganym przez
Zamawiajagcego w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego prowadzacym
dozawarcia Umowy, po poinformowaniu o zamiarze zmiany Inspektora nadzoru
inwestorskiego, Zamawiajgcego i uzyskaniu ich pisemnej akceptacji.

Do obowigzkéw Kierownika budowy nalezy:

rzetelne zapoznanie si¢ z umowa, SIWZ, pytaniami i odpowiedziami do tresci SIWZ,
decyzjami administracyjnymi dotyczacymi zamierzenia budowlanego, Dokumentacjg
projektowa, STWiORB;

wykonywanie obowigzkéw wynikajagcych z Prawa budowlanego i rozporzadzen
wykonawcezych do tej ustawy;

protokolarne przejecie od Zamawiajacego i odpowiednie zabezpieczenie Terenu budowy wraz
ze znajdujacymi si¢ na nim urzgdzeniami budowlanymi i statymi urzadzeniami okreslajacymi
lokalizacj¢ punktow osnowy geodezyjnej oraz podlegajagcymi ochronie elementami
Srodowiska przyrodniczego;

zorganizowanie budowy i kierowanie budowa obiektéw stanowigcych przedmiot umowy w
sposdb zgodny z decyzjami administracyjnymi dotyczacymi zamierzenia budowlanego,
Dokumentacjg projektowa, STWiORB, zasadami wiedzy technicznej i przepisami;
uczestniczenie w naradach koordynacyjnych;

zawiadomienie  na  piSmie  Koordynatora  czynnosci  inspektoréw  nadzoru
inwestorskiego/inspektoréw nadzoru inwestorskiego o gotowodci do przeprowadzenia
wymaganych przepisami prawa prob i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych;
zglaszanie na pismie cztonkom komisji odbiorowej gotowosci do odbioru robét budowlanych;
zgloszenie przedmiotu umowy do odbioréw cz¢sciowych i odbioru koficowego odpowiednim
wpisem do Dziennika budowy oraz uczestniczenie w czynnos$ciach odbioru koncowego

8i zapewnienie usunigcia stwierdzonych wad, a takze przekazanie Inwestorowi oswiadczenia
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- zgodnodci wykonania robot budowlanych, w tym robét ulegajacych zakryciu, z decyzjami
administracyjnymi dotyczacymi przedsigwzigcia budowlanego, Projektem budowlanym,
Projektami wykonawczymi, STWiORB, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami,

- doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku Terenu budowy i terendéw przyleglych;

9) uczestniczenic w obowigzkowej kontroli przeprowadzanej przez organ nadzoru
budowlanego w celu zbadania zgodnosci realizacji rob6t budowlanych z pozwoleniem na
budowe i Projektem budowlanym.

4. Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania
robot budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy.

5. Do obowigzkow Kierownikow robét nalezy:

[) rzetelne zapoznanie si¢ z umowa, SIWZ, pytaniami i odpowiedziami do tresci SIWZ,
decyzjami administracyjnymi dotyczacymi zamierzenia budowlanego, Dokumentacja
projektows, STWIORB;

2) wykonywanie obowigzkéw wynikajacych z Prawa budowlanego i rozporzadzen
wykonawczych;

3) zorganizowanie i kierowanie robotami w spos6b zgodny z decyzjami administracyjnymi
dotyczgcymi zamierzenia budowlanego, Dokumentacja projektowa, STWiORB, zasadami
wiedzy technicznej i przepisami;

4) prowadzenie dokumentacji kierowanych robot;

5) uczestniczenie w naradach koordynacyjnych.

6. Kierownicy robot sg zobowigzani do przebywania na Terenie budowy w czasie wykonywania
rob6t budowlanych odpowiednich do zakresu ich specjalnosci.

7. Kierownik budowy i Kierownicy robot majg prawo:

1) wystgpowania do Zamawiajgcego o zmiany w rozwigzaniach projektowych, jezeli sg one
uzasadnione koniecznoscig zwigkszenia bezpieczenstwa realizacji robét budowlanych lub
usprawnienia procesu budowy,

2) ustosunkowania si¢ w Dzienniku budowy do zaleceft w nim zawartych.

812,

Wartos¢ zamowienia

I. Strony ustalajg ryczattowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy,
zgodnie z Oferta Wykonawcy, na kwot¢ w wysokosci netto ... zt (stownie: ... ztotych) plus
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podatek ... % VAT w wysokosci ... zt (stownie: ... ztotych), co tacznie stanowi kwotg brutto w
wysokosci ... zt (stownie: ....... ztotych).

2. Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktorym mowa w ust. | obejmuje wynagrodzenie Wykonawcey za:

1) opracowanie dokumentacji projektowej, poprzedzone badaniami uzupelniajacymi
konstrukeji betonéw obiektéw Oczyszezalni Sciekéw  przeznaczonych do
hermetyzacji:

a) projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budoweg, zgodnie z Oferta
Wykonawcy, w kwocie netto ... zt (stownie: ... zlotych) plus podatek ... % VAT w
wysokosci ... zt (stownie: ... zlotych), co facznie stanowi kwote brutto w wysokosci
...zt (stownie: ...............)

b) oraz projektéw wykonawczych, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robot oraz kosztoryséw uproszczonych zgodnie z Oferta Wykonawey, w kwocie
netto ... zt (stownie: ... ztotych) plus podatek ... % VAT w wysokosci ... zt (stownie:

. zlotych), co lgcznie stanowi kwote brutto w wysokosci ... zt (stownie: .......
ztotych),

2) wykonanie robot budowlanych, zgodnie z Oferta Wykonawcy, w kwocie netto ... zi
(stownie: ... ztotych) plus podatek ... % VAT w wysokosci ... zt (stownie: ... zlotych),
co tgcznie stanowi kwotg brutto w wysokosci ... zt (stownie: .......

3. Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktérym mowa w ust. | obejmuje wszelkie koszty opracowania
dokumentacji oraz wykonania robot bezposrednio wynikajgcych z opracowanej przez Wykonawcg
dokumentacji, dokumentacji dostarczonej przez Zamawiajacego, jak réwniez koszty nie ujgte w
dokumentacji, a zwigzane z realizacja zadania inwestycyjnego i niezbg¢dne do prawidlowego
wykonania Przedmiotu Umowy, koszty wszelkich robét przygotowawczych, porzadkowych,
koszty utrzymania zaplecza, koszty roboét tymczasowych i inne zawarte w SIWZ i PFU oraz
wszelkie inne koszty niezbedne do prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy, w tym ryzyko
Wykonawcey z tytulu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy,
a takze oddziatywan innych czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

4. Ustalone wynagrodzenie ryczaltowe jest niezmienne, nie podlega przeliczeniom i obejmuje
wszelkie narzuty i dodatki Wykonawcy niezaleznie od rozmiaru robot i innych swiadczen oraz
ponoszonych kosztéw ich realizacji — z zastrzezeniem postanowien ust. 12 i 13 niniejszego
paragrafu.

5. Niedoszacowanie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do
zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. | niniejszego paragrafu.
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6. Naleznosci za wykonane roboty budowlane bedg wplacane przez Zamawiajgcego na konto
bankowe Wykonawcy prowadzone w Banku ............... INE i RON e i e s ciley s )
na podstawie rachunku lub faktury VAT wystawionej przez Wykonawcg.

7. Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie Umowy beda
realizowane przez Zamawiajgcego w ztotych polskich.

8. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowiazujgce w Polsce podatki, facznie z
VAT oraz oplaty celne i inne oplaty zwigzane z wykonywaniem robot.

9. Za dzien dokonania zaptaty uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

10. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT
obowigzujgcej w chwili powstania obowigzku podatkowego.

I 1. Wynagrodzenie obejmuje catos¢ kosztow zwigzanych z realizacja Umowy zgodnie z Opisem
Przedmiotu Zamoéwienia.

12. Przewiduje si¢ mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. | niniejszego
paragrafu:

I) zmniejszenie wynagrodzenia w przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
umowy w sytuacji, gdy wykonanie danych robot bedzie zbgdne do prawidlowego,
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robot
przepisami dotyczacymi wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 1;

2) zwigkszenie wynagrodzenia w przypadku wystgpienia robot nie objetych Umowa, ktorych
nie mozna bylo wczesniej przewidzie¢ i ktore staly si¢ niezbgdne dla zrealizowania
zamoOwienia podstawowego;

3) zmniejszenie/zwigkszenie wynagrodzenia w przypadku koniecznosci wykonania robot
zamiennych w stosunku do przewidzianych w PFU, w sytuacji, gdy wykonanie tych robot
bedzie niezbgdne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej
i obowigzujacymi na dzien odbioru robot przepisami prawa, wykonania przedmiotu umowy
okreslonego w § 1.

13. W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, koniecznosci
wykonania robot nie ujetych w dokumentacji lub koniecznosci wykonania rob6t zamiennych
wynagrodzenie Wykonawcy zostanie wyliczone w nast¢pujgcy sposob:

a) w przypadku odstapienia od calego elementu robdt lub czesci elementu nastgpi
odliczenie wartosci tego elementu lub czgsci elementu od ogdélnej wartosci przedmiotu
umowy w oparciu o Kosztorys,

b) jezeli roboty niezbedne do realizacji Umowy a nie ujgte w Kosztorysie, nie
odpowiadajg opisowi pozycji w Kosztorysie, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na
podstawie Ceny jednostkowej z Kosztorysu, poprzez interpolacje, Wykonawca jest
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zobowigzany do wyliczenia ceny taka metoda i przedtozenia wyliczenia
Zamawiajacemu,

¢) Jjezeli nie mozna wyceni¢ robot niezbednych do realizacji Umowy a nie ujetych
w Kosztorysie, z zastosowaniem metody, o ktérej mowa w lit. b) powyzej, Wykonawca
powinien przedlozy¢ do akceptacji kalkulacje Ceny kosztorysowej tych robét
z uwzglednieniem cen czynnikéw produkeji nie wyzszych od drednich cen
publikowanych w wydawnictwach branzowych SEKOCENBUD dla Miasta Biatystok
- stolicy wojewddztwa (roboty inzynieryjne) aktualnych w kwartale wykonywania
robot,

d) rozliczenie ewentualnych rob6t zamiennych nastapi kosztorysem roznicowym, ktory
stanowi¢ bgdzie réznica pomigdzy cena wykazang w Kosztorysie, a kosztorysem robot
zamiennych, przy czym Kosztorys robot zamiennych Wykonawca sporzadzi na
zasadach okreslonych w lit. ¢) powyzej.

14. Wykonawca dokona wyliczen, o ktérych mowa w ust. 13 lit. a), b) ¢) d) oraz przedstawi
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia wysokos¢ kwoty, o jakg wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie zmniejszeniu lub wynagrodzenia za roboty nie ujete w Umowie lub wynagrodzenia
za roboty zamienne.

I5.  Jezeli kalkulacja przediozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajgcemu bedzie
wykonana niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust.13 powyzej, Zamawiajacy wprowadzi
korekte kalkulacji, stosujgc zasady okreslone we wskazanym ust. 13.

16. W przypadku wstrzymania rob6t na zadanie Zamawiajacego z powodu okolicznosci, za ktore
odpowiada Zamawiajacy lub w razie rozwigzania Umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca
nie ponosi odpowiedzialnosci zostanie ustalona wysoko$¢é wynagrodzenia za wykonane
prace na podstawie protokolarnie stwierdzonego przez obie Strony zaawansowania prac.

I7. Kosztorys uproszczony stanowi podstawe do rozliczenia rob6t budowlanych w przypadku
odstgpienia od Umowy.

§13

Warunki platnosci

I Platnosci, na podstawie rachunkéw lub faktur VAT, za wykonanie przedmiotu Umowy
dokonywane begda na zasadach okreslonych ponizej:

I) Platnoci, na podstawie rachunkéw lub faktur VAT, za dokumentacje:

a) za opracowanie projektu budowlanego w wysokosci okreslonej w § 12 ust.2 pkt 1)
lit. a), po podpisaniu przez Strony Protokolu odbioru dokumentacji budowlanej,
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o ktorym mowa w § 15 ust. 8 pkt.7) oraz uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na
budowe;

b) za opracowanie projektéw wykonawczych, Specyfikacji Technicznej Wykonania
i Odbioru Robdt oraz kosztoryséw uproszczonych w wysokosci okreslonej w § 12
ust.2 pkt 1) lit. b), - po podpisaniu przez Strony Protokotu odbioru dokumentacji
wykonawczej, o ktorym mowa w § 15 ust. 8 pkt.7),

2) Platnodci, na podstawie rachunkow lub faktur VAT, za roboty budowlane:

a) ptatnodci czedciowe, na podstawie faktur, — do wysokosci 90 % wynagrodzenia
umownego netto okreslonego w § 12 ust. 2 pkt 2 Umowy z zastrzezeniem § 13 ust.
2 pkt 2) lit. ¢), bedg nastgpowaty etapowo zgodnie z iloscig faktycznie wykonanych
robot przez Wykonawce, na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajgcego
rozliczenia finansowego, sporzgdzonego na podstawie Harmonogramu rzeczowo —
finansowego o jakim mowa w § 10 Umowy i Kosztorysu, nie cz¢Sciej niz raz na
miesige, przy czym wynagrodzenie za urzadzenia (urzadzenia dezodoryzujgce oraz
zgarniacze) dostarczone na teren budowy begdzie ptatne w 50% po ich
zamontowaniu i w 50% po przeprowadzonym odbiorze cz¢sciowym obiektow, o
ktorych mowa w § 1 ust. 3 Umowy,

b) ptatnoé¢ koncowa — po odebraniu przez Zamawiajacego wykonanego nalezycie
przedmiotu Umowy ( o wartosci 10% wartosci wynagrodzenia umownego netto
okreslonego w § 12 ust. 2 pkt 2 Umowy) i po podpisaniu Protokotu odbioru

koncowego robot.
2. Podstawe do wystawienia rachunkow lub faktur VAT stanowig:
1) faktury czesciowej za dokumentacjg:

a) za opracowanie projektow budowlanych - Protokét odbioru dokumentacji
budowlanej wraz z przekazaniem prawomocnego pozwolenia na budowg,

b) za opracowanie projektow wykonawczych, STWiORB, kosztorysu uproszczonego
- Protokét odbioru dokumentacji wykonawczej;

2) faktury czg$ciowej za wykonanie rob6t budowlanych:
a) Protokdl odbioru czesciowego robot podpisany przez Strony;

b) zestawienie warto$ci wykonanych robdt (w formie uzgodnionej z Zamawiajacym),
zaakceptowane przez Zamawiajgcego,

¢) minimalna warto$¢ faktury: 1.000.000,00 zf netto,

z uwzglednieniem postanowien § 31 ust. 14,

3) faktury koncowe;j:
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a) Protokol odbioru koricowego robdt, podpisany przez Strony,

b) przekazanie przez Wykonawce dokumentéw niezbgdnych do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie,

¢) zestawienie wartosci wykonanych robot, zaakceptowane przez Zamawiajgcego
dla catosci robot.

3. Faktury platne bedg zgodnie z zatwierdzonym Harmonogramem rzeczowo-finansowym,
o jakim mowa w § 10 Umowy i Kosztorysem.

4. Naleznosci za wykonanie Przedmiotu Umowy beda platne przez Zamawiajgcego na konto
Wykonawcy wskazane w § 12 ust. 6 Umowy, na podstawie prawidlowo wystawionych
rachunkoéw lub faktur VAT w terminie 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiajgcego, z
uwzglednieniem potrgcen  wynikajacych z Umowy, na kwoty potwierdzone przez
Zamawiajacego w zestawieniach warto$ci wykonanych robdt ustalonych na podstawie cen
ryczattowych/kosztorysowych ujetych w odpowiednich pozycjach w Kosztorysie albo
ustalonych zgodnie z postanowieniami § 12 ust. 13 Umowy.

5. Zamawiajgcy sprawdza zakres i wartosci wykonanych robot, dokonuje ewentualnych korekt
przedtozonych zestawien oraz potwierdza kwoty nalezne do zaptaty Wykonawcy w ciggu 10
dni roboczych od dnia otrzymania szczeg6étowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.

6. Zamawiajacy wzywa Wykonawce do zlozenia wyjasnien lub uzupetnien szezegdtowego
rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do jego
prawidlowosci.

7. Wykonawca sktada wyjasnienia i uzupelnienia, o ktérych mowa w ust. 6 powyzej oraz
dokonuje korekt rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z Zamawiajgcym.

8. Jezeli rozliczenie ptatne w czesciach przedstawione przez Wykonawce po korektach,
o ktérych mowa powyzej w ust. 6 i 7 bedzie nadal nieprawidtowe, Zamawiajacy ustali
wysoko$é wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

9.  Wykonawca wraz z rozliczeniem koficowym przedlozy Zamawiajgcemu w 3 egzemplarzach
Operat powykonawczy. Operatem powykonawczym jest dokument, na ktory skiadaja sig
wszystkie dokumenty zodnotowanymi zmianami zaistnialymi w czasie realizacji robot
budowlanych wraz z inwentaryzacjg geodezyjna (dokumentacja powykonawcza), wynikami
wykonanych badan, pomiaréw, przeprowadzonych préb, instrukcje technologiczne, Dziennik
budowy oraz wszelkie certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty, deklaracje wiasciwosci
uzytkowych wymagane Ustawg Prawo Budowlane i Ustawg o wyrobach budowlanych.
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§ 14

Warunki szczegolne

I. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przy realizacji przedmiotu umowy
wszystkich warunkéw i wymogéw wynikajacych z Opisu Przedmiotu Zaméwienia. Wszystkie
roboty budowlane muszg byé wykonane zgodnie z obowiazujacymi normami, przepisami,
wiedzg techniczng oraz do$wiadczeniem Wykonawecy.

2. Wykonawca zapewni niezbedng obstuge geodezyjng robot zgodnie zustawa Prawo
Budowlane i innymi przepisami. Po ukoniczeniu Robét Wykonawca wykona i dostarczy
Zamawiajgcemu powykonawcza dokumentacje geodezyjng z potwierdzeniem naniesienia
zmian na mapy miejskie.

3. Wykonawea zrealizuje, w ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejsze]
Umowy urzadzenie terenu budowy w tym wykonanie zasilania w wodeg i energie, ogrodzenie.

4. Wykonawca begdzie przekazywat Zamawiajacemu w terminie 7 dni roboczych po zakorczeniu
kazdego miesigca — w | egzemplarzu w wersji papierowej oraz w | egzemplarzu w wersji
elektronicznej na nosniku CD/DVD — miesigezne raporty o postepie robét w wersji
edytowalnej i pdf w formie uzgodnionej z Zamawiajgcym.

5. Wykonawea wraz z ostatnim rozliczeniem miesigeznym zlozy Raport Korncowy
podsumowujacy realizacjg robot w ramach Umowy.

6. Raport o postgpie robét z uwzglgdnieniem okresu projektowania winien obejmowaé

w szczegolnosci:

a)  Opis wykonanego zakresu robot z okresleniem szacunkowej wartosci i ilosci
wykonanych rob6t na podstawie Wykazu cen/Kosztorysu - z uwzglednieniem
elementow robdt przewidzianych w Harmonogramie :

- wokresie sprawozdawczym,
- narastajgco.

b)  Zaawansowanie rzeczowe (%) - z uwzglednieniem elementéw przewidzianych
w Harmonogramie:
- wokresie sprawozdawczym,
- narastajgco.

c) Zaawansowanie finansowe (%)
- wokresie sprawozdawczym,

- narastajgco.

d)  Opis robét rozpoczgtych w okresie sprawozdawczym
(z uwzglednieniem elementéw przewidzianych w Harmonogramie);

e)  Opis robot planowanych

/ 33
Ve

Hermetyzacja i dezodoryzacja wybranych obiektéw oczyszczalni Sciekdw - Kontrakt Nr 3



Czesé Il SIWZ — Wzdr Umowy

(z uwzglednieniem elementéw przewidzianych w Harmonogramie);
f)  Opis probleméw i podjgtych dziatan naprawczych;

g)  Opis zgodnosci postgpu robdt z Harmonogramem
- poréwnanie zaawansowania robot z Harmonogramem,
- wskazanie ewentualnych op6znien i niezgodnosci,
- wplyw stanu zaawansowania robot na termin realizacji umowy.

7. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosei za sktadniki majgtkowe Wykonawcy znajdujgce
sie na terenie budowy, w trakcie realizacji przedmiotu Umowy.

8. Po zakohczeniu rob6t Wykonawca uporzadkuje teren w sposob umozliwiajgcy jego

uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

§15.

Prace projektowe, Dokumentacja Wykonawcy i warunki odbioru
dokumentacji

I. Do obowigzkéw Projektantow nalezy w szczegdlnodei:

a) rzetelne zapoznanie si¢ z niniejsza Umowa, PFU, SIWZ, pytaniami i odpowiedziami do tresci
SIWZ,

b) opracowanie Projektu budowlanego, Projektu wykonawczego, Informacji dotyczacej BIOZ
i STWiIORB,

¢) wykonywanie obowigzkow wynikajgcych z Prawa budowlanego i rozporzadzen wykonawczych
do tej ustawy,
d) wyjasnianie watpliwosci dotyczacych Dokumentaci projektowej i zawartych w niej rozwigzan,

e) sprawowanie nadzoru autorskiego w zakresie stwierdzania w toku wykonywania robot
budowlanych zgodnodci realizacji z Projektem budowlanym, Projektem wykonawczym
i STWiORB oraz uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzaf zamiennych w stosunku
do przewidzianych w tych opracowaniach, zgtoszonych przez Kierownika budowy,
koordynatora czynnosci  inspektoréw  nadzoru inwestorskiego/Inspektora  nadzoru
inwestorskiego, zatwierdzonych przez Zamawiajacego,

f) uczestniczenie w naradach koordynacyjnych, w razie wystapienia takiej koniecznosci,

g) uczestniczenie w komisyjnych odbiorach robot budowlanych, w razie wystapienia takiej
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h) uczestniczenie w obowiazkowej kontroli przeprowadzanej przez organ nadzoru budowlanego
w celu zbadania zgodnosci realizacji robot budowlanych z pozwoleniem na budowg
i Projektem budowlanym, w razie wystapienia takiej koniecznosci,

i) uczestniczenie w odbiorach usunigcia wad w okresie rekojmi za wady fizyczne i gwarancji
jakosci, w tym w Odbiorze ostatecznym robdt budowlanych, w razie wystapienia takiej

koniecznosci,
1) uczestniczenie w rozruchu i ruchu probnym.
2. Do obowigzkow Gtéwnego projektanta nalezy w szczegdlnosci:
a) wykonywanie obowiazkow, o ktorych mowa w ust. I,
b) koordynowanie czynnosci Projektantow.

3. W trakcie realizacji budowy Projektant ustanowiony w decyzji o pozwoleniu na budow¢ ma
prawo: wstepu na Teren budowy i dokonywania w Dzienniku budowy wpisow dotyczgcych jej
realizacji oraz zgdania wpisem do Dziennika budowy wstrzymania robdt budowlanych w

szczegolnosci w razie:
a) stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia,
b) wykonania ich niezgodnie z Projektem budowlanym.

4. Wszystkie polecenia Projektantéw udokumentowane wpisem w Dzienniku budowy majace
wplyw na zmiang kosztow robot budowlanych muszg by¢ pisemnie zatwierdzone przez

Zamawiajacego.

5. Glowny projektant/projektanci majg obowigzek nadzorowania budowy w zaleznosci od
specyfiki i postgpu robot budowlanych.

6. Zakres i forma dokumentacji projektowe;j:

1) Dokumentacja bedgca przedmiotem Umowy powinna by¢ sporzadzona w jgzyku polskim
zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi, normami, oraz zasadami wiedzy
technicznej, powinna zosta¢ opatrzona klauzula zawierajaca deklaracje Wykonawcy
o kompletnosci opracowania z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢.

2) Dokumentacja projektowa bgdzie obejmowata w szczegdlnosci nastgpujace Dokumenty

Wykonawcy:

a)  Inwentaryzacj¢ stanu istniejgcego do celow projektowych, ( w tym w szezego6lnosci
badan betonéw obiektéw poddanych hermetyzacji),

b)  Opracowania geodezyjno — kartograficzne do celow projektowych,

¢)  Dokumentacje badan gruntowo-wodnych do celow projektowych,
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d)  Projekt budowlany dla potrzeb uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe lub
zgloszenia,

e)  Projekt rozbidrek,

f)  Projekt wykonawczy wielobranzowy,

g)  Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot,
h)  Kosztorys uproszczony na poszczegdlny zakres Robot,
i) Program Préb koncowych,

J)  Dokumentacje powykonawczg,

k)  Instrukcje BHP,

I)  Instrukcje rozruchu dla poszczegoélnych instalacji dezodoryzacji, instalacji do pomiaru
on- line,
m) Instrukcje obstugi i konserwacji dla kazdej ze zrealizowanych instalacji dezodoryzacji,

instalacji do pomiaru stezen gazow (tj. siarkowodor, amoniak, merkaptany),

n)  Inne dokumenty wymagane np. do rejestracji urzgdzen podlegajacych kontroli m.in.
Urzedu Dozoru Technicznego.

Wykonawca bedzie wspolpracowat z Zamawiajacym w celu przekazania urzadzen i sieci na

OT Zamawiajgcego.

3)

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu Dokumenty Wykonawcy zatwierdzone i koncowe
w 6 egzemplarzach (dokumentacja z § 15 ust. 6 pkt 2) lit. b), f), g), h)) oraz w 3
egzemplarzach (dokumentacjaz § 15 ust. 6 pkt 2) lit. a), ¢) - ), i) —n)), w wersji drukowane;j
i w 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej zgodnie z wymaganymi okreslonymi w PFU.

7.Wymagania formalno-prawne:

D

2)

3)

4)

Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ wszelkie niezbgdne zezwolenia, uzgodnienia,
i pozwolenia, niezbgdne do opracowania kompletnej Dokumentacji projektowej,
wykonania i ukonczenia Robot oraz uzytkowania obiektu przez Zamawiajacego.

Wykonawca tak szybko, jak to bedzie mozliwe, okresli potrzeby w zakresie uzyskiwania
uzgodnien, decyzji administracyjnych lub innych dziatan wiadz.

Wykonawca bedzie w pierwszej kolejnosci podejmowat dziatania na rzecz uzyskania wyzej
wymienionych uzgodnien i decyzji, ktérych uzyskanie moze by¢ limitujace dla uzyskania
wszystkich decyzji administracyjnych niezbgdnych do wykonania Robét.

Wykonawca oswiadcza, ze realizujgc przedmiot umowy nie dokona naruszenia cudzych
praw wylgcznych oraz, ze w razie stwierdzenia ich naruszenia poniesie wszystkie
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5) Wykonawca zobowigzuje si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych
od Zamawiajgcego przy wykonywaniu przedmiotu umowy, chyba ze posiadaja one
charakter powszechny lub uzyska zgode Zamawiajacego na ich udostepnienie, zgodnie z
postanowieniami § 33 ust. 11 —17.

6) Zamawiajacy udzieli pelnomocnictwa przedstawicielowi Wykonawcy do dzialania w
ramach ktérego petnomocnik upowazniony bedzie do ztozenia w imieniu ,,Wodociggow
Bialostockich” Sp. z 0.0. w Biatlymstoku, o$wiadczenia woli obejmujacego dokonanie
czynnosci tj. przeprowadzenie uzgodnien, uzyskanie opinii i pozwolen oraz wszystkich
czynnosci proceduralnych wymaganych w toku postepowan przed wlasciwymi organami
administracji.

7) Przed opracowaniem dokumentacji projektowej Wykonawca zobowigzany jest uzgodnic z
Zamawiajacym urzadzenia, technologie do zastosowania w dokumentacji.

8. Warunki odbioru i opiniowania dokumentacji projektowej

1) Wykonawca zobowigzuje sie dostarczy¢ Zamawiajacemu do akceptacji (w 2 egzemplarzach w
Jormie papierowej i 2 egzemplarzach w formie elektronicznej na nosniku CD lub DVD)
Dokumentacj¢ projektowg w zakresie, o ktorym mowa w §2 ust.] Umowy (projekt
budowlany/projekt wykonawczy), co zostanie potwierdzone podpisanym przez strony
Protokolem przejecia projektu budowlanego | Protokotem przejecia projektu wykonawczego.

2) W terminach okreslonych w § 2 ust.] Wykonawca przedlozy Zamawiajgcemu dokumentacje
projektowa budowlana/dokumentacje¢ projektowa wykonawcza celem zaopiniowania.

3) Wraz z dokumentacjg projektowg Wykonawca winien zatgczy¢ oswiadczenie o:

a) sporzadzeniu Projektu budowlanego, Projektu wykonawczego, STWiORB zgodnie
z Umowg, Prawem budowlanym, decyzjami administracyjnymi dotyczgcymi zamierzenia
budowlanego, SIWZ, PFU, ztozong ofertg, obowigzujacymi przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi, oraz zasadami wiedzy techniczne;,

b) kompletnosci opracowania we wszystkich branzach z punktu widzenia celu, ktoremu ma
stuzy¢;
¢) o$wiadczenie, ze opracowanie/opracowania sporzadzono przy pomocy legalnej wersji

programu komputerowego wspomagajacego projektowanie lub kosztorysowanie robot

budowlanych.
4) Nie dopuszcza si¢ skladania do zaopiniowania dokumentacji projektowej czgsciami. Wszystkie

branze dokumentacji projektowej budowlanej/dokumentacji projektowej wykonawczej nalezy
ztozy¢ do zaopiniowania jednoczesnie.

5) W terminie 15 dni roboczych od zlozenia przez Wykonawce Projektu, Zamawiajacy
zaakceptuje otrzymang dokumentacj¢ (budowlana/wykonawczg) badZz wniesie swoje
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zastrzezenia i uwagi. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢é spotkania (w siedzibie
Zamawiajacego) celem omowienia zawartych w dokumentacji rozwigzan.

6) Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 12 ust.]1 wprowadzi — najpdzniej w
ciggu 15 dni roboczych od otrzymania stanowiska Zamawiajgcego, o ktorym mowa w § 15 ust.
8 pkt 5) - ewentualne poprawki lub uzupetnienia w dokumentacji, wynikle z analizy
dokumentacji przez Zamawiajgcego. W uzasadnionych przez Wykonawcg przypadkach, za
uprzednig zgodg Zamawiajacego, termin ten moze ulec przedtuzeniu.

7) Dokumentem potwierdzajgcym ostateczne przyjecie/odbior przez =~ Zamawiajgcego
opracowanej dokumentacji projektowej bedzie Protoké! odbioru dokumentacji budowlanej
i Protokél odbioru dokumentacji wykonawczej, podpisany przez obie strony umowy po
wprowadzeniu ewentualnych poprawek i/lub uzupetnien.

8) Wykonawca po dokonaniu odbioru dokumentacji budowlanej zobowigzany jest do ztozenia w
imieniu Zamawiajacego kompletnego wniosku o pozwolenie na budowe oraz uzyskania
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowg. Wykonawca w ramach wynagrodzenia
okresélonego w § 12 ust.1 wprowadzi ewentualne poprawki/uzupelnienia wniesione przez organ
zatwierdzajacy dokumentacj¢ budowlang.

9) Jezeli w dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawce zostang stwierdzone blgdy,
pominigcia, dwuznacznodci, niekonsekwencje, lub inne wady to dokumentacja zostanic
poprawiona na koszt Wykonawcy, bez wzglgdu na wszelkie zgody lub zatwierdzenia, a w
szezegolnoscei na podpisanie Protokofu odbioru, o ktorym mowa w § 15 ust. 8 pkt 7.

10) Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody spowodowane wadami dokumentacji projektowej
do pelnej wysokosci. Aprobata Zamawiajgcego nie bedzie miata wptywu na odpowiedzialnos¢
Wykonawcy za opracowanie powyzszej dokumentacji.

[ 1) Wykonawca zapewni, przez caly okres realizacji zadania, sprawowanie nadzoru autorskiego
przez projektantow zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego.

[2) Zamawiajacy nie zatwierdzi ~dokumentacji  projektowej jezeli  zaprojektowane
urzadzenia/technologie beda niezgodne z wytycznymi PFU.

9. Projekt wykonawczy

Projekt wykonawczy obejmuje rysunki i opisy wszystkich elementow Robét. Projekt
wykonawczy bedzie przedstawiat szczegolowe usytuowanie wszystkich urzadzen i elementow
Robét, ich parametry wymiarowe i techniczne, szczegotowg specyfikacje (ilosciows
i jakodciowq) Urzadzen i Materiatow i bgdzie obejmowal, co najmniej:

1) W zakresie architektury — Plan zagospodarowania terenu z uwzglednieniem
niezbednych danych do tyczenia wszystkich elementow Robot.
2) W zakresie elementow konstrukeyjnych i budowlanych:
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ogolne szkice sytuacyjne i rysunki elementow budowlanych wraz z wymiarami dla
wszystkich budynkow, zbiornikéw, konstrukeji wsporczych, pomostow, urzadzen
i wyposazenia;

obliczenia i rysunki konstrukcyjne w zakresie niezb¢dnym dla wykonania Robot;

szczegoly dotyczgce zbrojenia konstrukcji zelbetowych z wykazami stali;

szczegblowe wymagania dotyczace sposobu zabezpieczenia przed korozja
konstrukeji stalowych;

rysunki prefabrykowanych elementéw betonowych, zelbetowych i stalowych
(i obliczenia w wymaganych przypadkach);

rysunki architektoniczne i budowlane, obejmujace ogdlne usytuowanie i szczegoty
konstrukcji murowanych, betonowych, stalowych, okladzin, posadzek, pokrycia
dachu, obrébek blacharskich, stolarki drzwiowej i okiennej, powtok malarskich itp.
oraz wszystkie wyszczegdlnione elementy osprzgtu i wykofczenia, zaréwno
na zewnatrz, jak i wewnatrz;

szczegoly dotyczace projektu izolacji przeciwwilgociowych lub przeciwwodnych,
cieplnych i pokrycia ognioochronnego;
specyfikacje ilosciowo — jakosciowe wszystkich podstawowych materialow

i konstrukcji;

opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbedne do jednoznacznego okreslenia
szczegotow Robot.

3) W zakresie montazu Urzadzen:

rysunki sytuacyjne, przekroje charakterystyczne, profile i widoki przedstawiajgce
szczegotowe usytuowanie Urzgdzen i wszystkich elementow towarzyszacych, ich

wzajemne rozmieszczenie w planie i wysokosciowe;

schematy technologiczne Urzadzen, prezentujace ich parametry techniczno-
technologiczne, funkcje i zaleznosci technologiczne, w tym lokalizacjg i parametry
wszystkich ~ mediow  doprowadzanych i  odprowadzanych, lokalizacjg
i charakterystyke punktow kontroli i pomiaréw procesowych dla potrzeb automatyki,

szczegbtowe schematy, instrukcje i rysunki montazowe prezentujgce sposob
montazu, mocowania i kotwienia elementéw konstrukcyjnych (fundamenty,
konstrukcje wsporcze, zawiesia), wykazy materialow montazowych (z podaniem
wykazu gatunku stali z ktérych sg wykonane);

opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbgdne do jednoznacznego okreslenia
szczegotow Robdt.
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4) W zakresie sieci i instalacji technologicznych, sanitarnych i grzewczo-wentylacyjnych:

plan sytuacyjny rozmieszczenia sieci zewnetrznych ze szczegdotowsg lokalizacja;

rysunki sytuacyjne instalacji wewngtrznych, przekroje i widoki charakterystyczne
ze szczegOtowy lokalizacjg pozwalajaca na jednoznaczne okrelenie ich potozenia
w stosunku do Urzadzen i pozostatych elementow Robdt;

obliczenia niezbgdne dla wymiarowania, facznie z okresleniem warunkéw prob
powykonawczych, w tym ci$nien probnych, wydajnosci, itp.;
profile oraz schematy aksonometryczne rurociggdw i kanatow;

specyfikacje ilosciowo-jakosciowe armatury, elementow i prefabrykatow rurociggow
i kanatow (z podaniem wykazu materiatow z ktoérych sa wykonane);

rysunki i schematy szczegotow wyposazenia instalacji, komor, studni, weztow
potaczeniowych, konstrukcji wsporczych i oporowych, punktow statych;

rysunki i schematy lokalizacji elementow przytaczeniowych aparatury sterowniczej
i kontrolno-pomiarowej;

rysunki, obliczenia i instrukcje postgpowania w przypadku wszystkich przejsc
wrejonach istniejgcej infrastruktury, w tym drég, rurociggow, kanalow, kabli
i podiaczen do istniejacych systemow rurociggow;

uksztaltowanie terenu oraz wszystkie prace pomocnicze zwigzane z przywroceniem
Terenu Budowy do stanu pierwotnego;

opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbgdne do jednoznacznego okreslenia
szczegolow Robot.

5) W zakresie sieci i instalacji elektrycznych:

plan sytuacyjny rozmieszczenia sieci ze szczegétows lokalizacja;
opis techniczny;

schematy jednokreskowe dla poszczegolnych rozdzielnic;,
dokumentacje prefabrykacyjng rozdzielnic/skrzynek;

albumy kablowe;

schematy rozwinigte sterowan (dla wszystkich odbioréw);
zestawienie dostarczanych materiatdw montazowych;
dokumentacj¢ oswietlenia;

dokumentacje instalacji odgromowej (o ile potrzebna);
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plany sytuacyjne rozmieszczenia urzgdzen i tras kablowych;
listy kablowe;
tabele/rysunki powigzan kablowych;

dokumentacj¢ wielokreskowg wykonang w dedykowanym oprogramowaniu
do przygotowywania schematow elektrycznych; wynikiem pracy musi by¢ schemat
wygenerowany w PDF z czynnymi i pracujacymi aktywnymi odsylaczami.

6) W zakresie sieci i instalacji AKPiA:

rysunki obwodowe petli pomiarowych;
rozmieszczenie urzgdzen obiektowych;
przyltacza procesowe;

zestawienie sygnaléw i urzadzen;

rysunki elewacji szaf;

rysunki rozmieszczenia elementow w szafach;
schematy szaf;

schematy  polgczen systemu  wizualizacji i  monitoringu  procesow
technologicznych (typu SCADA);

dokumentacja wielokreskowa wykonana w dedykowanym oprogramowaniu
do przygotowywania schematow elektrycznych; wynikiem pracy programu musi by¢
schemat wygenerowany w PDF z czynnymi i pracujacymi aktywnymi odsylaczami.

7) W zakresie wyposazenia w sprzet, oznakowania, $rodki ochrony indywidualnej
i zbiorowej oraz instrukcje w zakresie BHP i ochrony przeciwpozarowej:

wykaz sprzetu i srodkdw ochrony z charakterystyka iloSciowa i jakosciowa;
szkice rozmieszczenia sprzgtu w obiekcie;
wykaz oznakowan i instrukcje ich lokalizacji i montazu;

tre$¢ wymaganych instrukcji BHP zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych
szczegotowych przepiséw przedmiotowych.

8) Jezeli bedg konieczne - to rysunki i obliczenia dotyczace Robot Tymczasowych,

w szczegolnosci:

deskowan;
rusztowan;

obudow scian wykopow.
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9)  Projekt wykonawczy gospodarki dZzwigowo — remontowej, zawierajacy

w szczegolnoscei:
- dobor i lokalizacje urzadzen dzwigowych;
- lokalizacje i charakterystyke pol odktadczych;
- szezegoly konstrukcyjne — montazowe.

10) Nie dopuszcza sie zastosowania urzadzen oraz technologii prototypowych. Cigzar
dowodu, iz urzadzenia oraz technologie nie sg prototypowe spoczywa na Wykonawcy.

Wykonawca bedzie zobowigzany na zadanie Zamawiajgcego, niezwiocznie
przedstawi¢ stosowne dokumenty, w szczeg6lnosci dotyczace instalacji powietrza
zlowonnego potwierdzajace, iz urzadzenia te zostaly juz zastosowane i pracuja
nalezycie pod wzgledem technicznym na innych instalacjach oczyszczania powietrza,
co najmniej na dwoch oczyszezalniach Sciekow.

10. Dokumentacja powykonawcza

Wykonaweca sporzadzi Dokumentacj¢ powykonawezg wraz z niezbgdnymi opisami w zakresie
i formie jak w Dokumentacji projektowej, a ich tre$¢ przedstawia¢ bgdzie Roboty tak, jak
zostaly przez Wykonawce zrealizowane. Ponadto Wykonawca opracuje geodezyjng
dokumentacje powykonawcza zawierajaca dokumentacj¢ geodezyjng sporzadzong na
poszczeglnych etapach budowy oraz geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg — mapg
poinwentaryzacyjna.

Dokumentacjg powykonawczg nalezy dostarczy¢ Zamawiajagcemu do przegladu przed
rozpoczgciem Prob Koncowych.

Jezeli w trakeie Prob Koncowych lub procedury uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,
(jezeli uzyskanie takiego pozwolenia bgdzie konieczne) wprowadzone zostana zmiany
w zakresie Robot Wykonawca dokona whasciwej korekty rysunkéw powykonawcezych tak,
aby ich zakres, forma i tre$¢ odpowiadata wymaganiom opisanym powyzej.

Dokumentacja powykonawcza sporzadzona zostanie w 3 egzemplarzach w formie
papierowej oraz w | egzemplarzu w formie elektronicznej.

11. Nadzor autorski

Wykonawca musi przyjaé, ze zostal zobowigzany przez Zamawiajacego do sprawowania
nadzoru autorskiego. Nadzor autorski Wykonawcy bedzie sprawowany do zakonczenia
budowy i podpisania Protokotu odbioru koficowego. Czynnosci nadzoru autorskiego muszg
by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce uprawnienia projektowe.

W zakresie nadzoru autorskiego objetego niniejszym zaméwieniem lezy:

1/‘/
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a)  wyjasnianie watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwiazan (zgodnie
z art. 20 ust. 1 pkt 3) Prawa budowlanego), stwierdzanie w toku wykonywania Robot
budowlanych zgodnosci realizacji z projektem, uzgadniania mozliwosci wprowadzenia
rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez
kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego (art. 20 ust. | pkt 4) Prawa
budowlanego).

b)  Pelnigcy nadzor autorski w czasie realizacji Robot budowlano montazowych jest
zobowigzany do pobytow na Terenie Budowy w miar¢ potrzeb na wezwanie
Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

¢)  dokonywanie korekt Dokumentacji projektowej, jezeli okaze sig, ze nie spetnia wymagan
zawartych w PFU. Jezeli w wyniku dziatania lub zaniechania Wykonawcy powstang
trudnosci w realizowaniu budowy to Wykonawca begdzie zobowigzany do dokonania
takich korekt w Dokumentacji projektowej lub wykonania Dokumentacji zamiennej, aby
wyeliminowa¢ lub zminimalizowaé ewentualne straty lub opdznienia z tym zwigzane.

12. Normy techniczne i przepisy

1) Dokumenty Wykonawcy oraz ukonczone roboty budowlane winny odpowiadaé
obowigzujacym normom technicznym, prawom dotyczacym budowli i budynkow
oraz ochrony $rodowiska, Prawom odnoszacym si¢ do produktu tworzonego przez
Roboty, oraz innym, wymienionym w Warunkach Zaméwienia.

2) Wszystkie te Prawa, odnoszace si¢ do Dokumentow Wykonawcey i Robot winny by¢ takie,
jak obowigzujg w czasie, kiedy Roboty sg odbierane przez Zamawiajgcego. Jezeli nie ma
innego ustalenia, to przywotane w umowie normy nalezy rozumie¢ jako przywotanie
wydania, obowigzujgcego na dzien zlozenia Oferty.

3) W przypadku, gdy w trakcie realizacji niniejszej umowy ulegng zmianie przepisy Prawa
majace zastosowanie do jakichkolwiek dokumentéw Wykonawcy i Robdt, wowczas
Wykonawca zobowigzany jest na wilasny koszt dostosowa¢ wykonane dokumenty
i Roboty do obowigzujagcych przepisow Prawa.

13. Blgdy dokumentow i instrukcji
Jezeli w dokumentach Wykonawcy zostang znalezione btedy, pominigcia, dwuznacznosci,
nickonsekwencje, niedostatki lub inne wady, to zaréwno one jak Roboty zostang poprawione
na koszt Wykonawcy, bez wzgledu na wszelkie zgody lub zatwierdzenia, dokonane na mocy
niniejszej Umowy.

14. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$é z tytutu rgkojmi i gwarancji
jakosci udzielanej na catosé¢ wykonanych prac projektowych na zasadach okreslonych w
Kodeksie cywilnym i § 35 niniejszej Umowy.
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§ 16.
Roboty budowlane

Wykonawcea przystgpi do wykonywania robot budowlanych po odbiorze i zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcg.
Wykonawca przed rozpoczg¢ciem robot przekaze Zamawiajgcemu:

1) o$wiadczenie kierownika budowy (robot), stwierdzajace sporzadzenie Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia oraz przyjecie obowiazku kierowania budowg
(robotami budowlanymi), a takze zaswiadczenie, o ktorym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. 22017 r., poz. 1332 z pdzn. zm.).

Wykonawca wlasnym staraniem i na swoj koszt uzyska wszelkie niezbgdne zezwolenia
upowazniajgce do rozpoczecia i ukonczenia prac.

Wykonawca bedzie prowadzil roboty w sposéb gwarantujacy ciaglos¢ pracy Oczyszczalni
$ciekdw w Biatymstoku. Wykonawca bedzie dbat o przejezdnoéé ciaggoéw komunikacyjnych.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu, wlasnym staraniem i na wihasny koszt, Plan
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia nie péZniej niz w ciagu 7 dni roboczych poprzedzajgcych
date rozpoczecia Robét budowlanych, okreslong w Harmonogramie, a takze zmiany Planu
BiOZ dla zapewnienia jego zgodnosci z wymogami Prawa. Wykonawca zobowigzany jest
do wystapienia do Zamawiajgcego o akceptacj¢ Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez wlasciwie umocowane osoby nie
reprezentujgce Stron umowy bgdg natychmiast zglaszane w formie pisemne)
Zamawiajgcemu przez Wykonawce. Zamawiajacy podejmie wszelkie dzialania wymagane
takimi wpisami w zgodzie z polskim Prawem Budowlanym oraz z Umowa. Wykonaweca jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robot oraz za zgodno$¢ realizacji z dokumentacjg.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ wzglgdem Zamawiajgcego za wykonanie
Umowy, w tym za jako$¢ materiatlow i robot, terminowos¢ oraz bezpieczenstwo robdt, ktore

wykonuje sam oraz przy pomocy Podwykonawcow.

Wykonaweca zrealizuje na wlasny koszt i wlasnym staraniem zabezpieczenie terenu budowy
wraz z wymaganym oznakowaniem. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢
odszkodowawcza za ewentualne szkody spowodowane brakiem lub niewlasciwym
oznakowaniem terenu robdt od dnia przekazania terenu budowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ w trakcie trwania robodt, az do ich odbioru — utrzymac teren
budowy jak i miejsce wykonywania robot, w stanie wolnym od zbgdnych przeszkod, usuwac
na biezaco zbedne materialy, odpadki, $mieci, urzadzenia prowizoryczne, ktore nie sg juz
potrzebne. Jest rowniez odpowiedzialny za przestrzeganie przepisow BHP i ppoz., a takze
odpowiada za bezpieczne warunki poruszania si¢ pojazdow i pieszych / obrgbie
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realizowanych robét. Ponadto Wykonawca zobligowany jest do wyposazenia zaplecza
Wykonawcy w odpowiedni sprzet BHP oraz ppoz.

10. Wykonawca — jako wytwoérca odpadéw w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 992 z pozn. zm.) ma obowigzek zagospodarowania
powstalych podczas realizacji zadania odpadéw zgodnie z ustawg o odpadach oraz ustawg z
dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 799 z p6zn.
zm.), atakze zgloszenia informacji o wytwarzanych odpadach do wilasciwego Starostwa
Powiatowego, jezeli wynika to z przepiséw prawa. Wykonawca opracuje plan gospodarki
odpadami. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ transport i utylizacje odpadow
powstatych podczas realizacji zadania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wykonawca
jest zobowiazany do zagospodarowania odpadoéw zgodnie z ich przeznaczeniem i sktadem,
uwzgledniajgc wymogi obowiazujgcej ustawy o odpadach. Skany kart odpadéw przekaze
Zamawiajgcemu. Wykonawca ziemi¢ z wykopow oraz gruz z rozbidrki zagospodaruje we

wilasnym zakresie.

1. Wykonawca bedzie prawidlowo prowadzit dokumentacje budowy, zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami prawa.

12. Zadne dzialania, szczegdlnie dziatania zwigzane z odcigciem lub zamknigciem drég,
wodociggéw lub innych mediéw nie beda rozpoczynane bez pisemnego pozwolenia
wydanego przez Zamawiajgcego. Wykonawca bgdzie informowat Zamawiajgcego na pismie
nie pozniej niz 7 dni roboczych przed zamierzonym rozpoczgciem tego typu prac tak, by
umozliwi¢ Zamawiajgcemu zorganizowanie odpowiedniego nadzoru i Srodkow
bezpieczenstwa. Do wniosku o zgode na przeprowadzenie takich Robot, Wykonawca ma
dostarczy¢ Zamawiajgcemu wykaz wazniejszego sprzgtu, ktory on lub Podwykonawca
zamierza uzy¢ (np. pojazdy specjalistyczne, koparki, cigzarowki, dzwigi itp.) wraz z ich
pelng charakterystyka.

13. Wykonawca zaznajomi si¢ z umiejscowieniem wszystkich istniejacych instalacji, takich jak
odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, swiattowody, wodociagi, kanaty,
gazociggi i podobne, przed rozpoczgciem jakichkolwiek wykopéw lub innych prac
mogacych uszkodzié istniejgce instalacje.

14. Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych, kontrolne wykopy beda
wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktorej uszkodzenie moze stanowic

zagrozenie bezpieczenstwa Robot.

[5. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drég, wodociggdw, kanatow,
gazociaggow, stupéw i linii energetycznych, kabli, punktow osnowy geodezyjnej i instalacji
jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego Podwykonawcéw podezas
wykonywania Robot. Wykonawca niezwlocznie naprawi wszelkie powstale uszkodzenia na
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whasny koszt, a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez
Zamawiajgcego.

16. Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé wszelkie konieczne zgody i zezwolenia,
przedsibiorstw i uzytkownika Oczyszczalni Sciekow/Zamawiajacego, wymagane do
niezbednego zdemontowania istniejgcych instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych,
usunigcia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejgcych instalacji.

ST

Ubezpieczenie budowy

I.  Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy nie p6zniej niz do 7
dni od dnia zawarcia Umowy - umowe lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka
i odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacja Umowy oraz do terminowego oplacania naleznych
sktadek ubezpieczeniowych, w zakresie:

a) od ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z sumg ubezpieczenia nie nizszg niz
20% Ceny ofertowej brutto;

b) od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej, obejmujgcej swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby
trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w
wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wtasnego lub osob trzecich, a takze
szkody spowodowane bledami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem
przedmiotu niniejszej Umowy na kwotg ubezpieczenia nie nizszg niz 20.000.000,00 z1.

2. Umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1 musza zapewnia¢ wyplatg odszkodowania
ptatnego w zlotych polskich, bez ograniczen.

3. Ubezpieczenie bedzie zawarte na kwoty nie nizsze niz wskazane w ust. 1 na jeden wypadek
niezaleznie od ilosci zdarzen.

4. Koszt umowy, lub uméw, o ktérych mowa w ust. I, w szczegdlnosci sktadki ubezpieczeniowe,
pokrywa w catosci Wykonawca.

5. Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy
ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosei kopig umowy i polisy ubezpieczenia, nie pézniej niz
do 7 dni od dnia zawarcia umowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi
Zamawiajacy ma prawo wstrzymaé si¢ z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich
przedtozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminéw umownych w zakresie wykonania
Umowy przez Wykonawcg.

6. W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sig do przedtuzenia
ubezpieczenia na zasadach okreslonych w ust. 1 - 5, przedstawiajagc Zamawiajacemu
dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegolnosci kopig
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umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesigc przed wygasnigciem poprzedniej
umowy ubezpieczenia.

7. W przypadku niedokonania przedtuzenia ubezpieczenia, przediuzenia niezgodnie z zasadami
okreslonymi w ust. 1 - 6 lub nieprzedtozenia przez Wykonawcg odnosnego dokumentu
ubezpieczenia w terminie, o ktorym mowa w ust. 5 i ust. 6, Zamawiajgcy w imieniu i na rzecz
Wykonawey, na jego koszt, dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie okreslonym w ust.
I — 6, a poniesiony koszt potraci z naleznosci wynikajacych z faktur wystawionych przez
Wykonawce, na co Wykonawca wyraza zgode.

8. Wpykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez
uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

9. Wykonawca zobowigzany jest ubezpieczy¢ mienie w trakcie budowy, montazu i sktadowania

w miejscu prowadzenia robdt budowlanych wymienionych w Umowie od utraty, zniszczenia

lub uszkodzenia.

10. Wykonawca zobowigzany jest utrzymywaé ubezpieczenia, o ktorych mowa w powyzszych
ustepach, przez caly okres realizacji przedmiotu Umowy, tj. do czasu dokonania przez
Zamawiajgcego odbioru koncowego.

1. Wykonawca zobowigzany jest rowniez przedtozy¢ Zamawiajacemu kopie dowodéw wplat
sktadki ubezpieczeniowej lub kazdej jej raty, nie pdzniej niz w dniu uplywu terminu zaplaty,
pod rygorem dokonania zaplaty przez Zamawiajacego na koszt Wykonawcy.

12. Zamawiajacemu przystuguje prawo potracenia poniesionych kosztéw z tytutu ubezpieczenia,
o ktérym mowa w niniejszym paragrafie, z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca
wyraza zgode.

§18.

Utrzymanie Terenu budowy

I.  Niezwlocznie po protokolarnym przejgciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany
do zagospodarowania Terenu budowy.

2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

a)  zapewnienie bezpieczenstwa osob przebywajacych na Terenie budowy oraz utrzymanie
Terenu budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajgcych ewentualnemu
zagrozeniu bezpieczenstwa tych osob,

b)  podjecie niezbednych $rodkéw stuzacych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy
przez osoby nieuprawnione,

¢)  doprowadzenie niezb¢dnych urzadzen infrastruktury technicznej na Teren budowy,

J
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d)  ponoszenie kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzadzeni infrastruktury technicznej
do cel6w zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych, prob i odbiorow.
3. Wykonaweca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorom nadzoru inwestorskiego, osobom
upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do Terenu budowy.

4. Roboty budowlane bedgce przedmiotem Umowy powinny by¢ wykonywane w taki sposob,
aby nie zaklocaé w sposob nieuzasadniony pracy Oczyszczalni Sciekow.

5. W czasie wykonywania robot Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac Teren budowy
wstanie wolnym od nadmiernych przeszkéd komunikacyjnych, sktadowa¢ wszelkie
urzadzenia pomocnicze, sprzgt, materiaty i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym
porzadku oraz usuwaé zbgdne przedmioty z Terenu budowy.

6. Wykonawca na wlasng odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt podejmic Srodki zapobiegawcze
wymagane przez okolicznoéci, aby nie naruszaé normalnego funkcjonowania Oczyszezalni
Sciekéw, nie naruszaé praw whascicieli posesji i budynkow sasiadujacych z Terenem budowy
oraz minimalizowaé zaktdcenia lub szkody wynikajgce z prowadzenia robot budowlanych.

§ 19.

Obowigzki Wykonawcy
w zakresie utrzymania terenu budowy po zakonczeniu robot
budowlanych

. Po zakonczeniu robét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowac Teren
budowy zgodnie z wytycznymi PFU i WWiORB. Wykonawca zobowigzany jest do
naprawienia i doprowadzenia do stanu pierwotnego wszelkich urzadzen i terenéw zajgtych
w ramach realizowanego zamowienia, drég dojazdowych do terenu budowy.

2. W przypadku stwierdzenia nieuporzadkowania Terenu budowy w sposob nalezyty
Koordynator ~ czynnosci  inspektoréw — nadzoru  inwestorskiego/Inspektor  nadzoru
inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu
budowy do nalezytego stanu. W przypadku niedostosowania sig do tych zalecen, po uprzednim
bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 3 dni robocze skierowanym przez
Zamawiajgcego do Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ podmiotowi zewngtrznemu
doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢
Wykonawce (wykonanie zastgpeze).

§ 20.

Zabezpieczenie drog i obiektow inzynierskich

I. Wykonawca jest zobowigzany zastosowaé niezbgdne mozliwe srodki celem ochrony drog
i obiektéw inzynierskich prowadzgcych na Teren budowy przed uszkodzeniami, ktore mogg

|
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spowodowa¢ roboty, transport lub sprzgt Wykonawcy, jego dostawcow lub Podwykonawcow,
w szczegdlnodei powinien dostosowaé si¢ do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi
pojazddéw podezas transportu materialow i sprzgtu na Teren budowy i z Terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych
7 naruszeniem przez Wykonawce przepisow dotyczgcych dopuszezalnych obcigzen osi
pojazdéw lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drog kotowych, szynowych,
wodnych lub obiektow inzynierskich.

§ 21,

Zawiadamianie o szczegolnych zdarzeniach

Jezeli w trakcie wykonywania rob6t Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne
nieprzewidziane Dokumentacja projektowa jest on zobowigzany do niezwlocznego
powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego, Koordynatora czynnosci inspektorow nadzoru
inwestorskiego i Projektanta sprawujacego nadzor autorski.

Wykonawca ma obowiazek na biezaco na pismie informowac Koordynatora czynnosci
inspektoréw nadzoru inwestorskiego/Zamawiajacego o dostrzeganych lub przewidywanych
problemach zwigzanych z realizacjg Umowy, ktére moga mie¢ wplyw w szczegblnosci na
wysokoé¢ wynagrodzenia Wykonawcey lub na Termin zakoficzenia robot.

Nie pozniej niz w terminie 3 dni roboczych od powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 1, lub
przekazania informacji, ktorej mowa w ust. 2, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu oceng
ich wptywu na realizacj¢ Umowy.

Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji propozycje dotyczgce

unikniecia lub zmniejszenia wplywu takiego wydarzenia lub okolicznosci na wykonanie
umowy.

§22.

Wykopaliska archeologiczne

Wykopaliska, w szczegdlnosci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe oraz inne
przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajgce znaczng
wartosé, odkryte lub znalezione na Terenie budowy, stanowig wiasnos¢ Skarbu Panstwa.

Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajacym jest zobowigzany podjaé niezbgdne czynnosci,
aby zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywlaszcezeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem

przez personel Wykonawey lub przez osoby trzecie.

Wykonawca niezwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego/Zamawiajgcego
oraz wiaéciwy organ pafstwowy o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru

b
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inwestorskiego/Zamawiajacego dotyczace wlasciwego zabezpieczenia miejsca znaleziska,
obchodzenia si¢ z nimi i dalszego trybu postgpowania.

§ 23.

Ochrona srodowiska

Wykonawca w czasie wykonywania robét budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad
jest zobowigzany podja¢ niezbedne dziatania w celu ochrony $rodowiska i przyrody na Terenie
budowy i wokdt Terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ odpady z Terenu budowy zgodnie z ustawg z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 ze zm.).

Wykonawca jest zobowigzany do postgpowania zgodnie z ostateczng decyzja
o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia wydana przez
wlasciwy organ.

Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ niezbgdne uzgodnienia i pozwolenia na wywoz
nieczystosci statych i ptynnych oraz bezpieczne i prawidlowe odprowadzanie Sciekow,
substancji ropopochodnych oraz wod gruntowych i opadowych z Terenu budowy oraz miejsc
zwigzanych z wykonywaniem robot budowlanych, w sposéb zapewniajacy ochrong robot
przed uszkodzeniem oraz terenéw i miejsc przed zanieczyszczeniem.

Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach
informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi
odpadami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé z tytutu koniecznodci uiszczenia oplat, kar lub
grzywien przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska lub przyrody
i przepisach regulujgcych gospodarke odpadami.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do podjgcia czynnosci prawnych zmierzajaeych do przejecia
odpowiedzialnosci z tytulu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktore
moga by¢ dochodzone od Zamawiajacego z powodu naruszenia przez Wykonawcg przepisow
z zakresu ochrony srodowiska lub przyrody.

§ 24.

Naprawa uszkodzen

Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradzieza wykonane przez
siebie roboty i materiaty przeznaczone do wykonania robét, do dnia Odbioru koncowego robot

budowlanych.

/ 50
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2. Uszkodzenia wyrobow i robét budowlanych powstate w okresie, o ktorym mowa w ust. 1,
Wykonawca jest zobowigzany naprawi¢ na whasny koszt w sposob zapewniajacy zgodnosé
robot i wyrobow z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji projektowej, STWiORB,
odpowiednich normach, instrukcjach producentow wyrobow, aprobatach i z obowiazujgcymi
przepisami prawa.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiatach przeznaczonych
do wbudowania w obiekt, ktorego dotycza roboty budowlane bgdace przedmiotem Umowy,
za uszkodzenia powstate w okresie wykonywania robdt lub w okresie odpowiedzialnosci
Wykonawey za Wady, wskutek okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca.

§25.

Kontrola jakosci

I. Wykonawca jest odpowiedzialny za biezaca, pelng kontrolg jakosci i ilosci robot budowlanych
stanowiagcych przedmiot Umowy i Materiatow. Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary
i badania wyrobow oraz robot budowlanych z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze
roboty budowlane wykonano z nalezytg staranno$cig, zgodnie z umowa, oferta, decyzjami
administracyjnymi  dotyczgcymi zamierzenia budowlanego, Dokumentacja projektowa,
STWIORB, zaleceniami producentow wyrobow i sprzetu, zasadami wiedzy technicznej
i przepisami prawa.
2. Wszystkie Materiaty, ktore beda uzyte do realizacji przedmiotu zamoéwienia powinny
odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie okre$lonym w ustawie Prawo Budowlane oraz winny odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w PFU.
3. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu kopie wymaganych zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodnosci na Materiaty uzyte do wykonania
Umowy celem akceptacji.

4. Materialy/wyroby budowlane wykorzystywane przez Wykonawcg w celu wykonania
przedmiotu Umowy powinny w szczego6lnosci:

a)  odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (t.j. Dz. U. 22016 r., poz. 1570 z pdzn. zm.), Rozporzadzeniu Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 ustanawiajgcym
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych
i uchylajgcym Dyrektywe Rady 89/106/EWG, STWiORB, zapisom PFU i dokumentacji

projektowej oraz pochodzi¢ z krajéw bedacych stronami - sygnatariuszami
Porozumienia Swiatowej Organizacji Handlu (WTO) w sprawie zamowien rzadowych
(GPA),
51
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b)  posiada¢ wymagane przepisami prawa dokumenty wprowadzenia do obrotu, certyfikaty
jakosci wbudowanych materiatéw iurzadzen, aprobaty techniczne, atesty, deklaracje
dopuszczenia do stosowania,

¢)  by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

d)  byé przeznaczone i przydatne dla celow, do jakich zostaly uzyte przy wykonywaniu
robot budowlanych,

e)  byénowe, firmowo zamknigte (bez oznak naruszania zamknig¢) i oznakowane w sposob
umozliwiajacy ich pelng identyfikacje,

f)  spelnia¢ wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzytkowania,

g)  by¢ wolne od praw oso6b trzecich.

Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcow Materiatow okreslonej Umowa

jakosci i prowadzenia biezacej kontroli jakosci Materialow, przestrzegania warunkow

przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakosci oraz uzgodnienia i okreslenia
warunkéw dostaw Materiatéw zapewniajacych dochowanie termindéw realizacji robot
okreslonych Umowa.

Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania Materiatéw oraz robot

budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jakosci materialow i robot okreslonymi

w odrebnych przepisach oraz PFU.
Zamawiajacy moze zobowiaza¢ Wykonawcg do:

a)  usuniecia materiatéw nie odpowiadajgcych normom jakosciowym okreslonym w ust. 4
z Terenu budowy w wyznaczonym terminie, lub

b)  ponownego wykonania robot, jezeli Materialy lub jakos¢ wykonanych robdt nie
spetniaja wymagan PFU, dokumentacji projektowej, STWiORB lub nie zapewniaja
mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu Umowy.

Jezeli Wykonawea nie zastosuje si¢ do wydanych zgodnie z Umowa polecen Zamawiajacego

w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy, po bezskutecznym wezwaniu

Wykonawey do wykonania tych polecen w terminie 14 dni roboczych, ma prawo zleci¢

powyzsze czynnosci do wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie

zastgpcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy, na

co Wykonawca wyraza zgode.

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Zamawiajacy ustali, ze jakos¢ Materialéw nie

odpowiada wymaganiom okreslonym w ust. 4, niezwlocznie zawiadomi o tym fakcie

Wykonawce.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez

Zamawiajacego Materialy do robot budowlanych dopiero wowezas, gdy Wykonawca

udowodni, ze ich jakos¢ spetnia wymagania okreslone w ust. 4, po uzyskaniu pisemnej

akceptacji Zamawiajgcego.
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W przypadku wykorzystania do realizacji robot budowlanych przez Wykonawcg,
Podwykonawcg Iub dalszego Podwykonawce nie zaakceptowanych przez Zamawiajacego
Materiatow, ktore nie sa zgodne z ust. 4, Zamawiajgcy moze poleci¢ Wykonawcy niezwloczny
ich demontaz i usunigcie oraz zastapienie zaakceptowanymi Materiatami.

. Materialy i roboty budowlane wskazane przez Zamawiajacego lub organ upowazniony do

kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom stuzacym potwierdzeniu ich
zgodnosci z odpowiednimi normami i przepisami.

. Badania okreslone w PFU, dokumentacji projektowej i STWiORB Wykonawca jest

zobowigzany przeprowadza¢ na whasny koszt.

. Biezgce pomiary i badania Materialéw oraz robot budowlanych powinny by¢ prowadzone na

Terenie budowy.

. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty,

urzgdzenia, personel i materiaty potrzebne do zbadania jakosci i ilosci Materialdw i robot
budowlanych.

. Zamawiajacy moze zazgda¢ od Wykonawcy wykonania badan dodatkowych, innych niz

wymagane w PFU, lub wykonania dodatkowych badan poza Terenem budowy dotyczacych
Materiatow lub robot budowlanych, ktére budzg uzasadnione watpliwosci, co do ich jakosci.

. Wykonawca jest zobligowany dostarcza¢ ekipie budowlanej niezbgdne wyroby i sprawny

sprzet, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot
budowlanych. Liczba i wydajno$¢ sprzetu beda gwarantowaé przeprowadzenie robot
budowlanych w terminie umownym.

Na pisemne zgdanie Koordynatora czynnosci inspektorow nadzoru/Inspektora nadzoru
inwestorskiego Kierownik budowy niezwlocznie, jednak nie pézniej niz 2 dni robocze od
otrzymania polecenia, dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wyroby bedg skladowane w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu,
wzglednie pogorszeniu si¢ ich wilasciwosei technicznych (jakosci), na skutek wplywoéw
atmosferycznych i czynnikow fizyczno-chemicznych. Wykonawca zapewni, aby wyroby byty
dostepne do kontroli przez Inspektorow nadzoru inwestorskiego, Projektanta sprawujacego
nadzor autorski i Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest dostarcza¢ niezbedne srodki transportowe, ktdre nie wplyng
niekorzystnie na wilasciwosci przewozonych wyrobow i jakos¢ wykonywanych robét
budowlanych. Transportowane wyroby nalezy zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami
i wstrzasami oraz przesuwaniem si¢ wewngtrz Srodka transportowego, zawilgoceniem,

//, 53

przemarznigciem, przegrzaniem i zanieczyszczeniami.

Hermetyzacja i dezodoryzacja wybranych obiektéw oczyszczalni Sciekow - Kontrakt Nr 3



2]

22

23,

s

Czesc Il SIWZ — Wzor Umowy

. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszezalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych.

Wykonawca jest zobowigzany zastosowaé niezbedne mozliwe $rodki celem ochrony drog
i obiektow inzynierskich prowadzacych na Teren budowy przed uszkodzeniami, ktore moga
spowodowaé roboty, transport lub sprzet Wykonawecy, jego dostawcow lub Podwykonawcow,
w szczegdlnosci powinien dostosowaé sie do obowigzujagcych ograniczen obcigzen osi
pojazddéw podczas transportu wyrobow i sprzgtu na Teren budowy i z Terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z
naruszeniem przez Wykonawce przepisow dotyczacych dopuszezalnych obcigzen osi
pojazdéw lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drég kolowych, szynowych,
wodnych lub obiektow inzynierskich.

§ 26.

Usuwanie nieprawidlowos$ci i Wad stwierdzonych w czasie

realizacji przedmiotu Umowy

Wykonawca zobowigzuje si¢ w szczegolnosci do:

1) usuniecia wad i uzupetnienia brakw Dokumentacji projektowej i wad rob6t budowlanych
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego w ramach wynagrodzenia za wykonanie
przedmiotu niniejszej Umowy,

2) pokrycia kosztéw wad fizycznych robét budowlanych powstatych w wyniku wad Projektu
budowlanego, Projektu wykonawczego lub STWiORB, w uzgodnionym przez Strony
terminie.

2. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego wykonywania robdt budowlanych

niezgodnie z Umowg lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajgcych Wykonawceg Wad

w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, Zamawiajacy jest uprawniony

do zadania usunigcia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci lub  Wad

w okre$lonym, odpowiednim technicznie terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych. Koszt

usunigcia nieprawidtowosci lub Wad ponosi Wykonawca.

3. Jezeli dla ustalenia wystgpienia Wad i ich przyczyn niezbgdne jest dokonanie préb, badan,

odkry¢ lub ekspertyz, Koordynator czynnosci inspektorow nadzoru

inwestorskiego/Zamawiajgcy moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt

Wykonawcy.
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4. Jezeli Wykonaweca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 2., Zamawiajacy

moze zleci¢ usunigecie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcey (wykonanie

zastgpcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy, na co

Wykonawca wyraza zgode.

§27.

Odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego

. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 14 dni roboczych od dnia

uzyskania przez niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, jezeli Wykonawca:

a)

b)

d)

g)

h)

z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ja nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego
wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie nie
zados$éuczyni zgdaniu Zamawiajgcego,

bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie robot na okres dtuzszy niz 14 dni
roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjal ich
w okresie 14 dni roboczych od dnia dorgczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

z przyczyn zawinionych nie rozpoczal prac projektowych, nie przystapil do odbioru
Terenu budowy, nie rozpoczat robét albo pozostaje w zwloce z realizacjg prac
projektowych, rob6t budowlanych tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie Terminu
zakonczenia robot,

opdznienie w realizacji Harmonogramu przekracza 30 dni roboczych,

nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajgcego Programu naprawczego, pomimo
pisemnego wezwania do realizacji jego postanowien,

podzleca catoéé robot lub dokonuje cesji Umowy, jej czgscei bez zgody Zamawiajacego,

podzleca jakakolwiek czgs¢ przedmiotu Umowy, co do ktorej Zamawiajacy natozyt
obowigzek wykonania przez Wykonawcg wlasnymi sitami,

w razie koniecznosci:

- wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy przez Zamawiajacego, lub

- koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5% wartosci
Umowy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

nie przedtozyl w ustalonym w Umowie terminie ubezpieczenia budowy zgodnie z § 17
Umowy lub przedtozyl ubezpieczenie nie w petnej wysokosci,
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j)  realizuje przedmiot zamoéwienia, ktéry nie spetnia wymogéw wskazanych w Umowie
lub jej zatacznikach albo ktérego stan jest odmienny niz w zawartych w Umowie
oswiadczeniach Wykonawcy,

k)  opdznia si¢ w wykonaniu jakiegokolwiek obowigzku wskazanego w Umowie, pomimo
wyznaczenia mu dodatkowego terminu w ilosci 14 dni roboczych, z zastrzezeniem, iz
wyznaczenie terminu nie wytgcza mozliwosci naliczenia kar umownych,

1) jezeli przedmiot zamdwienia nie bgdzie spetnial wymogdow wskazanych w powszechnie
obowigzujgcych przepisach prawa.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub
dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozié istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni
od dnia powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W tym przypadku Wykonawca
moze zgda¢ wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy.

3. Wykonawca udziela rgkojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czg$¢
zobowigzania wykonang przed odstapieniem od Umowy.

4. Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg
otrzymania oswiadczenia o odstgpieniu przez Wykonawce.

5. Zamawiajacy ma rowniez prawo do odstgpienia od Umowy w przypadku zaistnienia
okolicznosci  wskazanych ~w  powszechnie obowigzujgcych przepisach  prawa,
a w szczegolnosci przepisach Kodeksu cywilnego.

6. Dokonane odstgpienie, wedtug wyboru Zamawiajacego moze mie¢ skutek z mocg wsteczng
lub skutek od momentu dokonanego odstgpienia. Jezeli Zamawiajgcy w oswiadczeniu
o odstgpieniu nie wskaze, jaki skutek nadaje swojemu o$wiadczeniu, begdzie si¢ uwazalo,
ze odstgpienie wywoluje skutek od momentu jego dokonania.

7. Odstapienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
8. Odstgpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku zaptaty kar umownych.

9. Jezeli od czasu odstgpienia od Umowy przez Wykonawcg lub Zamawiajacego autorskie prawa
majatkowe do utwordéw nie zostang przeniesione na Zamawiajgcego, przejscie tych praw na
Zamawiajacego nastapi z chwilg odstapienia.

S
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§ 28.

Odstgpienie od umowy przez Wykonawcg

1. Wykonawca bgdzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 14 dni roboczych
od dnia pozyskania wiedzy o powstaniu okolicznosci uzasadniajacej odstgpienie,
w przypadku, gdy:

a) zwloka Zamawiajgcego w przekazaniu Terenu budowy, przekracza 14 dni roboczych,

b) zwloka Zamawiajgcego w podpisaniu protokotu odbioru czesciowego lub koncowego
robot przekracza 14 dni roboczych.

2. Odstapienie od Umowy nastepuje na pismie pod rygorem niewaznosci za posrednictwem listu
poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma zlozonego w siedzibie
Zamawiajgcego za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o$wiadczenia o odstgpieniu przez
Zamawiajgcego.

§ 29.

Obowigzki Wykonawcy i Zamawiajgcego w zwigzku z odstapieniem
od Umowy

1. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawcg lub Zamawiajgcego, Wykonawca ma
obowiazek:

a)  natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robot, poza majacymi na celu ochrong zycia
i whasno$ci, i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczyé Teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego,

b)  przekaza¢ znajdujgce si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce
do Zamawiajgcego, urzadzenia, materialy i inne prace, za ktéore Wykonawca otrzymat
platnos¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, Dokumentacj¢
projektows, najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

2. W terminic do 3 dni roboczych od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zglosi

Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru robét przerwanych oraz robdt zabezpieczajgcych.

W przypadku niezgloszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo

przeprowadzi¢ odbidr jednostronny.

3. Wykonawca niezwltocznie, a najpdzniej w terminie do 3 dni roboczych od dnia zawiadomienia
o odstgpieniu od Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z Terenu budowy
urzadzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione, materiaty i urzadzenia,

/’57
A

Hermetyzacja i dezodoryzacja wybranych obiektdw oczyszczalni Sciekow - Kontrakt Nr 3



Czesé Il SIWZ — Wzor Umowy

niestanowigce wlasnosci Zamawiajacego lub ustali zasady przekazania tego majgtku
Zamawiajgcemu.

4. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Zamawiajacy
zobowigzany jest do dokonania w terminie do 3 dni roboczych odbioru robdt przerwanych
i zabezpieczajacych oraz przejgcia od Wykonawcy pod swoj dozdr Terenu budowy.

5. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany
niezwlocznie zorganizowaé usuniecie sprzetu i robot tymezasowych na swoj koszt i ryzyko.
W przypadku niewypetnienia przez Wykonawcg powyzszego obowigzku, Zamawiajacy
uprawniony jest do usunigcia sprzgtu i robdt tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Wykonawca ma obowigzek zastosowania si¢ do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu

polecen Zamawiajgcego dotyczacych ochrony whasnosci lub bezpieczenistwa robot.

§ 30.

Rozliczenia w zwigzku z odstapieniem od Umowy

. W terminie do 7 dni roboczych od dnia odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego, sporzadzi szczegdtowy protokol odbioru robét przerwanych i robot
zabezpieczajacych wedtug stanu na dzien odstgpienia.

2. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajacemu inwentaryzacji
robot wedlug stanu na dzien odstapienia.

3. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot i Terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstapieniem od Umowy ponosi Strona, po ktorej lezy

przyczyna odstgpienia od umowy.
§ 31,

Odbiory robdt budowlanych
I. Strony ustalajg, Ze stosowane beda nastgpujgce rodzaje odbiorow:
1)  odbiory robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
2)  odbiory czesciowe robodt — stanowigce podstawe platnodei czgsciowych,

3)  odbiory techniczne, w tym rozruch, ruch prébny - zgodnie z PFU, (zgodnie z
dokumentacija projektowa, STWiORB),

4)  odbior koncowy catosci robdt o ktérych mowa w § 1 ust. | niniejszej Umowy,
5)  odbiory gwarancyjne w okresie gwarancji i r¢kojmi,

6)  odbior pogwarancyjny/ostateczny, po uptywie okresu gwarancji i rekojmi robot objetych

przedmiotem Umowy.
{
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W odbiorach uczestniczg: przedstawiciele Zamawiajacego (w szczegdlnodei inspektorzy
nadzoru inwestorskiego), przedstawiciele Wykonawcy (w szczegolnosci kierownik budowy)
oraz przedstawiciele odpowiednich instytucji.

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej
zgody Koordynatora czynnosci inspektow nadzoru inwestorskiego/Inspektora nadzoru
inwestorskiego/Zamawiajgcego. Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Koordynatorowi
czynno$ci  inspektéw nadzoru inwestorskiego/Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktéra ulega zakryciu.

Wykonawca zglasza gotowo$¢ do odbioru robét zanikajgcych i/lub ulegajacych zakryciu oraz
odbioréw technicznych, wpisem do Dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia na pismie
o tej gotowosci Inspektora nadzoru inwestorskiego/Zamawiajacego.

Odbio6r robdt zanikajaeych i ulegajgeych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Inspektorzy nadzoru inwestorskiego dokonujg odbioru zgloszonych przez Wykonawce robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 2 dni od
daty zgtoszenia gotowosci do odbioru i potwierdzajg odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych
zakryciu wpisem do Dziennika budowy.

Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego/Zamawiajgcy uzna odbior robét zanikajgcych lub
ulegajagcych zakryciu zazbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce
niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie okreslonym powyzej.

W przypadku niezgloszenia  Koordynatorowi  czynnosci  inspektorow  nadzoru
inwestorskiego/Inspektorowi nadzoru inwestorskiego/Zamawiajacemu gotowosci do odbioru
robot zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robot przed ich
odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ odkrywki niezbgdne dla
zbadania robot budowlanych, a nastepnie na wlasny koszt przywrécié stan poprzedni.

Po zakonczeniu wszystkich robét budowlano-montazowych danego obiektu, w ktérego zakres
wejdg: proby montazowe urzadzen zgodnie z DTR po zakoficzeniu prac regulacyjno-
pomiarowych ukladow elektrycznych iregulacji aparatury kontrolno-pomiarowej,
Wykonawca przeprowadzi Préby Koncowe, obejmujgce: proby przedrozruchowe (rozruch
mechaniczny), proby rozruchowe (hydrauliczny/pneumatyczny), wraz z rozruchem urzadzen
AKPiA oraz przeprowadzi ruch prébny zgodnie z wytycznymi PFU.

Zamawiajacy oczekuje sukcesywnego, wraz z postepem Robdt wykonywania Prob
Koncowych dla poszczegdlnych obiektow — Proby Koncowe Czgsci Robét, z tym ze Raport z
Préb Koncowych, bedacy podstawa Odbioru Koncowego zostanie zatwierdzony przez
Zamawiajacego dopiero po pozytywnym zakonczeniu Prob Koncowych w zakresie calego

L

przedmiotu Zamdwienia.

Hermetyzacja i dezodoryzacja wybranych obiektéw oczyszczalni éciekdw - Kontrakt Nr 3



Czesc¢ Il SIWZ — Wzdr Umowy

10. Ruch prébny (rozruch technologiczny). Ruch probny stanowi koncowa fazg rozruchu.

1)  Prace przygotowawcze:

a)

b)

Sprawdzenie na instalacji, ktora poddana bedzie rozruchowi, czy armatura jest
ustawiona we whasciwych pozycjach;

Sprawdzenie stanu, nastaw na urzgdzeniach, sprawdzenie zakreséw pomiarowych
na aparatach pomiarowych.

2)  Ruch prébny:

a)

b)

d)

€)

Rozruchowi poddane beda instalacje wywiewne podajace powietrze do jednostek
dezodoryzacji, instalacje nawiewne do poszczegélnych obiektéw i wentylacja
awaryjna;

Rozruchowi poddane zostang poszczegdlne jednostki dezodoryzacji, w zakresie
oczyszczania powietrza, doprowadzenia wody do ptukania zt6z i odprowadzania
odciekow (w tych jednostkach, gdzie jest to konieczne);

Sprawdzenie wspotdziatania elementéw automatyki dla poszczegdlnych instalacji
wentylacji i procesow technologicznych oczyszczania powietrza;

Kontrola wynikéw procesu oczyszczania powietrza;

W pracach rozruchowych nalezy przewidzie¢ udzial grup serwisowych
producentéw zainstalowanych urzadzen (lub przedstawicieli dostawcow
urzadzen).

Wykonawca zabezpieczy udzial niezaleznego, zaakceptowanego przez
Zamawiajacego, laboratorium w rozruchu technologicznym.

3) Minimalny czas Ruchu probnego wynosi do trzech miesigcy, jednakze nie krocej niz
jeden miesiac.

4)  Wyniki rozruchu zostang zaakceptowane wowczas, gdy zostang osiggnigte Parametry
Gwarantowane opisane w ust. 13 ponizej.

1. Wykonawca po uruchomieniu calej instalacji, hermetyzowanych i dezodoryzowanych
obicktéw, wykona proby efektywnosci ich dziatania:

1) Skutecznosé¢ dezodoryzacji - zapewnienie nieprzekroczenia stgzenia zapachowego,

2)  Skuteczno$é dezodoryzacji - zapewnienie wymaganej redukcji substancji odorogennych
stezen siarkowodoru, merkaptanéw, amoniaku,

3)  Pomiary halasu,
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4)  Wydajno$¢ instalacji wentylacyjnych.

12. W przypadku nie osiggni¢cia zadawalajgcego wyniku ktéregokolwiek parametru
gwarantowanego dla danej jednostki dezodoryzujacej, badanie nalezy powtorzy¢.
Jezeli ponowne badanie jest negatywne, Wykonawca okreli tego przyczyng i poprawi
dzialanie tego urzadzenia.

13. Ostateczny cel Préb Koncowych

1) Ostatecznym celem Prob Konicowych po zakonczeniu Robét jest rozruch docelowy,
w wyniku, ktérego zostanie osiagnigte:

a)  uzyskanie zaprojektowanej w dokumentacji projektowej Wykonawcy
(opracowanej wg wymagan PFU) wydajnosci poszczegdlnych instalacji
wentylacyjnych dla obiektow nr | + nr 10 wymienionych w § 1 ust. 3);

b)  skuteczno$é redukcji zanieczyszczen w oczyszczonym powietrzu dla
hermetyzowanych obiektow nr 1 + nr 10 wymienionych w § 1 ust. 3) min 95%
w odniesieniu do siarkowodoru, amoniaku i sumy merkaptanow, dla kazdego z
w/w zwigzkéw i uzyskanie w oczyszeczonym powietrzu wartosci nie
przekraczajgcych normy dla substancji:

— amoniak <400 pg/m’,
- merkaptany <20 pg/m?,

- siarkowodér <20 pg/m*

¢)  uzyskanie w powietrzu wylotowym z emiteréw stgzenia jednostek zapachowych
nie przekraczajacych 1 000 ouE/m?;

d)  uzyskanie przez wentylatory wyciggowe jednostek dezodoryzacji poziomu
hatasu nie wigkszego niz 65 dB w odlegtosci 3 m od urzadzenia.

[4. Odbiory czgsciowe.

) Przed wystapieniem o platnos¢ czgsciowa Wykonawca zgtosi do odbioru czgsciowego
wszystkie Roboty, ktérych Platno$é ma dotyczy¢. Odbior zostanie przeprowadzony
zgodnie z zasadami opisanymi w PFU. Jezeli w ramach odbioru czgsciowego niezbgdne
bedzie przeprowadzenie Prob Koficowych Czgéci Robot dla poszezegélnych obiektow,
Wykonawca opracuje i przediozy do zatwierdzenia u Zamawiajgcego projekt Prob
i Program Préb dla danej Czgsci Robot z zachowaniem obowigzujacej procedury Prob
Koncowych opisanej w PFU.

2) Wykonawca zglasza gotowos¢ do Odbioru czgéciowego robdt budowlanych,

zamieszczajac w  Dzienniku  budowy stosowny wpis oraz przedkladajgc
Zamawiajgcemu na pismie zgloszenie gotowosci do odbioru.
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3) W celu wykonania odbioru czgsciowego Wykonawca przedkiada dokumenty
pozwalajace na oceng prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru czgsciowego, w
szczegblnoscei:

a) w przypadku odbioréw nie wymagajacych przeprowadzenia Préb Koncowych:
- zestawienie wartosci wykonanych robot, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
b) w przypadku odbioréw wymagajacych przeprowadzenia Prob Koficowych czgsci

robot:
- zestawienie  warto$ci  wykonanych robot, zaakceptowane  przez
Zamawiajgcego,

- Protokoty odbioréw technicznych (w szczegdlnosci protokoly z rozruchu
i pomyslnie przeprowadzonych Prob Koncowych czgéci Robot).
4) Zamawiajgcy wyznaczy datg odbioru w terminie:

a) 4 dni roboczych od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci odbioru pod
warunkiem spetnienia przez Wykonawce wymogow, o ktorych mowa w ust. 14
pkt.3 lit. a) powyzej;

b) 7 dni roboczych od daty zgloszenia przez Wykonawce gotowosci odbioru pod
warunkiem spetnienia przez Wykonawcg wymogow, o ktorych mowa w ust. 14
pkt. 3 lit. b) powyzej.

5) Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposob ustalony w Protokole
odbioru  czg¢sciowego robot  budowlanych, Zamawiajacy, po  uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6) Roboty zostang uznane przez Zamawiajacego za podstawe do wystgpienia o platnosc

czesciowg wylgeznie wtedy, kiedy przeprowadzony odbidr czgsciowy da wynik
pozytywny.

7) Protoko6t Odbioru Czgsciowego Robot Wykonawca dotaczy do wystgpienia o ptatnosé
czgsciowg. Przeprowadzenie odbioru czg$ciowego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosdci wynikajacej z Kontraktu.

15. Odbior koncowy realizowany bedzie po zakonczeniu przez Wykonawce calosci Robot
budowlanych sktadajgcych si¢ na przedmiot Umowy oraz przeprowadzeniu rozruchu i ruchu
probnego z uwzglednieniem zapiséw § 31 ust 9, na podstawie oswiadczenia Kierownika
budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektorow
nadzoru inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia robot i zgtoszeniu
gotowosci do ich odbioru. Wykonawca, niezaleznie od wpisu do Dziennika budowy
dotyczacego potwierdzenia wykonania robot, obowigzany jest zgtosi¢ na pisSmie
Zamawiajacemu fakt wykonania catosci robot objetych przedmiotem umowy i gotowosci do
odbioru koncowego. Skutki zaniechania zgloszenia Zamawiajacemu faktu wykonania
catosci robot objetych przedmiotem umowy i gotowosci do odbioru koncowego lub opdznien
w zgloszeniu bedg obcigza¢ Wykonawce.
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Przed zgloszeniem gotowosci do Odbioru koficowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, badania kontrolne, badania jakosci wody, odbiory
techniczne, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajgcego wpisem do Dziennika budowy
w terminie umozliwiajagcym udziat Zamawiajacego w probach i sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajagcemu komplet
dokumentéw pozwalajacych na oceng prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru,
a w szezegolnosci: Dziennik budowy, zaswiadczenia wihasciwych jednostek i organow,
protokoty odbioréw technicznych (w szczegélnosci protokoty z rozruchu i pomysinie
przeprowadzonego ruchu probnego wraz z Raportem z Prob koficowych), $wiadectwa
kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacj¢ powykonawczg ze
wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy wraz z zaswiadczeniami wiasciwych
jednostek i organéw, $wiadectwami technicznymi i dokumentami gwarancyjnymi,
przewidzianymi w obowigzujgcym prawie atestami i zezwoleniami co do urzadzen
i instalacji zamontowanych w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

Na dzief rozpoczecia czynnosci Odbioru Koncowego Wykonawca skompletuje i przekaze
Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty potrzebne do odbioru koncowego, w tym operat
powykonawczy, oktorym mowa w § 13 ust. 9, umozliwiajgce oceng prawidlowego

wykonania przedmiotu umowy.

Odbiér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli ~Zamawiajacego, W tym Inspektoréw  nadzoru inwestorskiego
i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze
zaprosi¢ do wspotpracy rzeczoznawcow lub specjalistow branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow, przy
udziale ktorych wykonat przedmiot Umowy.

Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru i powota Komisjg odbiorowa w terminie do 7 dni
roboczych od daty zgloszenia przez Wykonawcg gotowosci do odbioru pod warunkiem
spetnienia przez Wykonawceg wymogow, o ktorych mowa w ust. 18.

Przystapienie do Odbioru koricowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych
od dnia pisemnego zgtoszenia robot do odbioru, pod warunkiem spelnienia przez
Wykonawce wymogow, o ktérych mowa w ust.18.

Jezeli w toku czynnosci Odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane
bedace jego przedmiotem nie sa gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu
wystapienia istotnych Wad uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub
z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajgcy moze przerwaé
Odbiér koficowy, wyznaczajac Wykonawey termin do wykonania robét, usunigeia Wad lub
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przeprowadzenia prob i sprawdzen. Po uplywie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy
powrdci do wykonywania czynnosci Odbioru koncowego.

Komisja sporzadza Protokot Odbioru koncowego robot bedgeych przedmiotem Umowy w
formie uzgodnionej z Zamawiajgcym.

Podpisany Protokét odbioru koncowego robot, jest podstawa do dokonania rozliczen Stron.
Protokét odbioru koficowego robot zawiera wszelkie dokonywane w trakcie odbioru ustalenia,
jak tez terminy wyznaczone na usuni¢cie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony
uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposob usuniecia Wad. Wykonawcea zobowigzany jest
do usuniecia wady w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego oraz do zawiadomienia
Zamawiajacego o jej usunigciu. Jezeli Wykonawea nie usunie Wad w terminie lub w sposob
ustalony w Protokole odbioru koficowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt
i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgodg.

W razie stwierdzenia w czasie odbioru, ze wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to Zamawiajgcy
moze:

)  obnizyé w odpowiednim stosunku wynagrodzenie Wykonawcy, jezeli wady usung¢ sig

nie dadzg lub z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdola ich usuna¢ wczasie
odpowiednim lub, gdy Wykonawca nie usungt wad w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie — a wady sg nieistotne,

2)  odstgpi¢ od umowy lub zadaé wykonania przedmiotu umowy lub jego czgsci po raz

kolejny, jezeli wady usungé si¢ nie dadza, uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie
zprzeznaczeniem, lub z okolicznodci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usungé
w czasie odpowiednim lub, gdy Wykonawca nie usungt wad w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie — a wady sg istotne.

Zamawiajacy moze odmoéwi¢ Odbioru koncowego, jezeli przedmiot odbioru nie osiggnie
wuméwionym terminie gotowosci do odbioru lub w toku czynnosci odbioru zostang
stwierdzone wady, ktérych nie mozna usungc.

Za dzien faktycznego Odbioru koficowego robot budowlanych uznaje sig dzien podpisania przez
upowaznionych przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru koficowego robot
budowlanych.

W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci przez organy architektoniczno-budowlane
lub nadzoru budowlanego, w trakcie kontroli budowy, w tym kontroli przeprowadzonej na
skutek ztozenia zawiadomienia o zakonczeniu budowy, Zamawiajacy wymierzong karg
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obcigzy Wykonawcg. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potrgcenia tej kary
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Proby gwarancyjne

Celem Préb gwarancyjnych jest sprawdzenie peinej zgodnosci wszystkich parametrow
gwarantowanych instalacji dezodoryzacji z wymaganiami Zamawiajacego w Okresie
gwarancyjnym.

W ramach catego okresu Prob gwarancyjnych prowadzone bgdg przez Zamawiajacego, w
ramach eksploatacji Instalacji pomiary sprawdzajgce parametréw gwarantowanych tj. wartosci
stgzen siarkowodoru, amoniaku oraz merkaptanow. Analizowane bedg usrednione wyniki na
koniec kazdego pelnego kwartatlu poczgwszy od rozpoczgcia Okresu gwarancji, zgodnie z
metodyka opisang w PFU.

Zamawiajacy ma prawo wykona¢ dodatkowe badania zgodnie z metodyka Prob Koncowych,
w dowolnym momencie Okresu gwarancyjnego.

Jezeli rezultaty Prob gwarancyjnych wykazg odstgpstwo od gwarantowanych przez
Wykonawce, wowczas Wykonawca:

a)  zidentyfikuje przyczyng odrzucenia testow;
b)  przekaze pisemng propozycj¢ dotrzymania gwarantowanych parametrow;
c)  otrzyma pisemng zgode Zamawiajgcego na wyzej wymieniong propozycj¢ oraz
d)  usunie przyczyng i ponownie przeprowadzi probe sprawdzajaca wszystkie parametry
gwarantowane.
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg: :

a)  po uplywie 12 miesigcy od dnia podpisania protokotu odbioru koficowego catosci robot
objetych przedmiotem niniejszej Umowy,
b) po 36 miesigcach od dnia podpisania protokolu odbioru koncowego catosci robot
objetych przedmiotem niniejszej Umowy,
c)  najpozniej na 2 miesigce przed uptywem okresu gwarancji dla calosci robot objetych
przedmiotem niniejszej Umowy.
Przeglagdy gwarancyjne przeprowadzane sa komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcey nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przestaé
Wykonawcy protokot przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunigcia
stwierdzonych Wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.

Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie robot zwigzanych z usunigeiem Wad ujawnionych
w okresie rekojmi i/lub gwarancji jakosci.
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Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie r¢kojmi i/lub gwarancji jakosci
w okreslonym przez Zamawiajacego terminie, uwzgledniajagcym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczace usuniecia Wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawey, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt
i ryzyko Wykonawcy, bez utraty uprawnien z tytutu r¢kojmi i gwarancji.

Odbiér gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usunigcia Wad, sporzadzanym
po usunieciu wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi i/lub gwarancji. Odbioru
pogwarancyjnego/ostatecznego dokonuje si¢ po uptywie okresu rgkojmi i/lub gwarancji
jakosci.

Odbior pogwarancyjny/ostateczny stuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich Wad
ujawnionych w okresie rekojmi i/lub gwarancji jakosci, w celu potwierdzenia usunigcia tych
Wad i potwierdzenia wypelnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajgcych
z Umowy.

7. Odbioru pogwarancyjnego/ostatecznego sporzadza si¢ przed uptywem okresu rgkojmi
i/lub gwarancji Protokot odbioru pogwarancyjnego/ostatecznego.

Jezeli podczas Odbioru pogwarancyjnego/ostatecznego okaze sig, ze nie zostaly usunigte
wszystkie Wady, o ktérych mowa w ust. 37, co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania
obiektu, ktorego dotyczg roboty budowlane stanowiace przedmiot Umowy, Zamawiajacy
przerywa Odbior pogwarancyjny/ostateczny, za§ Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢
odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
ookres  przedluzenia  gwarancji). Zamawiajacy wyznacza termin  Odbioru
pogwarancyjnego/ostatecznego, do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany usungé
Wady.

W przypadku stwierdzenia wad w okresie r¢kojmi i/lub gwarancji, gdy Wykonawca odmowi
usuniecia wad lub nie usunie ich w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego lub
z okolicznosci wynika, iz nie zdota ich usunaé¢ w tym terminie, Wykonawca upowaznia
Zamawiajacego do zlecenia usunigcia tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy
bez utraty uprawnien wynikajacych z rekojmi i gwarancji.

W przypadku usuniecia wad, Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia

Zamawiajgcego o ich usunigciu.

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania i przekazania Zamawiajagcemu kompletu
dokumentéw wymaganych przepisami prawa, zwigzanych z oddaniem obicktu
do uzytkowania.

Wykonawca zobowigzany jest do wspolpracy z Zamawiajgcym w przypadku koniecznosci
usuniecia brakéw na wezwanie organu nadzoru budowlanego oraz uczestnictwa w kontroli
obiektu budowlanego przeprowadzanej przez organ nadzoru budowlanego.
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44. W celu ustalenia przyczyn i skutkow wad robdt budowlanych stwierdzonych w okresie
rekojmi za wady i/lub gwarancji jakosci Zamawiajgcy moze zleci¢ rzeczoznawcy
budowlanemu/rzeczoznawcom budowlanym wykonanie ekspertyzy/opinii techniczne;.
Jezeli ekspertyza/opinia techniczna potwierdzi, ze wady nie wynikajg z niewlasciwej
eksploatacji przedmiotu Umowy, Wykonawca zwraca Zamawiajacemu koszty wykonania
ekspertyzy/opinii technicznej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania od
Zamawiajacego noty obcigzajacej oraz usuwa wady w ramach rgkojmi za wady i/lub

gwarancji jakosci.

§ 32

Kary umowne

. Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kary umowne:

)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

za zwloke w przekazaniu Zamawiajagcemu Projektu budowlanego wraz z informacja
BIOZ i wnioskiem o pozwolenie na budowe w stosunku do terminu, o ktérym mowa
w § 2 ust. | lit. a) tiret pierwszy — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego
brutto za kazdy dzien zwloki w przekazaniu Zamawiajgcemu Projektu budowlanego,
za zwloke w przekazaniu Zamawiajgcemu Projektu wykonawczego wraz z
kosztorysem i STWiORB w stosunku do terminu, o ktorym mowa w § 2 ust. | lit. b)
tiret pierwszy - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzief
zwloki w przekazaniu Zamawiajgcemu Projektu wykonawczego ,

za zwlok¢ w usunieciu wad i uzupehieniu brakow stwierdzonych w Projekcie
budowlanym, Projekcie wykonawczym - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien zwloki,

za zwloke Wykonawcy w stosunku do terminu konicowego zakonczenia przedmiotu
Umowy tj. 30.11.2021 r. - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za
kazdy rozpoczety dzien kalendarzowy zwloki, jaki uplynie pomigdzy umownym
terminem zakonczenia przedmiotu Umowy a faktycznym dniem zakonczenia
przedmiotu Umowy,

za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi lub
gwarancji — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien
zwloki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usunigcie
wad,

w przypadku odstgpienia od umowy przez ktorakolwiek ze Stron z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego brutto
niezaleznie od wysokosci szkéd poniesionych przez Zamawiajgcego powstatych w
wyniku tegoz odstgpienia, ktorych zaspokojenia Zamawiajacy moze domagac si¢ na
zasadach ogdlnych Kodeksu cywilnego,

za niewykonanie obowigzkéw wynikajgcych z zapisow § 17 niniejszej Umowy
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien braku
ubezpieczenia,

za niespelnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w § 7 ust. 3
Umowy Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kar¢ umowng w wysokosci 500 zi
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za kazdy przypadek zatrudnienia osoby bez umowy o pracg,
9) w przypadku naruszenia przez Wykonawce postanowien, o ktérych mowa w § 33
niniejszej Umowy dotyczgcych poufnosci zaplaci on Zamawiajgcemu karg umowna
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 12 ust. |
niniejszej Umowy za kazde naruszenie.
2. Zamawiajacy zaplaci kar¢ umowng w przypadku odstapienia od umowy przez Wykonawcg z

winy Zamawiajacego w przypadkach okreslonych w § 28 Umowy — w wysoko$ci 20%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 12 ust. | Umowy.

3. Oprécz przypadkéw wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu Wykonawca obowigzany jest
do zaplaty na rzecz Zamawiajacego nastgpujgcych kar umownych w nizej okreslonych
przypadkach i wysokosci:

1) w przypadku braku zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom robot
budowlanych lub Podwykonawcom dostaw lub ustug lub dalszym Podwykonawcom -
20 % wartosci tego wynagrodzenia netto;

2)  w przypadku nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom robot
budowlanych lub Podwykonawcom dostaw lub ustug lub dalszym Podwykonawcom —
0,2 % wartosci tego wynagrodzenia netto za kazdy dzien zwtoki od dnia uptywu terminu
zaptaty do dnia zaptaty,

3)  nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o Podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - 5 000,00 zi, za kazdy
nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

4)  nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - 5 000,00 zl, za kazda nieprzedtozong kopig umowy
lub jej zmiany,

5)  braku dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy o Podwykonawstwo
w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie - 5 000,00 z1.

4. Kary umowne okres$lone w niniejszym paragrafie nie wylaczaja mozliwosci dochodzenia
przez Zamawiajacego odszkodowania przewyzszajacego ich wysokos¢ do wysokosci
poniesionej szkody na zasadach ogélnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.
Odszkodowanie obejmuje w szczegolnosci koszty Zamawiajacego z tytulu wykonania
przedmiotu niniejszej Umowy przez innego Wykonawcg, straty i utracone korzysci
spowodowane nie wykonaniem przedmiotu Umowy w terminie.

5. Strony moga odstapi¢ od naliczania kar umownych na zasadach okreslonych w odrgbnym
porozumieniu.

6. W razie obowigzku uiszczenia przez Wykonawce kary umownej jej wysoko$¢ moze by¢
potracona przez Zamawiajacego z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca
wyraza zgodg.

/ 68

Hermetyzacja i dezodoryzacja wybranych obiektdw oczyszczalni Sciekdw - Kontrakt Nr 3



Cze$é Nl SIWZ — Wzér Umowy

7. Zaplata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajacego kwoty kary z platnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawey z obowigzku ukonczenia robét lub
jakichkolwiek innych obowigzkow i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

§ 33.
Prawa autorskie,

zachowanie poufnosci, ochrona danych osobowych

I. Z chwilg przyjecia przez Zamawiajgcego utworow powstatych w zwigzku z realizacjy
niniejszej Umowy (lub przyjmowanej przez niego czgsci), w ramach Ceny ofertowej brutto,
Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajgcego bezwarunkowo, bez ograniczen czasowych
i terytorialnych, bez dodatkowych oplat, catos¢ autorskich praw majatkowych do wszystkich
utwordw w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 880 z pdzn. zm.), stworzonych na potrzeby realizacji
przedmiotu Umowy, i/lub odpowiednio calo$¢ niecograniczonych czasowo i terytorialnie
niewylgcznych licencji, niezbgdnych do korzystania z przekazanych utworéw,
w szczegblnosei takich jak: Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, STWiORB, raporty,
mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, w tym badania uzupelniajgce
betonéw obiektéw poddawanych hermetyzacji, opinie techniczne, instrukcje eksploatacji,
program naprawczy, obliczenia, programy komputerowe przeznaczone do sterowania
urzadzeniami, instalacjami itp. obiektow i inne dokumenty oraz broszury przekazane
Zamawiajgcemu w wykonaniu niniejszej Umowy, zwanych dalej utworami - bez dodatkowych
o$wiadczen stron w tym zakresie wraz z wylacznym prawem do wykonywania i zezwalania
na wykonywanie zaleznych praw autorskich, na wszelkich polach eksploatacji, w tym w
szczegdlnosci wskazanych w ust. 2. Rownoczesnie Wykonawca przenosi na rzecz
Zamawiajacego wiasno$é wszelkich egzemplarzy lub nosnikéw, na ktérych utrwalono wyzej
wymienione utwory, ktore przekaze Zamawiajgcemu stosownie do postanowien niniejszej
Umowy.

2. Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majgtkowych i praw zaleznych
do utworéw wchodzacych w sklad wyzej wymienionej dokumentacji lub jej czgsci bgdzie
mogt korzystaé z nich w catosci lub w czesci, na nastegpujacych polach eksploatacji:

a) utrwalanie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi,
poligraficznymi, reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie,
slajdy, reprodukcje komputerowe, a takze odrgcznie i odmianami tych technik,

b)  wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celéw, zadan i inwestycji
Zamawiajgcego,

¢)  wykorzystanie do realizacji umowy o dofinansowanie z Funduszu Spojnosci ,
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d)  wprowadzanie do pamigci komputera,

e)  wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidtowej eksploatacji utworu
w przedsigbiorstwie Zamawiajgcego w dowolnym miejscu, czasie i w dowolnej liczbie,

f)  udostgpnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,
g)  najem, dzierzawa,

h)  rozpowszechnianie w inny sposob, w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja,
publikowanie czgsci lub catosei, opracowania,

i)  przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji,
j)  wykorzystanie dla potrzeb prac projektowych przez innego Wykonawce,
k)  wykorzystanie do wykonania prac budowlanych przez wykonawce robot,

I)  dokonywanie zmian, pod warunkiem, ze zmiany bgdg dokonywane przez osoby
posiadajace odpowiednie przygotowanie zawodowe i kwalifikacje,

m) rozporzadzanie w jakikolwiek inny sposob odplatny lub nieodplatny.

3. Postanowienia ust. 1 i 2 stosuje si¢ odpowiednio do zmian utworéw wchodzgcych w skfad
wyzej wymienionej dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas
wykonywania prac objetych tg dokumentacja.

4. Strony ustalajg, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w ust. 2 moze
nastgpowac w catosdci, w czescei, fragmentach, samodzielnie, w potaczeniu z dzietami innych
podmiotéw, w tym jako czgs¢ dziela zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektroniczne;j
i drukowanej, po dokonaniu opracowan, przystosowan, uzupetniefi lub innych modyfikacji,
itd.

5. Z dniem odbioru przedmiotu Umowy Wykonawca przenosi na Zamawiajacego a Zamawiajacy
nabywa na caty czas ochrony autorskich praw majatkowych, bez ograniczen przestrzennych,
wylaczne, niczym nieograniczone prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw
autorskich tak przez Zamawiajgcego i osoby trzecie, bez prawa Wykonawcy do odrgbnego
wynagrodzenia z tytulu eksploatacji utworéw zaleznych. W szczegdlnosci Zamawiajgcy ma
prawo do dokonywania lub zlecania osobom trzecim dokonywania opracowan, skrotow,
streszczen, ttumaczen oraz — dla potrzeb realizacji inwestycji opisanej w § | — zmian
i adaptacji, dostosowania oraz korzystania z tych opracowan i rozporzadzania nimi na
podstawie umow zawartych z ich wykonawcami.

6. Wykonawca zapewnia, ze dokumentacja projektowa, w tym jej poszczegolne elementy, bedzie
catkowicie oryginalna i nie bedzie naruszata praw autorskich innych oséb, podmiotéw, w tym
rowniez bedzie wolna od innych wad prawnych i fizycznych, ktére moglyby spowodowac
odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego. Ponadto Wykonawca zapewnia, ze dokumentacja
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projektowa, w tym jej poszczegolne czesci nie bedzie naruszaé zadnych praw osob trzecich
oraz, 7e prawa autorskie autora do pracy nie sg ograniczone w zakresie objetym niniejsza
umowa.

W przypadku wystgpienia przez jakgkolwiek osobe trzecig w stosunku do Zamawiajgcego
z roszczeniem z tytulu naruszenia praw autorskich, zaréwno osobistych, jak i majatkowych,
jezeli naruszenie nastgpito w zwigzku z nienalezytym wykonaniem umowy przez Wykonawcg,
Wykonawca:

a) przyjmie na siebie petna odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki
powyzszych zdarzen;

b)  w przypadku skierowania sprawy na droge postgpowania sadowego wstapi do procesu
po stronie Zamawiajacego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udzialem
Zamawiajgcego w postgpowaniu sagdowym oraz ewentualnym postgpowaniu
egzekucyjnym, w tym koszty obstugi prawnej postgpowania;

c)  poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majgtkowych
i niemajgtkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych
lub osobistych osoby lub 0séb zgtaszajacych roszczenia.

Jezeli do czasu odstapienia od Umowy przez Wykonawceg lub Zamawiajgcego autorskie prawa
majatkowe, o ktérych mowa w ust.1., nie zostang przeniesione na Zamawiajgcego, przejscie
tych praw na Zamawiajgcego nastapi z chwila odstgpienia.

Wykonawca do przekazywanej dokumentacji projektowej dotaczy pisemne o$wiadczenie, iz
dostarczona dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie z Umowa, obowigzujgcymi
przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami i ze zostaje przekazana Zamawiajgcemu
w stanie zupelnym oraz, ze jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajacego za wady fizyczne i prawne dokumentacji

projektowej lub jej czgéci zmniejszajace jej warto$¢ lub uzytecznosé ze wzgledu na cel
oznaczony w Umowie albo wynikajacy z okolicznosci lub przeznaczenia, a w szczegdlnosci
odpowiada za rozwigzania projektu niezgodne z parametrami ustalonymi w normach
i przepisach techniczno-budowlanych a takze ustalonymi w niniejszej Umowie.

. Strony zobowigzujg si¢ zachowaé w tajemnicy wszelkie informacje otrzymane od siebie

nawzajem w trakcie wykonywania swoich zobowigzan, w szczegdlnosci informacje
techniczne, technologiczne, ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne, organizacyjne i inne
dotyczgee drugiej Strony, niezaleznie od formy ich przekazania i ich zrédfa (informacje

poufne).

Strony zobowigzuja sie wykorzystywaé uzyskane od drugiej Strony informacje tylko w celu
wykonania swoich zobowigzan, wynikajacych z niniejszej Umowy.
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13. Informacje poufne moga by¢ ujawniane jedynie tym pracownikom lub wspétpracownikom
Stron lub pracownikom przedsigbiorstw zaleznych, kontrolowanych przez Strony, wobec
ktérych ujawnienie takie bedzie uzasadnione i tylko w zakresie, w jakim odbiorca informacji
musi mie¢ do nich dostep dla realizacji postanowien niniejszej Umowy.

14. Strony podejmg wszelkie kroki w celu zapewnienia, ze zadna z osob otrzymujgcych
informacje poufne w rozumieniu Umowy nie ujawni ich ani ich Zrédta zar6wno w calosci, jak
i w czescei, chyba, ze otrzyma do tego wyrazne, pisemne upowaznienie od Strony, od ktorej
informacje poufne pochodzg. Upowaznienie takie okresla¢ bedzie adresata informacji
poufnych i zakres oraz cel, w jakich maja one by¢ ujawnione.

15. Stronom nie wolno kopiowa¢, powiela¢ ani w jakikolwiek sposob rozpowszechnia¢ informacji
poufnych lub ich czgsci, chyba, Ze jest to konieczne ze wzgledu na realizacje celow, o ktérych
mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu. Wszelkie kopie i reprodukcje stanowig wlasnosé
Zamawiajgcego.

16. Postanowien niniejszego paragrafu nie stosuje si¢ do informacji, ktore:

a) sg opublikowane, oficjalnie podane do publicznej wiadomosci, chyba, ze do publikacji
lub podania do publicznej wiadomosci doszto z naruszeniem postanowien niniejszej
Umowy lub przepiséw dotyczacych tajemnicy przedsi¢gbiorstwa,

b) zostaty zgodnie z prawem udostgpnione przez osobg trzecia bez naruszania jakichkolwiek
zobowigzan o ich nieujawnianiu w stosunku do Stron niniejszej umowy,

¢) zostaly upublicznione na podstawie bezwzglgdnie obowigzujacych przepisow prawa,

d) zostang ujawnione przez jedng ze Stron za uprzednig zgoda drugiej Strony, wyrazong
zgodnie z postanowieniami ust. 14 niniejszego paragrafu.

I 7. Postanowienia dotyczgce zachowania poufnosci obowiazuja od dnia powzigcia informacji, o
ktérych mowa w ust. 11, wtrakcie realizacji Umowy oraz w okresie po jej rozwigzaniu,
wygasnigciu, odstapieniu przez jedng z stron.

18. Zgodnie z art. 13 ust. | i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”, Zamawiajacy — ,,Wodociggi Bialostockie” Sp. z o0.0. w
Bialymstoku informuje, ze:

a) administratorem danych osobowych jest Zamawiajacy — ,, Wodociagi Biatostockie”
Sp. z 0.0. w Bialymstoku, ul. Mtynowa 52/1, 15-950 Biatystok, zarejestrowana w
Sadzie Rejonowym w Biatymstoku XII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod Nr KRS 0000024985, Regon 050207647, NIP 542-020-01-22,
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kapitat zaktadowy 165.540.000,00 zt, tel. 85 7458101,

b) inspektorem ochrony danych osobowych w ,Wodociggach Biatostockich™ Sp. z
0.0. w Bialymstoku jest Pan Rafal Nalewajko, kontakt: rodo@wobi.pl,

iod@wobi.pl;

¢) dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamdéwienia publicznego na roboty
budowlane p.n.: ,, Hermetyzacja i dezodoryzacja wybranych obiektow Oczyszczalni
Sciekéw — Kontrakt Nr 3", numer referencyjny nadany sprawie przez
Zamawiajgcego TI-3-FS/201, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. dla potrzeb realizacji Umowy;

d) odbiorcami danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostgpniona
zostanie dokumentacja postgpowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdéwien publicznych (Dz. U. 22017 r. poz. 1579
z pozn. zm.), dalej ,,ustawa Pzp” oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisow prawa a takze podmioty wspdtpracujace w
zakresie realizacji Umowy, oraz w szczegélnosci Instytucja Wdrazajagca —
Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie;

e) dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4 lat od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamowienia, przez caly
czas trwania Umowy a takze przez okres trwalosci Projektu pn.: ,, Optymalizacja
gospodarki wodno-sciekowej na terenie miasta Bialegostoku i gminy Wasilkow — [
etap” wspotfinansowanego z Funduszu Spojnosci w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014 -2020 Dziatanie 2.3
Gospodarka Wodno-Sciekowa w aglomeracjach, chyba, ze niezbedny bedzie
dtuzszy okres przetwarzania, np. z uwagi na obowigzki archiwizacyjne,
dochodzenie roszczen;

f) obowigzek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym okreslonym w
przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udzialem w postgpowaniu o udzielenie
zamOwienia publicznego i realizacja Umowy; konsekwencje niepodania
okreslonych danych wynikaja z ustawy Pzp;

g) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie bgda podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

h) w zwiazku z przetwarzaniem przez ,,Wodociagi Bialostockie” Sp. z o0.0. w
Bialymstoku danych osobowych, przystuguja nastepujace uprawnienia:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dost¢pu do danych osobowych;
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- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;

- na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkoéw, o ktérych mowa w
art. 18 ust. 2 RODO;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, w
razie uznania, ze przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;

i) osobom, ktorych dane bgdg przetwarzane nie przystuguje:
- w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych;
— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO;
— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,

gdyz podstawa prawng przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO oraz

art. 6 ust. 1 lit. b) ogdélnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27

kwietnia 2016 r.
19. Wykonawca oswiadcza, ze wypelnil obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 i/lub art.
14 RODO wobec 0sdb fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat
w celu ubiegania si¢ o udzielenia zamdwienia publicznego oraz realizacji niniejszej Umowy.
20. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wypelnienia obowigzkéw informacyjnych, o ktérych mowa w
ust. 19 wobec 0s6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyska w
trakcie realizacji niniejszej Umowy. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wypetnienia obowigzkéw
informacyjnych wobec swoich podwykonawcow, dalszych podwykonawcow.
21. Zamawiajacy informuje Wykonawce, iz w zwiagzku z realizacja przez Zamawiajgcego
niniejszej] Umowy w ramach projektu pn. ,, Optymalizacja gospodarki wodno-sciekowej na terenie
Miasta Bialegostoku i Gminy Wasilkow — I etap” wspodtinansowanego z Funduszu Spéjnosci
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-2020 Dziatanie 2.3
Gospodarka wodno-$ciekowa w aglomeracjach, dane osobowe dotyczace Wykonawcy i 0s6b, od
ktorych dane osobowe pozyskal w celu ubiegania sig¢ o udzielenie zamowienia publicznego oraz
realizacji niniejszej Umowy, moga by¢ przetwarzane w szczegdlnosci przez Narodowy Fundusz
Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibg w Warszawie w celu realizacji PO 1i$ 2014-
2020, w szczegolnosci potwierdzenia kwalifikowalnosci wydatkéw, udzielenia wsparcia,
monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczo$ci oraz dziatan informacyjno-

promocyjnych w ramach PO TiS 2014-2020. Dane mogg byé przetwarzane takze w celach
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archiwalnych i statystycznych. Wykonawca zobowigzuje si¢ do poinformowania innych
podmiotéw biorgcych udzial w realizacji przedmiotu niniejszej Umowy o mozliwosci
przetwarzania w szczeg6lnosci przez Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie ich danych osobowych, oraz danych osobowych oséb, od ktérych dane
osobowe bezposrednio lub posrednio pozyska w trakcie realizacji niniejszej Umowy w celu
wskazanym powyzej.

22. Zamawiajacy ma prawo podawaé do publicznej wiadomosci informacje o finansowanym
przedsigewzigciu, jego Wykonawcy oraz o zrodle dofinansowania.

23. Wykonawca wyraza zgodg¢ na udzielanie przez Zamawiajgcego informacji, o ktérych mowa
w ust. 22, aprobujgc powszechng do nich dostepnosc.

24. W zwigzku z realizacjg projektu Zamawiajgcy moze powierzy¢ do przetwarzania dane
osobowe, powierzone Zamawiajagcemu przez Instytucje Wdrazajgca.

25. Zamawiajgcy jest umocowany do powierzenia powierzonych do przetwarzania danych
osobowych w zwigzku z realizacja projektu. Do przetwarzania danych osobowych moga by¢
dopuszczone jedynie osoby posiadajace imienne upowaznienie do przetwarzania danych
osobowych. Zamawiajgcy jest umocowany do wydawania, odwolywania imiennych upowaznien
do przetwarzania danych osobowych.

26. Wykonawca niezwlocznie informuje Zamawiajacego o wszelkich przypadkach naruszenia

tajemnicy danych osobowych lub o ich niewlasciwym uzyciu.
§ 34

Zmiany lub uzupelnienia

I. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt | ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z p6zn. zm.) dopuszcza si¢ mozliwos¢ zmian
postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano
wyboru Wykonawcy w nastepujacych nizej okreslonych przypadkach majgcych na celu
prawidlows realizacje przedmiotu umowy w nast¢pujacych sytuacjach, o charakterze
i zakresie:

1)  Podwykonawstwa — w szczegolnosci powierzenie Podwykonawcom innej czesci
zamowienia niz wskazane w ofercie Wykonawcy w uzasadnionym przypadku,
za uprzednig zgoda Zamawiajgcego; wprowadzenie Podwykonawcy robot w przypadku,
gdy oferta Wykonawcy nie zawierata wskazania czgsci, ktéra na etapie realizacji
zamoOwienia zamierza on powierzy¢ Podwykonawcey; powierzenie Podwykonawstwa
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innemu podmiotowi niz zostalo to wskazane w ofercie Wykonawcy; rezygnacja
z Podwykonawcy;

2)  Terminu zakonczenia robot - o okres trwania przyczyn, z powodu ktérych bedzie
zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia robot oraz ewentualnie o okres usuwania
ich skutkéw, lub o okres o jaki ulegnie skroceniu Termin zakorczenia robot
spowodowany odpowiednimi przyczynami w nastgpujacych sytuacjach:

a)  jezeli przyczyny, z powodu ktoérych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu
zakonczenia robdt budowlanych bedg nastgpstwem okolicznosci, za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajgcy, w szczegdlnosci beda nastgpstwem
nieterminowego przekazania Terenu budowy, koniecznosci zmian Dokumentacji
projektowej w zakresie, w jakim wyzej wymienione okolicznosci miaty lub beda
mogty mie¢ wplyw na dotrzymanie Terminu zakonczenia robot budowlanych;

b) gdy wystgpia niekorzystne warunki atmosferyczne (temperatura, opady, wiatr,
wilgotnosé, w szczegdlnosci: klgski zywiotowe typu: powddz, gradobicie, traba
powietrzna), uniemozliwiajagce prowadzenie robdét budowlanych zgodnie z
normami, zaleceniami producentow wyrobow, przepisami prawa, technologia ich
wykonania, uniemozliwiajgce przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie
odbiorow, w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej:
Umowag, normami lub innymi przepisami, wymagajgcej konkretnych warunkéw
atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastgpstwem okolicznoscei, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé, w
szczegolnosci:

1. nietypowo niskie temperatury powietrza skutkujgce nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy lub przedtuzeniem czasu wykonywania
robot;

2. nietypowo wysokie temperatury powietrza powyzej 30°C, w ciagu 3
kolejnych dni roboczych;

3. krotkotrwale intensywne lub dlugotrwale opady deszczu, ktore
uniemozliwiajg prawidlowe wykonywanie robot;

4. silny (huraganowy) wiatr uniemozliwiajacy pracg maszyn budowlanych;

o ile Wykonawca wykaze brak mozliwoséci wykonania w tym okresie innych robot

budowlanych przewidzianych w Dokumentacji projektowej i STWiORB.

Termin wykonania moze by¢ przesuniety o tyle dni, o ile utrzymywaly si¢

niekorzystne warunki atmosferyczne oraz ewentualnie o okres usuwania ich

skutkow;

¢)  gdy wystapi koniecznos¢ wykonania robot niezbgdnych do wykonania przedmiotu
Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz koniecznos¢ wykonania
innych robét, ktore wstrzymuja lub opodzniajg realizacj¢ przedmiotu Umowy,
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wystapienia niebezpieczefistwa kolizji zplanowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do
uniknigcia lub usunigcia tych kolizji;

d)  wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie
przez wlasciwe organy administracji panstwowej, ktdre nie sg nastgpstwem
okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;

e) gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp.,
do wydania ktorych wlasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisow prawa,
jezeli opoznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym
wyzej wymienione decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastgpstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;

f) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczania
do ich wykonywania przez uzytkownika Oczyszczalni Sciekéw lub uprawniony
organ lub nakazania ich wstrzymania przez uzytkownika Oczyszczalni Sciekow
lub uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

g)  wystgpienia Sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy
zgodnie z jej postanowieniami;

h)  nastgpi zmiana harmonogramu udzielania dotacji na inwestycj¢;

i)  wprowadzenia zmian w dokumentacji i realizacji rob6t w terminie
uniemozliwiajgcym dotrzymanie pierwotnego terminu wykonania robdt,
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

j)  innych przerw w realizacji robot, powstatych z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy;

k)  zmiana w rozwigzaniach projektowych dokonana na podstawie art. 23 pkt 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 22017 r.,, poz. 1332 z
pdzn. zm.), w szczegolnoscei jezeli s one uzasadnione koniecznosdcig zwigkszenia
bezpieczenstwa realizacji robot budowlanych lub usprawnienia procesu budowy;

)  zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. | pkt 4 lit. b) ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z p6zn. zm.) - uzgodniona
mozliwo$é wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie, zgloszonych przez Kierownika budowy lub Inspektora nadzoru
inwestorskiego;

m) konieczne bedzie wprowadzenie zmian bgdacych nastgpstwem zawieszenia Robot
budowlanych przez Zamawiajgcego;

n) kolizia z istniejgcym, niezinwentaryzowanym  lub  nieprawidlowo
zinwentaryzowanym uzbrojeniem terenu lub obiektem;

0) wystgpienie warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajgcych w sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej
(kategorie gruntu, kurzawka, glazy narzutowe, warunki gruntowe itp.,
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koniecznos¢ odwodnienia terenu w zakresie odbiegajacym od wynikajacego z
przeprowadzonych badan  geologicznych i opracowanej dokumentacji
projektowej,  powodujgca  konieczno$¢  zastosowania  dodatkowego,
specjalistycznego sprzetu do odwodnienia i/lub wykonania dodatkowych robot),
rozpoznanie terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchow lub  niewypatow, ktéore mogg skutkowac w swietle
dotychczasowych zalozen niewykonaniem Iub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy, (w przypadku znalezisk archeologicznych powodujacych
konieczno$é zlecenia robdt specjalistycznych odpowiednim podmiotom  roboty
budowlane moga by¢ przediuzone o okres trwania tych robot);

p)  wystapienia warunkéw Terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od
przyjetych w Dokumentacji  projektowej, w  szczegdlnosei napotkania
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji,
urzadzen lub innych obiektéw budowlanych, w tym w szczegolnosci
wymagajacych wstrzymania robot; termin wykonania moze by¢ przesunigty o tyle
dni, o ile konieczne bylo wstrzymanie robét ze wzglgdu na koniecznos¢ dokonania
zmian dokumentacji projektowej, uzyskania stosownych pozwolen,  na
konieczno$é zbadania, zabezpieczenia badz usunigeia sieci, instalacji, urzadzen
lub innych obiektéw budowlanych, na konieczno$¢ wykonania robot nie objetych
zamdOwieniem podstawowym;

r)  przedluzenie terminu realizacji zamowienia podstawowego na skutek
koniecznodci wykonania robdt, ktérych wykonanie jest niezbgdne dla
prawidtowego wykonania oraz zakorfczenia podstawowego przedmiotu
zaméwienia wraz ze wszystkimi konsekwencjami wystgpujacymi w zwiazku
z przedtuzeniem tego terminu,

s)  zmiany przepisow prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, co spowoduje
konieczno$é dostosowania dokumentacji do zmiany przepiséw, ktére nastapity w
trakcie realizacji zamowienia;

t)  wykonanie dodatkowych robot budowlanych przez dotychczasowego Wykonawceg
nicobjetych zamowieniem podstawowym w sytuacji wskazanej w art. 144 ust. 1
pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U.
22017 r., poz. 1579 z pozn. zm.);

u)  wykonanie robét budowlanych przez dotychczasowego Wykonawce w sytuacji
wskazanej w art. 144 ust. 1 pkt 6) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamoéwien publicznych (tj. Dz U. z 2017 r., poz. 1579 z pézn. zm.),

v)  zmiany wynikajace ze zmiany obowigzujgcych przepisow prawa, interpretacji
przepiséw prawa, wytycznych.

3)  Strony majg prawo do zadania zmiany Umowy w zakresie wysokosci wynagrodzenia
naleznego z tytutu realizacji Umowy, materialéw, parametrow technicznych, techpologii
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wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy

w nast¢pujacych sytuacjach:

a)  koniecznodci zrealizowania jakiejkolwiek cze$ci robot, objetej przedmiotem
Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych, materiatowych
lub technologicznych, niz wskazane w PFU, aw szczegolnosci wynikajgcych ze
stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, 0
ktory je przygotowano lub zmiany stanu prawnego w trakcie realizacji robot,
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy lub naruszeniem prawa,

b)  koniecznodci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstgpstwo od Projektu budowlanego,
wynikajgcych z art. 36a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(tj. Dz.U.z2017 r., poz. 1332 z p6zn. zm.);

¢)  wystapienie warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajgcych w sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej
(kategorie gruntu, kurzawka, glazy narzutowe, warunki gruntowe itp., koniecznos¢
odwodnienia terenu w  zakresie  odbiegajagcym  od wynikajacego
z przeprowadzonych ~ badan geologicznych i opracowanej dokumentacji
projektowej,  powodujgca konieczno$¢  zastosowania  dodatkowego,
specjalistycznego sprzgtu do odwodnienia i/lub wykonania dodatkowych robét),
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystgpowania
niewybuchéw  lub  niewypaléw, ktore  mogg skutkowaé¢  w $wietle
dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy;

d)  wystgpienia warunkéw Terenu budowy odbiegajacych w sposéb istotny
od przyjetych w  Dokumentacji projektowej, w szczegélnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub
innych obicktow budowlanych, ktore mogy skutkowaé niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy, w tym W szczegblnodei
wymagajacych wstrzymania robot;

e) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych —ze wzgledu na zmiany

obowigzujacego prawa;

f)  wystapienia niecbezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbgdnym
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g) nastgpig istotne zmiany przepisow lub norm majgcych  zastosowanie
do przedmiotu zamoéwienia;

h) zaistnieje potrzeba wykonania robot nie objgtych przedmiotem niniejszego
zamowienia, a koniecznych do jego prawidfowego wykonania;

i)  zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. | pkt 4 lit. b) ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z p6zn. zm.) - uzgodniona
mozliwo$¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie, zgloszonych przez Kierownika budowy lub Inspektora nadzoru
inwestorskiego;

j)  zmiany dokonane zostang podczas wykonywania robét i nie odstgpujg w sposob
istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkow pozwolenia na budowg w
ramach art, 36a ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane {tj. Dz 1L
22017 r., poz. 1332 z p6zn. zm.) i dokonane zostang zgodnie z zapisami art. 36 a
ust. 6 ustawy Prawo Budowlane, spetniajac zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo
budowlane;

k)  zmiany (zmniejszenie) kosztu zamowienia:

-z powodu rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji czesci przedmiotu
Umowy, o kwoty odpowiadajace cenie robot, z ktorych Zamawiajgcy
rezygnuje ustalone w oparciu o Harmonogram rzeczowo — finansowy lub
Kosztorys,

I)  bedgce wynikiem zaistnienia okolicznogci prawnych, ekonomicznych lub
technicznych skutkujacych niemozliwoscig wykonania lub nalezytego wykonania
Umowy, w szczegdlnoéci zmiana sposobu wykonania, materialow i technologii
robot;

m) w przypadku zaistnienia innej istotnej zmiany okolicznosci powodujgeej,
7e wykonanie Umowy bez dokonania jej zmian nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie zawierania Umowy,

n) w przypadku, gdy koniecznos¢ zmiany Umowy wynikaé bedzie z decyzji
administracyjnych lub wyrokow sgdowych;

o) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisdw prawa, interpretacji przepisow
prawa, wytycznych, z ktérych wynika koniecznosé lub zasadno$¢ wprowadzenia

zmian Umowy;

p) gdy dokonanie zmiany Umowy jest korzystne dla Zamawiajgcego,

a w szczegolnoscei:

- moze obnizy¢ koszt realizacji przedmiotu Umowy,
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- moze przyczyni¢ si¢ do podniesienia bezpieczenstwa wykonania przedmiotu
Umowy,

- moze przyczynié si¢ do podniesienia jakosci wykonania przedmiotu Umowy,

- moze przyczynié si¢ do usprawnienia i podniesienia efektywnos$ci wykonania
przedmiotu Umowy,

- moze przyczynié si¢ do korzystnego dla Zamawiajacego skrocenia terminu
realizacji wykonania przedmiotu Umowy,

- moze wprowadzi¢ zmiany technologiczne, o ile sa korzystne
dla Zamawiajacego, w szczegdlnodci jezeli s3 spowodowane nastepujacymi
okolicznosciami:

» pojawieniem si¢ na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu Umowy
lub  kosztéow eksploatacji ~ wykonanego  przedmiotu umowy,
lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robot,

» pojawieniem sig nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot
pozwalajacej na zaoszczgdzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow
wykonywanych prac, jak réwniez kosztow eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy,

» niedostepnodcia na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych: w
Dokumentacji projektowej spowodowang zaprzestaniem produkeji lub
wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen;

r)  w przypadku stwierdzenia wad lub usterek, ktore nie nadajg si¢ do usunigcia lecz
nie uniemozliwiaja prawidlowego uzytkowania przedmiotu zamowienia, moze
zostaé sporzadzony i podpisany Protokét odbioru z wadami przy rownoczesnym
obnizeniu wynagrodzenia za wykonane prace za zgoda Zamawiajgcego. Obnizenie
wynagrodzenia moze nastgpi¢ o kwoty odpowiadajgce cenie robot, w stosunku
do ktorych stwierdzono wady, ustalone w oparciu o Harmonogram rzeczowo —
finansowy lub Kosztorys;

s)  zmiana w rozwigzaniach projektowych dokonana na podstawie art. 23 pkt 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z
pozn. zm.), w szczegolnoscei jezeli sa one uzasadnione koniecznoscig zwigkszenia
bezpieczenstwa realizacji robot budowlanych lub usprawnienia procesu budowy;

t)  zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zmiany:

- stawki podatku od towaréw i ustug, z tym, ze cena netto nie moze ulec
podwyzszeniu,

- wysokodci minimalnego wynagrodzenia za pracg albo wysoko$ci minimalne;j
stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10

pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracg,
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- zasad podlegania ubezpieczeniom  spolecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne,

jezeli zmiany te bgdg miaty wplyw na koszty wykonania przedmiotu Umowy i Wykonawca
odpowiednio to udokumentuje.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia obowiazywac bedzie od dnia wejécia w zycie

zmian, o ktérych mowa powyzej w § 34 ust. 1 pkt 3) lit. t).

W przypadku zmiany, o ktorej mowa w § 34 ust. 1 pkt 3) lit. t) tiret pierwszy

warto$¢ netto wynagrodzenia Wykonawcey nie zmieni sie, a okrelona w aneksie

warto$¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie znowelizowanych
przepisow.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w § 34 ust. | pkt 3) lit. t) tiret drugi

wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec zmianie o warto$é wzrostu catkowitego

kosztu Wykonawcy —wynikajgcego  ze zwigkszenia wynagrodzen  0sb
bezposrednio wykonujaeych zamowienie do wysokoscei aktualnie obowigzujgcego
minimalnego wynagrodzenia, oraz wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu

Wykonawcy wynikajacego ze zwigkszenia minimalnej stawki godzinowej 0sob

bezposrednio wykonujgcych zamowienie do wysokoscei aktualnie obowigzujacej

minimalnej stawki godzinowej.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w § 34 ust. 1 pkt 3) lit. t) tiret trzeci

wynagrodzenie Wykonawey moze ulec zmianie o warto$é wzrostu catkowitego

kosztu Wykonawey, jaki dodatkowo poniesie w celu uwzglednienia tej zmiany,
przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia 0sob bezposrednio
wykonujgcych zamowienie na rzecz 7Zamawiajacego.

Zmiana wynagrodzenia, o ktérej mowa w § 34 ust. 1 pkt 3) lit. t) moze dotyczy¢
wylgcznie niezrealizowanej czesci Umowy. W takim przypadku kazda ze stron
Umowy, moze zwroci¢ si¢ do drugiej strony o wprowadzenie odpowiednie;j

zmiany wynagrodzenia.

Warunkiem dokonania waloryzacji wynagrodzenia z tytutu  okolicznosci
okreslonej w § 34 ust. 1 pkt 3) lit. t) tiret pierwszy jest ztozenie do strony umowy
wniosku zawierajacego uzasadnienie i szczegotowy sposob wyliczenia ceny wraz
7 okre$leniem wplywu zmian na wynagrodzenie Wykonawcy.

Warunkiem dokonania waloryzacji wynagrodzenia z tytutu  okolicznosci
okreslonej w § 34 ust. 1 pkt 3) lit. t) tiret drugi i trzeci jest ztozenie przez
Wykonawcg wniosku zawierajgcego uzasadnienie | szczegblowy sposob
wyliczenia ceny wraz Z okreéleniem wplywu zmian na wyna rodzenie
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Wykonawcy oraz przedstawienie dowodéw dotyczacych zatrudnienia 0sob
bezposrednio wykonujgcych zamowienie oraz wykonywania na podstawie umow
zlecenia i innych uméw o $wiadczenie ustug czynnosci przez osoby bezposrednio
wykonujace zamowienie.
u) koniecznosci zaniechania czgsci robot budowlanych ze wzglgdu na zaistnienie istotnej
zmiany okolicznosci powodujacej, Ze ich wykonanie nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy.

4)  Pozostale zmiany:
a)  zmiany danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych,

b)  obiektywnie niezbgdne dla zachowania i realizacji celow Umowy, dla ktérych
zostala ona zawarta,

¢)  zmiany dotyczace numeru rachunku bankowego Wykonawcy,

d) Zamawiajgcy jest uprawniony do 7adania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub
dokonywania platnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawarte]
przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami
wytycznych dotyczgcych realizacji projektu.

5) Zamawiajacy dopuszcza takze zmiany innych postanowien Umowy, dla ktorych
wystarczajgce jest powiadomienie Stron i pisemna akceptacja Stron Umowy,
obejmujgcych w szczegdlnosci:

1)  zmiang kluczowego personelu budowy, pod warunkiem spefniania przez nowe
osoby wymagan stawianych im w SIWZ oraz akceptacji przez Zamawiajacego,

2)  zmiany Harmonogramu rzeczowo — finansowego W zakresie terminéw realizacji
przedmiotu Umowy, nie powodujgce zmiany terminu koncowego wykonania
Umowy okreslonego w § 2 ust. | niniejszej Umowy.

2. Zmiana wynagrodzenia umownego jest mozliwa wtedy, gdy na skutek wprowadzenia zmiany
Umowy w wymienionym w ust. | pkt 3) zakresie, koszt wykonania przedmiotu Umowy begdzie
mniejszy lub wigkszy niz w ofercie. W przypadku, gdy koszt wykonania Umowy ulega
zmniejszeniu, o takg kwotg moze ulec zmniejszeniu wynagrodzenie umowne. W przypadku,
gdy koszt wykonania Umowy ulega zwigkszeniu, o taka kwotg moze ulec zwiekszeniu
wynagrodzenie umowne. W przypadku zmniejszenia kosztu wykonania Umowy
wynagrodzenie umowne moze ulec zmniejszeniu odpowiednio o kwoty odpowiadajace cenie
danych robét ustalone w oparciu o Harmonogram rzeczowo-finansowy robot budowlanych
lub Kosztorys. W przypadku zwigkszenia kosztu wykonania Umowy wynagrodzenie umowne
moze ulec zwigkszeniu odpowiednio o kwoty odpowiadajgce cenie danych robot ustalone w
oparciu o Harmonogram rzeczowo-finansowy lub Kosztorys, a w przypadku braku

I .
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odpowiednich danych — wedtug zasad okreslonych w § 12 ust. 13 niniejszej Umowy. (Zakres
zmian).

3, Zmiana terminu realizacji Umowy jest mozliwa wtedy, gdy na skutek wprowadzenia zmiany
Umowy w wymienionym w ust. | pkt 2) zakresie termin wykonania Umowy bedzie krotszy
lub diuzszy niz w ofercie. Zmiana terminu zakoficzenia robot moze zosta¢ dokonana o okres
trwania przyczyn, z powodu ktérych bgdzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoficzenia robot
oraz ewentualnie o okres usuwania ich skutkow lub o okres o jaki ulegnie skroceniu Termin
zakonczenia robét spowodowany odpowiednimi przyczynami. W przypadku, gdy termin
wykonania Umowy ulega skroceniu, o taki okres moze ulec skroceniu termin wykonania
Umowy. W przypadku, gdy termin wykonania Umowy ulegnie przedtuzeniu, o taki okres
moze ulec przedtuzeniu termin wykonania Umowy. (Zakres zmian).

4. Wskazane powyzej zmiany mogg zosta¢ wprowadzone jedynie w przypadku, jezeli obie
Strony Umowy zgodnie uznaja, ze zaszty wskazane wyzej okolicznosci oraz wprowadzenie
zmian jest niezbedne dla prawidtowej realizacji zamowienia. Wszystkie powyzej wskazane
postanowienia stanowig katalog zmian, na ktore Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgodg. Nie
stanowia jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody. Strona, ktéra wystepuje
7 propozycja zmiany Umowy, w oparciu 0 przedstawiony powyzej katalog zmian Umowy
zobowiazana jest do sporzadzenia i uzasadnienia whniosku o takg zmiang. Wniosek, o ktorym
mowa powyzej powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w terminie
14 dni roboczych od dnia, w ktorym Wykonawca dowiedziat sig, lub powinien dowiedzie¢ sig
o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

5. Zamawiajacy powiadomi Wykonawcg o akceptacji zadania zmiany Umowy i terminie
podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

6. Zmiany wymienione w niniejszym paragrafie (mozliwosci zmiany postanowien umowy
dotyczace podwykonawstwa, terminu zakonczenia robdt, wysokosei wynagrodzenia
naleznego z tytulu realizacji Umowy, materialéw, parametréw technicznych, technologii
wykonania rob6t budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy, zmiany
danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych, obiektywnie niezbgdne dla zachowania
i realizacji celow Umowy, dla ktérych zostala ona zawarta, zmiany dotyczace numeru
rachunku bankowego Wykonawcy, zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania
ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez Zamawiajgcego
umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczacych realizacji projektu
— charakter zmian) maja charakter trwaty. Wszelkie zmiany Umowy sg dokonywane przez
umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy i wymagaja podpisania aneksu
do Umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

7. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego o kazdym
zdarzeniu moggcym mie¢ wplyw na niewykonanie umowy w terminie.
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8. Dopuszcza sie mozliwosé zmian postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy w przypadkach okreslonych w art. 144
ust. 1 pkt 2,3, 4, 5, 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdéwien publicznych (t.j. Dz.
U.z2017 r, poz. 1579 z poin. zm.).

§ 33,

Uprawnienia z tytulu r¢kojmi i gwarancji jakosci
I. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnod¢ z tytutu rekojmi za Wady
przedmiotu Umowy:

a) dla robot budowlanych oraz zamontowanych urzgdzen - przez okres .............. miesigcy
od daty Odbioru koncowego catosci robét objetych przedmiotem Umowy,

b) dla dokumentacji projektowej — przez okres do dnia wygasnigcia r¢kojmi za wady robot
budowlanych realizowanych na podstawie przedmiotowego projektu od dnia podpisania
przez Zamawiajacego Protokotu odbioru projektu wykonawczego bez zastrzezen,

na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.
2. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci na:

a) wykonane roboty budowlane oraz zamontowane urzadzenia, stanowigce przedmiot
niniejszej Umowy, na okres .................... miesigcy, liczgc od daty Odbioru koncowego
catosci robot objetych przedmiotem Umowy,

b) na wykonang dokumentacjg projektowa — na okres do dnia wygasnigcia gwarancji za wady
robét budowlanych realizowanych na podstawie przedmiotowego projektu od dnia
podpisania przez Zamawiajgcego Protokotu odbioru projektu wykonawczego bez
zastrzezen,

na warunkach okreslonych w Karcie Gwarancyjnej stanowigeej Zatgcznik do Umowy.

3. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na sicbie wszelkie obowiazki
wynikajgce z serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia
majace wplyw na trwatos¢ gwarancji producenta.

4.  Wykonaweca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu niezbgdny dokument gwarancyjny
zgodny z Zatgcznikiem do Umowy w dacie Odbioru koncowego calosci robdt objetych
przedmiotem Umowy.

5. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystgpuje do usuwania Wad lub usunie Wady w sposéb
nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujagcymi mu na podstawie Kodeksu
Cywilnego i niniejszej Umowy, moze powierzy¢ usunigcie Wad podmiotowi trzeciemu na
koszt i ryzyko Wykonawey (wykonanie zastgpeze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy

.
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i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krétszego niz 7 dni roboczych, bez utraty uprawnien
wynikajgcych z rekojmi i gwarancji.

Usuniecie Wad nastgpuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Udzielona rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

Bieg terminu gwarancji dla robot budowlanych oraz zamontowanych urzgdzen rozpoczyna sig
w dniu nastgpnym po odbiorze koficowym catosci robot objetych przedmiotem Umowy.

Gwarancja nie wylgcza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnien Zamawiajgcego
wynikajacych z przepisow o rgkojmi za wady.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowiazuje si¢ do usunigcia ujawnionych wad na wiasny
koszt w terminie i na zasadach okre$lonych Karta Gwarancyjna.

. Jezeli Wykonawca dokonat usunigcia wady istotnej termin gwarancji biegnie na nowo od

chwili usunigcia wady. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przediuzeniu o czas,
w ktorym wada byla usuwana.

. Pomimo wygasnigcia gwarancji lub rgkojmi Wykonawca zobowigzany jest usungé wady,

ktore zostaly zgloszone przez Zamawiajgcego w okresie trwania gwarancji lub rekojmi.

. Wykonawca udziela gwarancji i rgkojmi na przedmiot umowy wykonany przez

Podwykonawcow.

. Wykonawca zobowiazuje si¢ w terminie obowiazywania rekojmi i gwarancji, okreslonym

wust. | i 2 niniejszego paragrafu, usung¢ wszystkie ujawnione wady dotyczace realizacji

przedmiotu Umowy.

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wykaz wszystkich przegladow, serwisow i kalibracji
clementow i wyposazenia wchodzacego w skiad przedmiotu umowy niezbednych do
wykonania w okresie gwarancji a niezbgdnych do jej zachowania. Zestawienie to musi
ponadto wskazag jakie czynnosci i w jakich odstepach czasowych musza by¢ wykonane przez
serwisy, ktére wykona Wykonawca, a ktore moga wykonaé stuzby eksploatacyjne
Zamawiajacego.

§ 36.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Zamawiajacy o$wiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wni6st na jego rzecz
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy
7 dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publ icznych (t,j. Dz. U. 22017 ., poz. 1579 z pdzn.
zm.) na kwote réwna 10 % Ceny ofertowej brutto w formle .. e
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W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedng lub kilka form, o ktorych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych,
7 zastrzezeniem, ze zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana wytacznie z zachowaniem
cigglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy przez Wykonawce, w tym usunigcia Wad, w szczegolnoscei roszezen Zamawiajacego
wobec Wykonawcy o zaplatg kar umownych.

Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.
Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wiazaca w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za Wady.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwiocznego informowania Zamawiajgcego
o faktycznych lub prawnych okoliczno$ciach, ktére maja lub moga mie¢ wplyw na moc
wiazaca Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ 1 zakres
wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

Zamawiajacy zwréci Wykonawey Zabezpieczenie —nalezytego wykonania Umowy

w nastepujacy sposob:

) 70 % wartosci zabezpieczenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia wykonania
zaméwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane. Uznanie
zaméwienia za nalezycie wykonane nastapi z chwilg podpisania przez Strony protokotu
odbioru koficowego robot objgtych przedmiotem Umowy,

2) 30 % wartosci zabezpieczenia nie pézniej niz w 15 (pigtnastym) dniu po uptywie okresu
r¢kojmi za wady.

Zabezpicczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego
i zachowuje swojg wazno$¢ na czas okreslony w Umowie.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w calosci lub w czgscei, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czgsci w terminach, o ktérych mowa w
ust. 7. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrbcone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego,
na ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawey w  zwigzku
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z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona w terminie
14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcg pisemnego wezwania do zaplaty.

. Jezeli okres waznoséci Zabezpicczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz

wymagany okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe
7Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy lub przedtuzy¢ dotychczasowe nie pozniej niz
na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia.

. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni

przed uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia formg na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez
wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

W przypadku sktadania przez Wykonawcg zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy W
formie gwarancji lub porgczenia Zabezpieczenie musi by¢ wykonalne na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, sporzadzone zgodnie z obowigzujacym prawem oraz Gwarant nie
moze uzaleznia¢ dokonania zaptaty od spetnienia jakichkolwiek dodatkowych warunkow lub
tez od przedtozenia jakiejkolwiek dokumentacji.

Zamawiajgcy na zadanie Wwnoszjcego zabezpieczenic zwraca oryginal dokumentu
potwierdzajgcego wniesienie zabezpieczenia w innej formie niz pieniadze, pozostawiajgc w
dokumentacji kopie poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem. Zwrot oryginatu dokumentu
mozliwy jest tylko po uptywie okresu, na jaki whiesiono zabezpieczenie.

W przypadku stwierdzenia wad w wykonanym przedmiocie umowy w okresie rekojmi
i gwarancji — nie usunigtych w wyznaczonym terminie — Zamawiajgcy dokona potrgcenia
z zabezpieczenia kwoty, ktora bedzie odpowiednia do charakteru wad lub odpowiada¢ bedzie

kosztowi usunigcia tychze wad.
§ 37.

Podwykonawcy

Wykonawca wykona whasnymi sitami nastgpujace roboty budowlane stanowigce przedmiot
UINOWY:  covrvasarsesiasensessssssssssamsssssassssssssssssissssssssssssessssssnsses , a Podwykonawcom powierzy
wykonanie nastgpujacych  robot budowlanych stanowigcych —przedmiot  Umowy:

Dopuszcza si¢ wykonanie okreslonej czgdci  przedmiotu Umowy  przy udziale
Podwykonawcow pod warunkiem dopelnienia obowigzkéw opisanych w niniejszym

paragrafie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych
Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wiasne dziatania lub
zaniechania.
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4. Umowa z Podwykonaweg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosei,

iz:

a)

b)

c)

d)

termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze
by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgezenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,
przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylgcznie wykonanie, odpowiednio:
rob6t budowlanych, dostaw lub ustug, ktore scisle odpowiadajg czgéci zamdéwienia
okre$lonego Umowa zawarta pomigdzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej
takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w PFU, WWiORB, SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie
Wykonawcy,

okres odpowiedzialnodci Podwykonawcey lub dalszego Podwykonawcy za Wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu
odpowiedzialno$ci za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykaza¢ si¢ posiadaniem wiedzy
i dodwiadezenia  odpowiadajagcych,  proporcjonalnie, o najmniej ~ wiedzy
i dogwiadezeniu wymaganym od Wykonawey w zwiazku z realizacjag Umowy,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentow, oé$wiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji Umowy o podwykonawstwo.

5. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a)

b)

uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawcg lub dalszego Podwykonawcg zaptaty
od Wykonawcy lub Podwykonawey za wykonanie  przedmiotu  Umowy
o podwykonawstwo od zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcey lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawcg wynagrodzenia Podwykonawcy:

uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcg Podwykonawey, od
zwrotu  Zabezpieczenia nalezytego wykonania  umowy Wykonawey  przez

Zamawiajgcego.

6. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania zgody Zamawiajgcego na zawarcie umowy
7 Podwykonawca. Wykonawea nie moze powierzyé Podwykonawcy do wykonania
jakichkolwiek prac (robot budowlanych) bez zgody Zamawiajgcego.

7. W przypadku wykonywania jakichkolwiek prac przez niezatwierdzonego Podwykonawcg
zostanie on na koszt Wykonawcy usunigty z terenu, na ktorym bedzie realizowana Umowa.
Zamawiajacy moze takze wstrzymac wykonywanie robot ze skutkiem natychmiastowym do
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chwili wywigzania si¢ Wykonawcy z obowigzkéw wynikajacych z niniejszego paragrafu.
Jezeli wstrzymanie robot wplynie na realizacjg zamowienia wszystkie konsekwencje zwigzane
ze wstrzymaniem robot poniesie Wykonawca.

8. Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robot
budowlanych przedkladali Zamawiajacemu po$wiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartych uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie
7 dni od dnia zawarcia kazdej z nich (podmioty, ktérych umowy zostaly przedtozone
Zamawiajacemu zgodnie z niniejszym ustgpem, beda okreslane mianem Podwykonawcow
dostaw lub ustug), za wyjatkiem uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy
lub ustugi:

[)  wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy (chyba, ze wartos¢ danej umowy

przekracza 50.000,00 zt) oraz

2)  ktérych przedmiotem sg: ustugi finansowe, geodezyjne i im podobne, ustugi dotyczace
bezposrednio lub posrednio urzgdzenia i utrzymania Terenu Budowy, ustugi dotyczgce
bezposrednio lub posrednio urzadzenia i utrzymania zaplecza budowy, ustugi doradcze
i konsultingowe, dostawy urzadzen oraz materialow, dostawy energii elektrycznej,
dostawy gazu, dostawy innych mediow (chyba, ze wartos¢ danej umowy przekracza
50.000,00 zt ).

Jezeli wskazany w umowie termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawey dostaw lub ustug

przez jego kontrahenta bedzie diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,

Podwykonawey lub dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych faktury lub rachunku

Podwykonawcy dostaw lub ustug, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawcg i wezwie go

do doprowadzenia do zmiany tej Umowy pod rygorem wystgpienia o zaptatg kary umownej.

Postanowienia niniejszego ustgpu  stosuje  sig odpowiednio do zmian umow

o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

9.  Wykonawca przejmuje pelng odpowiedzialnos¢ wzgledem Zamawiajgcego za dziatania lub
zaniechania kazdego Podwykonawcy robot budowlanych (w tym takze za dziatania lub
zaniechania niezatwierdzonych Podwykonawcow), jego przedstawicieli lub pracownikow,
jakby to byly dzialania lub zaniechania Wykonawcy, w tym za wszelkie roszczenia
Podwykonawcow robot budowlanych (w tym takze niezatwierdzonych Podwykonawcow)
oraz Podwykonawcéw dostaw lub ustug skierowane do Zamawiajgcego, dotyczace ich
wynagrodzenia za roboty budowlane, dostawy lub ustugi, a takze kosztow procesu i egzekucji
spowodowanych ich dochodzeniem. Platnosci Wykonawey w stosunku do Podwykonawedw
rob6t budowlanych i Podwykonawcow dostaw lub ustug oraz wszystkich Podwykonawcow
robét budowlanych w stosunku do ich dalszych Podwykonawcow robdt budowlanych (etc.)
i Podwykonawcow dostaw lub ustug musza by¢ zgodne z przepisami ustawy Kodeks Cywilny
oraz ustawy Prawo zamowien publicznych oraz by¢ dokonywane w terminach i wysokosci

zgodnej z tre$cig umow tgczacych te podmioty.
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10. Wykonawca powiadomi Zamawiajacego Zz wyprzedzeniem nie mniejszym niz 14 dni
roboczych o zamierzonej dacie rozpoczgcia pracy Pprzez kazdego Podwykonawcg
i 0 rozpoczeciu takiej pracy na Terenie Budowy.

1. W celu uzyskania zgody Zamawiajgcego na zawarcie przez Wykonawcg, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedtozy Zamawiajacemu: projekt umowy
o podwykonawstwo, nie pozniej niz 14 dni przed jej zawarciem, (ktory musi by¢ kompletny,
tzn. gotowy do podpisu przez strony), czg$¢ dokumentacji projektowej dotyczgcej robot
okreslonych w wyzej wymienionym projekcie umowy, zakres robét budowlanych
sporzagdzony poprzez odniesienie do odpowiednich pozycji Wykazu Cen/ Kosztorysu
stanowigcego czgé¢ Umowy (przy czym ilodci robét oraz wycena robét dla poszezegélnych
pozycji zakresu robot budowlanych podwykonawcy nie moga przekroczy¢ ilosci oraz wartosci
odpowiednich pozycji z Wykazu Cen/ Kosztorysu stanowigcego czgs¢ Umowy oraz ilosci
rob6t okreélone w zakresie robot budowlanych podwykonawey nie beda podstawg roszczen
ze strony Podwykonawcy), pisemne o$wiadczenie os6b upowaznionych do reprezentacji
Podwykonawcy robét budowlanych stwierdzajgce, ze Podwykonawca robot budowlanych
zapoznal si¢ i akceptuje bez zastrzezen tresé projektu Umowy. Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Przedlozenie dokumentow,
o ktérych mowa powyzej, rozpoczyna bieg terminu na zgloszenie przez Zamawiajgcego
zastrzezen do projektu umowy z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca robot
budowlanych, ktory wynosi 14 dni.

12. Zamawiajacy, w terminie do 14 dni po otrzymaniu zgodnie z ust. 11 powyzej kompletu
dokumentéw, wyrazi w formie pisemnej zgode na zawarcie przez Wykonawcg,
Podwykonawee lub  dalszego Podwykonawcg umowy 0O podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub wniesie w formie pisemnej zastrzezenia. Zastrzezenia
mogg by¢ wniesione w szczegdlnosei gdy:

a)  projekt nie spelnia wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych

w ust. 4,

b)  nie zalgczono do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktorych mowa

wust. 11;

¢) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawcg
lub dalszego Podwykonawcg w catosdci lub w czedei kluczowej czgsei przedmiotu
Umowy, ktérej wykonanie zostalo zastrzezone do realizacji wyltgcznie bezposrednio
przez Wykonawcg,
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zamieszezenia w  projekcie  postanowien uzalezniajgcych  uzyskanie —przez
Podwykonaweg lub dalszego Podwykonawcg zaplaty za realizacj¢ przedmiotu umowy
od zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od
zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawcg za realizacj¢ przedmiotu umowy przez
Podwykonawcg;

gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawee Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy przez Zamawiajacego,

gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest diuzszy niz
przewidywany Umowa dla tych robot,

gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajacego rozliczenie tych robot pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawcg na
podstawie Umowy,

projekt umowy jest nickompletny (np. nie zawiera wszystkich postanowiefi Umowy,
wtym m. in.: nie zawiera dokladnego okreélenia przedmiotu umowy, dokladnego
okredlenia kwoty uméwionego wynagrodzenia oraz jego charakteru, nie zawiera zakresu
robot budowlanych (w przypadku uméwienia si¢ przez strony o wynagrodzenie
ryczattowe, dokument ten powinien stanowi¢ podstawg wyliczenia umoéwionego
ryczattu), ilosci robot lub wycena robst zawarta w zakresie robot budowlanych
podwykonawcy przekraczaja ilosci lub wartosci odpowiednich pozycji z Wykazu Cen/
Kosztorysu stanowigcego czg$¢ Umowy, nie zawiera terminu realizacji robot
gwarantujacego terminowe wykonanie Umowy, regulacji dot. kar umownych, nie
zawiera zgod wymaganych zgodnie z ust. 20 ponizej,

projekt umowy zawiera postanowienia niezgodne z obowiazujgcym Prawem lub trescig
niniejszej Umowy,

termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot
budowlanych przez jego kontrahenta bedzie dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych faktury
lub rachunku,

projekt Umowy zawiera inne btedy lub uchybienia,

Wykonawca nie uwzglednit w kolejnym projekcie umowy wszystkich argumentow
zawartych we wezesniej zgloszonych przez Zamawiajacego zastrzezeniach,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robot budowlanych znajduje si¢ w sytuacji

jak réwniez w innych uzasadnionych przypadkach.

finansowej, ktora nie gwarantuje realizacji tej umowy,
e,
e
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. Jezeli Zamawiajacy, w terminie 14 dni po otrzymaniu zgodnie z ust. 11 powyzej kompletu

dokumentéw nie zglosi w formie pisemnej zastrzezen, z zastrzezeniem ust. 15, 18 ponizej,
bedzie sie uwazalo, ze Zamawiajacy wyrazil zgodg na zawarcie umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane.

Jezeli Zamawiajacy zaakceptowal projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane przedtozony przez Wykonawcg, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane (wyraznie lub poprzez brak zastrzezen
w formie pisemnej) — Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na
roboty budowlane przedtozy Zamawiajacemu po$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopig
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 14 dni po otrzymaniu po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane moze zglosi¢
w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane w szczegdlnosci w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 12, a takze gdy podpisana
umowa jest niezgodna z zaakceptowanym przez Zamawiajacego projektem tej umowy oraz
gdy zostata podpisana przez osoby nieumocowane.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bgdzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia
przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej w formie pisemnej sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

. Jezeli Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty

budowlane nie przedlozyl Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, badZ przedtozyl mu umowg o tresci odmiennej, niz
zaakceptowany przez Zamawiajgcego projekt tej umowy (a Zamawiajacy wniesie stosowny
pisemny sprzeciw w terminie 14- dniowym wzgledem tresci takiej podpisanej umowy), takicj
podpisanej umowy nie bedzie si¢ uwazalo za zaakceptowang przez Zamawiajacego.
W zwigzku z tym, Zamawiajacy nie bgdzie ponosit odpowiedzialnosci za wynagrodzenie
Podwykonawcy robot budowlanych.

Zgoda Zamawiajacego na zawarcie przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
o ktorej mowa w ust. 13 powyzej lub brak sprzeciwu, o ktéorym mowa w ust. 15, 18 powyzej,
rozciaga sig tylko i wylgeznie na tre$¢ oraz zakres umowy Wykonawcy z Podwykonawea robét
budowlanych i odpowiednio Podwykonawcy z dalszym Podwykonaweg, ktore zostaty

/93

Hermetyzacja i dezodoryzacja wybranych obiektow oczyszczalni sciekdw - Kontrakt Nr 3



20.

21.

22,

23

Czesé Il SIWZ — Wzér Umowy

przedstawione Zamawiajacemu. Wszelkie zmiany tresci oraz zakresu umowy Wykonawcy
7 Podwykonawcg robot budowlanych i odpowiednio Podwykonawcy z dalszym
Podwykonawcg wymagajg odpowiedniego zastosowania procedury opisanej powyzej w ust.
11-19 oraz zgody Zamawiajacego pod rygorem usuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy robot z terenu budowy na koszt Wykonawcy.

Zawarcie umowy przez Podwykonawcg robot budowlanych z dalszym Podwykonawcg robot
budowlanych, jak réwniez przez kazdego kolejnego Podwykonawcg robot budowlanych z jego
Podwykonaweg rob6t budowlanych (etc.), a takze zmiana takiej umowy, wymaga
zastosowania procedury opisanej w ust. 11-19 powyzej, w tym zgody Zamawiajgcego,
wyrazonej analogicznie jak w ust. 13. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrze¢ UmMoOWwe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s roboty budowlane ma obowigzek zastosowac
odpowiednio ust. 11, z tym, ze wraz z dokumentami wskazanymi w ust. 11 musi przedstawi¢
Zamawiajgcemu pisemng zgodg osob uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy
na zawarcie umowy z Podwykonawcg robot budowlanych o tresci zgodnej z projektem
umowy. W przypadku zawierania przez dalszego Podwykonawcg robdt budowlanych umowy
z kolejnym dalszym Podwykonawcg robot budowlanych (etc.), konieczne jest przedlozenie
Zamawiajacemu pisemnej zgody Wykonawcy oraz Podwykonawcy robot budowlanych,
kolejnego Podwykonawcy robot budowlanych (etc.) na zawarcie takiej umowy.

Zmiana Podwykonawcy rob6t budowlanych w trakcie realizacji Umowy moze nastapi¢
wylgcznie za zgodq Zamawiajacego. Do zmiany Podwykonawcy rob6t budowlanych beda
mialy odpowiednie zastosowanie wszystkie postanowienia niniejszego paragrafu, w tym
procedura okreslona w ust. 11 - 20 powyzej. W przypadku zmiany Podwykonawcy(6w) robot
budowlanych, na zasobach ktorego(ych) Wykonawca opierat sie potwierdzajgc spetnianie
warunkéw udzialu w postepowaniu o udzieleniec zamdéwienia objgtego niniejszg Umowa,
warunkiem wyrazZenia przez Zamawiajacego zgody na takg zmiang jest rowniez wykazanie,
ze nowy Podwykonawca robot budowlanych lub Wykonawca samodzielnie spelnia je
w stopniu nie mniejszym, niz dotychczasowy Podwykonawca robot budowlanych, na ktorego
zasoby Wykonawca powolywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zaméwienia.

Wszystkie podmioty, ktére wyrazity zgodg na zawarcie umowy z Podwykonawcg robot
budowlanych oraz na zawarcie przez Podwykonawcg robot budowlanych umowy z dalszym
Podwykonawcg robot budowlanych (etc.) ponosza solidarng odpowiedzialnos¢ za
wynagrodzenie tego Podwykonawcy robét budowlanych i/lub dalszego Podwykonawcy robot
budowlanych z zastrzezeniem ust. 23.

W przypadku powstania sporu o wynagrodzenie ktéregokolwiek z zatwierdzonych zgodnie
Z niniejszym paragrafem Podwykonawcow robot budowlanych lub Podwykonawcéw dostaw
lub ustug (w tym réwniez jakichkolwiek kwot zatrzymanych, potrgconych lub w inny sposéb
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nie wyplaconych takiemu Podwykonawcy robot budowlanych lub Podwykonawcy dostaw lub
ustug), zadna kwota nie moze finalnie obcigzac Zamawiajgcego. W razie skutecznego
wyegzekwowania tego wynagrodzenia (oraz ewentualnie takze kosztéw procesu oraz
egzekucji) od Zamawiajgcego lub dobrowolnego uregulowania tej kwoty przez
Zamawiajacego na podstawie prawomocnego wyroku sadu, pozostali wspotdtuznicy solidarni
(z wylaczeniem Zamawiajgcego) sg odpowiedzialni za zwrot calej tej kwoty Zamawiajgcemu.
Jezeli ktérykolwiek z nich jest niewyptacalny, kwota pozostata do zwrotu Zamawiajgcemu
rozktada sig na wspotdiuznikow wyptacalnych. Zaden ze wspotdtuznikow solidarnych, ktory
ureguluje nalezno$é¢ jakiegokolwiek Podwykonawcy, nie ma roszczenia regresowego
do Zamawiajgcego o zwrot tej kwoty. Postanowienia powyzsze majg charakter wewngtrznej
regulacji pomigdzy wspotdtuznikami solidarnymi, o ktérej mowa w art. 376 § 1 zd. pierwsze
k.c. W przypadku skutecznego wyegzekwowania wynagrodzenia (oraz ewentualnie takze
kosztéw procesu i egzekucji) od Zamawiajacego przez Podwykonawcg dostaw lub ustug albo
dobrowolnego uregulowania tej kwoty przez Zamawiajgcego na podstawie prawomocnego
wyroku sadu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane jest odpowiedzialny za zwrot calej tej kwoty Zamawiajacemu. Wszystkie umowy
zawierane przez Wykonawcg z Podwykonawcami robot budowlanych lub Podwykonawcami
dostaw lub ustug, musza zawiera¢ postanowienia takie same, jak zawarte w ninigjszym
ustepie. Postanowienia takie musza by¢ zawarte w kazdej kolejnej umowie z dalszymi
Podwykonawcami robdt budowlanych oraz dostaw i ustug.

Wykonawca zobowigzany jest zawiadamiac niezwlocznie Zamawiajacego o wszelkich
sporach z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami i postgpowaniach sadowych
7z udziatem Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawey toczacych sig
w zwigzku z realizacjg Umowy.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawarl zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowg o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub
ktéry zawart przedlozong Zamawiajgcemu umowg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez
Wykonawcg, Podwykonawcg lub dalszego Podwykonawcg zaméwienia na roboty budowlane.
Podstawa platnosci  bezposrednie] dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz
Podwykonawcey lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez
Wykonawce lub Podwykonawcg, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za
zgodnosé z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawceg robot
budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezposrednia zaplata przez Zamawiajacego wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcey, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowg
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o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktory zawart przedtozona
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi
dotyczy wylgcznie naleznosci powstalych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub po przedfozeniu
Zamawiajacemu po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatlem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi (w celu uniknigcia watpliwosci, uznaje sig, ze pod
pojeciem naleznodci powstatej po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub po przedtozeniu

Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi uznaje si¢ naleznosci za Swiadczenia zrealizowane

po tej dacie). Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek
nalezne Podwykonawcy robdt budowlanych lub Podwykonawcy dostaw lub ustug, lub
dalszemu Podwykonawcy. Podwykonawca robot budowlanych, na zawarcie umowy, z ktorym

Zamawiajacy wyrazit zgode, lub zgloszony Podwykonawca dostaw lub ushug, moze zwrdcic

si¢ do Zamawiajgcego o zaplate nieuregulowanej czgsei wynagrodzenia za wykonane roboty

budowlane/dostawy/ustugi, na nastgpujacych zasadach:

)  wszystkie umowy, zawierane przez Wykonawcg z Podwykonawcami robot
budowlanych lub Podwykonawcami dostaw lub ustug, muszg zawiera¢ postanowienie,
uprawniajgce Podwykonawcg rob6t budowlanych lub podwykonawceg dostaw lub ustug
do wystepowania do Zamawiajgcego, o dokonanie bezposredniej zaplaty faktur
wystawionych podmiotowi, ktéry zawart umoweg z Podwykonawcg robot budowlanych
lub Podwykonawcg dostaw lub ustug (Wykonawca, Podwykonawca robot
budowlanych, etc.), a niezaplaconych przez niego w terminie ustalonym dla danej
platnosci, z zalgczeniem kopii niezaptaconej faktury i z powolaniem si¢ na niniejsze
postanowienie Umowy (postanowienie niniejsze musi mie¢ charakter przechodni,
to znaczy, ze analogiczne postanowienia muszg by¢ zawarte w kazdej kolejnej umowie
z dalszymi Podwykonawcami robot budowlanych lub Podwykonawcami dostaw lub
ustug). W takim przypadku Zamawiajacy przesle zgdanie Podwykonawcy robot
budowlanych lub Podwykonawcy dostaw lub ustug, ktéry nie otrzymat wynagrodzenia,
do podmiotu, ktéry zawart umowg z tym Podwykonawcy rob6t budowlanych lub
Podwykonawcg dostaw lub ustug (Wykonawcy, Podwykonawcy robot budowlanych,
etc.), aby ten podmiot ustosunkowat si¢ do tego zadania w formie pisemnej w terminie
7 dni od jego otrzymania;

2)  uznanie zadania Podwykonawcy robét budowlanych lub Podwykonawcy dostaw lub
ustug przez podmiot, ktory zawart z nim umowg (Wykonawcg, Podwykonawce robot
budowlanych, etc.), w 7-dniowym terminie, bgdzie skutkowato uiszczeniem przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy robdt budowlanych lub
Podwykonawcy dostaw lub ustug w catosci lub w czgsci potwierdzonej przez podmiot,
ktory zawart umowg z tym podwykonawca robot budowlanych lub Po7yk0nawcq
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dostaw lub ustug (Wykonawce, podwykonawcg robot budowlanych, etc.) w terminie 30

dni. Brak odpowiedzi w powyzszym terminie 7 dni bedzie stanowil odmowe uznania

(zakwestionowanie) zadania Podwykonawcy robot budowlanych lub Podwykonawcy

dostaw lub ustug w catosci;

3)  wrazie uiszczenia wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot
budowlanych lub Podwykonawcy dostaw lub ustug przez Zamawiajgcego na warunkach
okreslonych w pkt 2) powyzej, Zamawiajacy uprawniony jest do potracenia zaplaconej
kwoty z kazda naleznoscig Wykonawcey przystugujaca mu z mocy niniejszej Umowy
lub do zaspokojenia sie z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy;

4)  zakwestionowanie zasadnosci zadania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
robét budowlanych lub Podwykonawey dostaw lub ustug, przez podmiot ktory zawarl
z nim umowe (Wykonawcg, Podwykonawcg robot budowlanych, etc.), w 7 - dniowym
terminie o ktorym mowa w pkt 1) powyzej, bedzie podstawa (wg wyboru
Zamawiajgcego):

a) odmowy zaplaty przez Zamawiajgcego kwoty zadanej przez tegoz
Podwykonawce lub dalszego Podwykonaweg —robot budowlanych lub
Podwykonawce dostaw lub ustug, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej
zaplaty. Wszystkie skutki finansowe roszczen Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy robét budowlanych lub Podwykonawcy dostaw lub ustug
wzgledem Zamawiajacego, w tym koszty ewentualnych orzeczen sgdowych wraz
z ewentualnymi kosztami procesu, w razie jego przegrania przez Zamawiajacego,
oraz ewentualnymi kosztami egzekucji, obcigzajg Wykonawce;

b) zlozenia do depozytu sadowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy robot budowlanych lub
Podwykonawcy dostaw lub ustug, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktoremu platnosé
sie nalezy, co uznaje si¢g za réwnoznaczne z wykonaniem w zakresie objgtym
zdeponowang kwota zobowigzania Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.
Zamawiajacy skiadajae $rodki do depozytu okresli warunki ich wyplaty;

¢)  dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy robét budowlanych lub Podwykonawcey dostaw lub ustug, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robot budowlanych  lub
Podwykonawca dostaw lub ustug wykaze zasadnos¢ takiej zaplaty;

5)  wrazie uiszczenia wynagrodzenia (W tym ewentualnych kosztow procesu i egzekucji)
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych lub Podwykonawcy
dostaw lub ustug przez Zamawiajgcego albo ztozenia ich do depozytu sgdowego,
na warunkach okreslonych w pkt 4) powyzej, Zamawiajgcy uprawniony jest
do potracenia tej kwoty z wynagrodzeniem Wykonawey — na co Wykonawca wyraza
zgode, uzyskania zaptaconej kwoty z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
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28. Dokonanie bezposrednie] ptatnosci na rzecz Podwykonawcey lub dalszego Podwykonawcy lub
wazne zlozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci
do depozytu sadowego skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcey od
Zamawiajacego z tytulu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajacej dokonanej
platnoscei.

29. Konieczno$¢ wiclokrotnego dokonywania  bezposredniej —zaplaty ~Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy rob6t budowlanych, Podwykonawcy dostaw lub ustug,
lub konieczno$é dokonania bezposrednich zaptat na sumg wigkszg niz 5% wartosci umowy,
moze stanowié podstawe do odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego.

30. Odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
z tytutu ptatnosci bezposrednich za wykonanie robot budowlanych lub dostaw lub ustug jest
ograniczona wylgcznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robot budowlanych
lub dostaw lub ustug wynikajacej z Umowy. W przypadku réznic w cenach za wykonane
roboty pomiedzy cenami okreslonymi Umowa o podwykonawstwo a cenami
ryczaltowymi/kosztorysowymi  okreslonymi  Umowa Zamawiajacy uzna i wyplaci
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury
VAT lub rachunku wylacznie kwote nalezng na podstawie cen ryczattowych/kosztorysowych
okreslonych Umowa.

31. Niezaleznie od wyniku ewentualnego sporu pomigdzy Podwykonaweg robot budowlanych
lub Podwykonawca dostaw lub ustug a podmiotem, z ktérym zawart on umowg (Wykonawea,
Podwykonaweg robét budowlanych, etc.), Zamawiajgcy nie bgdzie zobowigzany do zaptaty
na rzecz Wykonawcy odsetek za nieuregulowanie naleznosci Wykonawcy w terminie.

32. Wykonawca zobowigzuje si¢ ponadto do:

1)  udostepnienia na kazde zadanie Zamawiajgcego dokumentacji dotyczacej rozliczen
z Podwykonawca,

2)  informowania Zamawiajacego na pismie z 7 dniowym wyprzedzeniem o terminie
odbioru robdt Podwykonawey lub dalszego Podwykonawcy robét budowlanych oraz
zapewnienia Zamawiajagcemu mozliwosci uczestniczenia w odbiorze tych robot.

33. Razem z fakturami (druga i kazda nastepna), Wykonawca zlozy pisemne zwolnienia

Zamawiajacego z zobowigzan od wszystkich Podwykonawcow robot budowlanych oraz

Podwykonawcow dostaw lub ustug, a takze dalszych podwykonawcow potwierdzajace, ze

wszystkie wymagalne naleznosci za podzlecone roboty zostaly nalezycie uregulowane przez

Wykonawce. Do zwolnienia Zamawiajgcego od zobowigzan nalezy zalgczy¢ o$wiadczenie

Podwykonawey o wysokosci naleznej mu kwoty oraz dowod zaplaty tej kwoty, poswiadczony

podpisem 0s6b umocowanych do reprezentacji Podwykonawcy.

34. Do rachunku lub faktury VAT za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dotgczy

o$wiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawedw o petnym zafakturowaniu przez nich

lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robét wykonanych zgodnie z Umowami

o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych robét do wysokosci objetej platnoscig.
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35. W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi Zamawiajacemu dowodu, ze Podwykonawca
rob6t budowlanych lub Podwykonawca dostaw lub ustug otrzymat wszystkie kwoty nalezne,
zgodnie z ust. 33 powyzej, Zamawiajgcy, na podstawie informacji uzyskanej od Podwykonawcy
rob6t budowlanych lub Podwykonawcy dostaw lub ustug, moze zatrzyma¢ z faktury kwotg
stanowiaca wartos¢, ktéra odpowiada¢ bedzie wartosci robot wykonanych przez Podwykonawceg
rob6t budowlanych lub Podwykonawce dostaw lub ustug i niezaptaconych mu przez Wykonawcg.
Zatrzymana kwota stanowi¢ bgdzie zabezpieczenie ewentualnych roszezen Podwykonawey robot
budowlanych lub Podwykonawcy dostaw lub ustug w stosunku do Zamawiajgcego. Zatrzymana
kwota bedzie wyptacona w terminie 14 dni od przedstawienia Zamawiajagcemu dowodow
zaspokojenia przez Wykonawcg roszczen Podwykonawey robét budowlanych lub Podwykonawcy
dostaw lub ustug z tytulu zaplaty wynagrodzenia za wykonane roboty/dostawy/ustugi.
Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaplaty do czasu wypetnienia przez Wykonaweg wymagan,
o ktérych mowa w ust. 33, nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci
i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

36. Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania i uzyskania od Wykonawey niezwlocznie wyjasnien
w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentow sktadanych wraz z wnioskami o platnosc.
37. Wykonaweca, Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca zapewni rozwigzanie umowy
z danym Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg na zadanie Zamawiajacego, jesli w ocenie
Zamawiajacego czynnosci lub zaniechania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy beda
powodowaty nienalezyte wykonanie niniejszej Umowy przez Wykonawcg.

38. Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania $wiadezen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca, nie spelniaja warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych Umowa, nie daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawey robdt budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindw
realizacji tych robot. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie
na zadanie Zamawiajacego Podwykonawcg lub dalszego Podwykonaweg z Terenu budowy, jezeli
dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszaja
postanowienia niniejszej Umowy.

39. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcey z zachowaniem terminow okreslonych ta umowa.

40. Termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgezenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawey faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.
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§ 38.

Sila wyzsza

I. Jezeli ktérakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu
dzialania Sity wyzszej lub z powodu nastgpstw dziatania Sity wyzszej, niezwlocznie
powiadomi o tym na pismie druga Strong.

2. W przypadku wystgpienia Sily wyzszej lub jej nastgpstw definitywnie uniemozliwiajgcych
kontynuacj¢ wykonywania przedmiotu Umowy zgodnie z Umowa, Wykonawca niezwlocznie
wstrzyma roboty.

3. ..Sita Wyzsza" oznacza wyjatkowe wydarzenie lub okolicznos¢:
1)  naktorg Strona nie ma wplywu,

2)  przeciw ktorej ta Strona nie mogla w racjonalny sposob zabezpieczy¢ sig przed
zawarciem umowy,

3)  ktorej, skoro wystgpita, taka Strona nie mogta w racjonalny sposob unikng¢ lub jej
przezwycigzy¢, oraz

4)  ktérej nie mozna uzna¢ za wywotana w znaczacym stopniu przez drugg Strone.
§ 39.

Ryzyka
. Wykonawca bedzie chronil Zamawiajgcego i jego przedstawicieli przed wszelkimi
roszczeniami, szkodami, stratami i wydatkami lub wyréwna ich skutki wraz z kosztami
sgdowymi i optatami wyniktymi z:
) uszkodzen ciata, choréb i $mierci jakiejkolwiek osoby wskutek, w nastgpstwie lub
z powodu projektu sporzadzonego przez Wykonawceg, wykonania i wykoficzenia robét

oraz usuwania wad,

oraz

2)  uszkodzenia, lub utraty czegokolwiek o wartosci materialnej lub osobistej poza
robotami, w zakresie, w jakim takie uszkodzenie lub utrata:

a)  powstanie wskutek, w nastgpstwie lub z powodu projektu sporzadzonego przez
Wykonawce, wykonania i wykonczenia robot oraz usuwania wad, oraz

b) jest spowodowana przez zaniedbanie, dzialanie w zlej woli, lub zlamania
postanowien Umowy przez Wykonawcg, Personel Wykonawey, jego
przedstawicieli lub innych osob, bezposrednio lub posrednio zatrudnionych przez
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2. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za opieke nad robotami oraz dostawami
materiatow i urzadzen od dnia przejgeia terenu budowy az do dnia wystawienia protokotu
odbioru koficowego robét obejmujgeych przedmiot Umowy, kiedy to opieka nad robotami
przechodzi na Zamawiajacego.

§ 40

Procedury bezpieczenstwa

[.  Wykonawca podczas wykonywania robot jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie
przepiséw oraz zasad w zakresie bezpieczenistwa i higieny pracy, bezpieczenistwa i ochrony
zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajace na Terenie budowy.

2. Wykonawea jest zobowigzany opracowac i przedlozy¢ Zamawiajacemu Plan bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego i rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczefistwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. | 126) nie
pozniej niz 3 dni robocze przed data rozpoczgeia robot.

§ 41
Rozstrzyganie sporow
I Wszystkie problemy i sprawy sporne wynikajace z realizacji niniejszej Umowy, dla ktérych

Strony nie znajdg polubownego rozwigzania, beda rozstrzygane przez Sad wiasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy
prawa polskiego, w szczegdlnodci: ustawy Kodeks Cywilny, ustawy Prawo Budowlane,
ustawy Prawo zaméwieni publicznych, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz
przepisy wykonawcze wydane na tej podstawie.

§ 42
Komunikacja

I. W przypadku gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien, przekazywanie
informacji lub wydawanie polecen lub zgéd, bedg one przekazywane na pismie i dostarczane
(przekazywane) osobiscie (za pokwitowaniem), wysytane pocztg lub kurierem za potwierdzeniem
odbioru pisemnie, droga elektroniczng lub faksem na podane przez Strony adresy.

2. W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia lub

zgody faksem albo droga elektroniczng otrzymujacy potwierdza przekazujgcemu w terminie 3 dni

roboczych w formie pisemne;j fakt ich otrzymania. /
/
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3. Strony bedg uznawaty dokonane faksem lub droga elektroniczng zatwierdzenie, powiadomienie,
informacjg, wydane polecenie lub zgode za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia faktu ich
otrzymania w formie pisemne;j.

4. Wszelkie wpisy do Dziennika Budowy mogg byé dokonywane przez osoby do tego upowaznione
i beda traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia.

§ 43

Zintegrowany System Zarzadzania

W zwiazku z tym, ze ,,Wodociagi Biatostockie” Sp.z 0.0. w Biatymstoku posiada Zintegrowany
System Zarzadzania w oparciu o normy: PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015-09, PN
~ N 18001:2004 Strony Umowy zobowigzuja si¢ do stosowania odpowiednio wymagan
wymienionych norm w zakresie wzajemnej wspéipracy wynikajgcej z niniejszej Umowy.

§ 44

Forma umowy
|. Umowe sporzadzono w formie pisemnej w 2 (dwoch) jednobrzmigeych egzemplarzach, jeden
egzemplarz dla Wykonawcy i jeden egzemplarz dla Zamawiajgcego.

2. Zmiany niniejszej Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Zalgczniki do Umowy:

Zatgcznik nr | Oferta Wykonawcy

Zalgcznik nr 2 Karta Gwarancyjna i Obstugi Serwisowej
Zalgeznik nr 3 Program funkcjonalno — uzytkowy (PFU)
Zatacznik nr 4 Harmonogram rzeczowo-finansowy

Zalacznik nr 5 Wykaz Cen
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Zatacznik 2 - Wzér Karty Gwarancyjnej i Obstugi Serwisowe]
KARTA GWARANCYJNA I OBSLUGI SERWISOWEIJ (Gwarancja jakosci)

Dotyczy realizacji zadania w formule ,zaprojektuj i wybuduj” na roboty budowlane:
,Hermetyzacja i dezodoryzacja wybranych obiektéw Oczyszczalni §ciekow - Kontrakt Nr3”

GWARANTEM jest:
[nazwa, adres, zarejestrowany w...... s PO INE KRS o ansnanis siviins s REBON s iaain ibals ’
NIP .......... , kapital zaktadowy ............ |

zwany takze Wykonawcg
UPRAWNIONYM z tytutu gwarancji jest:

., Wodociagi Biatostockie” Sp. z 0. 0. w Biatymstoku, ul. Mtynowa 52/1, 15-950 Biatystok,
zarejestrowana w Sadzie Rejonowym w Biatymstoku XII Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego pod Nr KRS 0000024985, Regon 050207647, NIP 542-020-01-22, kapital

zaktadowy 165.540.000,00 zt
zwany takze Zamawiajgcym.

Wykonawca /Gwarant/ o§wiadcza, ze objety niniejsza kartg gwarancyjng przedmiot Umowy:
- dokumentacja projektowa - opracowana zostata zgodnie z zalozeniami PFU, Umowa, SIWZ,

- roboty budowlane - wykonane zostaty zgodnie z dokumentacjg projektowg opracowang przez
Wykonawce,

oraz zasadami wiedzy technicznej i zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi.

Wykonawca udziela gwarancji na dokumentacjg projektowa oraz na wiasciwe dzialanie
i niezaktocong eksploatacje obiektu.

§ 1
Przedmiot i termin gwarancji
I. Niniejsza gwarancja obejmuje catos¢ przedmiotu Umowy nr ..... Z dnia. e

2. Gwarant odpowiada wobec Zamawiajacego za caly przedmiot umowy, w tym takze za czgdci
realizowane przez Podwykonawcow.

3. Okres gwarancji jakoéci na dokumentacj¢ projektowg oraz na zrealizowane roboty
i zamontowane urzadzenia, okreslonych w § 1 ust. 1 Umowy wynosi:

a)  na wykonang dokumentacj¢ projektowa — na okres do dnia wygasniecia gwarancji za
wady robét budowlanych realizowanych na podstawie przedmiotowego projektu od dnia
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podpisania przez Zamawiajacego Protokotu odbioru projektu wykonawczego bez
zastrzezen,

b)  na wykonane roboty budowlane oraz zamontowane urzadzenia, stanowigce przedmiot
niniejszej Umowy, na oKres .........ciiemieien miesiecy, liczac od daty Odbioru
koncowego catosci robot objetych przedmiotem Umowy

i obowigzuje na terytorium Unii Europejskiej.

Jezeli na zainstalowane w ramach robét budowlanych wykonanych zgodnie z Umowa, o ktorej
mowa w ust. | urzadzenia, instalacje, systemy itp. producent/dostawca udziela gwarancji
dtuzszej niz okres udzielonej przez Gwaranta gwarancji, to Gwarant przekaze Zamawiajgcemu
dokumenty dotyczace tych gwarancji w ostatnim dniu udzielonej przez siebie gwarancji.

8.2
Obowigzki i uprawnienia stron

O wystapieniu wad Zamawiajgcy powiadomi Wykonawcg /Gwaranta w formie pisemnej
w terminie 3 dni od ujawnienia wady podajac jej rodzaj.

W przypadku wystgpienia wad, Zamawiajacy moze zadaé ich usunigcia wyznaczajge w tym
celu Wykonawey odpowiedni termin. Jezeli jednak stwierdzone wady uniemozliwiatyby
uzytkowanie obiektu, a takze gdy ujawniona wada moze skutkowaé zagrozeniem dla zycia lub
zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem $rodowiska, wystgpieniem niepowetowane]j szkody dla
Zamawiajacego Wykonawca obowigzany jest przystapi¢ do usunigcia wady niezwtocznie tj.
w terminie do 24 godzin od powiadomienia i usunigcia jej w najwcze$niej mozliwym terminie,
ustalonym z Zamawiajgcym.

Po bezskutecznym uplywie wyznaczonego przez Zamawiajacego terminu, Zamawiajgcy moze
zlecié¢ usunigcie wad i szkdd spowodowanych przez wady na koszt Wykonawcy innemu
podmiotowi (pokrywajgc powstatg naleznos¢ w pierwszej kolejnodci z kwoty zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy), bez utraty uprawnien wynikajacych z rgkojmi i gwarancji.
Niezaleznie od tego Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy /Gwaranta kar umownych
wyniktych ze zwloki oraz naprawienia szkody przewyzszajacej wysokos¢ kary umownej
wyniktej ze zwloki w przystapieniu do usuwania wad.

Usuniccie wad uwaza si¢ za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony protokolu

odbioru prac z usuwania wad.
Wykonawea jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, ktére spowodowat usuwaniem wad.

W przypadku przeniesienia wiasnosci obiektu w okresie trwania gwarancji na osobg trzecig
uprawnienia wynikajace z gwarancji jakosci przechodzg na nabywcg.
Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wykaz wszystkich przegladow, serwisow i kalibracji

elementéw i wyposazenia wchodzacego w skiad przedmiotu umowy niezbednych do
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wykonania w okresie gwarancji a niezbgdnych do jej zachowania. Zestawienie to musi
ponadto wskaza¢ jakie czynnosci i w jakich odstgpach czasowych muszg by¢ wykonane przez
serwisy, ktére wykona Wykonawca, a ktére mogg wykonaé stuzby eksploatacyjne
Zamawiajacego.

8. Wykonawca zapewni serwis na urzadzenia przez caly okres gwarancji.

9.  Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wykaz czgsei i materiatow eksploatacyjnych tatwo
zuzywajgcych sig.

10. Wykonawca  zapewnia  dostgpno$¢  czesci  zamiennych — gwarancyjnych  oraz
szybkozuzywajacych sie dla instalacji technologicznych przez okres 10 lat od daty wystawienia
Protokotu Odbioru Koncowego.

I1. Zamawiajacy wymaga, aby wszystkie Materiaty i Urzadzenia, ktore bgdg przeznaczone do
wbudowania w ramach niniejszego Zamoéwienia byly fabrycznie nowe, bez wad,
wyprodukowanie nie wczesniej niz 6 miesi¢cy przed ich wbudowaniem i posiadaty
odpowiednie gwarancje producentow/ dostawcow.

§3.

Inne warunki gwarancji
I. Nie podlegaja gwarancji wady powstate na skutek sity wyzszej.

2. W przypadku usunigcia przez Gwaranta ujawnionej wady poprzez wymiang rzeczy
wchodzacej w zakres przedmiotu gwarancji na wolng od wad lub wykonanie wadliwej czgsci
robot budowlanych na nowo, a takze, gdy Gwarant dokonat istotnych napraw przedmiotu
Umowy — termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wykonania rob6t budowlanych,
usuniccia wad poprzez wymiang rzeczy a takze dokonania istotnych napraw przedmiotu
Umowy. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktorego
wskutek wady przedmiotu objetego gwarancjg Zamawiajgcy — uprawniony z tytutu gwarancji
nie mogt z niego korzystac.

3. Niniejsza gwarancja nie wylgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien Zamawiajgcego
wynikajacych z przepiséw o rgkojmi za wady.
§ 4.
Przeglady gwarancyjne i serwisowe
I.  Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac si¢ bedg w terminach wskazanych w § 31 ust. 32

LI NI ..o 2RI riasiivininis

2. Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajac o nim Gwaranta na pismie z co najmniej 14 —dniowym wyprzedzeniem.
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W sktad komisji przeglagdowej bedg wchodzily co najmniej 2 osoby wyznaczone przez
Zamawiajacego oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta.

Jezeli Gwarant zostal prawidlowo powiadomiony o terminie i miejscu przegladu
gwarancyjnego, niestawienie si¢ jego przedstawicieli nie bgdzie wywolywalo zadnych
ujemnych skutkow dla waznosci i skutecznosci ustalen dokonanych przez komisj¢
przegladowa.

7 kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie Protokot Przegladu Gwarancyjnego,
wdwoch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego i Gwaranta. W przypadku
nieobecnosci przedstawiciela Gwaranta, Zamawiajgcy obowigzany jest niezwlocznie przestac
Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu Przegladu.

W okresie gwarancji Wykonawca zapewnia okresowa kontrolg, a w szczegolnosci wykona
wymagane przez producenta dla utrzymania ,,gwarancji producenta” i Wykonawcy przeglady
serwisowe w okresie gwarancji, oraz bezptatng naprawg gwarancyjna dostarczonej instalacji.
Gwarantuje dostawe czg¢sci zamiennych gwarancyjnych niezbgdnych do dokonania napraw
gwarancyjnych.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty serwisowania Urzadzen i Instalacji az do zakonczenia
Okresu Gwarancji tj. do podpisania Protokotu z przegladu pogwarancyjnego i gwarantuje
dostawe niezbednych czesci zamiennych, eksploatacyjnych szybkozuzywajacych si¢ na swoj
koszt.

Maksymalny czas reakcji serwisu od momentu zgloszenia awarii do przyjazdu serwisanta
wynosi 24 godziny robocze, co nie dotyczy dni wolnych od pracy.

§5
Komunikacja

Wszelka komunikacja pomigdzy stronami wymaga potwierdzenia w formie pisemnej.
O kazdej wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiajagcego powiadamia telefonicznie
przedstawiciela Gwaranta, a nastgpnie potwierdza zgloszenie telefaksem badz e-mailem
na wskazane numery telefonéw i adresy. Kopia potwierdzenia zgloszenia przesylana jest
réwniez faksem lub e-mailem do Zamawiajgcego.

Pisma skierowane do Gwaranta nalezy wysyta¢ na adres:

O zmianach danych teleadresowych strony obowigzane s3 informowac si¢ niezwtocznie, nie
pdzniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wysylania korespondencji

pod ostatnio znany adres za skutecznie dorgczong.
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§ 6.

Postanowienia koncowe

|. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie maja przepisy prawa polskiego, w szczegolnosei
ustawy Kodeks cywilny, ustawy Prawo Budowlane, ustawy Prawo Zaméwien Publicznych,
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz przepisy wykonawcze wydane na tej
podstawie.

2. Niniejszg Karte Gwarancyjng sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach
wjezyku polskim, z tego jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze
dla Zamawiajacego.

3. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

*@@AW

Pilotr Sokolowsj
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