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WYJASNIENIE/ZMIANA TRESCI OGLOSZENIA/SPECYFIKACJI ISTOTNYCH
WARUNKOW ZAMOWIENIA

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na Budowe magistrali wodociggowej
w ul. Sktadowej na odcinku od ul. Depowej, przej$cie tunelem Gen. Augusta
Emila Fieldorfa ,NILA”, w ul.Popietuszki do wysokosci skrzyzowania
z ul. Upalng i z ul. Stonecznikowa w Biatymstoku

Nr referencyjny: TI-lll/16/2021

Wodociggi Biatostockie” Sp. z 0.0. w Biatlymstoku na podstawie § 50 ust. 2, ust
3 oraz ust. 4 Regulaminu udzielania zamoéwien sektorowych, do ktérych nie maja
zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych
(...) — dalej Regulamin, w zwigzku z zapytaniami oraz wyjasnieniami w postepowaniu
na: ,Budowe magistrali wodociagowej w ul. Skiadowej na odcinku od ul. Depowej,
przejscie tunelem Gen. Augusta Emila Fieldorfa "NILA”, w ul. Popietuszki do wysokosci
skrzyzowania z ul. Upalng i z ul. Stonecznikowa w Bialymstoku, zmienia tre$é
Ogtoszenia/SIWZ oraz udziela odpowiedzi:

Pytanie nr 9

Czy Zamawiajgcy dopusci zmiane technologii wykonania przej$¢ podziemnych
bezwykopowych z mikrotunelingu rurami GRP, na wykonanie przeciskéw rurami
stalowymi. Podyktowane jest to bardzo krétkimi odcinkami odcinkéw bezwykopowych
| trudnoscig dostepnosci do zaprojektowanej technologii. Firmy oferujace
mikrotuneling mogg by¢ nie zainteresowane tak matym zakresem. W regionie nie ma
firmy oferujgcej takg ustuge. Kazda firma musi przyjecha¢ tu specjalnie z odlegtego
obszaru naszego kraju.

Dopuszczenie wykonania przeciskow rurami stalowymi, a nastepnie na ptozach
przetozenie rur zeliwnych umozliwi wigksze mozliwosci wykonania ustugi w catym
okresie trwania kontraktu, poprzez dostep do regionalnych firm, do wiekszej ilosci firm,
do wiekszej ilosci wolnych termindw na wykonanie robét. Brak koniecznoéci
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przygotowania wszystkich przej$¢ na jedng mobilizacje sprzetu. Rura przewodowa
wodociggowa jest rurg pracujacg pod ciénieniem, wiec doktadno$é utrzymania
spadkow dla kanatu ci$nieniowego nie jest tak wazna jak dla kanatow grawitacyjnych,
gdzie przy niskich spadkach, a przy duzej doktadnoséci wykonania jest zalecany
mikrotuneling.
Kolejnym atutem dopuszczenia innej technologii jest walor ekonomiczny. Kazda firma
wykonawcza zakfadajgca przej$cie metodg przecisku rurg stalowa, jezeli taka zgoda
pojawi si¢ na etapie przetargu, bedzie mogta na etapie sktadania oferty
zoptymalizowac jg pod katem kosztowym, uwzgledniajac nizsze koszty ustugi. A to
bedzie miato wymierna korzy$¢ dla Zamawiajgcego w postaci ztozonych nizszych ofert
wykonawczych.
Brak odpowiedzi na powyzsze pytania uniemozliwia okreslenie zakresu i utrudnia tym
samym mozliwos¢ ztozenia oferty, ktora bedzie wyceniata ten sam zakres co oferty
innych potencjalnych wykonawcow.
Brak precyzyjnego okreslenia zakresu zamoéwienia, uniemozliwia przeprowadzenie
postgpowania z zachowaniem uczciwej konkurengiji.
Prawo Zaméwien Publicznych okresla jasno:
Przedmiot zamdwienia opisuje sie w sposéb jednoznaczny i wyczerpujgcy, za pomocg
dostatecznie doktadnych i zrozumiatych okreslen, uwzgledniajgc wszystkie
wymagania i okoliczno$ci mogace mie¢ wptyw na sporzadzenie oferty. 2. Przedmiotu
zamowienia nie mozna opisywaé w sposob, ktéry mogiby utrudniaé uczciwg
konkurencje.
Odpowiedz:
Na odcinku 6-9, 29-30, 34-35 oraz 37-38 Zamawiajacy dopuszcza jako rozwigzania
rownowazne do metody mikrotunelingu rurami GRP:
— mikrotuneling rurami polimerobetonowymi, kamionkowymi
— przewiert sterowany:
rurg PE 100 RC
rurg stalowg bezszwowg o grubosci $cianki minimum 12,5 mm
rurg kamionkowa z tgcznikiem ze stali nierdzewnej i uszczelkg EPDM
rurg betonowa z uszczelkg klinowa, minimalnie parametry betonu F150 W12
C40/50
— przecisk rurg stalowg bezszwowa o grubosci $cianki minimum 12,5 mm

Z uwagi nie niekorzystne warunki gruntowe na w/w odcinku, w przypadku
zastosowania rur stalowych dodatkowo na catej diugosci rury ostonowe;j nalezy
wykona¢ zabezpieczenie od wewngtrz w postaci rekawa filcowego o sztywnosci
obwodowej co najmniej SN2 lub natrysku polimocznikiem. Powyzsze rozwigzania
muszg gwarantowac¢ samonos$nos$c.
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania materiatow dedykowanych do danej
metody bezwykopowe;.
Rury przewodowe uktadane w rurze ostonowej prowadzié¢ centrycznie za pomoca ptdz
dystansowych, na koncach rura ostonowa powinna byé szczelnie zamknieta z
zastosowaniem tancuchow/manszet uszczelniajgcych, zgodnie z dokumentacjg
projektowa.
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Odcinek 14-22 wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg tj. bezposrednio rurg
przewodowg do technologii bezwykopowych.

Odcinek 36-37, 40-41,42-43

Zamawiajacy dopuszcza jako rozwigzania rownowazne wykop otwarty (decyzja
ZDM-111.6853.1.132.2021 z dnia 01 kwietnia 2021) lub zgodnie z dokumentacja
projektowa

Pytanie nr 23

Przedmiar nie uwzglednia naniesionych na profilach podiuznych przewiertow
sterowanych bez rury ostonowej. Jezeli Zamawiajacy oczekuje wykonania przej$¢
bezwykopowych, narzucajac rozliczenie kosztorysowe, powinien wyszczegdlni¢ takie
pozycje w przedmiarze, na podstawie ktorego Wykonawcy majg stworzy¢ kosztorysy
ofertowe. Prosimy o uzupetnienie przedmiaru o brakujgce pozycje przedmiarowe.
Odpowiedz:

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 9.

Pytanie nr 29

Rys. nr 6 - w przedmiarze nie ujeto robot ziemnych zwigzanych z budowg odcinka A-
C 1=244,5m - prosze o uzupetnienie.

Odpowiedz:

Zamawiajacy zmienia sposob rozliczenia na ryczaft, zamieszczony przedmiar robot
nalezy taktowac jako pomocniczy.

Zamawiajacy na podstawie § 50 ust. 4 Regulaminu:

|.dodaje w Rozdziale | UWAGI pkt 12: “Rozliczenie ryczaltowe wykonanych robét’
Il. dokonuje zmiany tresci w Rozdziale | KRYTERIA OCENY OFERT | SPOSOB
DOKONYWANIA WYBORU na:

4 ? Cena 95 %
2. Okres gwarancji oraz rekojmi 5 %

Ad. 1. Ceny w ofercie przetargowej wpisane do formularza ofertowego (Zatgcznik Nr 1
do Ogtoszenia / SIWZ) muszg obejmowal wszystkie koszty niezbedne dla
prawidtowego i petnego wykonania Zamoéwienia oraz zobowigzania publicznoprawne
jak i zastosowane rabaty i upusty finansowe. Powinny byé podana jako warto$ci brutto
I netto, ceny nalezy poda¢ w zaokragleniu do dwoch miejsc po przecinku. Jezeli
Wykonawca zaproponuje w ofercie rabaty lub upusty nieuwzglednione w cenie wpisanej
do formularza ofertowego Zamawiajacy nie bedzie ich brat pod uwage przy ocenie
oferty.

Ocena punktowa kryterium bedzie obliczana wg nastepujgcej formuty:

Wartos¢ brutto oferty najtarnszej
Ocena oferty X = Wartos¢ brutto oferty ocenianej  x 100 x 95%
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Ad.2. Kryterium ,Gwarancja oraz rekojmia”:

Zgodnie z punktem | Opis przedmiotu zamoéwienia gwarancja oraz rekojmia na
wykonane roboty budowlane wynosi minimum 5 lat liczac od protokotu odbioru
koncowego.

Wykonawca uzyska nastepujacg iloS¢ punktow w przypadku wydtuzenia okresu
gwarancyjnego oraz rekojmi:

- 5 lat — 0 pkt ( minimalny okres).

-6 lat — 2,5 pkt

-7 lat — 5 pkt

UWAGA: Zamawiajacy moze wezwa¢ Wykonawce, ktérego oferta okaze sie w
postepowaniu przetargowym najkorzystniejsza do udzielenia pisemnych
wyjasnien, w tym ztozenie dowodoéw, dotyczacych elementow oferty majacych
wplyw na wysokos¢ ceny (kosztu),

Obowigzek wykazania, ze oferta nie zawiera razgco niskiej ceny, spoczywa na
Wykonawcy.

Zamawiajgcy odrzuci oferte Wykonawcy, ktéry w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie nie ztozy wyjasnien (wraz z dowodami) lub jezeli dokonana ocena wyjasnien
(wraz z dostarczonymi dowodami) potwierdzi, ze oferta zawiera razaco niskg cene w
stosunku do przedmiotu zamoéwienia. W zwiazku z powyzszym zaleca sie zachowanie
nalezytej starannosci przy kalkulacji ceny oferty oraz zachowanie pisemnych dowodow
/np. ofert, umédw, faktur/ dotyczacych kalkulacji ceny (kosztu) oferty.

Zamawiajgcy udzieli zamdwienia Wykonawcy, ktdérego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom zawartym w Ogtoszeniu/SIWZ i zostata oceniona jako
najkorzystniejsza, tj. uzyskata najwyzsza liczbe punktéw ww. kryteriach oceny ofert.

Pytanie nr 31

Poz. 1.4.9 przedmiaru - przejscia szczelne DN60O - jest 1 powinno by¢ 3.
Odpowiedz:

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 29

Pytanie nr 32

W komorach K1-K4 (rys. K1-K4) zaznaczona jest zasuwa kotnierzowa DN80 (na by-
passie) - brak jej w zestawieniu elementow i przedmiarze robdt - czy nalezy ja
uwzgledni¢ w wycenie kosztorysowej? Prosze o uzupetnienie przedmiaru.
Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza, nalezy zastosowac¢ zasuwy kotnierzowe DN600 z by-pasem
DN80. Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 29
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Pytanie nr 33

Poz. 2.1-2.3 oraz 2.6-2.7 przedmiaru - nie uwzgledniono odcinka D6-K4 |=46m -
prosze o uzupetnienie.

Odpowiedz:

Zgodnie z odpowiedzia na pytanie nr 29

Pytanie nr 34

Poz. 4.18 przedmiaru - rozscielenie ziemi urodzajnej - m3 4100; tyle jest m2 a nie m3
- prosze o korekte.

Odpowiedz:

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 29

Pytanie nr 35

Czy wykonawca moze zmieni¢ podstawy wyceny - w przedmiarze wielokrotnie przyjete
sg btedne podstawy wyceny.

Odpowiedz:

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 29

Pytanie nr 36

Prosze o wyjaénienie rozbieznosci pomigdzy iloscia rur w zestawieniu a iloscig tasmy
ostrzegawczej. llos¢ rur 1287 m, tasma ostrzegawcza 2770,0m

Odpowiedz:

Tasme ostrzegawczg zgodnie z dokumentacja pkt 6.3.9 po obu stronach rury. Zgodnie
z odpowiedzig na pytanie nr 29

Pytanie nr 37

Czy Zamawiajgcy dopuszcza wykonanie komor oraz blokéw oporowych bezpoérednio
na budowie.

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza wykonanie bezposrednio na budowe pod warunkiem
zachowania paramentow opisanych w dokumentacji projektowe;.

Pytanie nr 38

Czy Zamawiajgcy dopuszcza przejécie pod ulicami, gdzie wymagane jest przejcie
gwarancji na nawierzchnie, metodg bezwykopowa?

Odpowiedz:

Zgodnie z odpowiedzig 9.

Pytanie nr 39

W dokumentacji przetargowej PW-Opis pkt 6.3.11 ST.3.2.2 widnieje opis rur firmy Saint
Gobain ze szczegotowym wskazaniem blokowania przy zastosowaniu napawanego
garbu i pierécienia kotwiacego.
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Czy zamawiajgcy uzna za réwnowazne potgczenie blokowane przy zastosowaniu
napawanego garbu gdzie elementem kotwigcym beda kliny wsuwane na catym
obwodzie rury bez koniecznosci uzywania specjalistycznych narzedzi.

Odpowiedz:

Zgodnie z odpowiedzig 1.

Pytanie 40

W dokumentacji przetargowej PW-Opis pkt 6.3.1i ST.3.2.2 jest wymagane odchylenie
katowe dla rur 4 st a dla ksztaftek 2 st. Natomiast w pkt 6.3.2 wymaga sie tego samego
producenta rur i ksztattek.

Prosze o sprostowanie odchylenia na 3 st poniewaz zaden producent nie posiada
takiego odchylenia nawet wskazany w dokumentacji producent Saint-Gobain.

Z usunigcia usterki nalezy uzyskaé protokét podpisany przez ZWiK Wyrzysk i Panstwa
jako strony.

Odpowiedz:

Zgodnie z odpowiedzig 2.

Pytanie nr 41

Prosimy i sprawdzenie poprawno$ci liczenia pozycji ,wywozu gruntu nienadajgcego
sie do zasypania”.

Wywoz gruntu nienadajgcego sig¢ do zasypania powinien wylicza¢ sie i uwzgledniaé
wykonane roboty ziemne (wszystkie wykopy) odejmujac od nich podsypke, obsypke,
zasypke, keramzyt oraz przyjeta wymiane gruntu na poziomie 50%, powinien takze
minusowac objeto$¢ komor, rur i studni.

Kazda z pozydji liczy teoretycznie to samo ale innym kluczem, a jednak iloéé nie
pokrywa sie z faktyczng do wywiezienia.

Pozycje wystepuja pod nr.:

a: 1.1.28 - ujete zostaly wykopy minus keramzyt, minus obsypki,
brakuje zminusowania wymienionego gruntu, oraz objetosci rury;

b. 1.1.4.8 - ujete zostaly wykopy minus wymieniony gruntu, brakuje
zminusowania keramzytu, obsypek i objetosci rury;

c. 1.1.5.8 - ujete zostaty wykopy minus zasypanie (nie wiem czemu),
brakuje zminusowania keramzytu, wymienionego gruntu, obsypek i
objetosci rury;

d. 1.1.7.8; ujete zostaty wykopy do ktoérych dodano wymieniony gruntu
(prawdopodobnie btednie przez ujecie dwukrotnie znaku minus), brakuje
zminusowania keramzytu, wymienionego gruntu, obsypek i objetosci
rury;

e. 1.1.9.8 ujete zostaty wykopy minus wymieniony gruntu, brakuje
zminusowania keramzytu, obsypek i objetosci rury;

Odpowiedz:
Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 29
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Pytanie nr 42

W zestawieniu i projekcie zostata zaprojektowana zasuwa typ 55/30 dn 600.
Na rysunkach wyglada jakby te zasuwy byly z by-passem z zasuwg dn 80. Zasuwa dn
80 nie jest ujeta ani w zestawieniu ani w przedmiarach robét. Prosze o wyjasnienie czy
zaprojektowana zasuwa jest od razu z by-passem wowczas powinien by¢ inny typ
zasuwy tj. 55/35 czy jest to zasuwa dn 600 i dodatkowo nalezy doposazyé ja w by-
pass wowczas prosze o uzupetnienie przedmiaru robdt w pozycje zasuwy i ksztattek
na by-pass.

Odpowiedz:

Zgodnie z odpowiedzig 32.

Pytanie nr 43

W przedmiarze rob6t zasuwa dn200 typ 06/30 natomiast w projekcie zasuwa dn 200
typ 02/60 prosze o wyjasnienie ktorg zasuwe nalezy przyjgé do wyceny.

Odpowiedz:

Zastosowac zasuwy DN200 kotnierzowe, dtugo$¢ zabudowy krotka wg F4.

Pytanie nr 44

§ 4 ust. 6 Proszg o wyjasnienie w jakich wypadkach bedzie wstrzymana realizacji
inwestycji i w jakich wypadkach Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wstrzymania
wyptaty wynagrodzenia?

Odpowiedz:

Wstrzymanie realizacji catosci lub czesci przedmiotu Umowy moze nastgpic w
przypadkach szczegodlnych, ktérych na dzien podpisania przedmiotowej Umowy nie
mozna przewidzie¢, takze w momencie zaistnienia sity wyzszej , ktéra uniemozliwi
realizacje przedmiotu Umowy. W przypadkach, gdy przedmiot Umowy nie zostanie
wykonany w catoéci lub w czedci Zamawiajacy bedzie mogt wstrzymaé wyptate
wynagrodzenia.

Pytanie nr 45

§ 5 ust. 11 Prosze o wyjadnienie z jakg czestotliwoscig bedg odbywaty sie narady
koordynacyjne?

Odpowiedz:

Narady koordynacyjne beda sie odbywaty w terminach i miejscach wyznaczonych
przez Zamawiajgcego. Terminy spotkan oraz czestotliwo$¢ bedzie uzalezniona od
potrzeb Zamawiajacego

Pytanie nr 46

§ 5 ust. 22 Prosze o wyjasnienie powodow dla ktérych to wykonawca ma by¢
odpowiedzialny za dokonanie uzgodnien czy sporzgdzenia dokumentacji a nadto
czemu to Wykonawca ma ponie$¢ koszty umieszczenia urzadzenia na terenie PKP
czy innych kosztow zwigzanych z zajeciem i zwrotem terenu skoro koszty w tym
wypadku nie sg znane, a koszt umieszczenia nigdy nie powinien Wykonawcy obciazaé
skoro te sa ptacone z reguty w okresach rocznych?
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Odpowiedz:

Zgodnie Z zalacznik_11_uzgodnienie ZLK pkt D oraz
zalacznik_15_uzgodnienie_Nieruchomosci pkt 6, 7, 8 Wykonawca zobowigzany do
poniesienia kosztéw wynikajgcych z prowadzenia robét budowlanych na teranie PKP.
Zamawiajgcy poniesie optaty za state umieszczenie wybudowanych urzadzen.

Pytanie nr 47

§ 10 ust. 7 lit a) Prosze o wyjasnienie powoddw dla ktérych Zamawiajacy zastrzega
prawo powstrzymania sie z dokonaniem odbioru w przypadku ujawnienia wad
nieistotnych skoro takie uprawnienie sprzeczne jest z powszechnie obowigzujgcymi
przepisami prawa?

Odpowiedz:

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odmowienia odbioru przedmiotu umowy do
czasu usuniecia wad. Zamawiajgcy odbierze przedmiot umowy w przypadku gdy
bedzie zgodny z opisem przedmiotu zaméwienia, SIWZ oraz warunkami umowy i
znaczy to ze bedzie bez wad.

Zamawiajacy przewidziat mozliwo$¢ zastosowania w sprawie wykonania zastepczego,
ktora to instytucja takze uregulowana zostataw art. 480 k.c. Takiego rozwigzania nie
mozna zatem uznac¢ za sprzeczne z powszechnie obwigzujgcymi przepisami prawa.
Zamawiajacy wykona zastepczo naprawe wad tylko wtedy gdy odmoéwi tego
Wykonawca

Pytanie nr 48

§ 10 ust. 7 lit a) Prosze o wyjasnienie powodoéw dla ktérych Wykonawca moze by¢
pozbawiony prawa usuniecia wad skoro takie zastrzezenie jest sprzeczne z
powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa?

Odpowiedz:

Zgodnie z odpowiedzig 47

Pytanie nr 49

Czy w miejscach przejscia wodociagu przez gtéwne jezdnie tj. rondo Fieldorfa Nila i
ulica Sktadowa gdzie jest bardzo duze natezenie ruchu i wystepujg podziemne
uzbrojenia teletechniczne typu petle indukcyjne i inne oznakowania, Zamawiajgcy
dopuszcza wykonanie wodociggu w rurze ostonowe] stalowej wykonanej metodg
przecisku. Takie rozwiazanie zaleca Zarzad Drég ze wzgledu na brak utrudnien w
ruchu i nieingerencje w nawierzchnie asfaltowe.

Odpowiedz:

Zgodnie z odpowiedzig 9.

Pytanie nr 50

W pozycji 4.5 przedmiaru dot. odbudowy Sciezki rowerowej z kostki betonowej opisana
jest szerokosc¢ Sciezki jako 3m. Z wizji lokalnej wynika ze jej szerokos$¢ wynosi 3,4m
Prosimy o wyjasnienie
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Odpowiedz:
Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 29.

Pytanie nr 51

W nawigzaniu do odpowiedzi udzielonych przez Parstwa w dniu 04.03.2021 r.,
a w szczegblnosci na odpowiedz na pytanie nr 12 dotyczacej zmiany przez
Zamawiajgcego technologii wykonania przej$¢ pod ulicami z przewiertu na wykop
otwarty, niniejszym prosimy: o udzielenie odpowiedzi na podstawie jakiej decyzji
Zarzadu Drog Miejskich w Biatymstoku, tak zmiana ma nastgpié? W pismie Zarzadu
Drég Miejskich o nr ZDM-1V.7234.37.2021 z dnia 10 lutego 2021 r. adresowanym do
Panstwa, Zarzad Drog Miejskich jednoznacznie zaleca wykonaé przekroczenia drég
przewiertem.

Odpowiedz:

Zgodnie z odpowiedzia 9.

Pytanie nr 52

W nawigzaniu do odpowiedzi udzielonych przez Paristwa w dniu 04.03.2021 r.,
aw szczegolnosci na odpowiedz na pytanie nr 12 dotyczacej zmiany przez
Zamawiajgcego technologii wykonania przejé¢ pod ulicami z przewiertu na wykop
otwarty, niniejszym prosimy i dalej Zarzad Drég Miejskich dopuszcza wprawdzie
wykop otwarty ale w przypadku konieczno$ci, niniejszym chcielismy zapytac jaka
koniecznos¢ zmusza Panstwa do zamiany technologii na wykop otwarty? Warto w tym
miejscu zaznaczy¢, ze Zarzad Drég Miejskich jednoznacznie okre$lit jak nalezy
odtworzy¢ nawierzchnie i taka naprawa bedzie znacznie drozsza niz wykonanie
przewiertu.

Odpowiedz:

Zgodnie z odpowiedzig 9.

Pytanie nr 53

W nawigzaniu do udzielonych w dniu 04.03.2021r. odpowiedzi na pytania
Wykonawcdw bardzo prosze o wyjasnienie dotyczace pytania/odpowiedzi nr 12 - czy
Zamawiajacy wyraza zgode na wykonanie przewiertéw rura ostonowag PE lub rurg
ostonowa stalowg pod jezdniami, a nastgpnie wprowadzenie do rury ostonowej rury
zeliwnej z potgczeniem blokowanym? Wykonanie przejsé pod ulicami metodg
bezwykopowg znacznie utatwi technologicznie wykonanie prac oraz bedzie mniej
ucigzliwe dla mieszkancow Biategostoku. W miejscu przejécia magistrali jezdnia jest
dwu i trzypasowa. Wykonanie magistrali metodg wykopu otwartego bedzie wigzato sie
z wprowadzeniem utrudniern w ruchu drogowy oraz znacznie podwyzszy koszt
realizacji inwestycji.

Odpowiedz:

Zgodnie z odpowiedzig 9.
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Pytanie nr 54

Bardzo prosze o udostepnienie zaktualizowanego przedmiaru robét.
Odpowiedz:

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 29.

Ponadto Zamawiajacy na podstawie § 50 ust. 4 Regulaminu:

|. dokonuje zmiany tresci w Rozdziale | UWAGI pkt 11¢ Ogtoszenia / SIWZ - na:
zawarcia umowy na trwate pozostawienie obcych urzgdzen w gruncie PKP dziatajgc
na podstawie Petnomocnictwa wydanego przez Zamawiajgcego lub uzyskania
pisemnej zgody od PKP na wykonanie prac, przy czym koszty statego umieszczenia
urzadzen na terenie PKP ponosi Zamawiajgcy

Il._ dodaje w Rozdziale | UWAGI pkt:
13. Przewidzie¢ potgcznie magistrali w wezle 44 z magistralg wodociggowg
w ul. Depowej realizowanej na zlecenie UM Biatystok, wykonawca robot firma Strabag.
Do potaczenia zastosowa¢ nasuwke do rur Zeliwnych sferoidalnych lub tacznik RR
(rura-rura) o potgczeniach dostosowanych do rodzaju potgczen na poszczegdlnych
odcinkach magistral (tj. blokowane/ nieblokowane).
Przy jednakowych lub kompatybilnych systemach blokowania, w koordynacji
wykonawcow i zakonczenia od strony ul. Depowej kielichem lub bosym koricem rur
zeliwnej dopuszcza sig kontynuacje budowy magistrali w ul. Sktadowej bosym
koncem/kielichem rury.
14.Istniejgcy Sciezke rowerowg odtworzy¢ z materiatéw z demontazu lub nowych. Do
odbudowy przyja¢ nastepujgce warstwy:
- kostka typu polbruk cegietka o grubosci 8cm
- podsypka piaskowa 5 cm
- kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie 10 cm
= warstwa odsgczajgca z piasku $rednioziarnistego 15 cm

Ill. dokonuje zmiany tre$ci w Rozdziale Il Ogtoszenia / SIWZ - na:_

1. Fakturowanie za wykonanie przedmiotu Umowy odbedzie sie trzykrotnie, fakturami
VAT ptatnymi w PLN:

a. pierwsza i druga faktura zostang wystawione po wykonaniu przez Wykonawce
kazdorazowo co najmniej 35% wartosci umownej robét obliczonej na podstawie
dostarczonych szkicow geodezyjnych oraz zatwierdzeniu i protokolarnym odbiorze
przez Zamawiajgcego, przy czym fgcznie obie faktury nie mogg przekroczyé 80%
wartosci umowne;.

b. trzecia faktura zostanie wystawiona po wykonaniu catosci przedmiotu Umowy
definiowanego w tresci § 3 ust. 2 Umowy zatwierdzeniu i protokolarnym odbiorze przez
Zamawiajgcego (Protokét odbioru korcowego).
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IV. skresla w Rozdziale Ill pkt. 4 ppkt 4
Ponadto Zamawiajacy zamieszcza aktualny:
1. Zatgcznik nr 1 do Ogtoszenia/SIWZ — Formularz oferty
2. Zafgcznik nr 5 do Ogtoszenia/SIWZ — wzbér umowy
3. Zmiana decyzji lokalizacyjnej

Pozostate postanowienia Ogtoszenia/SIWZ pozostajg bez zmian.

Tres¢ zapytan, wyjasnieri oraz zmian stanowig integralng cze$¢ Ogtoszenia/SIWZ.
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