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         Białystok, 20.04.2021r.

           
 
 
 
 
 

WYJAŚNIENIE/ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA/SPECYFIKACJI ISTOTNYCH 

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na Budowę magistrali wodociągowej 

w ul. Składowej na odcinku od ul. Depowej, przejście tunelem Gen. Augusta 

Emila Fieldorfa „NILA”, w ul. Popiełuszki do wysokości skrzyżowania 

z ul. Upalną i z ul. Słonecznikową w Białymstoku 

 

Nr referencyjny: TI-III/16/2021 

 

Wodociągi Białostockie” Sp. z o.o. w Białymstoku na podstawie § 50 ust. 2, ust 

3 oraz ust. 4 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych, do których nie mają 

zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(...) – dalej Regulamin, w związku z zapytaniami oraz wyjaśnieniami w postępowaniu 

na: „Budowę magistrali wodociągowej w ul. Składowej na odcinku od ul. Depowej, 

przejście tunelem Gen. Augusta Emila Fieldorfa ”NILA”, w ul. Popiełuszki do wysokości 

skrzyżowania z ul. Upalną i z ul. Słonecznikową w Białymstoku, zmienia treść 

Ogłoszenia/SIWZ oraz udziela odpowiedzi: 

 

 

Pytanie nr 9 

Czy Zamawiający dopuści zmianę technologii wykonania przejść podziemnych 

bezwykopowych z mikrotunelingu rurami GRP, na wykonanie przecisków rurami 

stalowymi. Podyktowane jest to bardzo krótkimi odcinkami odcinków bezwykopowych 

i trudnością dostępności do zaprojektowanej technologii. Firmy oferujące 

mikrotuneling mogą być nie zainteresowane tak małym zakresem. W regionie nie ma 

firmy oferującej taką usługę. Każda firma musi przyjechać tu specjalnie z odległego 

obszaru naszego kraju. 

Dopuszczenie wykonania przecisków rurami stalowymi, a następnie na płozach 

przełożenie rur żeliwnych umożliwi większe możliwości wykonania usługi w całym 

okresie trwania kontraktu, poprzez dostęp do regionalnych firm, do większej ilości firm, 

do większej ilości wolnych terminów na wykonanie robót. Brak konieczności 

wasze pismo z dnia  
znak  
nasz znak TI-III/203/2021 
data                2021-04-22 
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przygotowania wszystkich przejść na jedną mobilizację sprzętu. Rura przewodowa 

wodociągowa jest rurą pracującą pod ciśnieniem, więc dokładność utrzymania 

spadków dla kanału ciśnieniowego nie jest tak ważna jak dla kanałów grawitacyjnych, 

gdzie przy niskich spadkach, a przy dużej dokładności wykonania jest zalecany 

mikrotuneling. 

Kolejnym atutem dopuszczenia innej technologii jest walor ekonomiczny. Każda firma 

wykonawcza zakładająca przejście metodą przecisku rurą stalową, jeżeli taka zgoda 

pojawi się na etapie przetargu, będzie mogła na etapie składania oferty 

zoptymalizować ją pod kątem kosztowym, uwzględniając niższe koszty usługi. A to 

będzie miało wymierną korzyść dla Zamawiającego w postaci złożonych niższych ofert 

wykonawczych. 

Brak odpowiedzi na powyższe pytania uniemożliwia określenie zakresu i utrudnia tym 

samym możliwość złożenia oferty, która będzie wyceniała ten sam zakres co oferty 

innych potencjalnych wykonawców.  

Brak precyzyjnego określenia zakresu zamówienia, uniemożliwia przeprowadzenie 

postępowania z zachowaniem uczciwej konkurencji. 

Prawo Zamówień Publicznych określa jasno: 

Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą 

dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie 

wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. 2. Przedmiotu 

zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą 

konkurencję. 

Odpowiedź: 

Na odcinku 6-9, 29-30, 34-35 oraz 37-38 Zamawiający dopuszcza jako rozwiązania 

równoważne do metody mikrotunelingu rurami GRP: 

− mikrotuneling rurami polimerobetonowymi, kamionkowymi 

− przewiert sterowany: 

rurą PE 100 RC  

rurą stalową bezszwową o grubości ścianki minimum 12,5 mm 

rurą kamionkową z łącznikiem ze stali nierdzewnej i uszczelką EPDM 

rurą betonową z uszczelką klinową, minimalnie parametry betonu F150 W12 

C40/50 

− przecisk rurą stalową bezszwową o grubości ścianki minimum 12,5 mm  

Z uwagi nie niekorzystne warunki gruntowe na w/w odcinku, w przypadku 

zastosowania rur stalowych dodatkowo na całej długości rury osłonowej należy 

wykonać zabezpieczenie od wewnątrz w postaci rękawa filcowego o sztywności 

obwodowej co najmniej SN2 lub natrysku polimocznikiem. Powyższe rozwiązania 

muszą gwarantować samonośność.  

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania materiałów dedykowanych do danej 

metody bezwykopowej. 

Rury przewodowe układane w rurze osłonowej prowadzić centrycznie za pomocą płóz 

dystansowych, na końcach rura osłonowa powinna być szczelnie zamknięta z 

zastosowaniem łańcuchów/manszet uszczelniających, zgodnie z dokumentacją 

projektową. 
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Odcinek 14-22 wykonać zgodnie z dokumentacją projektową tj. bezpośrednio rurą 

przewodową do technologii bezwykopowych.  

Odcinek 36-37, 40-41,42-43 

Zamawiający dopuszcza jako rozwiązania równoważne wykop otwarty (decyzja 

ZDM-III.6853.1.132.2021 z dnia 01 kwietnia 2021) lub zgodnie z dokumentacja 

projektową  

 

Pytanie nr 23 

Przedmiar nie uwzględnia naniesionych na profilach podłużnych przewiertów 

sterowanych bez rury osłonowej. Jeżeli Zamawiający oczekuje wykonania przejść 

bezwykopowych, narzucając rozliczenie kosztorysowe, powinien wyszczególnić takie 

pozycje w przedmiarze, na podstawie którego Wykonawcy mają stworzyć kosztorysy 

ofertowe. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o brakujące pozycje przedmiarowe. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 9. 

 

Pytanie nr 29 

Rys. nr 6 - w przedmiarze nie ujęto robót ziemnych związanych z budową odcinka A-

C l=244,5m - proszę o uzupełnienie. 

Odpowiedź: 

Zamawiający zmienia sposób rozliczenia na ryczałt, zamieszczony przedmiar robót 

należy taktować jako pomocniczy. 

 

Zamawiający na podstawie § 50 ust. 4 Regulaminu: 

I.dodaje w Rozdziale I UWAGI pkt 12: “Rozliczenie ryczałtowe wykonanych robót” 

II. dokonuje zmiany treści w Rozdziale I KRYTERIA OCENY OFERT I SPOSÓB 

DOKONYWANIA WYBORU na: 

1. Cena 95 % 

2. Okres gwarancji oraz rękojmi 5 % 

 

Ad. 1. Ceny w ofercie przetargowej wpisane do formularza ofertowego (Załącznik Nr 1 

do Ogłoszenia / SIWZ) muszą obejmować wszystkie koszty niezbędne dla 

prawidłowego i pełnego wykonania Zamówienia oraz zobowiązania publicznoprawne 

jak i zastosowane rabaty i upusty finansowe. Powinny być podana jako wartości brutto 

i netto, ceny należy podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. Jeżeli 

Wykonawca zaproponuje w ofercie rabaty lub upusty nieuwzględnione w cenie wpisanej 

do formularza ofertowego Zamawiający nie będzie ich brał pod uwagę przy ocenie 

oferty. 

 

Ocena punktowa kryterium będzie obliczana wg następującej formuły: 

 

     Wartość  brutto oferty najtańszej 

Ocena oferty X =   Wartość brutto oferty ocenianej      x 100 x  95% 
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Ad.2.  Kryterium „Gwarancja oraz rękojmia”: 

Zgodnie z punktem I Opis przedmiotu zamówienia gwarancja oraz rękojmia na 

wykonane roboty budowlane wynosi minimum 5 lat licząc od protokołu odbioru 

końcowego.  

 

Wykonawca uzyska następującą ilość punktów w przypadku wydłużenia okresu 

gwarancyjnego oraz rękojmi: 

- 5 lat – 0 pkt ( minimalny okres). 

- 6 lat – 2,5 pkt 

- 7 lat – 5 pkt 

UWAGA: Zamawiający może wezwać  Wykonawcę, którego oferta okaże się w 

postępowaniu przetargowym najkorzystniejsza do udzielenia pisemnych 

wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających 

wpływ na wysokość ceny (kosztu),  

Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na 

Wykonawcy. 

Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który w wyznaczonym przez Zamawiającego 

terminie nie złoży wyjaśnień (wraz z dowodami) lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień 

(wraz z dostarczonymi dowodami) potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w 

stosunku do przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym zaleca się zachowanie 

należytej staranności przy kalkulacji ceny oferty oraz zachowanie pisemnych dowodów 

/np. ofert, umów, faktur/ dotyczących kalkulacji ceny (kosztu) oferty. 

 

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom zawartym w Ogłoszeniu/SIWZ i została oceniona jako 

najkorzystniejsza, tj. uzyskała najwyższa liczbę punktów ww. kryteriach oceny ofert. 

 

Pytanie nr 31 

Poz. 1.4.9 przedmiaru - przejścia szczelne DN600 - jest 1 powinno być 3. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 29 

 

Pytanie nr 32 

W komorach K1-K4 (rys. K1-K4) zaznaczona jest zasuwa kołnierzowa DN80 (na by-

passie) - brak jej w zestawieniu elementów i przedmiarze robót - czy należy ją 

uwzględnić w wycenie kosztorysowej? Proszę o uzupełnienie przedmiaru. 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, należy zastosować zasuwy kołnierzowe DN600 z by-pasem 

DN80. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 29 
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Pytanie nr 33 

Poz. 2.1-2.3 oraz 2.6-2.7 przedmiaru - nie uwzględniono odcinka D6-K4 l=46m - 

proszę o uzupełnienie. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 29 

 

Pytanie nr 34 

Poz. 4.18 przedmiaru - rozścielenie ziemi urodzajnej - m3 4100; tyle jest m2 a nie m3 

- proszę o korektę. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 29 

 

Pytanie nr 35 

Czy wykonawca może zmienić podstawy wyceny - w przedmiarze wielokrotnie przyjęte 

są błędne podstawy wyceny. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 29 

 

Pytanie nr 36 

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy ilością rur w zestawieniu a ilością taśmy 

ostrzegawczej. Ilość rur 1287 m, taśma ostrzegawcza 2770,0m 

Odpowiedź: 

Taśmę ostrzegawczą zgodnie z dokumentacją pkt 6.3.9 po obu stronach rury. Zgodnie 

z odpowiedzią na pytanie nr 29 

 

Pytanie nr 37 

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie komór oraz bloków oporowych bezpośrednio 

na budowie. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza wykonanie bezpośrednio na budowę pod warunkiem 

zachowania paramentów opisanych w dokumentacji projektowej. 

 

Pytanie nr 38 

Czy Zamawiający dopuszcza przejście pod ulicami, gdzie wymagane jest przejście 

gwarancji na nawierzchnię, metodą bezwykopową? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z odpowiedzią 9. 

 

Pytanie nr 39 

W dokumentacji przetargowej PW-Opis pkt 6.3.1 i ST.3.2.2 widnieje opis rur firmy Saint 

Gobain ze szczegółowym wskazaniem blokowania przy zastosowaniu napawanego 

garbu i pierścienia kotwiącego. 
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Czy zamawiający uzna za równoważne połączenie blokowane przy zastosowaniu 

napawanego garbu gdzie elementem kotwiącym będą kliny wsuwane na całym 

obwodzie rury bez konieczności używania specjalistycznych narzędzi. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z odpowiedzią 1. 

Pytanie 40 

W dokumentacji przetargowej PW-Opis pkt 6.3.1 i ST.3.2.2 jest wymagane odchylenie 

kątowe dla rur 4 st a dla kształtek 2 st. Natomiast w pkt 6.3.2 wymaga się tego samego 

producenta rur i kształtek. 

Proszę o sprostowanie odchylenia na 3 st ponieważ żaden producent nie posiada 

takiego odchylenia nawet wskazany w dokumentacji producent Saint-Gobain. 

Z usunięcia usterki należy uzyskać protokół podpisany przez ZWiK Wyrzysk i Państwa 

jako strony. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z odpowiedzią 2. 

 

Pytanie nr 41 

Prosimy i sprawdzenie poprawności liczenia pozycji „wywozu gruntu nienadającego 

się do zasypania”.  

Wywóz gruntu nienadającego się do zasypania powinien wyliczać się i uwzględniać 

wykonane roboty ziemne (wszystkie wykopy) odejmując od nich podsypkę, obsypkę, 

zasypkę, keramzyt oraz przyjętą wymianę gruntu na poziomie 50%, powinien także 

minusować objętość komór, rur i studni.  

Każda z pozycji liczy teoretycznie to samo ale innym kluczem, a jednak ilość nie 

pokrywa się z faktyczną do wywiezienia. 

Pozycje występują pod nr.:  

a. 1.1.2.8 - ujęte zostały wykopy minus keramzyt, minus obsypki, 

brakuje zminusowania wymienionego gruntu, oraz objętości rury; 

b. 1.1.4.8 - ujęte zostały wykopy minus wymieniony gruntu, brakuje 

zminusowania keramzytu, obsypek i objętości rury; 

c. 1.1.5.8 - ujęte zostały wykopy minus zasypanie (nie wiem czemu), 

brakuje zminusowania keramzytu, wymienionego gruntu, obsypek i 

objętości rury; 

d. 1.1.7.8; ujęte zostały wykopy do których dodano wymieniony gruntu 

(prawdopodobnie błędnie przez ujęcie dwukrotnie znaku minus), brakuje 

zminusowania keramzytu, wymienionego gruntu, obsypek i objętości 

rury; 

e. 1.1.9.8 ujęte zostały wykopy minus wymieniony gruntu, brakuje 

zminusowania keramzytu, obsypek i objętości rury; 

Odpowiedź: 

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 29 
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Pytanie nr 42 

W zestawieniu i projekcie została zaprojektowana zasuwa typ 55/30 dn 600. 

Na rysunkach wygląda jakby te zasuwy były z by-passem z zasuwą dn 80. Zasuwa dn 

80 nie jest ujęta ani w zestawieniu ani w przedmiarach robót. Proszę o wyjaśnienie czy 

zaprojektowana zasuwa jest od razu z by-passem wówczas powinien być inny typ 

zasuwy tj. 55/35 czy jest to zasuwa dn 600 i dodatkowo należy doposażyć ją w by-

pass wówczas proszę o uzupełnienie przedmiaru robót w pozycję zasuwy i kształtek 

na by-pass. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z odpowiedzią 32. 

 

Pytanie nr 43 

W przedmiarze robót zasuwa dn200 typ 06/30 natomiast w projekcie zasuwa dn 200 

typ 02/60 proszę o wyjaśnienie którą zasuwę należy przyjąć do wyceny. 

Odpowiedź: 

Zastosować zasuwy DN200 kołnierzowe, długość zabudowy krótka wg F4.  

 

Pytanie nr 44 

§ 4 ust. 6 Proszę o wyjaśnienie w jakich wypadkach będzie wstrzymana realizacji 

inwestycji i w jakich wypadkach Zamawiający zastrzega sobie prawo wstrzymania 

wypłaty wynagrodzenia? 

Odpowiedź: 

Wstrzymanie realizacji całości lub części przedmiotu Umowy może nastąpić w 

przypadkach szczególnych, których na dzień podpisania przedmiotowej Umowy nie 

można przewidzieć, także w momencie zaistnienia siły wyższej , która uniemożliwi 

realizacje przedmiotu Umowy. W przypadkach, gdy przedmiot Umowy nie zostanie 

wykonany w całości lub w części Zamawiający będzie mógł wstrzymać wypłatę 

wynagrodzenia.   

 

Pytanie nr 45 

§ 5 ust. 11 Proszę o wyjaśnienie z jaką częstotliwością będą odbywały się narady 

koordynacyjne? 

Odpowiedź: 

Narady koordynacyjne będą się odbywały w terminach i miejscach wyznaczonych 

przez Zamawiającego. Terminy spotkań oraz częstotliwość będzie uzależniona od 

potrzeb Zamawiającego 

 

Pytanie nr 46 

§ 5 ust. 22 Proszę o wyjaśnienie powodów dla których to wykonawca ma być 

odpowiedzialny za dokonanie uzgodnień czy sporządzenia dokumentacji a nadto 

czemu to Wykonawca ma ponieść koszty umieszczenia urządzenia na terenie PKP 

czy innych kosztów związanych z zajęciem i zwrotem terenu skoro koszty w tym 

wypadku nie są znane, a koszt umieszczenia nigdy nie powinien Wykonawcy obciążać 

skoro te są płacone z reguły w okresach rocznych? 
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Odpowiedź: 

Zgodnie z zalacznik_11_uzgodnienie_ZLK pkt 5 oraz 

zalacznik_15_uzgodnienie_Nieruchomosci pkt 6, 7, 8  Wykonawca zobowiązany do 

poniesienia kosztów wynikających z prowadzenia robót budowlanych na teranie PKP. 

Zamawiający poniesie opłaty za stałe umieszczenie wybudowanych urządzeń.   

 

Pytanie nr 47 

§ 10 ust. 7 lit a) Proszę o wyjaśnienie powodów dla których Zamawiający zastrzega 

prawo powstrzymania się z dokonaniem odbioru w przypadku ujawnienia wad 

nieistotnych skoro takie uprawnienie sprzeczne jest z powszechnie obowiązującymi 

przepisami prawa? 

Odpowiedź: 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmówienia odbioru przedmiotu umowy do 

czasu usunięcia wad.  Zamawiający odbierze przedmiot umowy w przypadku gdy 

będzie zgodny z opisem przedmiotu zamówienia, SIWZ oraz warunkami umowy i 

znaczy to że będzie bez wad.  

Zamawiający przewidział możliwość zastosowania w sprawie wykonania zastępczego, 

która to instytucja także  uregulowana została w  art. 480 k.c. Takiego rozwiązania nie 

można zatem uznać za sprzeczne z powszechnie obwiązującymi przepisami prawa. 

Zamawiający wykona zastępczo naprawę wad tylko wtedy gdy odmówi tego 

Wykonawca 

 

Pytanie nr 48 

§ 10 ust. 7 lit a) Proszę o wyjaśnienie powodów dla których Wykonawca może być 

pozbawiony prawa usunięcia wad skoro takie zastrzeżenie jest sprzeczne z 

powszechnie obowiązującymi przepisami prawa? 

Odpowiedź: 

Zgodnie   z odpowiedzią 47 

 

Pytanie nr 49 

Czy w miejscach przejścia wodociągu przez główne jezdnie tj. rondo Fieldorfa Nila i 

ulica Składowa gdzie jest bardzo duże natężenie ruchu i występują podziemne 

uzbrojenia teletechniczne typu pętle indukcyjne i inne oznakowania, Zamawiający 

dopuszcza wykonanie wodociągu w rurze osłonowej stalowej wykonanej metodą 

przecisku. Takie rozwiązanie zaleca Zarząd Dróg ze względu na brak utrudnień w 

ruchu i nieingerencje w nawierzchnie asfaltowe.  

Odpowiedź: 

Zgodnie z odpowiedzią 9. 

 

Pytanie nr 50 

W pozycji 4.5 przedmiaru dot. odbudowy ścieżki rowerowej z kostki betonowej opisana 

jest szerokość ścieżki jako 3m. Z wizji lokalnej wynika że jej szerokość wynosi 3,4m 

Prosimy o wyjaśnienie 
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Odpowiedź: 

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 29. 

 

Pytanie nr 51 

W nawiązaniu do odpowiedzi udzielonych przez Państwa w dniu 04.03.2021 r., 

a w szczególności na odpowiedź na pytanie nr 12 dotyczącej zmiany przez 

Zamawiającego technologii wykonania przejść pod ulicami z przewiertu na wykop 

otwarty, niniejszym prosimy: o udzielenie odpowiedzi na podstawie jakiej decyzji 

Zarządu Dróg Miejskich w Białymstoku, tak zmiana ma nastąpić? W piśmie Zarządu 

Dróg Miejskich o nr ZDM-IV.7234.37.2021 z dnia 10 lutego 2021 r. adresowanym do 

Państwa, Zarząd Dróg Miejskich jednoznacznie zaleca wykonać przekroczenia dróg 

przewiertem. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z odpowiedzią 9. 

 

Pytanie nr 52 

W nawiązaniu do odpowiedzi udzielonych przez Państwa w dniu 04.03.2021 r., 

a w szczególności na odpowiedź na pytanie nr 12 dotyczącej zmiany przez 

Zamawiającego technologii wykonania przejść pod ulicami z przewiertu na wykop 

otwarty, niniejszym prosimy i dalej Zarząd Dróg Miejskich dopuszcza wprawdzie 

wykop otwarty ale w przypadku konieczności, niniejszym chcieliśmy zapytać jaka 

konieczność zmusza Państwa do zamiany technologii na wykop otwarty? Warto w tym 

miejscu zaznaczyć, że Zarząd Dróg Miejskich jednoznacznie określił jak należy 

odtworzyć nawierzchnię i taka naprawa będzie znacznie droższa niż wykonanie 

przewiertu. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z odpowiedzią 9. 

  

Pytanie nr 53 

W nawiązaniu do udzielonych w dniu 04.03.2021r. odpowiedzi na pytania 

Wykonawców bardzo proszę o wyjaśnienie dotyczące pytania/odpowiedzi nr 12 - czy 

Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie przewiertów rurą osłonową PE lub rurą 

osłonową stalową pod jezdniami, a następnie wprowadzenie do rury osłonowej rury 

żeliwnej z połączeniem blokowanym? Wykonanie przejść pod ulicami metodą 

bezwykopową znacznie ułatwi technologicznie wykonanie prac oraz będzie mniej 

uciążliwe dla mieszkańców Białegostoku. W miejscu przejścia magistrali jezdnia jest 

dwu i trzypasowa. Wykonanie magistrali metodą wykopu otwartego będzie wiązało się 

z wprowadzeniem utrudnień w ruchu drogowy oraz znacznie podwyższy koszt 

realizacji inwestycji. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z odpowiedzią 9. 
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Pytanie nr 54 

Bardzo proszę o udostępnienie zaktualizowanego przedmiaru robót. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 29. 

 

 
Ponadto Zamawiający na podstawie § 50 ust. 4 Regulaminu: 

I. dokonuje zmiany treści w Rozdziale I UWAGI pkt 11c Ogłoszenia / SIWZ - na:  

zawarcia umowy na trwałe pozostawienie obcych urządzeń w gruncie PKP  działając 

na podstawie Pełnomocnictwa wydanego przez Zamawiającego lub uzyskania 

pisemnej zgody od PKP na wykonanie prac, przy czym koszty stałego umieszczenia 

urządzeń na terenie PKP ponosi Zamawiający 

 

II. dodaje w Rozdziale I UWAGI pkt: 

13. Przewidzieć połącznie magistrali w węźle 44 z magistralą wodociągową  

w ul. Depowej realizowanej na zlecenie UM Białystok, wykonawca robót firma Strabag. 

Do połączenia  zastosować nasuwkę do rur żeliwnych sferoidalnych lub łącznik RR 

(rura-rura) o połączeniach dostosowanych do rodzaju połączeń na poszczególnych 

odcinkach magistral (tj. blokowane/ nieblokowane). 

Przy jednakowych lub kompatybilnych systemach blokowania, w koordynacji 

wykonawców i zakończenia od strony ul. Depowej kielichem lub bosym końcem rur 

żeliwnej dopuszcza się kontynuację budowy magistrali w ul. Składowej bosym 

końcem/kielichem rury.  

14.Istniejącą ścieżkę rowerową odtworzyć z materiałów z demontażu lub nowych. Do 

odbudowy przyjąć następujące warstwy: 

− kostka typu polbruk cegiełka o grubości 8cm 

− podsypka piaskowa 5 cm 

− kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie 10 cm 

− warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego 15 cm 

 

III. dokonuje zmiany treści w Rozdziale II Ogłoszenia / SIWZ - na:  

1. Fakturowanie za wykonanie przedmiotu Umowy odbędzie się trzykrotnie, fakturami 

VAT płatnymi w PLN: 

a. pierwsza i druga faktura zostaną wystawione po wykonaniu przez Wykonawcę 

każdorazowo co najmniej 35% wartości umownej robót obliczonej na podstawie 

dostarczonych szkiców geodezyjnych oraz zatwierdzeniu i protokolarnym odbiorze 

przez Zamawiającego, przy czym łącznie obie faktury nie mogą przekroczyć 80% 

wartości umownej. 

b. trzecia faktura zostanie wystawiona po wykonaniu całości przedmiotu Umowy 

definiowanego w treści § 3 ust. 2 Umowy zatwierdzeniu i protokolarnym odbiorze przez 

Zamawiającego (Protokół odbioru końcowego). 
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IV. skreśla w Rozdziale III pkt. 4 ppkt 4 

Ponadto Zamawiający zamieszcza aktualny: 

1. Załącznik nr 1 do Ogłoszenia/SIWZ – Formularz oferty 

2. Załącznik nr 5 do Ogłoszenia/SIWZ – wzór umowy 

3. Zmiana decyzji lokalizacyjnej 

 

Pozostałe postanowienia Ogłoszenia/SIWZ pozostają bez zmian. 

Treść zapytań, wyjaśnień  oraz zmian stanowią integralną część Ogłoszenia/SIWZ. 


