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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
(SIWZ)

dla postgpowania, prowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zam6wieti publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z p6zn. zm.) w trybie

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na roboty budowlane:

»Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Kozlowej, Bialostoczek, Goldapskiej (zadanie 11.3) na terenie

miasta Bialystok - Kontrakt nr 11 C”

Nazwy i kody robét wedlug kodu numerycznego gtéwnego Wspoélnego Stownika Zaméwien (CPV) i Slownika uzupelniajgcego:

CPV: 45231300 8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociagéw do odprowadzania Sciekéw
CPV: 45233220 7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
CPV: 45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania

/
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na wykonanie rob6t budowlanych
zawamta W dniu v, e r. w Biatymstoku

pomiedzy:

»Wodociggami Biatostockimi” Sp. z o0.0. w Biatymstoku, 15-950 Biatystok, ul. Mtynowa
52/1, zarejestrowang w Sadzie Rejonowym w Bialymstoku XII Wydzial Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sagdowego pod Nr KRS 0000024985, Regon 050207647, NIP 542-020-
01-22, kapitat zaktadowy 165.540.000,00 zl, reprezentowang przez:

a
.............................................................................. § z siedzibg w
.................................... Come ) PIZY L i i i s s ihoansy ZOTC OSTTOWANT
WoSHdzie Rejaiowym: il v e e e o cpod KRS e G :
NIR e s ms  Reoone. 5. oie v o claapital ZaKadowy i /wpisanym do

Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskie;j

reprezentowanym przez:

zwanym dalej Wykonawca,
tacznie zwanymi ,,Stronami” lub oddzielnie ,,Strong”

Zwazywszy, ze Zamawiajacy zyczy sobie, aby roboty budowlane, okreslone jako:
,Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Kozlowej, Bialostoczek, Gotdapskiej
(zadanie 11.3) na terenie miasta Biatystok - Kontrakt nr 11 C” zostaly wykonane przez
Wykonawce, oraz, ze przyjal on oferte Wykonawcy na wykonanie tych robo6t zlozong w
ramach postepowania o udzielenie zamdwienia przeprowadzonego zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 1. poz.
1986 z p6zn. zm. — dalej Ustawa Pzp)” w trybie przetargu nieograniczonego, niniejszym
Strony zawierajg umowe na wykonanie robot budowlanych, zwang w dalszej czgsci Umowa,
0 nastepujacej tresci:

/

Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Koztowej, Biatostoczek i Gotdapskiej (zadanie 11.3) na terenie mi iatystok
- Kontrakt nr 11 C
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§ 1.
Przedmiot umowy
1.  Przedmiotem niniejszej umowy jest:
1) wykonanie robdt budowlanych dotyczacych zadania:

a) Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Koztowej, Bialostoczek, Gotdapska - Zadanie
I1.3;

realizowanego w ramach projektu pn. ,,Optymalizacja gospodarki wodno-$ciekowej
na terenie Miasta Bialegostoku i Gminy Wasilkow — I etap” wspodtfinansowanego z
Funduszu Spdjnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko
na lata 2014-2020 Dziatanie 2.3 Gospodarka wodno-$ciekowa w aglomeracjach,
opisanych Dokumentacja projektowa, STWiORB, zgodnie z Oferta Wykonawcy,
zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej
przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, w terminie okreslonym Umowa,
zwane dalej ,,robotami” lub ,,robotami budowlanymi”,

oraz
2)  przygotowanie dokumentéw do Zgloszenia o zakonczeniu robot.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ wszystkie opisane Dokumentacja projektowa
oraz STWiORB roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane, ktére nie zostaty
wyszczegolnione w przedmiarze robdt, a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy
zgodnie z dokumentacjg projektowa i Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji robot zamiennych w stosunku do robot
budowlanych opisanych w dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla
realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za uwazne przestudiowanie Dokumentéw niniejszej
umowy w celu zrozumienia zakresu prac, jak takze po to, by by¢ w petni §wiadomym
warunkow umownych (kontraktowych) i wynikajacych z nich nastepstw.

6. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestudiowanie wymagan Zamawiajacego i
doglebne zrozumienie zakresu robdt budowlanych do wykonania zgodnie z umowa.
Wykonawca zapewni i zrobi wszystko, co niezbedne do odpowiedniego wykonania
Robot zgodnie z prawdziwa intencjg i znaczeniem Opisu Przedmiotu Zamoéwienia.
W przypadku jakichkolwiek niezgodnosci Iub watpliwosci dotyczacych Opisu
Przedmiotu Zamoéwienia, Wykonawca powiadomi niezwlocznie na  piSmie

;//

<
Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Koztowej, Biatostoczek i Gotdapskiej (zadanie 11.3) na tereni jasta Biatystok
- Kontrakt nr 11 C

Zamawiajacego w celu uzyskania niezbednych wyjasnien.

7. Przedmiot Umowy opisany zostat w nastepujacych dokumentach:
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1) niniejsza Umowa,
2) dokumentacja projektowa:
a) Projekt budowlany wraz z wydana decyzja o pozwoleniu na budowg:

- DAR-V.6740.1.406.2016 z dnia 21.12.2016r., wydana przez Prezydenta
Miasta Bialegostoku,

b) Projekt wykonawczy,
¢) Przedmiary robot,
d) Informacja Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,
3) STWiORB,
4) Dokumentacja badan podloza gruntowego,
5) Oferta Wykonawcy.
Elementy wskazane w pkt 2) i 3) powyzej stanowig Opis przedmiotu zamdowienia.

8. Harmonogram rzeczowo-finansowy po zaakceptowaniu i przyjeciu przez Zamawiajacego
staje si¢ integralng czescig niniejszej umowy.

9. Wykonawca bedzie wspotuczestniczyt przy przekazywaniu zadania na stan ewidencyjny
majatku Zamawiajacego, w szczegdlnosei przy okreSleniu kosztow poszczeg6lnych
elementéw Umowy. Pod fakture Wykonawca poda (jako zatacznik) wykaz z wartosciami
poszczegdlnych srodkow trwatych.

10. Wykonawca nie sceduje realizacji przedmiotu Umowy na osobg trzecig.

11. Wykonawca nie moze dokonaé zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji,
przekazu, sprzedazy jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czgsci,
jak réwniez korzy$ci wynikajacej z Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez

uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego.

12. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 11 dopoki
Wykonawca nie  przedstawi dowodu  zaspokojenia  roszczen — wszystkich

Podwykonawcéw, ktorych wynagrodzenie byloby regulowane ze $rodkéw objetych
wierzytelnoscig bedacg przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.

13. Cesja, przelew lub czynno$¢ wywolujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego, sg wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.
§ 2.
Terminy

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie w terminie 11 miesiecy od daty podpisania

/

Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Koztowej, Biatostoczek i Gotdapskiej (zadanie 11.3) na tereni iasta Biatystok
- Kontrakt nr 11 C

umowy.
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2. Przekazanie terenu budowy nastgpi w terminie do 14 dni roboczych od daty zawarcia
niniejszej Umowy. W dniu przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze
Wykonawcy Dziennik Budowy oraz Dokumentacj¢ Projektowa.

3. Wykonawca rozpocznie wykonywanie robdt budowlanych zgodnie z zatwierdzonym
Harmonogramem. Wykonawca bedzie wykonywal roboty bez opdznien.

4. Jezeli rzeczywisty postep jest zbyt powolny dla wykonania umowy w ustalonym terminie
lub postep jest lub bedzie opdzniony w stosunku do aktualnego Harmonogramu, to
Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy przedtozenie zmienionego Harmonogramu oraz
dodatkowo Programu naprawczego, opisujgcego zaktualizowane metody, ktore
Wykonawca zamierza zastosowac w celu przyspieszenia tempa wykonawstwa w terminie
umownym. Wszelkie zwigzane z tym ryzyka i koszty sg ryzykiem i kosztem Wykonawcy.

5. Jezeli zaktualizowane metody spowodujg takze, ze Zamawiajacy poniesie dodatkowe
koszty, to Wykonawca pokryje te koszty Zamawiajacemu. W tym przypadku
Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o przyshugujacym mu roszczeniu oraz wskaze
podstawe roszczenia oraz uzasadnione kwoty zaplaty.

6. Zmiana Harmonogramu nie powodujaca zmiany terminu wskazanego w ust. 1, nie jest
zmiang Umowy i nie skutkuje zadnymi roszczeniami wobec Zamawiajacego.

7. W terminie 5 dni roboczych od dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do Odbioru
koncowego rob6t w ramach zadania objetego przedmiotem Umowy, Wykonawca ma
obowigzek przekazania Zamawiajgcemu dokumentow, ktérych dolgczenia do
zawiadomienia o zakonczeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na
uzytkowanie wymagaja przepisy Prawa Budowlanego.

§3
Obowigzki Zamawiajgcego

1. Zamawiajgcy jest zobowigzany do realizacji obowigzkéw wynikajacych z Umowy w
terminach i na zasadach okreslonych w Umowie.

2. Dokumentacja projektowa i STWiORB stanowig wtasno$¢ Zamawiajacego 1 moga by¢
wykorzystane wylgcznie w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie
Z przeznaczeniem.

3. Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonywania zmian Dokumentacji projektowe;
w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy.

4. W przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej jest
nastepstwem nienalezytego wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawce,
koszty modyfikacji Dokumentacji projektowej oraz zwigzanych z tym prac obcigzajg
Wykonawce.

5. Co najmniej na 7 dni roboczych przed rozpoczgciem robdt, Zamawiajacy powiadomi
organ nadzoru budowlanego o planowanym Terminie rozpoczecia robot.

Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Koztowej, Biatostoczek i Gotdapskiej (zadanie 11.3) na terenje/miasta Biatystok
- Kontrakt nr 11 C
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6. Zamawiajacy jest takze zobowigzany do:

1) ustanowienia nadzoru inwestorskiego,

2) protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,

3) przekazania Wykonawcy Dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania
Terenu budowy,

4) dostarczenia Wykonawcy niezbednej Dokumentacji projektowej oraz dokonywania
jej zmian w zakresie niezbednym do wykonania Umowy, z zastrzezeniem ust. 4,

5) wyznaczenia terminu odbioru koncowego robdt objetych przedmiotem Umowy nie
przekraczajacego 7 dni roboczych od dnia powiadomienia Zamawiajgcego przez
Wykonawce o gotowosci do odbioru,

6) terminowego przystepowania do odbioréw robot budowlanych,

7) terminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie
przedmiotu Umowy zgodnie z Umowa.

7. Zamawiajgcy jest zobowigzany w terminach okreslonych Umowa do odbiorow:

a) odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbioru czesci robot i odbioru koncowego robdt bedacych przedmiotem Umowy,

c) odbioréw gwarancyjnych,

d) odbioréw pogwarancyjnych/ostatecznych.

8. Odbiordéw robdt zanikajgcych, ulegajacych zakryciu dokonuje w imieniu Zamawiajacego

Inspektor nadzoru inwestorskiego.

9. Zamawiajacy dokona komisyjnego odbioru koncowego robot budowlanych, o ktérych
mowa w § 1 wust.l pktl) lit. a) bedacych przedmiotem Umowy wyznaczajac
upowaznionych  przedstawicieli, przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy, przystepujac do odbioru w ciggu 14 dni roboczych od dnia zgloszenia przez
Wykonawce zakonczenia robot.

§ 4.
Nadz6r nad pracami

1. Zamawiajagcy ustanawia Nadzor inwestorski w osobie inspektora nadzoru
inwestorskiego:

1) Jakub Kozicki, tel. 660 740 795; e-mail: jkozicki@wobi.pl — branza sanitarna

BRI 22 bn aiees e Sl C el el e el e - branza

drogowa

2. Nadzor inwestorski dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.1202 z pézn. zm.).

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezacej koordynacji robot
realizowanych na podstawie Umowy, kontroli jakosci robdt, ich wykonania zgodnie
z Harmonogramem rzeczowo — finansowym, do odbioréw robdt wykonanych zgodnie

z Dokumentacjg projektowg i STWiORB oraz jest odpowiedzialny za kontrolejobmiaréw
(

Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Koztowej, Biatostoczek i Gotdapskiej (zadanie 11.3) na terefie miadta Biatystok
- Kontrakt nr 11 C
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rob6t i petni funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Prawa
Budowlanego.

4. Inspektor nadzoru inwestorskiego wypelnia swoje obowiazki wydajac polecenia,
decyzje, zgody i akceptacje, ktore sa obowigzujace dla Wykonawcy.

5. Czynnosci lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujace koniecznosé
zmiany Dokumentacji projektowej lub wykonania zwigkszonej w stosunku do projektu
budowlanego ilosci robot lub w inny sposob powodujgce wzrost wynagrodzenia
Wykonawcy wymagaja uprzedniego potwierdzenia przez Zamawiajgcego, wydawanego
w terminie 14 dni roboczych od wystapienia z takim whnioskiem przez Wykonawcg. Brak
pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajacego zmian we wskazanym terminie zwalnia
Wykonawce z obowiazku wykonania poleceni Inspektora nadzoru inwestorskiego
i z odpowiedzialnosci za ich niewykonanie, z wyjatkiem czynnosci i polecen zwigzanych
7z bezpieczenstwem i higieng pracy, zabezpieczeniem mienia i ochrong ppoz.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petniacej funkcje Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

7 O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na piémie Wykonawcg na 7 dni
roboczych przed dokonaniem zmiany.

8. Wykonawca wskazuje jako:

1)  Kierownika budowy petnigcego rowniez funkceje Kierownika robdt sanitarnych:
2) Kierownika robot w specj alnosci drogowej:

9. Kierownik budowy dziala w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U.z2018 r., poz. 1202 z pozn. zm.).

83
Narady koordynacyjne

1. Zamawiajacy jest  uprawniony do zwolywania  narad koordynacyjnych
7 udziatem: przedstawicieli Wykonawcy, przedstawicieli Zamawiajacego, W
szczegblnosei inspektora nadzoru oraz innych zaproszonych 0s6b.

2. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych
wykonania i zaawansowania robot, w szezegolnosei dotyczacych postgpu prac albo
nieprawidlowosci w wykonywaniu robét lub zagrozenia terminowego wykonania
Umowy.

3. Kierownik budowy jest zobowiazany uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych.

4. Zamawiajacy informuje z wyprzedzeniem uczestnikow narady koordynacyjnej f terminie

o

Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Koztowej, Biatostoczek i Gotdapskiej (zadanie 11.3) na tereni | Biatystok
- Kontrakt nr 11 C
8




Czes¢ Il SIWZ — Wzor Umowy

i miejscu narady, prowadzi narade i zapewnia jej protokotowanie, a kopie protokotu lub
ustalen dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na naradg.

§ 6.
Obowigzki Wykonawcy

1. Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezyta starannoscia
zgodnie z Umowa, Ofertg i Opisem Przedmiotu Zamdwienia, poleceniami Inspektora nadzoru
inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane
z realizacjg Umowy, w szczeg6dlnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciala lub
$mieré 0sob oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na
Terenie budowy.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec 0séb trzecich za szkody i inne zdarzenia
powstale w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych bedacych przedmiotem Umowy,
chyba, ze odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktorg
Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos¢.

4. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego udzielenia odpowiedzi na zgloszone
szkody.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonywanych robot budowlanych oraz
za jakos¢ zastosowanych do robot Materiatow.

6. Wykonawca jest zobowigzany do nastepujacych czynnosci okreslonych w postanowieniach
Umowy, w szczegdlnoscei:

a) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji
powykonawczej budowy,

b)  wskazania Kierownika budowy posiadajacego niezbedne uprawnienia budowlane,
zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego,

c) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych
realizacji Umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich
wykonywania,

d)  wykonywania rob6t budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem
Umowy zgodnie z wlasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczefistwa
i higieny pracy obowigzujagcymi przy wykonywaniu robét budowlanych, oraz
z zasadami wiedzy techniczne;,

e)  stosowania materialow, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania
i kontroli spelniajgcych wymagania techniczne postawione w Dokumentacji
projektowej i STWiORB,

f)  umozliwienia wstepu na Teren budowy wylacznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajacego lub Wykonawce,

[

Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Koztowej, Biatostoczek i Gotdapskiej (zadanie 11.3) na terepi jAsta Biatystok
- Kontrakt nr 11 C

9



Czesc Il SIWZ — Wzér Umowy

g)  zglaszania gotowosci do odbioru robot i brania udziatu w wyznaczonych terminach
w odbiorach robot,

h)  terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robdt lub
ujawnionych w czasie odbiorow, oraz w czasie obowigzywania rekojmi i gwarancji,

1) utrzymywania porzadku na Terenie budowy,

1) stosowania si¢ do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych
wpisem do Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami
Umowy,

k)  angazowania odpowiedniej liczby 0sob, posiadajgcych niezbedne uprawnienia,
wiedze i doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robdt i innych
czynno$ci w ramach wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie,

1)  dostarczania Materiatow i urzadzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

m) zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawcow do udziatu w realizacji Umowy,

n)  sporzadzenia na zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego plandw organizacji
robot budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu Umowy 1 metod, ktére
zamierza w tym celu przyjaé,

0)  ubezpieczenia budowy.

7. Inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdza brak mozliwosci wykonywania robdt wpisem
do Dziennika budowy dokonanym niezwlocznie po wystgpieniu okolicznosci
uniemozliwiajgcych prowadzenie rob6t. Jezeli wymaga tego technologia robot, Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia robdt przez 7 dni w godz. 6.00 — 22.00.

8. W wyjatkowych przypadkach, w tym dla ratowania mienia albo bezpieczenstwa robot,
dopuszczalne jest wykonywanie niezbgednych czynnosci w godzinach 22.00 — 6.00, przy czym
Wykonawca przed podjeciem tych czynnosci podejmie niezbgdne kroki w celu
zawiadomienia o tym przypadku Inspektora nadzoru inwestorskiego.

9. Bez zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca nie jest uprawniony do
wykonywania rob6t w godzinach 22.00 — 6.00.
10. Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezgco i przechowywac:

a)  Dziennik budowy,

b)  protokoly odbioru robét,

c)  pozostate dokumenty budowy, zgodnie ze STWiORB.
11. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy rowniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:

a)  projektu organizacji robot,

b)  Harmonogramu rzeczowo-finansowego robot i jego aktualizacji,

c)  Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

d) informacji o wytwarzanych odpadach,

e) dokumentacji powykonawcze;j.
12. Wykonawca jest zobowigzany powiadomié¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego
o gotowosci do odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu niezwioy’znie po ich
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zakonczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej
roboty zanikajgcej lub ulegajacej zakryciu.

13. W przypadku powierzenia wykonania czg¢sci zaméwienia Podwykonawcom, Wykonawca
bedzie petnit funkcje koordynatora Podwykonawcow podczas wykonywania robot i usuwania
ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy.

14. Od daty Odbioru koncowego robot w ramach przedmiotu Umowy do wystawienia
Protokotu odbioru pogwarancyjnego/ostatecznego, Wykonawce obcigzajg koszty usuniecia
Wad i naprawienia kazdej szkody powstatej w obiekcie, ktorego dotyczy przedmiot Umowy
i za ktorg ponosi odpowiedzialnos$¢ na zasadach ogdlnych, a spowodowanej w szczegdlnosci:

a)  wada, ktora wynikta z wykonanych w ramach Umowy robot i tkwita w obiekcie,
ktorego dotyczy przedmiot Umowy na dzien zakonczenia robot budowlanych
stuzacych realizacji przedmiotu Umowy;

b)  wypadkiem =zaistnialym przed dniem Odbioru koncowego robot w ramach
przedmiotu Umowy, ktéry nie byt objety ryzykiem Zamawiajacego; lub
c)  czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru koncowego robot

w ramach przedmiotu Umowy.

15. Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrocenia do stanu poprzedniego drog
zniszczonych podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on
odpowiedzialnos¢, w zwigzku z realizacjg Umowy.

16. Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa, odzwierciedlajgc i dokumentujgc stan faktyczny wykonania robét.

17. Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie
wraz z postepem robot oraz Odbiorami robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

18. Dokumentacja powykonawcza bedzie udostgpniona Zamawiajagcemu na kazde zadanie
w trakcie obowigzywania niniejszej] Umowy.

19. Skompletowany operat powykonawczy zostanie przekazany Zamawiajgcemu w wersji
papierowej i elektronicznej w 3 egzemplarzach.

& 7.
Potencjal

1. Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne oraz personel posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedzg¢ oraz wymagane
uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze

/</
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2. Kluczowe czgéci zamowienia — to jest: roboty ziemne w zakresie sieci ikanalizacji
sanitarnej, montaz tych sieci z obiektami towarzyszacymi Wykonawca wykona sitami
wlasnymi.

3. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracg przez Wykonawceg lub
Podwykonawce o0sob wykonujgcych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji
zamowienia:

1) roboty ziemne, roboty montazowe oraz roboty drogowe przy odtwarzaniu
nawierzchni.

4, W trakcie realizacji zamdéwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych
wskazane w ust. 3 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania wyzej
wymienionych wymogoéw i dokonywania ich oceny,

2) 7adania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
wyzej wymienionych wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Umowy.

5. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w
tym wezwaniu terminie Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osob wykonujgcych wskazane w ust. 3
czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

1) os$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace 0s6b wykonujgcych czynnoscei, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Os$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnoscei: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego o$wiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objgte
wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg
wraz ze wskazaniem liczby tych 0s6b, rodzaju umowy o pracg i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawcg lub
Podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zaméwienia czynnosci, ktérych dotyczy wyzej wymienione os$wiadczenie
Wykonawey lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkéw, jezeli zostal sporzgdzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢
zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrong danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z pdézn. zm.) oraz rozporzgdzenia Parlamentu
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Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej
,RODO”. (Kazda umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez skltadajacego pod
katem przepisow ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i
0g6lnego rozporzagdzenia o ochronie danych — ,,RODO”. Zakres anonimizacji
umowy musi byé zgodny z przepisami wyzej wymienionej ustawy i ogdlnego
rozporzadzenia o ochronie danych —,,RODO”.). Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, imi¢ i nazwisko pracownika, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny
by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wiasciwego oddzialu Zaktadu Ubezpieczen Spolecznych,
potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub Podwykonawce sktadek na
ubezpieczenie spoleczne i zdrowotne ztytutu zatrudnienia na podstawie umoéw o
prace za ostatni okres rozliczeniowys;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrong
danych osobowych pracownikdéw, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych
osobowych oraz ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych — ,,RODO”, z
wyjatkiem imienia i nazwiska.

6. Z tytulu niespelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0séb wykonujacych wskazane w ust. 3 czynnosci Zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej
w wysokosci okreslonej w § 32. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia
spelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace traktowane bedzie jako niespelnienie przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych
wskazane w ust. 3 czynnosci.

7. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§ 8.

Zmiany dotyczgce personelu Wykonawcey

1. Jezeli w trakcie wykonywania robot obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z oséb
deklarowanych przez Wykonawce w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie
Zamawiajgcego wskazujgc przyczyng zmiany oraz osobe zastgpujacg i przedjtawiajqc jej
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kwalifikacje co najmniej réwne kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajgcego
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzacym do zawarcia
Umowy.

2.  Wykonaweca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmian, o ktérych
mowa w ust. 1 nie p6zniej niz w terminie 5 dni roboczych przed planowanym
skierowaniem nowych o0s6b do realizacji Umowy, a w sytuacjach nagtych
i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajacym
nie jest mozliwe — w najkrétszym mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy
wynikajaca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna lezaca po
stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do przedluzenia Terminu zakonczenia
robot.

3. Zmiana 0so6b, o ktérych mowa w ust. 1 wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

4. Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, zeby Kierownik budowy oraz kierownik robét
branzowych (jezeli kierownik robdt branzowych jest zaangazowany) fizycznie
przebywali i wykonywali swoje obowigzki na Terenie budowy.

5. Wykonaweca jest zobowigzany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do wykonania robot
nosily na Terenie budowy oznaczenia identyfikujace podmioty, ktore je zaangazowaty.

6. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgloszenia uwag, zastrzezen albo
do wystgpienia do Wykonawcy z zadaniem usunigcia okre$lonej osoby, sposrod
personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej
upomnienia:

a)  uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,
b)  wykonuje swoje obowigzki w sposob niekompetentny lub niedbaty,
c)  nie stosuje si¢ do postanowien Umowy, lub
d) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony s$rodowiska,
w szczegoblnosei narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.
7. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktorej mowa w ust. 6, Wykonawca wyznaczy
odpowiednig osobe na zastepstwo w trybie przewidzianym w ust. 1, 2 1 3.

8 9.
Obsluga geodezyjna

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacjg projektowg wytyczenie
w terenie wszystkich czgsci robot.

2. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obsluge geodezyjng zgodnie z przepisami
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995
r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133).

=
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3. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe wpisy do Dziennika budowy dotyczace
rejestrowania czynnosci geodezyjnych.

4. Po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidlowego wyznaczenia
glownych punktéw obiektu, Wykonawca jest zobowiazany do sprawdzenia wytyczenia
oraz skorygowania ewentualnych uchybienn w terminie 3 dni roboczych od daty
powiadomienia ~ Wykonawcy  przez  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego
o nieprawidlowosciach.

5. Wykonawca rob6t geodezyjnych jest zobowiazany dokona¢ odpowiednich pomiaréw
na zadanie nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz udostepnia¢ wykonane pomiary.

6. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktéw pomiarowych i wysokosciowych,
aw przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia.

7. Po zakonczeniu robot budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca
zalegalizuje wszelkie zmiany w dokumentacji budowy i dostarczy Zamawiajgcemu kopie
map z inwentaryzacji powykonawczej ze sporzadzong inwentaryzacja urzgdzen
podziemnych i nadziemnych oraz wniesie zmiany na mapach w osrodku geodezyjnym.

8. Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstale po inwentaryzacji
powykonawczej we wlasciwym miejscowo urzedzie geodezji i kartografii.

§ 10.
Harmonogram rzeczowo-finansowy

1. W terminie do 5 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedlozy
Zamawiajacemu do zatwierdzenia, Harmonogram rzeczowo — finansowy, zgodnie
z ktorym bedzie realizowany przedmiot Umowy, okreslajacy m.in. planowane terminy
wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

2. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje beda zlozone w wersji papierowej
i w edytowalnej wersji elektronicznej w uktadzie uzgodnionym z Zamawiajgcym.

3. Harmonogram powinien by¢ sporzadzony w czytelny sposéb w wersji papierowej
i graficznej zawierajgcej wyrdznienie poszczegdlnych etapow postgpu w realizacji robot
budowlanych.

4. Wykonawca bedzie przechowywal egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu
rzeczowo — finansowego na Terenie budowy.

5. Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie sporzadzony z podzialem na asortymenty
robot wedtug dzialéow STWiORB poprzez odniesienie do technologii wykonania,
specyfikacji i zasobow wykorzystywanego sprzetu oraz zasobow osobowych
niezbednych do wykonania robdt oraz bedzie zawieral harmonogram platnosci.
Asortymenty robot mniej znaczacych beda taczone w grupy pod jedng nazwg. Grupy
asortymentow robot powinny by¢ naniesione na grafik Harmonogramu rzeczowo —

finansowego w zakresie harmonogramu robot, z uwzglednieniem daty rozpoc7¢cia robot,
IS
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czasu na ich wykonanie oraz z uwzglednieniem daty zakonczenia tych robdt,
7z dokladnoscia do kolejnego miesigca kalendarzowego. W planowaniu czasu potrzebnego
na wykonanie poszczegélnych asortymentow robét Wykonawca uwzgledni przerwy
wynikajace z przyczyn technologicznych i atmosferycznych, typowych dla okresu
jesienno — zimowo — wiosennego, harmonogram przyznanych zamknig¢ drogowych,
torowych, itp. oraz inne okolicznosci mogace mie¢ wplyw na terminowo$¢ wykonania
Umowy izagwarantuje wykonanie przedmiotu Umowy, zapewniajace realizacj¢
przedmiotu Umowy w terminie okreslonym w § 2 ust. 1.

6. Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie uwzglednial w szczegoOlnosci:

a) kolejnosé, w jakiej Wykonawcea zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce
przedmiot Umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczecia i zakonczenia robot
w ramach przedmiotu Umowy z uwzglednieniem terminu okreslonego w § 2 ust. 1
Umowy, terminy odbioréw: czgdei robot i kofAcowego, termin przekazania
dokumentacji powykonawczej, terminy przegladow,

b) czas, jezeli wynika z Umowy przeznaczony na decyzje Zamawiajgcego a wynikajacy
7 koniecznosci zatwierdzenia lub uzgodnienia,

¢) informacje dotyczace liczebnosci personelu Wykonawcy przy realizacji robot
budowlanych lub realizacji etapu robot (jezeli etapy sa przewidziane);

d) szacowanie przerobu i platnosci (netto).

7. Zamawiajacy zatwierdzi Harmonogram, o ktorym mowa w ust. 1, w ciagu 7 dni
roboczych od daty przedtozenia Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie
zglosi do niego uwagi ze wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne
opisane w SIWZ, Dokumentacji projektowej lub Umowie.

8. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego uwag do Harmonogramu rzeczowo -
finansowego Wykonawca bedzie zobowiazany do uwzglgdnienia tych uwag 1
przedtozenia Zamawiajacemu poprawionego Harmonogramu w terminie 3 dni roboczych
od daty otrzymania zgloszonych przez Zamawiajacego uwag.

9. Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajacego uwzglednienia jego uwag lub brak
zgloszenia uwag W terminie okreslonym w ust. 7 beda uwazane przez Strony
7a zatwierdzenie Harmonogramu rzeczowo - finansowego.

10. W przypadku nie uwzglednienia w catosci lub w czeéci uwag Zamawiajacego W terminie
okre§lonym w ust. 8., lub gdy przedlozony Harmonogram bedzie w ocenie
Zamawiajacego niezgodny z Umowg, a Zamawiajacy uzna, ze zlozenie takiego
Harmonogramu rzeczowo-finansowego jest mozliwe, Wykonawca zobowigzany jest
przedtozy¢ Zamawiajacemu odpowiedni Harmonogram w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego.

11. Wykonawca ma prawo powolywania si¢ na Harmonogram rzeczowo — finansowy od dnia

|
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12. Harmonogram rzeczowo — finansowy moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej
ze Stron Umowy w zakresie przesuniecia terminow realizacji robot w ramach przedmiotu
Umowy.

13. Jezeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do
zmiany Terminu zakonczenia robdt okreslonego w § 2 ust.1, ich wprowadzenie nie
wymaga zmiany Umowy.

14. W przypadku koniecznosci aktualizacji Harmonogramu rzeczowo—finansowego,
w szczegblnosci, gdy poprzednia wersja Harmonogramu stanie si¢ niespdjna z
faktycznym postepem w realizacji przedmiotu Umowy, jak réwniez w sytuacji, gdy
Inspektor nadzoru inwestorskiego powiadomi Wykonawce, ze Harmonogram rzeczowo-
finansowy jest niezgodny z wymaganiami okreslonymi Umowa a zloZzenie takiego
Harmonogramu jest mozliwe, Wykonawca sporzadzi niezwlocznie, jednak nie pdzniej
niz w terminie 7 dni roboczych od dnia ujawnienia koniecznos$ci aktualizacji, projekt
zaktualizowanego Harmonogramu i przedstawi go Zamawiajacemu do zatwierdzenia.
Jezeli Zamawiajagcy wterminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania projektu
zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie zglosi do niego uwag,
przedtozony projekt uwaza sie za zatwierdzony przez Zamawiajacego.

15. Zaktualizowany Harmonogram rzeczowo — finansowy zastepuje dotychczasowy
Harmonogram rzeczowo — finansowy i jest wigzacy dla Stron.

16. W przypadku niezgodnosci projektu zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo -
finansowego, w szczegdlnosei z postanowieniami Umowy lub tempem wykonywania
rob6t, Zamawiajacy zglosi uwagi do projektu zaktualizowanego harmonogramu
uzasadnione odniesieniem do wymagan realizacyjnych opisanych w SIWZ, dokumentacji
projektowej lub Umowie.

17. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego, nie pdzniej niz w terminie 7 dni
roboczych od otrzymania uwag od Zamawiajacego, do przedtozenia poprawionego
Harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzgledniajacego uwagi Zamawiajacego oraz
postanowienia Umowy.

18. Jezeli faktyczny postep robot z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bedzie
obiektywnie zagrazal Terminowi zakoficzenia robét, Wykonawca z przyczyn lezacych po
jego stronie nie dotrzyma terminu okreslonego w Harmonogramie rzeczowo-finansowym
lub zajdg inne istotne odstgpstwa od Harmonogramu rzeczowo-finansowego,
Wykonawca na zgdanie Zamawiajacego niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie 7 dni
roboczych, przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia projekt Programu
naprawczego.

19. Program naprawczy powinien przewidywaé reorganizacje sposobu wykonywania robot
poprzez zwigkszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcow lub zasobow
finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas robot
wramach przedmiotu Umowy w terminach okreslonych w zaktyalizowanym

e
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200

21.

22.

23

24.

Harmonogramie rzeczowo-finansowym. Wykonawcy nie przyshuguje z tego tytulu
dodatkowe wynagrodzenie.

Jezeli przyczyna, z powodu ktorej bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia
robot, wynika z winy Wykonawcy, Wykonawca nie jest uprawniony do wystapienia do
Zamawiajacego o przedtuzenie Terminu zakonczenia robot.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wstrzyma¢ wpisem do Dziennika budowy
wykonywanie robot budowlanych na podstawie Umowy w przypadku:

a)  wykonywania robot budowlanych niezgodnie z Dokumentacjg projektowg lub
w sposob naruszajacy warunki bezpieczenstwa, stwarzajacy zagrozenie dla zycia
izdrowia os6b znajdujgcych si¢ na Terenie budowy i niedokonania poprawy
w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opdznienia wynikte z powodu
takiego wstrzymania obcigzajg wylacznie Wykonawce,

b)  wystgpienia warunkow atmosferycznych, mogacych wplynagé na pogorszenie
jakosci robdt, z tym zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem robdt budowlanych w
zwigzku z wystgpieniem tych okolicznosci, Inspektor nadzoru inwestorskiego,
Zamawiajacy 1 Wykonawca uzgodnia nowe terminy wykonania robot w
Harmonogramie rzeczowo — finansowym,

c¢) gdyby ich kontynuacja mogla wywolaé zagrozenie bezpieczenstwa badz
spowodowa¢ niedopuszczalng niezgodno$¢ z Dokumentacjg projektowa lub
z pozwoleniem na budowe.

Niezaleznie od przyczyn wskazanych w ust. 21, Inspektor nadzoru inwestorskiego

w uzgodnieniu z Zamawiajacym moze poleci¢ Wykonawcy wstrzymanie robdt lub ich

dowolnej czesci na okres, ktéry uzna za konieczny.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 22, jezeli wstrzymanie rob6t budowlanych nie
nastgpilo z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, jest on uprawniony do wystgpienia
z wnioskiem o przediluzenie Terminu zakonczenia robdot o okres rowny okresowi
wstrzymania robot (przestoju).

Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy w zakresie termindéw nie
uprawnia Stron do odstgpienia od Umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do
wstrzymania lub zwolnienia tempa wykonywania rob6t budowlanych.

811
Kierownik budowy

Wykonawea ustanawia PAna/Ramal ... b oo ol diasniais s tryinsns jako Kierownika
budowy, ktory jest uprawniony do dziatania w zwigzku z realizacja Umowy w granicach
okreslonych art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowane (t.j. Dz. U. z 2018
1., poz. 1202 z pdzn. zm.).

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika budowy na
inng osobe o kwalifikacjach co najmniej réwnym kwalifikacjom wymaganym przez
Zamawiajacego w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego pgowadzacym

-
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do zawarcia Umowy, po poinformowaniu o zamiarze zmiany Inspektora nadzoru
inwestorskiego, Zamawiajgcego i uzyskaniu ich pisemnej akceptacji.

3. Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na Terenie budowy w trakcie
wykonywania rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot Umowy.

§12.
Wartos¢ zamowienia

1. Strony ustalajg kosztorysowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy, zgodnie z Oferta Wykonawcy, na kwote w wysokosci netto ... zt (stownie: ...
zlotych) plus obowigzujacy podatek od towarow i ushug .....% VAT w wysokodci ... zt
(stownie: ... zlotych), co tacznie stanowi kwote brutto w wysokosci ... zt (stownie: .......
ztotych), w tym:

1) Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ulicy Koztowej:

Cenaneno . aiiv s VAT 23 %

(Slowniemerfons o i i et A e R s e s Rl e LS DTN
Cena brutto 7l cr i e S PO

(lowmiebritto =i ld i i hy s i L o L Be G DTN

2) Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ulicy Biafostoczek:

Cenanello: . Vb nn: sy it VAT 23%

(Slowniemertos s bt D i L s T e e s s DTN
Cenabrutio : v o VPEN

(Sfowniebrufros e s s Sl s s e il S e S S T e DD
Wartoscilgeznanetto'poz21)=2) i isieie e B D L e e s e A9 8204
Warto$¢ tqezna brutto poz. 1)-2):..........ccccveeeive e veve e oo (slownie brutto:.......................)

2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter kosztorysowy.

3. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie na podstawie kosztorysu
powykonawczego wyliczone zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa.

4. Za warto$¢ wykonanych robot budowlanych Strony uznajg iloczyn ilosci odebranych
robot budowlanych, ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru obmiaréw i odpowiadajacych im okreslonych Umowg i Ofertg cen
jednostkowych.

5. Rozliczenie za wykonanie robét budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy bedzie
dokonywane na podstawie rachunkéw lub faktur VAT czesciowych i rachunku lub
faktury VAT koncowej — w odniesieniu do robét budowlanych objetych Umowa.

6. Wszystkie platnosci za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane sg
dokonywane  powykonawczo, na podstawie Kosztorysu powjkonawczego,

il
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zatwierdzonego przez Zamawiajgcego, w terminach okreslonych Umowa, na podstawie
wystawionych rachunkéw lub faktur VAT z uwzglednieniem potragcen wynikajacych z
Umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na
zestawieniach wartosci ukonczonych robdt, zgodnie z Protokotem odbioru czesci robot
1 Protokotu odbioru koncowego wykonanych robét.

7. Zaplata wynagrodzenia i wszystkie inne platnosci dokonywane na podstawie Umowy
beda realizowane przez Zamawiajgcego w ztotych polskich.

8. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujace w Polsce podatki,
tacznie z VAT oraz oplaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem robét.

9. Naleznosci za wykonane roboty budowlane beda wplacane przez Zamawiajgcego na
konto bankowe Wykonawcy prowadzone w Banku ............... Nr konta
..................... , ha podstawie rachunkow lub faktur VAT wystawionych przez
Wykonawcg.

10. Za dzien dokonania zaplaty uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

11. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT
obowigzujacej w chwili powstania obowigzku podatkowego.

12. Wynagrodzenie obejmuje calos¢ kosztow zwigzanych z realizacjg Umowy zgodnie
z Opisem Przedmiotu Zamdwienia.

13. Podstawy wyliczenia wynagrodzenia za roboty budowlane niezbedne do realizacji
Umowy nie ujete w Kosztorysie ofertowym:

1) Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robdt budowlanych niezbednych do
realizacji Umowy a nie ujetych w kosztorysie ofertowym zostanie ustalone
z zastosowaniem nastepujacych zasad:

a) jezeli roboty niezbedne do realizacji Umowy a nie ujete w kosztorysie
ofertowym, nie odpowiadajg opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, ale jest
mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie Ceny jednostkowej z Kosztorysu
ofertowego poprzez interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia
ceny takg metodg i przedlozenia wyliczenia Zamawiajacemu,

b) jezeli nie mozna wyceni¢ robot niezbednych do realizacji Umowy a nie ujetych
w kosztorysie ofertowym, z zastosowaniem metody, o ktorej mowa w lit. a)
powyzej, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji kalkulacje Ceny
jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie
wyzszych od $rednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych
SEKOCENBUD dla wojewddztwa podlaskiego aktualnych w kwartale
wykonywania robét.

[
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2) Wykonawca dokona wyliczen, o ktérych mowa w pkt 1) oraz przedstawi
Zamawiajacemu do zatwierdzenia wysokos$¢ wynagrodzenia za roboty niezbgdne do
realizacji Umowy a nie ujete w kosztorysie ofertowym przed rozpoczgciem tych
robot.

3) Jezeli kalkulacja przedlozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajacemu
bedzie wykonana niezgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 1) powyzej,
Zamawiajacy wprowadzi korekte kalkulacji, stosujgc zasady okreslone we
wskazanym pkt 1).

14. W przypadku wstrzymania robét na zadanie Zamawiajgcego z powodu okolicznosci, za
ktére odpowiada Zamawiajacy lub w razie rozwigzania Umowy z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci zostanie ustalona wysoko$¢ wynagrodzenia
za wykonane prace na podstawie protokolarnie stwierdzonego przez obie Strony
zaawansowania prac.

§13
Warunki platnosci

1. Platnosci za wykonanie przedmiotu umowy dokonywane beda w 2 czgsciach po
wykonaniu 1 odebraniu przez Zamawiajacego czgsci zadania objetego przedmiotem
Umowy okreslonego w § 12 ust.1 pkt 1)1 2):

a) platno$¢ czesciowa - po wykonaniu czesci zadania, w zakresie okreslonym w
§ 31 ust. 9, pkt 1), w wysokosci 90% wartosci faktycznie wykonanych robot (Roboty
ziemne, Roboty odwodnieniowe, Roboty demontazowe i zamuleniowe, Préby i
inspekcja CCTV, Roboty montazowe, Roboty bezwykopowe - suma pozycji
kosztorysu powykonawczego);

b) platnos¢ koncowa — pozostate 10 % wartosci robot, zgodnie z kosztorysem
powykonawczym okreslonym w ust. 1 lit. a) powyzej i 100 % wartosci faktycznie
wykonanych robét — pozostale pozycje kosztorysu powykonawczego (Rozbiorka i
odtworzenie nawierzchni).

2. Podstawe do wystawienia rachunkow lub faktur VAT stanowig:
1) rachunku lub faktury VAT czesciowe;:

a) protokdt odbioru czgsci robdt, o ktorym mowa w § 31 ust.19, podpisany przez
Strony;
b) zatwierdzony przez Zamawiajgcego kosztorys powykonawczy dla czesci robot
sporzadzony na podstawie obmiaru robot;
2) rachunku lub faktury VAT koncowe;j:

a) protokol odbioru koncowego robot, o ktérym mowa w § 31 ust.19, podpisany

J

Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Koztowej, Biatostoczek i Gotdapskiej (zadanie 11.3) na terenjejmidsta Biatystok
- Kontrakt nr 11 C

przez Strony;

21



Czes¢ 1l SIWZ — Wzor Umowy

b) przekazanie przez Wykonawce dokumentéw niezbgdnych do zgloszenia o
zakonczeniu robot;
¢) zatwierdzony przez Zamawiajacego kosztorys powykonawczy dla catosci robot.

3. Rachunki lub faktury VAT platne beda zgodnie z zatwierdzonym Harmonogramem,
o ktorym mowa w § 10 Umowy.

4. W celu dokonania rozliczenia Wykonawca przedstawia Zamawiajacemu zestawienie
wartosci wykonanych robét budowlanych, pomniejszone o zsumowane kwoty poprzednio
zafakturowane z uwzglednieniem potrgcen.

5. 7 wnioskiem o platno$¢ czesciowa i platno$¢ koncowa Wykonawca przedstawia
Zamawiajagcemu kosztorys powykonawezy dla czesci robot i kosztorys powykonawczy dla
catosci robot.

6. Zestawienie wartosci wykonanych robdét stanowi iloczyn ilosci wykonanych,
odebranych, obmierzonych i ujetych w obmiarze robdt oraz odpowiadajacych im cen
jednostkowych ujetych w odpowiednich pozycjach Kosztorysu ofertowego albo
ustalonych zgodnie z postanowieniem § 12 ust. 13 Umowy.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje kosztorysowg w
wycenionym Kosztorysie Ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania
dodatkowej zaptaty za wykonanie Robot objetych ta pozycja.

7. Zamawiajacy sprawdza zakres i warto$ci wykonanych robot, dokonuje ewentualnych
korekt przedtozonych zestawien oraz potwierdza kwoty nalezne do zaplaty Wykonawcy
w ciggu 10 dni roboczych od dnia otrzymania szczegoétowego rozliczenia wynagrodzenia
Wykonawcy.

8. Zamawiajacy wzywa Wykonawce do ztozenia wyjasnien lub uzupehien szczegétowego
rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do
jego prawidlowosci.

9. Wykonawca sklada wyjasnienia i uzupelnienia, o ktérych mowa w ust. 8 powyzej oraz
dokonuje korekt rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z Zamawiajacym.

10. Jezeli rozliczenie platne w cze$ciach przedstawione przez Wykonawce po korektach,
o ktérych mowa powyzej w ust. 8 i 9 bedzie nadal nieprawidlowe, Zamawiajacy ustali
wysokos$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

11. Potwierdzony przez Zamawiajgcego kosztorys powykonawczy stanowi podstawe do
platnosci czgsciowej i ptatnosci koncowe;j.

Zmiana obmiaru rob6t w trakcie realizacji przedmiotu Umowy (Zadania), stwierdzona
podczas odbioru czesci robdt nie wymaga sporzadzenia aneksu do Umpwy.

it
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12. Wykonawca wraz z rozliczeniem koncowym przedlozy Zamawiajagcemu w 3
egzemplarzach Operat powykonawczy. Operatem powykonawczym jest dokument, na
ktory sktadajg si¢ wszystkie dokumenty z odnotowanymi zmianami zaistniatymi w czasie
realizacji robdt budowlanych (dokumentacja powykonawcza), wynikami wykonanych
badan, pomiaréow, przeprowadzonych prob, inwentaryzacja geodezyjna, instrukcje
technologiczne, Dziennik budowy oraz wszelkie certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty,
deklaracje wltasciwosci uzytkowych wymagane Ustawg Prawo Budowlane i Ustawg o
wyrobach budowlanych.

13. Zaptaty rachunkéw lub faktur VAT, wystawionych zgodnie z niniejszg umowg, nastgpig
w formie przelewu na konto Wykonawcy wskazane w § 12 ust.9 w terminie do 30 dni od
daty wptywu rachunkéw lub faktur VAT do siedziby Zamawiajacego, z uwzglednieniem
potracen wynikajacych z Umowy, na kwoty potwierdzone przez Zamawiajagcego w
zestawieniach wartosci wykonanych robot.

§ 14
Warunki szczegélne

1. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przy realizacji przedmiotu umowy
wszystkich warunkow i wymogéw wynikajacych z Opisu Przedmiotu Zamodwienia.
Wszystkie roboty budowlane musza by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi normami,
przepisami, wiedza techniczng oraz doswiadczeniem Wykonawcy.

2. Wykonawca zapewni niezbedng obstuge geodezyjng robot zgodnie zustawg Prawo
Budowlane i innymi przepisami. Po ukonczeniu Rob6ét Wykonawca wykona i dostarczy
Zamawiajagcemu powykonawczg dokumentacj¢ geodezyjng.

3. Wykonawca zrealizuje, w ramach wynagrodzenia urzadzenie terenu budowy w tym
wykonanie zasilania w wode i energi¢, ogrodzenie.

4. Wykonawca bedzie przekazywat Zamawiajacemu w terminie 7 dni roboczych po
zakonczeniu kazdego miesigca—w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz w 1 egzemplarzu
w wersji elektronicznej na nosniku CD/DVD — miesigczne raporty o postepie robot w wersji
edytowalnej 1 pdf w formie uzgodnionej z Zamawiajgcym.

5. Wykonawca wraz z ostatnim rozliczeniem miesiecznym ztozy koncowy Raport
podsumowujacy realizacje robot w ramach Umowy.

6. Raport o postepie robot winien obejmowac w szczegdlnoscei:

a)  Opis wykonanego zakresu robot z okresleniem szacunkowej wartosci 1 iloSci
wykonanych robét na podstawie obmiaru rob6dt - z uwzglednieniem elementow
rob6t przewidzianych w Harmonogramie :

- w okresie sprawozdawczym,
- narastajgco.

T
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b)  Zaawansowanie rzeczowe (%) - z uwzglednieniem elementéw przewidzianych
w Harmonogramie:
- wokresie sprawozdawczym,
- narastajgco.

c)  Zaawansowanie finansowe (%)
- w okresie sprawozdawczym,
- narastajgco.

d)  Opis robot rozpoczetych w okresie sprawozdawczym
(z uwzglednieniem elementdéw przewidzianych w Harmonogramie);

e)  Opis robo6t planowanych

(z uwzglednieniem elementdéw przewidzianych w Harmonogramie);
f)  Opis probleméw i podjetych dziatan naprawczych;
g)  Opis zgodnosci postepu robot z Harmonogramem

- porownanie zaawansowania rob6t z Harmonogramem,

- wskazanie ewentualnych opdznien i niezgodnosci,
- wplyw stanu zaawansowania robdt na termin realizacji umowy.

7. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za skladniki majatkowe Wykonawcy
znajdujace si¢ na terenie budowy, w trakcie realizacji przedmiotu Umowy.

8. Po zakonczeniu robot Wykonawca uporzadkuje teren w sposob umozliwiajacy jego
uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

§ 15
Dokumenty, instrukcje
1. Dokumenty Wykonawcy

1) Dokumenty Wykonawcy obejmg dokumentacje techniczng, dokumentacje niezbgdna
dla uzyskania wszelkich wymaganych zatwierdzen. Dokumenty Wykonawcy beda
sporzadzone w jezyku polskim.

2) Jezeli Zamawiajacy opisuje Dokumenty Wykonawcy ktére majg by¢ przedlozone
Zamawiajgcemu do przegladu czy tez zatwierdzenia, to powinny by¢ one
dostarczone wraz z listem przewodnim. W dalszych postanowieniach niniejszego
paragrafu:

a) ,,Okres Przegladu" oznacza okres, wymagany przez Zamawiajacego dla

dokonania przegladu oraz zatwierdzenia, jesli jest ono wymagane,

b) ,Dokumenty Wykonawcy" obejmujg dokumenty wymagane przez
Zamawiajacego do wgladu i zatwierdzenia.

=
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2. List przewodni winien stwierdzaé, ze Dokument Wykonawcy jest uwazany za gotowy,
zarowno do przegladu jak i zatwierdzenia, jesli zgodnie z niniejszym paragrafem jest ono
przewidziane. List przewodni powinien takze zawieraé oswiadczenie o zgodnosci
Dokumentu Wykonawcy z Umowag, albo stwierdzenie, w jakim zakresie wystepuje
niezgodnos¢.

3. W okresie przegladu Zamawiajgcy moze powiadomi¢ Wykonawce, ze Dokument
Wykonawcy nie spelnia wymagan Umowy i poda¢ zakres w jakim to ma miejsce.
Wadliwy Dokument Wykonawcy winien by¢ poprawiony, ponownie przejrzany i jak jest
to przewidziane zatwierdzony, na koszt Wykonawcy.

4. 7 wylaczeniem zakresu, w jakim uzyskano wczesniejsze zatwierdzenie lub zgode
Zamawiajacego, dla kazdej czesci Robdt w przypadku Dokumentu Wykonawcey, ktéry
zostal przedtozony do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego stosownie do specyfikacji:

- Zamawiajacy powiadomi Wykonawce, ze Dokument Wykonawcy zostal
zatwierdzony z uwagami lub bez, lub, ze jest wadliwy, podajac zakres w jakim to ma
miejsce w stosunku do Umowy,

- wykonywanie tej czeSci Robdt nie rozpocznie si¢, dopdki Zamawiajacy nie
zatwierdzi Dokumentu Wykonawcy.

5. Normy techniczne i przepisy

1) Dokumenty Wykonawcy oraz ukonczone roboty budowlane winny odpowiadaé
obowigzujagcym normom technicznym, prawom dotyczacym budowli i budynkow
oraz ochrony srodowiska, Prawom odnoszacym si¢ do produktu tworzonego przez
Roboty, oraz innym, wymienionym w Warunkach Zamdwienia.

2) Wszystkie te Prawa, odnoszace sie do Dokumentow Wykonawcy i Robét winny by¢
takie, jak obowigzuja w czasie, kiedy Roboty sg odbierane przez Zamawiajgcego.
Jezeli nie ma innego ustalenia, to przywolane w umowie normy nalezy rozumie¢ jako
przywotanie wydania, obowigzujacego na dzien ztozenia Oferty.

3) W przypadku, gdy w trakcie realizacji niniejszej umowy ulegng zmianie przepisy
Prawa majgce zastosowanie do jakichkolwiek dokumentow Wykonawcy i Robot,
wowczas Wykonawca zobowigzany jest na wlasny koszt dostosowaé wykonane
dokumenty 1 Roboty do obowigzujgcych przepisow Prawa.

6. Operat powykonawczy

Wykonawca sporzadzi kompletng dokumentacj¢ powykonawcza opracowang w jasnej,
przejrzystej formie zgodnie z obowigzujacymi przepisami, obejmujacg wykonanie Robot,
wykazujacg doktadne rozmieszczenie, wymiary oraz szczegodty wykonanych prac, w tym
dokumentacje geodezyjna wraz z oswiadczeniem geodety. Trzy egzemplarze w formie
papierowej oraz 3 egzemplarze w elektronicznej wersji edytowalnej i pdf na nosniku
CD/DVD bedg dostarczone Przedstawicielowi Zamawiajacego przed odbiorem
koncowym.
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Btedy dokumentow, instrukceji

Jezeli w Dokumentach Wykonawcy zostang znalezione bledy, pominigcia,
dwuznacznosci, niekonsekwencje, niedostatki lub inne wady, to zaréwno one jak Roboty
zostang poprawione na koszt Wykonawcy, bez wzgledu na wszelkie zgody lub
zatwierdzenia, dokonane na mocy niniejszego paragrafu.

§ 16.
Roboty budowlane
Wykonawca przed rozpoczeciem robdt przekaze Zamawiajgcemu:

1) o$wiadczenie kierownika budowy (robot), stwierdzajace sporzadzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania budowg
(robotami budowlanymi), a takze zaswiadczenie, o ktorym mowa w art. 12 ust. 7
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z
pézn. zm.).

Wykonawca wlasnym staraniem i na swdj koszt uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia
upowazniajace do rozpoczecia i ukonczenia prac.

Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu, wlasnym staraniem 1 na wilasny koszt, Plan
Bezpieczenstwa 1 Ochrony Zdrowia nie pdzniej niz w ciggu 7 dni roboczych
poprzedzajacych date rozpoczecia Robot budowlanych, okreslong w Harmonogramie, a
takze zmiany Planu BiOZ dla zapewnienia jego zgodnosci z wymogami Prawa.
Wykonawca zobowigzany jest do wystgpienia do Zamawiajacego o akceptacje Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez wlasciwie umocowane osoby
nie reprezentujgce Stron umowy bedg natychmiast zglaszane w formie pisemnej
Zamawiajacemu przez Wykonawce. Zamawiajacy podejmie wszelkie dzialania
wymagane takimi wpisami w zgodzie z polskim Prawem Budowlanym oraz z Umowa.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robot oraz za zgodnosé
realizacji z dokumentacja.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ wzgledem Zamawiajgcego za wykonanie
Umowy, w tym za jako$¢ materiatow i robot, terminowos¢ oraz bezpieczenstwo robot,
ktére wykonuje sam oraz przy pomocy Podwykonawcow.

Wykonawca zrealizuje na wiasny koszt i wlasnym staraniem zabezpieczenie terenu
budowy wraz z wymaganym oznakowaniem. Wykonawca ponosi pelng
odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza za ewentualne szkody spowodowane brakiem lub
niewtasciwym oznakowaniem terenu robot od dnia przekazania terenu budowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ w trakcie trwania robdt, az do ich odbioru — utrzymac teren
budowy jak i miejsce wykonywania robot, w stanie wolnym od zbednych przeszkod,
usuwac na biezaco zbedne materiaty, odpadki, Smieci, urzadzenia prowizotyczne, ktdre
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nie sg juz potrzebne. Jest rowniez odpowiedzialny za przestrzeganie przepisow BHP i
ppoz., a takze odpowiada za bezpieczne warunki poruszania si¢ pojazdow i pieszych w
obrebie realizowanych robdt. Za opracowanie projektu organizacji ruchu na czas
wykonywania Robot, uzyskanie zwigzanych z tym zezwolen oraz za jego realizacje
odpowiada Wykonawca. Ponadto Wykonawca zobligowany jest do wyposazenia
zaplecza Wykonawcy w odpowiedni sprzet BHP oraz ppoz.

9. Wykonawca — jako wytworca odpadéw w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (t.j. Dz. U. 22018 r., poz. 992 z pozn. zm.) ma obowiazek zagospodarowania
powstatych podczas realizacji zadania odpaddéw zgodnie z ustawg o odpadach oraz
ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.
799 z pdzn. zm.), a takze zgloszenia informacji o wytwarzanych odpadach do wtasciwego
organu, jezeli wynika to z przepisOw prawa.

10. Wykonawca bedzie prawidlowo prowadzil dokumentacje budowy, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa.

11. Zadne dzialania, szczegdlnie dzialania zwigzane z odcieciem lub zamknigciem drog,
wodociggéw lub innych mediow uzyteczno$ci publicznej nie beda rozpoczynane bez
pisemnego pozwolenia wydanego przez Zamawiajacego. Wykonawca bedzie informowat
Zamawiajgcego na pismie nie pozniej niz 7 dni roboczych przed zamierzonym
rozpoczeciem tego typu prac tak, by umozliwi¢ Zamawiajgcemu zorganizowanie
odpowiedniego nadzoru i S$rodkdéw bezpieczenstwa. Do wniosku o zgode na
przeprowadzenie takich Robdot, Wykonawca ma dostarczy¢ Zamawiajacemu wykaz
wazniejszego sprzetu, ktory on lub Podwykonawca zamierza uzy¢ (np. koparki,
ciezarowki, dzwigi itp.) wraz z ich pelng charakterystyka.

12. Wykonawca, na wtasng odpowiedzialnos¢ i na swoj koszt, podejmie wszelkie Srodki
zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne
okolicznosci, aby zabezpieczyé prawa wiascicieli posesji i budynkéw sasiadujacych z
terenem budowy i unika¢ powodowania tam jakichkolwiek zaktocen czy szkod.

13. W przypadku roszczen zwigzanych z wykonaniem/niewlasciwym wykonaniem robot
odtworzeniowych, Wykonawca ma obowigzek zaspokoi¢ roszczenia wlascicieli
nieruchomosci, na ktorej prowadzono roboty.

14. Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego przed, i przejmie odpowiedzialnos¢ materialng
za wszelkie skutki finansowe z tytulu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez
wlascicieli posesji czy budynkow sasiadujacych z terenem budowy w zakresie, w jakim
Wykonawca odpowiada za takie zaktdcenia czy szkody.

15. Wykonawca zaznajomi si¢ z umiejscowieniem wszystkich istniejacych instalacji, takich
jak odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, $wiattowody, wodociagi,
kanaty, gazociagi i podobne, przed rozpoczgciem jakichkolwiek wykopow lub innych
prac mogacych uszkodzi¢ istniejgce instalacje.

,/</
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16.

L7

18.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania rob6t ziemnych, kontrolne wykopy
beda wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktorej uszkodzenie moze
stanowié¢ zagrozenie bezpieczenstwa ruchu.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drég, rowow
odwadniajacych, wodociagow, kanatow, gazociggow, stupdéw i linii energetycznych,
kabli, punktow osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane
przez niego lub jego Podwykonawcow podczas wykonywania Robdt. Wykonawca
niezwlocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na wlasny koszt, a takze, jesli to
konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ wszelkie konieczne zgody 1 zezwolenia wiadz
lokalnych, przedsiebiorstw i wiascicieli, wymagane do niezbednego zdemontowania
istniejgcych instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usuniecia instalacji
tymczasowych 1 ponownego zamontowania istniejgcych instalacji, kazdorazowo na
podstawie uzgodnien poczynionych z Zamawiajagcym.

§ 17
Ubezpieczenie budowy

Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy nie pdzniej niz do
7 dni od dnia zawarcia Umowy - umowg lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka
i odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacjag Umowy, oraz do terminowego oplacania
naleznych sktadek ubezpieczeniowych, w zakresie:

a) odryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z sumg ubezpieczenia nie nizsza
niz Cena ofertowa brutto;

b) od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcey z tytutu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej, obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez
osoby trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciala, rozstroju zdrowia (szkoda
osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wlasnego lub
0s6b trzecich, a takze szkody spowodowane bledami (szkoda rzeczowa), powstate w
zwigzku z wykonywaniem robdt budowlanych i innych prac objetych przedmiotem
Umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizsza niz 1.000.000,00 z1.

2. Umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1 muszg zapewniaé wyplate
odszkodowania ptatnego w ztotych polskich, bez ograniczen.

3. Ubezpieczenie bedzie zawarte na kwoty nie nizsze niz wskazane w ust. 1 na jeden
wypadek niezaleznie od ilosci zdarzen.

4. Koszt umowy, lub uméw, o ktorych mowa w ust. 1, w szczegdlnosci sktadki
ubezpieczeniowe, pokrywa w catosci Wykonawca.

5. Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy
ubezpieczenia, w tym w szczegolnosci kopig umowy 1 polisy ubezpieczenia, nie pdzniej
niz do 7 dni od dnia zawarcia umowy. W przypadku uchybienia prze7mi0t0wemu
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obowigzkowi Zamawiajacy ma prawo wstrzymac si¢ z przekazaniem Terenu budowy do
czasu ich przedtozenia.

6. W razie wydluzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do
przedtuzenia ubezpieczenia na zasadach okreslonych w ust. 1 - 5, przedstawiajac
Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym
w szczegolnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesigc przed
wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia.

7. W przypadku niedokonania przedtuzenia ubezpieczenia, przedtuzenia niezgodnie z
zasadami okre$lonymi w ust. 1 - 6 lub nieprzedlozenia przez Wykonawce odnosnego
dokumentu ubezpieczenia w terminie, o ktérym mowa w ust. 5 i ust. 6, Zamawiajacy
w imieniu i na rzecz Wykonawcy na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia
w zakresie okreslonym w ust. 1 — 6, a poniesiony koszt potraci z naleznosci wynikajacych
z faktur wystawionych przez Wykonawce, na co Wykonawca wyraza zgodg.

8. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkdéw ubezpieczenia bez
uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

9. Wykonawca zobowigzany jest ubezpieczy¢ mienie w trakcie budowy, montazu
i sktadowania w miejscu prowadzenia rob6t budowlanych wymienionych w Umowie od
utraty, zniszczenia lub uszkodzenia.

10. Wykonawca zobowigzany jest utrzymywacé ubezpieczenia, o ktérych mowa w
powyzszych ustepach, przez caly okres realizacji przedmiotu Umowy, tj. do czasu
dokonania przez Zamawiajgcego odbioru koncowego przedmiotu umowy.

11. Wykonawca rozszerzy zakres ubezpieczenia o pokrycie okresu gwarancyjnego, tzn.
obejmie ochrong ubezpieczeniowa szkody w mieniu powstate w okresie gwarancyjnym
od ryzyk budowlanych.

12. Wykonawca zobowigzany jest rowniez przedlozy¢ Zamawiajgcemu kopie dowodow
wplat sktadki ubezpieczeniowej lub kazdej jej raty, nie pozniej niz w dniu uptywu terminu
zaplaty, pod rygorem dokonania zaplaty przez Zamawiajacego na koszt Wykonawcy.

13. Zamawiajacemu przystuguje prawo potracenia poniesionych kosztow z tytutu
ubezpieczenia, o ktérym mowa w niniejszym paragrafie, z wynagrodzenia Wykonawcy,
na co Wykonawca wyraza zgodg.

§ 18.

Utrzymanie Terenu budowy

1. Niezwlocznie po protokolarnym przejeciu Terenu budowy, Wykonawca jest
zobowigzany do zagospodarowania Terenu budowy.

2. Do obowigzkoéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

e
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a)  zapewnienie bezpieczenstwa 0s6b przebywajacych na Terenie budowy oraz
utrzymanie Terenu budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym
ewentualnemu zagrozeniu bezpieczenstwa tych 0s6b,

b)  podjecie niezbgdnych srodkow stuzacych zapobieganiu wstgpowi na Teren budowy
przez osoby nieuprawnione,

¢)  doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na Teren budowy,

d)  ponoszenie kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury
technicznej do celow zwigzanych z wykonywaniem robot budowlanych, prob
i odbiorow.

3. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego,
osobom upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do

Terenu budowy.

4. Roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy powinny by¢ wykonywane w taki
sposob, aby nie zaktoca¢ w sposob nieuzasadniony ruchu na drogach.

5. W czasie wykonywania robot, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywa¢ Teren budowy
w stanie wolnym od nadmiernych przeszkod komunikacyjnych, sktadowac¢ wszelkie
urzadzenia pomocnicze, sprzet, materialy i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym
porzadku oraz usuwac¢ zbgdne przedmioty z Terenu budowy.

6. Wykonawca na wlasna odpowiedzialnos¢ i na swoj koszt podejmie $rodki zapobiegawceze
wymagane przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wiascicieli posesji 1 budynkow
sasiadujacych z Terenem budowy oraz minimalizowaé zaktocenia lub szkody wynikajace
z prowadzenia robot budowlanych.

7 Po zakonhczeniu robot budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowa¢ Teren
budowy i przekaza¢ go we wlasciwym stanie Zarzadcy Drogi w obecnosci Inspektora
nadzoru inwestorskiego najpdzniej do dnia odbioru koncowego catosci robot w ramach
danego Zadania, bgdacego przedmiotem Umowy.

8. W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym
wust. 7, Inspektor nadzoru inwestorskiego ma  prawo poleci¢  Wykonawcy
natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie
dostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem
nie krotszym niz 3 dni robocze skierowanym przez Zamawiajgcego do Wykonawcey,
Zamawiajacy ma prawo zleci¢ podmiotowi zewngtrznemu doprowadzenie Terenu
budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawcee (wykonanie
zastepeze).

|
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§ 19.
Organizacja ruchu

1. Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia
robot zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej
catkowitej likwidacji wraz z demontazem oznakowania po zakonczeniu robot.

2. Organizacja ruchu po zakonczeniu robot musi odpowiadaé stalej organizacji ruchu
wykonanej zgodnie z Dokumentacja projektowa i STWiORB.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidlowe oznakowanie i zabezpieczenie:
miejsca prowadzonych robdt w pasie drogowym i wykonanych objazdéw oraz za ich
utrzymanie w nalezytym stanie przez caty czas wykonywania robét.

§ 20.
Zabezpieczenie drég i obiektow inzynierskich

1. Wykonawca jest zobowigzany zastosowaé niezbg¢dne mozliwe srodki celem ochrony drog
i obiektow inzynierskich prowadzacych na Teren budowy przed uszkodzeniami, ktére
moga spowodowacé roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcow lub
Podwykonawcoéw, w szczegdlnosci powinien dostosowac sie do obowigzujgcych
ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materiatow i sprzgtu na Teren
budowy i z Terenu budowy.

2. Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty nalozonych na niego kar zwigzanych
znaruszeniem przez Wykonawce przepiséw dotyczacych dopuszezalnych obcigzen osi
pojazdéw lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drog kotowych, szynowych,
wodnych lub obiektéw inzynierskich.

§ 21
Zawiadamianie o szczegélnych zdarzeniach

1. Jezeli w trakcie wykonywania robét Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie
przewidziane Dokumentacjg projektowa, jest on zobowigzany do niezwlocznego
powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego.

2. Wykonawca ma obowigzek na biezaco informowac Zamawiajgcego o dostrzeganych lub
przewidywanych problemach zwigzanych z realizacja Umowy, ktore mogg mie¢ wpltyw
w szczegolnoscei na wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy lub na Termin zakonczenia
robot.

3. Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajagcemu do akceptacji propozycje dotyczace
uniknigcia lub zmniejszenia wplywu takiego wydarzenia lub okolicznosci na wykonanie
Umowy.

il
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§22.
Wykopaliska archeologiczne

1. Wykopaliska, w szczeg6lnosci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe oraz inne
przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajgce
znaczng warto$¢, odkryte lub znalezione na Terenie budowy, stanowig wlasno$¢ Skarbu
Panstwa.

2. Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajacym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne
czynnosci, aby zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywlaszczeniem, uszkodzeniem lub
zniszczeniem przez personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

3.  Wykonawca niezwlocznie powiadomi Zamawiajacego oraz wlasciwy organ panstwowy
oznaleziskach i wykona polecenia Zamawiajacego dotyczace wlasciwego
zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia si¢ z nimi i dalszego trybu
postepowania.

§23
Ochrona $rodowiska

1. Wykonawca w czasie wykonywania robt budowlanych oraz usuwania ewentualnych
Wad jest zobowigzany podja¢ niezb¢dne dziatania w celu ochrony Srodowiska i przyrody
na Terenie budowy i wokol Terenu budowy.

2. Wykonawca jest zobowigzany do postepowania zgodnie z ostateczng decyzjq
o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigcia wydang przez
wlasciwy organ.

3. Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywoz
nieczystosci statych i ptynnych oraz bezpieczne i prawidlowe odprowadzanie sciekow,
substancji ropopochodnych oraz wod gruntowych i opadowych z Terenu budowy oraz
miejsc zwigzanych z wykonywaniem rob6t budowlanych, w sposoéb zapewniajgcy
ochrone robét przed uszkodzeniem oraz terendéw i miejsc przed zanieczyszczeniem.

4.  Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach
informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi
odpadami.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia oplat, kar lub
grzywien przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska lub przyrody
i przepisach regulujacych gospodarke odpadami.

6. Wykonawca zobowigzuje sie¢ do podjecia czynnosci prawnych zmierzajacych do
przejecia  odpowiedzialnosci z  tytulu  zobowigzan  prywatnoprawnych  lub
publicznoprawnych, ktére mogg by¢ dochodzone od Zamawiajacego z powodu
naruszenia przez Wykonawce przepisow z zakresu ochrony srodowiska lub pyzyrody.

L il
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§ 24.
Naprawa uszkodzen

1. Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradzieza wykonane
przez siebie roboty i materialy przeznaczone do wykonania robot, do dnia Odbioru
koncowego robot w ramach przedmiotu Umowy, z wylaczeniem wykonanych robot
przyjetych przez Zamawiajgcego do uzytkowania.

2. Uszkodzenia w robotach lub materiatach powstate w okresie, o ktérym mowa w ust. 1,
Wykonawca jest zobowigzany naprawi¢ na wilasny koszt w sposob zapewniajacy
zgodno$¢ robdt i materiatdéw z wymaganiami STWiORB, odpowiednimi normami,
aprobatami i obowigzujgcymi przepisami prawa.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach Iub materiatach
przeznaczonych do wbudowania w obiekt, ktérego dotyczg roboty budowlane bedace
przedmiotem Umowy, za uszkodzenia powstale w okresie wykonywania robot lub
w okresie odpowiedzialnosci Wykonawcy za Wady, wskutek okolicznosci, za ktore
odpowiada Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca.

§:25.
Kontrola jakoS$ci

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za biezacg kontrole jakosci robot budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy i Materiatow.

2. Wszystkie Materiaty, ktore bedg uzyte do realizacji przedmiotu zamdwienia powinny
odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie okreslonym w ustawie Prawo Budowlane oraz winny odpowiadaé
wymaganiom, okreslonym w Dokumentacji projektowej oraz STWiORB.

3. Wykonawca przedlozy Zamawiajgcemu kopie wymaganych zgodnie z obowigzujacymi
przepisami orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodnosci na Materiaty uzyte do wykonania
Umowy.

4. Materialy wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy
powinny w szczegdlnoscei:

a)  odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 z pdézn. zm.),
Rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca
2011 ustanawiajgcym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu
wyrobow budowlanych i uchylajgcym Dyrektywe Rady 89/106/EWG, zapisom w
STWIiORB i pochodzi¢ z krajow bedacych stronami - sygnatariuszami
Porozumienia Swiatowej Organizacji Handlu (WTO) w sprawie zamowief
rzagdowych (GPA),

i
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10.

1.

b) posiadaé wymagane przepisami prawa certyfikaty jakosci wbudowanych
materialéw i urzadzen, aprobaty techniczne, atesty, deklaracje dopuszczenia do
stosowania,

¢)  byé dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

d)  by¢ przeznaczone i przydatne dla celow, do jakich zostaly uzyte przy wykonywaniu
rob6t budowlanych,

e)  by¢ wolne od praw osob trzecich.

Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcow Materiatow okreslone;j

Umowa jakosci i prowadzenia biezacej kontroli jakosci Materiatow, przestrzegania

warunkéw przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiednie] jako$ci oraz

uzgodnienia i okreslenia warunkoéw dostaw Materialow zapewniajgcych dochowanie
termindw realizacji robot okreslonych Umowa.

Wykonaweca jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania Materiatow oraz robot

budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jako$ci materialow i robot okreslonymi

w odrebnych przepisach oraz STWiORB.

Zamawiajgcy moze zobowigza¢ Wykonawceg do:

a)  usuniecia materialoéw nie odpowiadajacych normom jakosciowym okreslonym w
ust. 4 z Terenu budowy w wyznaczonym terminie, lub

b)  ponownego wykonania robot, jezeli Materiaty lub jakos¢ wykonanych robot nie
spetniaja wymagan STWiORB lub nie zapewniaja mozliwosci oddania do
uzytkowania przedmiotu Umowy.

Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do wydanych zgodnie z Umowa polecen

Zamawiajacego W terminie wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajgcy, po

bezskutecznym wezwaniu Wykonawey do wykonania tych polecefi w terminie 14 dni

roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze czynnoéci do wykonania przez osoby trzecie na

koszt Wykonawcy (wykonanie zastgpcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki

z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgodg.

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Zamawiajacy ustali, ze jakos¢ Materiatow nie
odpowiada wymaganiom okreslonym w ust. 4, niezwlocznie zawiadomi o tym fakcie
Wykonawce.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane
przez Zamawiajgcego Materialy do roboét budowlanych dopiero woéwezas, gdy
Wykonawca udowodni, ze ich jako$¢ spetnia wymagania okreslone w ust. 4, po
uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiajgcego.

W przypadku wykorzystania do realizacji robét budowlanych przez Wykonawce,
Podwykonawcg lub dalszego Podwykonawce nie zaakceptowanych — przez
Zamawiajacego Materialow, ktore nie sg zgodne z ust. 4, Zamawiajacy moze polecié
Wykonawey niezwloczny ich demontaz i usuniecie oraz zastgpienie zaakceptowanymi
Materiatami. /
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12. Materialy i roboty budowlane wskazane przez Zamawiajgcego lub organ upowazniony
do kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom stuzacym
potwierdzeniu ich zgodnosci z odpowiednimi normami i przepisami.

13. Badania okreslone w STWIiORB, Dokumentacji projektowej Wykonawca jest
zobowigzany przeprowadzac na wlasny koszt.

14. Biezace pomiary i badania Materialéw oraz robdt budowlanych powinny by¢ prowadzone
na Terenie budowy.

15. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty,
urzgdzenia, personel i materiaty potrzebne do zbadania jakosci i ilo$ci Materialow i robot
budowlanych.

16. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy wykonania badan dodatkowych, innych niz
wymagane w STWiORB, lub wykonania dodatkowych badan poza Terenem budowy
dotyczacych Materiatéw lub robét budowlanych, ktére budzg uzasadnione watpliwosci,
co do ich jakosci.

§ 26.
Usuwanie nieprawidlowosci i Wad stwierdzonych w czasie robot

1. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego wykonywania robot budowlanych
niezgodnie z Umowa lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajacych Wykonawce
Wad w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, Zamawiajacy jest
uprawniony do zgdania usuniecia przez Wykonawcg stwierdzonych nieprawidtowosci
lub Wad w okre$lonym, odpowiednim technicznie terminie nie dtuzszym niz 7 dni
roboczych. Koszt usuniecia nieprawidtowosci lub Wad ponosi Wykonawca.

2. Jezeli dla ustalenia wystgpienia Wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie prob,
badan, odkry¢ lub ekspertyz, Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych
czynnosci na koszt Wykonawcy.

3. Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 1.,
Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko
Wykonawcey (wykonanie zastepcze) i potrgci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki
z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgodg.

Q27
Odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego

1. Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od Umowy w terminie 14 dni roboczych od
dnia uzyskania przez niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajacej odstgpienie, jezeli
Wykonawca:

a)  z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ja nienalezycie
i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykohywania lub
{
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nalezytego wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie
terminie, nie zado$¢uczyni zagdaniu Zamawiajacego,

b)  bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie robot na okres dtuzszy niz 14
dni roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie
podjat ich w okresie 14 dni roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy
dodatkowego wezwania,

¢) z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru Terenu budowy albo nie
rozpoczal robdt albo pozostaje w zwloce z realizacjg robot tak dalece, ze watpliwe
jest dochowanie Terminu zakonczenia robot,

d)  opodznienie w realizacji Harmonogramu przekracza 30 dni roboczych,

e) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajacego Programu naprawczego,
pomimo pisemnego wezwania do realizacji jego postanowien,

f)  podzleca calos¢ robot lub dokonuje cesji Umowy, jej czeSci bez zgody
Zamawiajacego,

g)  podzleca jakakolwiek czes¢ przedmiotu Umowy, co do ktorej Zamawiajacy nalozyt
obowiazek wykonania przez Wykonawce wlasnymi sitami,

h)  wrazie koniecznosci:

- wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajacego, lub

- konieczno$ci dokonania bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5%
warto$ci Umowy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

i)  nie przedlozyl w ustalonym w Umowie terminie ubezpieczenia budowy zgodnie
z § 17 Umowy lub przedlozyt ubezpieczenie nie w petnej wysokosci,

j)  realizuje przedmiot zamoOwienia, ktéry nie spelnia wymogéw wskazanych
w Umowie lub jej zalgcznikach albo ktorego stan jest odmienny niz w zawartych
w Umowie oswiadczeniach Wykonawcy,

k)  opdznia sie¢ w wykonaniu jakiegokolwiek obowigzku wskazanego w Umowie,
pomimo wyznaczenia mu dodatkowego terminu w ilosci 14 dni roboczych,
z zastrzezeniem, iz wyznaczenie terminu nie wylgcza mozliwosci naliczenia kar
umownych,

)  jezeli przedmiot zamoéwienia nie bedzie spelnial wymogéw wskazanych
w powszechnie obowigzujacych przepisach prawa.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstapié

o
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od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o powyzszych
okoliczno$ciach; w tym przypadku Wykonawca moze zada¢ wylgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytulu wykonania czesci Umowy.

3.  Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na
czes¢ zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

4. Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma zlozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem,
z chwilg otrzymania o$wiadczenia o odstgpieniu przez Wykonawce.

5. Zamawiajagcy ma rowniez prawo do odstgpienia od Umowy w przypadku zaistnienia
okolicznos$ci wskazanych w powszechnie obowigzujacych przepisach prawa, a w
szczegolnoscei przepisach Kodeksu cywilnego.

6. Dokonane odstgpienie, wedtug wyboru Zamawiajgcego moze mie¢ skutek z mocg
wsteczng lub skutek od momentu dokonanego odstgpienia. Jezeli Zamawiajacy
w oswiadczeniu o odstgpieniu nie wskaze, jaki skutek nadaje swojemu o$wiadczeniu,
bedzie si¢ uwazalo, ze odstapienie wywotuje skutek od momentu jego dokonania.

7. Odstgpienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 28.
Odstapienie od umowy przez Wykonawce

1. Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 14 dni roboczych
od dnia pozyskania wiedzy o powstaniu okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie,
w przypadku, gdy:

a) zwloka Zamawiajacego w przekazaniu Dokumentacji projektowej lub Terenu
budowy, przekracza 14 dni roboczych,

b) zwloka Zamawiajagcego w podpisaniu protokotu odbioru koncowego robot dla
przedmiotu Umowy, bez uzasadnienia, przekracza 14 dni roboczych.

2. Odstgpienie od Umowy nastepuje na piSmie pod rygorem niewaznosci za posrednictwem
listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma zlozonego w siedzibie
Zamawiajacego za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o$wiadczenia o odstgpieniu
przez Zamawiajgcego.

§ 29.

Obowiazki Wykonawcy i Zamawiajacego w zwigzku
z odstapieniem od Umowy

1. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce Iub Zamawiajacego,
Wykonawca ma obowigzek:

|
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a)  natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robdt, poza majacymi na celu ochrong zycia
i wlasnosci, i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
oraz zabezpieczy¢ Teren budowy i opusci¢ go najpdézniej w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego,

b)  przekazaé znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do
Zamawiajgcego, urzadzenia, materialy i inne prace, za ktore Wykonawca otrzymal
platno$¢ oraz inna, sporzgdzong przez niego lub na jego rzecz, Dokumentacj¢
projektowa, najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

2. W terminie do 3 dni roboczych od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi
Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru rob6t przerwanych oraz robot zabezpieczajgcych.
W przypadku niezgltoszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma
prawo przeprowadzi¢ odbior jednostronny.

3. Wykonawca niezwlocznie, a najpézniej w terminie do 3 dni roboczych od dnia
zawiadomienia o odstgpieniu od Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
usunie z Terenu budowy urzadzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub
wniesione, materialy i urzadzenia, niestanowigce wlasnosci Zamawiajacego lub ustali
zasady przekazania tego majatku Zamawiajacemu.

4. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego,
Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania w terminie do 3 dni roboczych odbioru
robot przerwanych i zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawey pod swoj dozér
Terenu budowy.

5. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego Wykonawca jest
zobowigzany niezwlocznie zorganizowaé usunigcie sprzetu i robot tymczasowych na
swdj koszt i ryzyko. W przypadku niewypelnienia przez Wykonawce powyzszego
obowigzku, Zamawiajacy uprawniony jest do usunigcia sprzetu i robdt tymczasowych na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Wykonawca ma obowigzek zastosowania si¢ do zawartych w o$wiadczeniu o odstgpieniu
polecen Zamawiajgcego dotyczacych ochrony wlasnosci lub bezpieczenstwa robot.
§ 30.
Rozliczenia w zwigzku z odstgpieniem od Umowy

1. W terminie do 7 dni roboczych od dnia odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego, sporzadzi szczegbélowy protokdt odbioru robot przerwanych i robot
zabezpieczajgcych wedlug stanu na dzien odstapienia.

2. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu
inwentaryzacji robot wedtug stanu na dzien odstapienia.

3. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot i Terenu budowy ponosi Strona,

i
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§ 31:
Odbiory robot
1. Strony ustalajg, ze stosowane bedg nastepujace rodzaje odbiorow:
1) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2) odbidr czgsci robdt, stanowigey podstawe do platnosci czesciowe;,
3) odbidr koncowy robot,
4) odbiory gwarancyjne w okresie gwarancji i rekojmi,

5) odbiér pogwarancyjny/ostateczny, po uplywie okresu gwarancji i rgkojmi w ramach
przedmiotu Umowy.

2. W odbiorach uczestnicza: przedstawiciele Zamawiajacego (w szczegdlnosci inspektor
nadzoru inwestorskiego), Wykonawcy (w szczegolnosci kierownik budowy) oraz
przedstawiciele odpowiednich instytucji (np. Zarzadu Drog).

3. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez
uprzedniej zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego/Zamawiajacego. Wykonawca ma
obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty
budowlanej zanikajacej lub ktdra ulega zakryciu.

4. Wykonawca zglasza gotowos$¢ do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
wpisem do Dziennika budowy i jednocze$nie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora

nadzoru inwestorskiego/Zamawiajgcego.

5. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

6. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w ciagu
3 dni od daty zgloszenia gotowosci do odbioru i potwierdza odbior robdt zanikajacych
i ulegajacych zakryciu wpisem do Dziennika budowy.

7. Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego/Zamawiajacy uzna odbiér robot zanikajacych
lub ulegajacych zakryciu za zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce
niezwlocznie, nie pézniej niz w terminie okreslonym w ust. 6.

8. W przypadku niezgloszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego/Zamawiajacemu
gotowosci do odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania
zakrycia tych robdt przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub
wykona¢ odkrywki niezbedne dla zbadania robdt, a nastepnie na wtasny koszt przywréoci¢
stan poprzedni.

9. Odbidr czesci robot stanowigey podstawe do platnosei czesciowej:

| -
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1) Wykonawca zgltasza gotowos¢ do Odbioru czeéei robot budowlanych, po
wykonaniu calego zakresu sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Koztowej 1 ul.
Bialostoczek wraz z zasypaniem i zaggszczeniem do podbudowy pod konstrukcje
nawierzchni zamieszczajac w  Dzienniku budowy stosowny wpis oraz
przedkladajac Zamawiajgcemu na pi$mie zgloszenie gotowosci do odbioru.

2) W celu wykonania odbioru czesci robot Wykonawca przedktada dokumenty
pozwalajgce na oceng prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru czesci robot,
w szczegdlnoscei:

a) protokoly odbiorow technicznych, protokoly z inspekeji telewizyjnych
kanaléw oraz badania szczelnosci, Obmiar robét, badania zageszezenia
gruntu,

b) zestawienie wykonanych robot oraz szkice powykonawcze

c) zatwierdzony przez Zamawiajacego Kosztorys powykonawezy dla
czesci robot niniejszej Umowy.

3) Z czynnosci Odbioru czgsei robot sporzadzany jest Protokot Odbioru czgsci robot
w formie uzgodnionej z Zamawiajgcym.

4) Protokoét Odbioru czgsci robot Wykonawca dotgczy do wystgpienia o platnos¢
cze$ciowa. Przeprowadzenie odbioru czesciowego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci wynikajacej z Umowy.

10. Odbiér koncowy jest realizowany po zakonczeniu przez Wykonawcg calosei Robot
budowlanych sktadajacych si¢ na przedmiot Umowy na podstawie o$wiadczenia
Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgloszeniu przez Wykonawce zakonczenia robot
i zgloszeniu gotowosci do ich odbioru. Wykonawca, niezaleznie od wpisu do Dziennika
budowy dotyczacego potwierdzenia wykonania robot, obowiazany jest zglosi¢ na pismie
Zamawiajacemu fakt wykonania przedmiotu Umowy i gotowosci do odbioru. Skutki
zaniechania tego obowiazku lub opdznien w zgloszeniu beda obcigzaé Wykonawce.

11. Przed zgloszeniem gotowosci do Odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza
wszystkie wymagane prawem préby i sprawdzenia, badania kontrolne, inspekcje
telewizyjne kanatu oraz badania szczelnodei, odbiory techniczne, zawiadamiajac o nich
uprzednio Zamawiajacego wpisem do Dziennika budowy w terminie umozliwiajagcym
udzial Zamawiajgcego w probach i sprawdzeniach.

12. W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu
komplet dokumentéw pozwalajacych na oceng prawidlowego wykonania przedmiotu
odbioru, a w szczegdlnosci: Dziennik budowy, zaéwiadczenia wiasciwych jednostek i
organoéw, protokoty odbiorow technicznych, $wiadectwa kontroli jakoscei, certyfikaty 1
aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawcza ze wszystkimi  zmianami
dokonanymi w toku budowy wraz z o$wiadczeniami wilascicieli terenu, zaéwi?dczeniami
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wilasciwych jednostek i organow, $wiadectwami technicznymi i dokumentami
gwarancyjnymi, przewidzianymi w obowigzujgcym prawie atestami i zezwoleniami co
do urzadzen i instalacji zamontowanych w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

Na dzien rozpoczecia czynnosci odbioru Wykonawca skompletuje i1 przekaze
Zamawiajagcemu wszystkie dokumenty potrzebne do odbioru koncowego, w tym operat
powykonawczy, o ktorym mowa w § 13 ust. 12, umozliwiajace ocen¢ prawidlowego
wykonania przedmiotu umowy.

13. Odbior koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego
i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja
moze zaprosi¢ do wspotpracy rzeczoznawcow lub specjalistow branzowych.

14. O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow, przy
udziale ktoérych wykonat przedmiot Umowy.

15. Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru i powota Komisj¢ odbiorowa w terminie do 7 dni
roboczych od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru pod warunkiem
spetnienia przez Wykonawce wymogéw, o ktorych mowa w ust. 11.

16. Przystgpienie do Odbioru koncowego nastepuje w terminie nie dhuzszym niz 14 dni
roboczych od dnia zgloszenia robot do odbioru wpisem do Dziennika budowy, pod
warunkiem spelnienia przez Wykonawce wymogow, o ktérych mowa w ust. 11.

17. Jezeli w toku czynnosci Odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane
bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia,
zpowodu wystgpienia istotnych Wad uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu
Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préob i sprawdzen,
Zamawiajacy moze przerwa¢ Odbidr koncowy, wyznaczajgc Wykonawcy termin do
wykonania robot, usuniecia Wad lub przeprowadzenia prob i sprawdzen. Po uplywie
wyznaczonego terminu Zamawiajacy powrdci do wykonywania czynnosci Odbioru
koncowego.

18. Komisja sporzadza Protokol Odbioru koncowego robot z realizacji przedmiotu Umowy (w
formie uzgodnionej z Zamawiajgcym).

19. Podpisany Protokol odbioru czesci robot jest podstawa do platnosei czesciowej a Protokot
odbioru koncowego robot jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego Stron.

Protokol odbioru czesci robot i Protokdl odbioru koncowego robot zawiera wszelkie
dokonywane w trakcie odbioru ustalenia, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie
ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze.

20. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony
uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposob usunigcia Wad. Wykonawca zobowigzany
jest do wusuniecia wady w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacggo oraz
do zawiadomienia Zamawiajacego o jej usunieciu. Jezeli Wykonawca nie ugunie Wad

7
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w terminie lub w sposéb ustalony w Protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy,
po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia Wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

21. W razie stwierdzenia w czasie odbioru, ze wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to Zamawiajgcy
moze:

1)  obnizy¢ w odpowiednim stosunku wynagrodzenie Wykonawcy, jezeli wady usung¢
sie nie dadzg lub z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdola ich usung¢
w czasie odpowiednim lub, gdy Wykonawca nie usunagt wad w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie — a wady sg nieistotne,

2)  odstagpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu umowy lub jego czgsci po raz
kolejny, jezeli wady usung¢ sie¢ nie dadzg, uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie
z przeznaczeniem, lub z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usung¢
w czasie odpowiednim lub, gdy Wykonawca nie usunat wad w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie — a wady sg istotne.

22. Zamawiajagcy moze odméwi¢ Odbioru czesci robot i odbioru Koncowego, jezeli przedmiot
odbioru nie osiggnie w umowionym terminie gotowosci do odbioru lub w toku czynnosci
odbioru zostang stwierdzone wady, ktérych nie mozna usunac.

23. Zadzien faktycznego Odbioru czesci rob6ti Odbioru koncowego uznaje si¢ dzien podpisania
przez upowaznionych przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru koncowego robot.

24. W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci przez organy architektoniczno-budowlane
lub nadzoru budowlanego, w trakcie kontroli budowy, w tym kontroli przeprowadzonej
na skutek zlozenia zawiadomienia o zakonczeniu budowy, Zamawiajacy wymierzong
karg obcigzy Wykonawce. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia tej kary
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

25. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg:

a)  po uplywie 12 miesiecy od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot
objetych przedmiotem niniejszej Umowy,

b)  po 36 miesigcach od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot objetych
przedmiotem niniejszej Umowy,

¢)  najpdzniej na 2 miesigce przed uplywem okresu gwarancji dla robdt objetych
przedmiotem niniejszej Umowy.

26. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przestad
Wykonawey protokot przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunigcia
stwierdzonych Wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.

27. Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie robot zwigzanych z usunieciem Wad

/
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28. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie re¢kojmi lub gwarancji jakosci
w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajacym mozliwosci techniczne
lub technologiczne dotyczace usunigcia Wady, Zamawiajacy, po uprzednim
zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia Wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez utraty uprawnien z tytutu rekojmi
1 gwarancji.

29. Odbior gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usunigcia Wad,
sporzadzanym po usunieciu wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwarancji. Odbioru pogwarancyjnego/ostatecznego dokonuje si¢ po uplywie okresu
rekojmi lub gwarancji jakosci.

30. Odbior pogwarancyjny/ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich Wad
ujawnionych w okresie rekojmi i/lub gwarancji jakosci, w celu potwierdzenia usunigcia
tych Wad i potwierdzenia wypelnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkow
wynikajacych z Umowy.

31. Z Odbioru pogwarancyjnego/ostatecznego sporzadza si¢ przed uptywem okresu rekojmi
i/lub gwarancji Protokdt odbioru pogwarancyjnego/ostatecznego.

32. Jezeli podczas Odbioru pogwarancyjnego/ostatecznego okaze sie, ze nie zostaly usuniete
wszystkie Wady, o ktorych mowa w ust. 30, co skutkuje niemozliwoscia uzytkowania
obiektu, ktorego dotyczg roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy, Zamawiajacy
przerywa Odbior pogwarancyjny/ostateczny, zas Wykonawca jest zobowigzany
przedluzy¢ odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy o okres przedluzenia gwarancji). Zamawiajagcy wyznacza termin
Odbioru pogwarancyjnego/ostatecznego, do uplywu ktorego Wykonawca jest
zobowigzany usungé Wady.

33. W przypadku stwierdzenia wad w okresie rekojmi i/lub gwarancji, gdy Wykonawca
odméwi usuniecia wad lub nie usunie ich w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego lub z okolicznos$ci wynika, iz nie zdota ich usungé¢ w tym terminie,
Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do zlecenia usunigcia tych wad osobie trzeciej
na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty uprawnien wynikajacych z rekojmi i gwarancji.

34. W przypadku usuniecia wad, Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia
Zamawiajgcego o ich usunieciu.
§$32
Kary umowne
1. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:

1)  za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy, w stosunku do terminu wykonania
Umowy, o jakim mowa w § 2 ust. 1 Umowy - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia

=
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umownego brutto ogétem, o ktérym mowa w § 12 ust.1 Umowy za kazdy dzien
zwloki, liczony od nastepnego dnia od uptywu terminu wykonania,

2)  za zwloke¢ w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie rekojmi
i gwarancji — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto ogétem, o
ktorym mowa w § 12 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwloki, liczony od uptywu
terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad,

3)  w przypadku odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze Stron z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego brutto
ogoétem, o ktorym mowa w § 12 ust. 1 Umowy niezaleznie od wysokosci szkod
poniesionych przez Zamawiajgcego powstatych w wyniku tegoz odstgpienia,
ktorych zaspokojenia Zamawiajacy moze domagaé sie na zasadach ogolnych
kodeksu cywilnego,

4)  za niewykonanie obowigzkow wynikaj acych z zapisow § 17 niniejszej Umowy
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto ogotem, o ktérym mowa w §
12 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy dzien braku ubezpieczenia,

5)  za niespelienie przez Wykonawcg lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg 0sob wykonujgcych czynnoéci wskazane w § 7 ust. 3)
Umowy Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 500 zi,
za kazdy przypadek zatrudnienia osoby bez umowy o prace.

. Zamawiajacy zaplaci kar¢ umowng w przypadku odstgpienia od umowy przez
Wykonawce z winy Zamawiajacego W przypadkach okreslonych w § 28 Umowy —
w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 12 ust. 1
Umowy.

3.  Oprocz przypadkéw wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu Wykonawca obowigzany
jest do zaplaty na rzecz Zamawiajacego nastepujgcych kar umownych w nizej
okreslonych przypadkach i wysokosci:

1) w przypadku braku zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom robot
budowlanych lub Podwykonawcom  dostaw lub ustug lub dalszym
Podwykonawcom - 20 % wartosci tego wynagrodzenia netto;

2)  w przypadku nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
rob6t budowlanych lub Podwykonawcom dostaw lub ustug lub dalszym
Podwykonawcom — 0,2 % wartosci tego wynagrodzenia netto z kazdy dzief zwloki
od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaplaty,

3)  nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o Podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - 5 000,00 zl, za kazdy
nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

4)  nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$é z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - 5 000,00 zl, za kazda nieprzedtozong kopig

i
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5) braku dokonania wymaganej przez —Zamawiajacego zmiany  UmMoOwy
o Podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty we wskazanym przez
Zamawiajgcego terminie - 5 000,00 zi.

4. Kary umowne okreslone w niniejszym paragrafie nie wylaczaja mozliwos$ci dochodzenia
przez Zamawiajacego odszkodowania przewyzszajacego ich wysoko$¢ do wysokosci
poniesionej szkody na zasadach ogélnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.
Odszkodowanie obejmuje w szczegdlnosci koszty Zamawiajacego z tytutu wykonania
przedmiotu niniejszej Umowy przez innego Wykonawce, straty i utracone korzysci
spowodowane nie wykonaniem przedmiotu Umowy w terminie.

5. Strony moga odstgpi¢ od naliczania kar umownych na zasadach okreslonych w odrgbnym
porozumieniu.

6. W razie obowiazku uiszczenia przez Wykonawce kary umownej jej wysoko$¢ moze by¢
potragcona przez Zamawiajacego z wynagrodzenia naleznego Wykonawey, na co
Wykonawca wyraza zgodeg.

7. Zaplata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary
z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot
lub jakichkolwiek innych obowiazkéw i zobowigzan wynikajacych z Umowy.

§ 33.
Prawa autorskie, ochrona danych osobowych

1. Z chwilg przyjecia przez Zamawiajacego utworéw powstatych w zwigzku z realizacjq
niniejszej Umowy (lub przyjmowanej przez niego czgsci), w ramach Ceny ofertowej
brutto, Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajacego bezwarunkowo, bez ograniczen
czasowych i terytorialnych, bez dodatkowych optat, calos¢ autorskich praw majatkowych
do wszystkich utworéw w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 1. 0 Prawie autorskim
i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1191 z pozn. zm.), stworzonych na
potrzeby realizacji przedmiotu Umowy, i/lub odpowiednio calosé nieograniczonych
czasowo 1 terytorialnie niewylacznych licencji, niezbgdnych do korzystania z
przekazanych utwordw, w szczegélnosci takich jak: dokumentacja wykonawcza, raporty,
mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, programy
komputerowe przeznaczone do sterowania urzgdzeniami, instalacjami itp. obiektow i
inne dokumenty oraz broszury przekazane Zamawiajagcemu w wykonaniu niniejszej
Umowy, zwanych dalej utworami - bez dodatkowych o$wiadczeni stron w tym zakresie
wraz z wylacznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleznych
praw autorskich, na polach eksploatacji, wskazanych w ust. 2. Rownoczesnie
Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajgcego wiasnose wszelkich egzemplarzy lub
nos$nikéw, na ktérych utrwalono wyzej wymienione utwory, ktore przekaze
Zamawiajacemu stosownie do postanowien niniejszej Umowy.

2. Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majgtkowych 1 praw
zaleznych do utworéw wehodzacych w sktad wyzej wymienionej dokumentacji lub jej

[
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czedei bedzie mdgl korzystaé z niej w catosci lub w czesei, na nastepujacych polach

eksploatacji:

a) utrwalanie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi,
poligraficznymi, reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym
kserokopie, slajdy, reprodukcje komputerowe, odrgcznie i odmianami tych technik,

b)  wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celow, zadan i inwestycji
Zamawiajacego,

c)  wprowadzanie do pamigci komputera,

d)  wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidtowej eksploatacji utworu
w przedsiebiorstwie Zamawiajacego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej
liczbie,

e) udostepnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,
f)  najem, dzierzawa,

g)  wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego
z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi,

h)  rozpowszechnianie w inny sposob, w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja,
publikowanie czesci lub catosei, opracowania,

i)  przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji,
j)  wykorzystanie dla potrzeb prac projektowych przez innego Wykonawce,
k)  wykorzystanie do wykonania prac budowlanych przez Wykonawce robot,

1)  dokonywanie zmiany pod warunkiem, ze zmiany beda dokonywane przez osoby
posiadajace odpowiednie przygotowanie zawodowe i kwalifikacje,

m) rozporzadzanie w jakikolwiek inny sposob odplatny lub nieodptatny.

3. Postanowienia ust. 112 stosuje sie¢ odpowiednio do zmian utworé6w wchodzacych w sktad
ww. dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac
objetych tg dokumentacjq.

4. Strony ustalajg, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w ust. 2 moze
nastgpowa¢ w catosci, w czesei, fragmentach, samodzielnie, w polaczeniu z dzielami
innych podmiotéw, w tym jako czes$¢ dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie
elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowan, przystosowan, uzupetnien lub
innych modyfikacji, itd.

5. 7 dniem odbioru przedmiotu Umowy Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego, a
Zamawiajagcy nabywa na caly czas ochrony autorskich praw majatkowych, bez
ograniczen przestrzennych, wylaczne, niczym nieograniczone prawo zezwalania na
wykonywanie zaleznych praw autorskich tak przez Zamawiajacego i osoby trzecie, bez

prawa Wykonawcy do odrebnego wynagrodzenia z tytulu eksploatgcji utworow
!
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zaleznych. W szczegdlnosci Zamawiajagcy ma prawo do dokonywania lub zlecania
osobom trzecim dokonywania opracowan, skrotow, streszczen, ttumaczen, oraz — dla
potrzeb realizacji inwestycji opisanej w § 1 — zmian i adaptacji, dostosowania oraz
korzystania z tych opracowan i rozporzadzania nimi na podstawie umow zawartych z ich
wykonawcami.

6. Wykonawca zapewnia, ze wszelka dokumentacja przekazana przez Wykonawce, w tym
jej poszczegolne elementy, bedzie catkowicie oryginalna i nie bedzie naruszata praw
autorskich innych oséb, podmiotéw, w tym rowniez bedzie wolna od innych wad
prawnych i fizycznych, ktére moglyby spowodowac odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego.
Ponadto Wykonawca zapewnia, ze dokumentacja wykonawcza, w tym jej poszczegdlne
czesci nie bedzie narusza¢ zadnych praw osob trzecich, oraz, ze prawa autorskie autora
do pracy nie sg ograniczone w zakresie objetym niniejsza umowa.

7. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego za wady fizyczne i prawne dokumentacji
lub jej czgsci zmniejszajace jej wartos¢ lub uzytecznos¢ ze wzgledu na cel oznaczony w
Umowie albo wynikajacy z okolicznosci lub przeznaczenia, a w szczegolnosci
odpowiada za rozwigzania dokumentacji niezgodne z parametrami ustalonymi w
normach i przepisach techniczno-budowlanych, a takze ustalonymi w niniejszej Umowie.

8. W przypadku wystapienia przez jakgkolwiek osobg trzecia w stosunku do
Zamawiajgcego z roszczeniem z tytulu naruszenia praw autorskich, zarowno osobistych,
jak i majatkowych, jezeli naruszenie nastgpito w zwigzku z nienalezytym wykonaniem
dokumentacji w ramach Kontraktu przez Wykonawce, Wykonawca:

a) przyjmie na siebie pelng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki
powyzszych zdarzen;

b)  w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sagdowego wstapi do
procesu po stronie Zamawiajacego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udzialem
Zamawiajagcego w postgpowaniu sagdowym oraz ewentualnym postgpowaniu
egzekucyjnym, w tym koszty obstugi prawnej postepowania;

c) poniesie wszelkie koszty zwigzane 2z ewentualnym pokryciem roszczen
majagtkowych i niemajgtkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich
majatkowych lub osobistych osoby lub 0s6b zgtaszajacych roszczenia.

9. Jezeli do czasu odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego autorskie
prawa majatkowe, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie nie zostang przeniesione na
Zamawiajacego, przejscie tych praw na Zamawiajgcego nastapi z chwilg odstapienia.

10. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz.

Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”, Zamawiajacy — ,,Wodociagi
/ ‘/
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b)

d)

Biatostockie” Sp. z 0.0. w Bialymstoku informuje, ze:

administratorem danych osobowych jest Zamawiajacy — ,, Wodociagi Biatostockie” Sp. z
0.0. w Bialymstoku, ul. Mtynowa 52/1, 15-950 Bialystok, zarejestrowana w Sadzie
Rejonowym w Biatymstoku XII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego
pod Nr KRS 0000024985, Regon 050207647, NIP 542-020-01-22, kapital zaktadowy
165.540.000,00 z1, tel. 85 7458101,

inspektorem ochrony danych osobowych w ,,Wodociggach Bialostockich” Sp. z 0.0. w
Biatymstoku jest Pan Rafat Nalewajko, adres do korespondencji: Formica Szerszenowicz
Sp. J. z siedzibg w Biatymstoku, ul. Gruntowa 9/1, lok. 102, tel. 668 028 173, kontakt:
rodo@wobi.pl, iod@wobi.pl;

dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamdowienia publicznego na roboty budowlane
p.n.: ,, Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Kozlowej, Bialostoczek,
Goldapskiej (zadanie 11.3) na terenie miasta Bialystok - Kontrakt nr 11 C”, numer
referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajacego TI-11C-FS/2018, prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego; oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) ogdlnego
rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. dla potrzeb
realizacji Umowy;

odbiorcami danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie
dokumentacja postgpowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. — Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. 22018 r. poz. 1986 z p6zn. zm.), dalej
»ustawa Pzp” oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie
przepiséw prawa a takze podmioty wspotpracujace w zakresie realizacji Umowy, oraz w
szczegdlnosci Instytucja Wdrazajaca — Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i
Gospodarki Wodnej w Warszawie;

dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4
lat od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamowienia, przez caly czas trwania
Umowy a takze przez okres trwalosci Projektu pn.: ,, Optymalizacja gospodarki wodno-
Sciekowej na teremie miasta Bialegostoku i gminy Wasilkéw — [ etap”
wspotfinansowanego z Funduszu Spdjnosci w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014 -2020 Dziatanie 2.3 Gospodarka Wodno-
Sciekowa w aglomeracjach, chyba, ze niezbedny bedzie dluzszy okres przetwarzania, np.
z uwagi na obowigzki archiwizacyjne, dochodzenie roszczen;

obowigzek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym okreslonym w
przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udzialem w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego i realizacja Umowy; konsekwencje niepodania okres’lonyc/r{ danych

4
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wynikajg z ustawy Pzp;

g) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

h) w zwigzku z przetwarzaniem przez ,, Wodociagi Biatostockie” Sp. z 0.0. w Biatlymstoku
danych osobowych, przyshugujg nastepujace uprawnienia:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;

- na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych, w razie
uznania, ze przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;

i) osobom, ktérych dane bedg przetwarzane nie przystuguje:
- w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktéorym mowa w art. 20 RODO;

— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawg prawng przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1
lit. ¢ RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. b) ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

11.Wykonawca o$wiadcza, ze wypelnil obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 i/lub
art. 14 RODO wobec 0s6b fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio
pozyskal w celu ubiegania sie o udzielenia zamowienia publicznego oraz realizacji niniejszej
Umowy.

12. Wykonawca zobowigzuje sie do wypelnienia obowiazkéow informacyjnych, o ktérych
mowa w ust. 11 wobec oséb fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub
posrednio pozyska w trakcie realizacji niniejszej Umowy. Wykonawca zobowigzuje si¢ do
wypeklienia obowigzkéw informacyjnych wobec swoich podwykonawcéw, dalszych
podwykonawcow.

13. Zamawiajacy informuje Wykonawce, iz w zwiazku z realizacja przez Zamawiajgcego
niniejszej Umowy w ramach projektu pn. ,, Optymalizacja gospodarki wodno-$ciekowej na
terenie Miasta Bialegostoku i Gminy Wasilkéw — I etap” wspotfinansowanego z Funduszu
Spdjnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-2020
Dziatanie 2.3 Gospodarka wodno-$ciekowa w aglomeracjach, dane osobowe dotyczgce
Wykonawcy i 0sob, od ktorych dane osobowe pozyskal w celu ubiegania sie o idzielgnie

f
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zamOwienia publicznego oraz realizacji niniejszej Umowy, mogg by¢ przetwarzane w
szczegbdlnosci przez Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej z
siedzibg w Warszawie w celu realizacji PO IiS 2014-2020, w szczegdlnosci potwierdzenia
kwalifikowalnosci wydatkéw, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu
i sprawozdawczosci oraz dzialan informacyjno-promocyjnych w ramach PO 1iS 2014-2020.
Dane moga by¢ przetwarzane takze w celach archiwalnych i statystycznych. Wykonawca
zobowiazuje si¢ do poinformowania innych podmiotow biorgcych udziat w realizacji
przedmiotu niniejszej Umowy o mozliwosci przetwarzania w szczegdlnosci przez Narodowy
Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ich danych osobowych,
oraz danych osobowych 0sob, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyska
w trakcie realizacji niniejszej Umowy w celu wskazanym powyzej.

14. Zamawiajacy ma prawo podawaé do publicznej wiadomosci informacje o finansowanym
przedsiewzieciu, jego Wykonawcy oraz o zrédle dofinansowania.

15. Wykonawca wyraza zgode na udzielanie przez Zamawiajgcego informacji, o ktorych
mowa w ust. 14, aprobujac powszechng do nich dostgpnosc.

16. W zwiazku z realizacjg projektu Zamawiajacy moze powierzy¢ do przetwarzania dane
osobowe, powierzone Zamawiajacemu przez Instytucje Wdrazajaca.

17. Zamawiajacy jest umocowany do powierzenia powierzonych do przetwarzania danych
osobowych w zwiazku z realizacjg projektu. Do przetwarzania danych osobowych mogg by¢
dopuszczone jedynie osoby posiadajace imienne upowaznienie do przetwarzania danych
osobowych. Zamawiajacy jest umocowany do wydawania, odwolywania imiennych
upowaznien do przetwarzania danych osobowych.

18. Wykonawca niezwlocznie informuje Zamawiajacego o wszelkich przypadkach naruszenia
tajemnicy danych osobowych lub o ich niewlasciwym uzyciu.

§ 34
Zmiany lub uzupelnienia

1. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien
publicznych (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 1986 z p6zn. zm.) dopuszcza si¢ mozliwos¢ zmian
postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano
wyboru Wykonawcy w nastepujacych nizej okreslonych przypadkach majacych na celu
prawidlows realizacje przedmiotu umowy w nastepujacych sytuacjach, o charakterze i
zakresie:

1)  Podwykonawstwa — w szczegolnosci powierzenie Podwykonawcom innej czgsci
zamoOwienia niz wskazane w ofercie Wykonawcy w uzasadnionym przypadku,
zauprzednia zgodg Zamawiajacego; wprowadzenie Podwykonawcy robot
w przypadku, gdy oferta Wykonawcy nie zawierata wskazania czgsci, ktora na
etapie realizacji zaméwienia zamierza on powierzy¢ Podwykonawcy; powierzenie
Podwykonawstwa innemu podmiotowi niz zostalo to wskazane w ofercie

15
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2)  Terminu zakonczenia robot - o okres trwania przyczyn, z powodu ktorych bedzie
zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia robot oraz ewentualnie o okres
usuwania ich skutkoéw, lub o okres o jaki ulegnie skroceniu Termin zakonczenia
rob6t spowodowany odpowiednimi przyczynami w nastepujacych sytuacjach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu
zakonczenia robot beda nastepstwem  okolicznosci, za  ktore
odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajacy, w szczegdlnosci beda nastepstwem
nieterminowego przekazania Terenu budowy, koniecznosci zmian
Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci mialy lub
beda mogly mie¢ wpltyw na dotrzymanie Terminu zakonczenia robot;

b)  gdy wystapig niekorzystne warunki atmosferyczne (w szczegolnosei: kleski
zywiotowe typu: powodz, gradobicie, trgba powietrzna), uniemozliwiajace
prowadzenie robdt budowlanych zgodnie z technologia ich wykonania,
przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbiorow, w szczegdlnosci
zpowodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowa, normami lub
innymi przepisami, wymagajgcej konkretnych warunkow atmosferycznych,
jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem
okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, w
szczegblnoscei:

1. nietypowo niskie temperatury powietrza (tzn<0°C w czasie
zgrzewania rur i ksztaltek z PE), co mogloby spowodowaé
wykonanie nieszczelnych zgrzewow, skutkujgc nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy lub przedtuzeniem czasu
wykonywania robot;

2. nietypowo wysokie temperatury powietrza powyzej 30 °C, w ciggu 3
kolejnych dni roboczych;

3. krotkotrwale intensywne lub dlugotrwate opady deszczu, ktore
uniemozliwiajg prawidlowe wykonywanie robdt, w szczegoélnosci
brak mozliwosci odpowiedniego zageszczenia gruntu po utozeniu rur
w wykopie;

4. silny (huraganowy) wiatr uniemozliwiajagcy prace maszyn
budowlanych.

Termin wykonania moze by¢ przesuniety o tyle dni, o ile utrzymywaly si¢
niekorzystne warunki atmosferyczne oraz ewentualnie o okres usuwania ich
skutkow;

c¢) gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania robot niezbednych do wykonania
przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz
konieczno$¢ wykonania innych robot, ktére wstrzymuja lub opdzniajg
realizacje przedmiotu Umowy, wystapienia niebezpieczenstwa kolizji
z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty

//(/
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d)

2)

h)

)

k)

D)

inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych
kolizji,
wystapig opoznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie
przez wlasciwe organy administracji panstwowej, ktoére nie sg nastepstwem
okolicznoscei, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé;
gdy wystapig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp.,
do wydania ktorych wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisow
prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach
prawa, w ktédrym wyzej wymienione decyzje powinny zosta¢ wydane oraz
nie s nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢;
jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania roboét z powodu nie
dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich
wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy, w tym odmowy udostepnienia przez wlascicieli poses;ji
wejécia na ich teren celem realizacji robdt;
wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy
zgodnie 7 jej postanowieniami;
nastgpi zmiana harmonogramu udzielania dotacji na inwestycje¢;
wprowadzenia zmian w dokumentacji i realizacji robdt w terminie
uniemozliwiajagcym dotrzymanie pierwotnego terminu wykonania robét,
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;
innych przerw w realizacji robot, powstatych z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy;
zmiana w rozwigzaniach projektowych dokonana na podstawie art. 23 pkt 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.
1202 z pdzn. zm.) w szczegdlnosci jezeli sg one uzasadnione koniecznoscia
zwigkszenia bezpieczenstwa realizacji robdt budowlanych lub usprawnienia
procesu budowy;
zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z pdzn. zm.) -
uzgodniona mozliwos¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgloszonych przez Kierownika budowy lub
Inspektora nadzoru inwestorskiego;
konieczne bedzie wprowadzenie zmian bedacych nastepstwem zawieszenia
Robdt budowlanych przez Zamawiajacego;
kolizja z istniejgcym, niezinwentaryzowanym lub nieprawidlowo
zinwentaryzowanym uzbrojeniem terenu lub obiektem;
wystapienie warunkow geologicznych, geotechnicznych lub
hydrologicznych odbiegajagcych w sposéb istotny od przyjetych w
Dokumentacji projektowej (kategorie gruntu, kurzawka, glazy napve,
g

/
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warunki gruntowe itp., konieczno$¢ odwodnienia terenu w zakresie
odbiegajacym od wynikajacego z przeprowadzonych badan geologicznych i
opracowanej dokumentacji  projektowej, powodujaca  koniecznos¢
zastosowania dodatkowego, specjalistycznego sprzgtu do odwodnienia i/lub
wykonania dodatkowych roboét), rozpoznanie terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystepowania niewybuchow lub niewypatow, ktére moga
skutkowa¢ w s$wietle dotychczasowych zalozen niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy, (w przypadku znalezisk
archeologicznych powodujacych konieczno$¢ zlecenia robot
specjalistycznych odpowiednim podmiotom roboty budowlane moga by¢
przedtuzone o okres trwania tych robot);

p)  wystgpienia warunkow Terenu budowy odbiegajacych w sposéb istotny od
przyjetych w Dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji,
urzadzen lub innych obiektow budowlanych, w tym w szczego6lnosci
wymagajacych wstrzymania robdt; termin wykonania moze by¢ przesuniety
o tyle dni, o ile konieczne byto wstrzymanie robot ze wzgledu na koniecznosé
dokonania zmian projektu budowlanego, uzyskania stosownych pozwolen,
na konieczno$¢ zbadania, zabezpieczenia badz usunigcia sieci, instalacji,
urzgdzen lub innych obiektow budowlanych, na koniecznos$¢ wykonania
robo6t nie objetych zamowieniem podstawowym;

r)  przedhuzenie terminu realizacji zaméwienia podstawowego na skutek
koniecznosci wykonania robot, ktorych wykonanie jest niezbedne dla
prawidlowego wykonania oraz zakonczenia podstawowego przedmiotu
zamo6wienia wraz ze wszystkimi konsekwencjami wystepujacymi w zwigzku
z przedtuzeniem tego terminu;

s)  zmiany przepisow prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, co
spowoduje koniecznos¢ dostosowania dokumentacji do zmiany przepisow,
ktdre nastgpity w trakcie realizacji zamdwienia;

t) wykonanie dodatkowych robot budowlanych przez dotychczasowego
Wykonawce nieobjetych zamowieniem podstawowym w sytuacji wskazanej
wart. 144 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z pdzn. zm.);

u)  wykonanie robdt budowlanych przez dotychczasowego Wykonawce w
sytuacji wskazanej w art. 144 ust. 1 pkt 6) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 1., poz. 1986 z p6zn. zm.).

v) zmiany wynikajgce ze zmiany obowigzujacych przepisow prawa,
interpretacji przepisOw prawa, wytycznych.

3) Strony maja prawo do zgdania zmiany Umowy w zakresie wysokosci
wynagrodzenia naleznego z tytutlu realizacji Umowy, materialéw, parametréw
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technicznych, technologii wykonania rob6t budowlanych, sposobu i zakresu

wykonania przedmiotu Umowy w nastepujacych sytuacjach:

a)  koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czegdei robot, objetej przedmiotem
Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych,
materialowych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji
projektowej, a w szczegolnosei wynikajgcych ze stwierdzonych Wad tej
Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je
przygotowano lub zmiany stanu prawnego w trakcie realizacji robot, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwiazan grozilo niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy lub naruszeniem prawa;

b)  koniecznodci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od Projektu
budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z pozn. zm.);

c)  wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub
hydrologicznych odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w
Dokumentacji projektowej (kategorie gruntu, kurzawka, glazy narzutowe,
warunki gruntowe itp., koniecznos¢ odwodnienia terenu w zakresie
odbiegajacym od wynikajacego z przeprowadzonych badan geologicznych i
opracowanej  dokumentacji projektowej,  powodujaca koniecznos¢
zastosowania dodatkowego, specjalistycznego sprzetu do odwodnienia i/lub
wykonania dodatkowych robot), rozpoznania terenu W zakresie znalezisk
archeologicznych, wystgpowania niewybuch6w lub niewypalow, ktore moga
skutkowaé w $wietle dotychczasowych — zalozen niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy;

d)  wystapienia warunkow Terenu budowy odbiegajacych w sposéb istotny od
przyjetych w Dokumentacji projektowej, W szczegdlnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub
innych obiektow budowlanych, ktore moga skutkowaé niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy, w tym w szczegolnosci
wymagajacych wstrzymania robot;

e)  koniecznodci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwiazan technicznych lub materialowych ze wzglegdu na zmiany
obowigzujacego prawa;

f)  wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbgdnym
do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji;

g) nastgpig istotne zmiany przepisow lub norm majacych zastpsowanie
do przedmiotu zamowienia;

|
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h)  zaistnieje potrzeba wykonania robot nie objetych przedmiotem niniejszego
zamoOwienia, a koniecznych do jego prawidlowego wykonania;

i)  zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z p6zn. zm.) -
uzgodniona mozliwos¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku
do przewidzianych w projekcie, zgloszonych przez Kierownika budowy lub
Inspektora nadzoru inwestorskiego;

1) zmiany dokonane zostang podczas wykonywania rob6t i nie odstgpujg w
sposo6b istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na
budowe w ramach art. 36a ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z pdzn. zm.) i dokonane zostang
zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo Budowlane, spelniajac zapisy
art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane;

k)  zmiany (zmniejszenie/zwigkszenie) kosztu zamowienia:

- zpowodu rezygnacji przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu
Umowy, o kwoty odpowiadajace cenie robot, z ktorych Zamawiajgcy
rezygnuje ustalone w oparciu o Harmonogram rzeczowo — finansowy
robdt budowlanych lub Kosztorys,

- ustalone po odbiorze koncowym calosci robot budowlanych i
rzeczywistym obmiarze wykonanych robdt na podstawie kosztorysu
powykonawczego calosci robot zaakceptowanego przez Zamawiajgcego;

1) bedace wynikiem zaistnienia okolicznosci prawnych, ekonomicznych lub
technicznych skutkujgcych niemozliwoscia wykonania lub nalezytego
wykonania Umowy, w szczegblnosci zmiana sposobu wykonania,
materialéw i technologii robdt;

m) w przypadku zaistnienia innej istotnej zmiany okolicznos$ci powodujacej, ze
wykonanie Umowy bez dokonania jej zmian nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna bylto przewidzieé na etapie zawierania Umowy;

n) w przypadku, gdy konieczno$¢ zmiany Umowy wynika¢ bedzie z decyzji
administracyjnych lub wyrokéw sadowych;

0) zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa, interpretacji
przepiséw prawa, wytycznych, zktorych wynika konieczno$¢ lub zasadnos¢

wprowadzenia zmian Umowy;

p) gdy dokonanie zmiany Umowy jest korzystne dla Zamawiajacego,
a w szczegolnosci:

- moze obnizy¢ koszt realizacji przedmiotu Umowy,

)
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- moze przyczyni¢ si¢ do podniesienia bezpieczenstwa wykonania
przedmiotu Umowy,

- moze przyczyni¢ si¢ do podniesienia jakosci wykonania przedmiotu
Umowy,

- moze przyczyni¢ sie do usprawnienia i podniesienia efektywnosci
wykonania przedmiotu Umowy,

- moze przyczyni¢ sie do korzystnego dla Zamawiajacego skrdcenia
terminu realizacji wykonania przedmiotu Umowy,

- moze wprowadzi¢ zmiany technologiczne, o ile sg korzystne dla
Zamawiajgcego, w szczegdlnosci jezeli sg spowodowane nastepujacymi
okolicznosciami:

» pojawieniem si¢ na rynku materialdow lub urzadzen nowszej
generacji pozwalajagcych na zaoszczedzenie kosztow realizacji
przedmiotu Umowy lub kosztow eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy, lub umozliwiajagce uzyskanie lepszej jakosci
robdt,

> pojawieniem sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych
robot pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub
kosztow wykonywanych prac, jak rowniez kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy,

> niedostepnoscig na rynku materialdow lub urzadzen wskazanych:
w ofercie, dokumentacji projektowej lub technicznej spowodowang
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow
lub urzadzen;

r)  w przypadku stwierdzenia wad lub usterek, ktore nie nadaja si¢ do usunigcia
lecz nie uniemozliwiajg prawidtowego uzytkowania przedmiotu zamowienia,
moze zostaé sporzadzony i podpisany Protokot odbioru z wadami przy
rébwnoczesnym obnizeniu wynagrodzenia za wykonane prace za zgoda
Zamawiajacego. Obnizenie wynagrodzenia moze nastagpi¢ o kwoty
odpowiadajgce cenie robdt, w stosunku do ktérych stwierdzono wady,
ustalone w oparciu o Harmonogram rzeczowo- finansowy robodt
budowlanych lub Kosztorys.

s) zmiana w rozwigzaniach projektowych dokonana na podstawie art. 23 pkt 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202
z pozn. zm.), w szczegdlnoSci jezeli sg one uzasadnione koniecznoscia
zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji robot budowlanych lub usprawnienia
procesu budowy;

t) zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z p6ézn. zm.) -
uzgodniona mozliwo$¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stgsunku do

i
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przewidzianych w projekcie, zgloszonych przez Kierownika budowy lub
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

4)  Pozostale zmiany:

a)  zmiany danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych,

b)  obiektywnie niezbedne dla zachowania i realizacji celow Umowy, dla ktorych
zostata ona zawarta,

¢)  zmiany dotyczace numeru rachunku bankowego Wykonawcy,

d) Zamawiajgcy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania
Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze
zmianami zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu
lub zmianami wytycznych dotyczacych realizacji projektu.

5)  Zamawiajacy dopuszcza takze zmiany innych postanowien Umowy, dla ktorych
wystarczajace jest powiadomienie Stron i pisemna akceptacja Stron Umowy,
obejmujacych w szezegdlnosci:

1) zmiane kluczowego personelu budowy, pod warunkiem spelniania przez
nowe osoby wymagan stawianych im w SIWZ oraz akceptacji przez
Zamawiajacego,

2)  zmiany Harmonogramu rzeczowo — finansowego robot budowlanych
w zakresie terminow realizacji przedmiotu Umowy, nie powodujace zmiany
terminu koncowego wykonania Umowy okreslonego w § 2 ust. 1 niniejsze]
Umowy.

2. Zmiana wynagrodzenia umownego jest mozliwa wtedy, gdy na skutek wprowadzenia
zmiany Umowy w wymienionym w ust. 1 pkt 3) zakresie, koszt wykonania przedmiotu
Umowy bedzie mniejszy lub wigkszy niz w ofercie. W przypadku, gdy koszt wykonania
Umowy ulega zmniejszeniu, o takag kwote moze ulec zmniejszeniu wynagrodzenie
umowne. W przypadku, gdy koszt wykonania Umowy ulega zwigkszeniu, o takg kwote
moze ulec zwigkszeniu wynagrodzenie umowne. W przypadku zmniejszenia kosztu
wykonania Umowy wynagrodzenie umowne moze ulec zmniejszeniu odpowiednio o
kwoty odpowiadajace cenie danych robot ustalone w oparciu 0 Harmonogram rzeczowo-
finansowy robot budowlanych lub Kosztorys. W przypadku zwiekszenia kosztu
wykonania Umowy wynagrodzenie umowne moze ulec zwigkszeniu odpowiednio o
kwoty odpowiadajgce cenie danych robot ustalone w oparciu o Harmonogram rzeczowo-
finansowy robdt budowlanych lub Kosztorys, a w przypadku braku odpowiednich danych
— wedlug zasad okreslonych w § 12 ust. 13 niniejszej Umowy. (Zakres zmian).

3. Zmiana terminu realizacji Umowy jest mozliwa wtedy, gdy na skutek wprowadzenia
zmiany Umowy w wymienionym w ust. 1 pkt 2) zakresie termin wykonani} U}owy

i
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bedzie krétszy lub dhuzszy niz w ofercie. Zmiana terminu zakonczenia robot moze zosta¢
dokonana o okres trwania przyczyn, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie
terminu zakonczenia robot oraz ewentualnie o okres usuwania ich skutkéw lub o okres
ojaki ulegnie skréceniu Termin zakonczenia robdt spowodowany odpowiednimi
przyczynami. W przypadku, gdy termin wykonania Umowy ulega skroceniu, o taki okres
moze ulec skroceniu termin wykonania Umowy. W przypadku, gdy termin wykonania
Umowy ulegnie przedtuzeniu, o taki okres moze ulec przedtuzeniu termin wykonania
Umowy. (Zakres zmian)

4. Wskazane powyzej zmiany mogg zosta¢ wprowadzone jedynie w przypadku, jezeli obie
Strony Umowy zgodnie uznajg, ze =zaszly wskazane wyzej okolicznosci oraz
wprowadzenie zmian jest niezbedne dla prawidlowej realizacji zamowienia. Wszystkie
powyzej wskazane postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczes$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.
Strona, ktdéra wystepuje z propozycjg zmiany Umowy, w oparciu o przedstawiony
powyzej katalog zmian Umowy zobowigzana jest do sporzadzenia i uzasadnienia
wniosku o takg zmiang. Wniosek, o ktorym mowa powyzej powinien zosta¢ przekazany
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 14 dni roboczych od dnia, w ktérym
Wykonawca dowiedzial si¢, lub powinien dowiedzie¢ si¢ o danym zdarzeniu lub
okolicznosciach.

5. Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o akceptacji zgdania zmiany Umowy 1 terminie
podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

6. Zmiany wymienione w niniejszym paragrafie (mozliwosci zmiany postanowienn umowy
dotyczace podwykonawstwa, terminu zakonczenia robdt, wysokosci wynagrodzenia
naleznego z tytutu realizacji Umowy, materialow, parametréw technicznych, technologii
wykonania robot budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy,
zmiany danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych, obiektywnie niezbedne dla
zachowania i realizacji celéw Umowy, dla ktérych zostata ona zawarta, zmiany
dotyczace numeru rachunku bankowego Wykonawcy, zmiany sposobu rozliczania
Umowy lub dokonywania platnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami
zawarte] przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami
wytycznych dotyczacych realizacji projektu — charakter zmian) maja charakter trwaty.
Wszelkie zmiany Umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcey i wymagaja podpisania aneksu do Umowy w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

7.  Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiajacego o kazdym

I
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8. Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zmian postanowient zawartej Umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcey w przypadkach okreslonych
wart. 144 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5, 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z pdzn. zm.).

§39.
Uprawnienia z tytulu rekojmi i gwarancji jakoSci

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ z tytutu rgkojmi za Wady
przedmiotu Umowy przez okres ....... miesiecy od daty Odbioru koncowego catosci
robét objetych przedmiotem Umowy, na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

2. Wykonawca udziela Zamawiajacemu na wykonane roboty budowlane, stanowigce
przedmiot niniejszej Umowy, gwarancji jakosci na okres ....... miesiecy, liczac od daty
Odbioru koficowego calosci robot objetych przedmiotem Umowy na warunkach
okreslonych w Karcie Gwarancyjnej stanowiacej Zatgcznik do Umowy.

3. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki
wynikajace z serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji
i wyposazenia majace wplyw na trwato$¢ gwarancji producenta.

4. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢é Zamawiajagcemu niezbgdny dokument
gwarancyjny zgodny z Zalacznikiem do Umowy w dacie Odbioru konicowego catosci
rob6t objetych przedmiotem Umowy.

5. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystgpuje do usuwania Wad lub usunie Wady
w sposob nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na
podstawie Kodeksu Cywilnego i niniejszej Umowy, moze powierzy¢ usunigcie Wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastgpcze), po
uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krotszego
niz 7 dni roboczych, bez utraty uprawnien wynikajacych z rekojmi i gwarancji.

6. Usuniecie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

7. Udzielona rekojmia i gwarancja nie naruszaja prawa Zamawiajacego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie
Cywilnym.

8. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna si¢ w dniu nastgpnym po odbiorze koncowym
calosci robot objetych przedmiotem Umowy.

9. Gwarancja nie wylgcza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnien Zamawiajacego
wynikajgcych z przepisow o r¢kojmi za wady.

10. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia ujawnionych wad na

|7
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11. Jezeli Wykonawca dokonal usuniecia wady istotnej termin gwarancji biegnie na nowo od
chwili usunigcia wady. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas,
w ktérym wada byla usuwana.

12. Pomimo wygasniecia gwarancji lub rekojmi Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wady,
ktore zostaly zgloszone przez Zamawiajgcego w okresie trwania gwarancji lub rekojmi.

13. Wykonawca udziela gwarancji i rgkojmi na przedmiot umowy wykonany przez
Podwykonawcow.

14. Wykonawca zobowigzuje si¢ w terminie obowigzywania rekojmi i gwarancji — to jest
W termihie ... miesiecy od dnia odbioru koncowego robot usungé wszystkie
ujawnione wady dotyczace realizacji przedmiotu Umowy.

§ 36.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Zamawiajacy oswiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wnidst na jego rzecz
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. 22018 1. poz.
1986 z poézn. zm) na kwote réowng 10% Ceny ofertowej brutto w formie

2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych, z zastrzezeniem, ze zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana
wylgcznie z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia Wad, w szczegdlnosci roszezen
Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaplatg kar umownych.

4. Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.
5. Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

6. Wykonawca jest zobowigzany zapewnié¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowato moc wigzgcg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi
za Wady. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania
Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktore majg lub mogg mied
wplyw na moc wigzaca Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢
i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

7. Zamawiajacy zwroci Wykonawey Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
W nastepujgcy sposob:

<
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1) 70 % wartosci zabezpieczenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia wykonania
zamOwienia 1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane. Uznanie
zamOwienia za nalezycie wykonane nastgpi z chwilg podpisania przez Strony
protokotu odbioru koncowego przedmiotu Umowy,

2) 30 % wartosci zabezpieczenia nie pézniej niz w 15 (pigtnastym) dniu po uplywie
okresu rekojmi za wady.

8. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego
1 zachowuje swojg wazno$¢ na czas okreslony w Umowie.

9. Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czgsci, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa
w ust. 7. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrocone wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajgcego, na ktorym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia
tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy
Wykonawcy.

10. Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajagcemu od Wykonawcy w zwigzku
zniewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaplacona
w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do
zaptaty.

11. Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz
wymagany okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy lub przedtuzy¢ dotychczasowe nie pozniej
niz na 30 dni przed uptywem terminu waznos$ci dotychczasowego Zabezpieczenia.

12. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpézniej na 30
dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego
winnej formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmienia form¢ na zabezpieczenie w
pienigdzu poprzez wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

13. W przypadku sktadania przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy w formie gwarancji lub poreczenia Zabezpieczenie musi by¢ sporzgdzone
zgodnie z obowigzujgcym prawem oraz Gwarant nie moze uzaleznia¢ dokonania zaplaty
od spelnienia jakichkolwiek dodatkowych warunkow Ilub tez od przedtozenia
jakiejkolwiek dokumentacji.

14. Zamawiajacy na zadanie wnoszgcego zabezpieczenie zwraca oryginal dokumentu
potwierdzajgcego wniesienie zabezpieczenia w innej formie niz pienigdze, pozostawiajgc
w dokumentacji kopi¢ poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem. Zwrot oryginatu
dokumentu mozliwy jest tylko po uptywie okresu, na jaki wniesiono zabezpieczenie.
g
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15. W przypadku stwierdzenia wad w wykonanym przedmiocie umowy w okresie rekojmi i
gwarancji — nie usuni¢tych w wyznaczonym terminie — Zamawiajgcy dokona potracenia
z zabezpieczenia kwoty, ktéra bedzie odpowiednia do charakteru wad lub odpowiadaé
bedzie kosztowi usuniecia tychze wad.

§ 37,
Podwykonawcy

1. Wykonawca wykona wilasnymi sitami nastepujace roboty budowlane stanowigce
przedmiob UImoNsy: e et L e o s a Podwykonawcom
powierzy wykonanie nastgpujacych robot budowlanych stanowigcych przedmiot

2. Dopuszcza si¢ wykonanie okreslonej czgsci przedmiotu Umowy przy udziale
Podwykonawcow pod warunkiem dopetnienia obowigzkéw opisanych w niniejszym
paragrafie.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow,
dalszych Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikdw, jak za wiasne dziatania
lub zaniechania.

4. Umowa 2z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowié
w szczegolnoscel, 1z:

a)  termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie
moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy,
ustugi lub roboty budowlane;j,

b)  przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie,
odpowiednio: robot budowlanych, dostaw lub ustug, ktore $cisle odpowiadajg
cze$ci zamdwienia okreslonego Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca,

¢)  wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co
najmniej takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomigdzy
Zamawiajacym a Wykonaweg i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego
wykonania wymaganiom okreslonym w Dokumentacji projektowej, STWiORB,
SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

d)  okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie  krotszy od okresu
odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec
Zamawiajacego,

(
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e) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykaza¢ sie posiadaniem wiedzy
idoswiadczenia odpowiadajacych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy
1 doswiadczeniu wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacjg Umowy,

f)  Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zgdanie dokumentéow, os$wiadczen 1 wyjasnien
dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo.

g) Wyplata wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy za
wykonane przez nich roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktorych
okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla
Wykonawcy, bedzie nastepowac w czesciach, na podstawie odbioru czgsciowego
robot wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

5. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a)  uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
zaplaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy
o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy
lub odpowiednio od zaplaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b)  uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od
zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajgcego.

6. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania zgody Zamawiajgcego na zawarcie umowy
z Podwykonawca. Wykonawca nie moze powierzy¢ Podwykonawcy do wykonania
jakichkolwiek prac (robot budowlanych) bez zgody Zamawiajgcego.

7. W przypadku wykonywania jakichkolwiek prac przez niezatwierdzonego
Podwykonawceg zostanie on na koszt Wykonawcey usuniety z terenu, na ktorym bedzie
realizowana Umowa. Zamawiajacy moze takze wstrzyma¢ wykonywanie robdt ze
skutkiem natychmiastowym do chwili wywiazania si¢ Wykonawcy z obowiazkow
wynikajacych z niniejszego paragrafu. Jezeli wstrzymanie robot wplynie na realizacje
zamOwienia wszystkie konsekwencje zwigzane ze wstrzymaniem robot poniesie
Wykonawca.

8. Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
robot budowlanych przedkladali Zamawiajacemu poswiadczone za zgodnos¢ z
oryginatlem kopie zawartych umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa
dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia zawarcia kazdej z nich (podmioty, ktorych
umowy zostaly przedtozone Zamawiajacemu zgodnie z niniejszym ustepem, beda
okreslane mianem Podwykonawcéw dostaw lub ustug), za wyjatkiem umow o
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi:

1)  wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy (chyba, ze wartos¢ danej umowy
przekracza 50.000,00 zt) oraz
2)  ktérych przedmiotem sa: ushugi finansowe, ustugi projektowe oraz geodezyjne i im
podobne, ustugi dotyczace bezposrednio lub posrednio urzadzenia i u/rzyl nia
[ /m
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Terenu Budowy, ustugi dotyczgce bezposrednio lub posrednio urzadzenia
i utrzymania zaplecza budowy, ustugi doradcze i konsultingowe, dostawy urzadzen
oraz materialow, dostawy energii elektrycznej, dostawy gazu, dostawy innych
mediow (chyba, ze warto$¢ danej umowy przekracza 50.000,00 zt ).
Jezeli wskazany w umowie termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy dostaw lub
ustug przez jego kontrahenta bedzie dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy rob6t budowlanych faktury lub rachunku
Podwykonawcy dostaw lub ustug, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawcg i
wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej Umowy pod rygorem wystapienia o zaplate
kary umowne;.
Postanowienia niniejszego ustepu stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw
o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

9. Wykonawca przejmuje petng odpowiedzialno$¢ wzgledem Zamawiajgcego za dziatania
lub zaniechania kazdego Podwykonawcy robét budowlanych (w tym takze za dziatania
lub zaniechania niezatwierdzonych Podwykonawcow), jego przedstawicieli lub
pracownikow, jakby to byly dziatania lub zaniechania Wykonawcy, w tym za wszelkie
roszczenia Podwykonawcow robot budowlanych (w tym takze niezatwierdzonych
Podwykonawcéw) oraz Podwykonawcow dostaw lub ustug skierowane do
Zamawiajacego, dotyczace ich wynagrodzenia za roboty budowlane, dostawy lub ustugi,
atakze kosztow procesu iegzekucji spowodowanych ich dochodzeniem. Platnosci
Wykonawcy w stosunku do Podwykonawcow robot budowlanych i Podwykonawcodw
dostaw lub ustug oraz wszystkich Podwykonawcow rob6t budowlanych w stosunku do
ich dalszych Podwykonawcdw robét budowlanych (etc.) i Podwykonawcéw dostaw lub
ustug muszg by¢ zgodne z przepisami ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy Prawo
zamdwien publicznych oraz by¢ dokonywane w terminach i wysokosci zgodnej z trescig
umow tgczacych te podmioty.

10. Wykonawca powiadomi Zamawiajagcego z wyprzedzeniem nie mniejszym niz 14 dni
roboczych o zamierzonej dacie rozpoczecia pracy przez kazdego Podwykonawce
i 0 rozpoczeciu takiej pracy na Terenie Budowy.

11. W celu uzyskania zgody Zamawiajacego na zawarcie przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce zamodwienia na roboty budowlane umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedtozy
Zamawiajgcemu: projekt umowy o podwykonawstwo, nie p6zniej niz 14 dni przed jej
zawarciem, (ktory musi by¢ kompletny, tzn. gotowy do podpisu przez strony), czgs$¢
dokumentacji projektowej dotyczacej robot okreSlonych w wyzej wymienionym
projekcie umowy, kosztorys podwykonawcy robot budowlanych sporzadzony poprzez
odniesienie do odpowiednich pozycji kosztorysu dotaczonego do oferty stanowigcego
cze$¢ Umowy (przy czym ilosci robot oraz wycena robot dla poszezegélnych pozycji
kosztorysu podwykonawcy robét budowlanych nie moga przekroczy¢ ilosci oraz
wartos$ci odpowiednich pozycji z kosztorysu stanowigcego czes¢ Umowy o/az{ ilosci
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12.

robot okreslone w kosztorysie Podwykonawcy nie beda podstawg roszczen ze strony
Podwykonawcy), pisemne oswiadczenie o0sdb upowaznionych do reprezentacji
Podwykonawcy robdt budowlanych —stwierdzajace, ze Podwykonawca robot
budowlanych zapoznal si¢ i1 akceptuje bez zastrzezen tres¢ projektu Umowy.
Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Przedlozenie dokumentdéw, o ktérych mowa powyzej, rozpoczyna bieg terminu na
zgloszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy z Podwykonawca lub
dalszym Podwykonawcg robot budowlanych, ktory wynosi 14 dni.

Zamawiajacy, w terminie do 14 dni po otrzymaniu zgodnie z ust. 11 powyzej kompletu
dokumentow, wyrazi w formie pisemnej zgode na zawarcie przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub wniesie w formie pisemnej zastrzezenia.
Zastrzezenia mogg by¢ wniesione w szczegdlnosci gdy:

a)  projekt nie spelnia wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo,

okreslonych w ust. 4,

b)  nie zalgczono do projektu zestawien, dokumentdéw lub informacji, o ktorych mowa
wust. 11;

c) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacj¢ przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej
czesci przedmiotu Umowy, ktorej wykonanie zostalo zastrzezone do realizacji
wylacznie bezposrednio przez Wykonawce,

d) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu
umowy od zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego lub
odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje
przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

e)  gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy przez Zamawiajacego,

f)  gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz
przewidywany Umowg dla tych robot,

g) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane
roboty, uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robdt pomiedzy Zamawiajagcym
a Wykonawcg na podstawie Umowy,

h)  projekt umowy jest nickompletny (np. nie zawiera wszystkich postanowien
Umowy, w tym m. in.: nie zawiera doktadnego okreslenia przedmiotu umowy,
doktadnego okreslenia kwoty umowionego wynagrodzenia oraz jego charakteru,
nie zawiera kosztorysu podwykonawcy robdt budowlanych (w p/‘zy(padku

~

{
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umowienia sie przez strony o wynagrodzenie ryczattowe, dokument ten powinien
stanowi¢ podstawe wyliczenia umowionego ryczattu), ilosci robdt lub wycena
rob6t zawarta w kosztorysie podwykonawcy robdt budowlanych przekraczaja
ilosci lub wartosci odpowiednich pozycji z kosztorysu dotagczonego do oferty
stanowigcego czes¢ Umowy, nie zawiera terminu realizacji robot gwarantujgcego
terminowe wykonanie Umowy, regulacji dot. kar umownych, nie zawiera zgdd
wymaganych zgodnie z ust. 20 ponize;j,

1) projekt umowy zawiera postanowienia niezgodne z obowigzujagcym Prawem lub
trescig niniejszej] Umowy,

j)  termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot
budowlanych przez jego kontrahenta bedzie dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy rob6t budowlanych
faktury lub rachunku,

k)  projekt Umowy zawiera inne bledy lub uchybienia,

1)  Wykonawca nie uwzglednit w kolejnym projekcie umowy wszystkich argumentow
zawartych we wczesniej zgloszonych przez Zamawiajgcego zastrzezeniach,

m)  Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robdt budowlanych znajduje sig
w sytuacji finansowej, ktora nie gwarantuje realizacji tej umowy,

jak réwniez w innych uzasadnionych przypadkach.

13. Jezeli Zamawiajacy, w terminie 14 dni po otrzymaniu zgodnie z ust. 11 powyzej kompletu
dokumentow nie zgtosi w formie pisemnej zastrzezen, z zastrzezeniem ust. 15, 18
ponizej, bedzie sie uwazalo, ze Zamawiajacy wyrazit zgod¢ na zawarcie umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane.

14. Jezeli Zamawiajacy zaakceptowal projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane przedtozony przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zamdOwienia na roboty budowlane (wyraznie lub poprzez brak
zastrzezen w formie pisemnej) — Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
zamoOwienia na roboty budowlane przedtozy Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢
z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

15. Zamawiajacy w terminie 14 dni po otrzymaniu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem
kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane
moze zglosi¢ w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane w szczegdlnosci w przypadkach, o ktérych mowa
wust. 12, a takze gdy podpisana umowa jest niezgodna z zaakceptowanym przez
Zamawiajacego projektem tej umowy oraz gdy zostala podpisana przez osoby

g
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16.

17

18.

19;

20,

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana
za zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia
przedtozenia kopii tej umowy nie zgltosi do niej w formie pisemnej sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze polecié
Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sq roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

Jezeli Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane nie przedlozyl Zamawiajagcemu w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
poswiadczone] za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawarte] umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, badz przedtozyt mu umowe o tresci odmiennej,
niz zaakceptowany przez Zamawiajacego projekt tej umowy (a Zamawiajacy wniesie
stosowny sprzeciw w formie pisemnej w terminie 14- dniowym wzgledem tresci takiej
podpisanej umowy), takiej podpisanej umowy nie bedzie si¢ uwazato za zaakceptowang
przez Zamawiajacego. W zwigzku z tym, Zamawiajagcy nie bedzie ponosil
odpowiedzialno$ci za wynagrodzenie Podwykonawcy robdt budowlanych.

Zgoda Zamawiajgcego na zawarcie przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
o ktorej mowa w ust. 13 powyzej lub brak sprzeciwu, o ktorym mowa w ust. 15, 18
powyzej, rozcigga sie tylko i wylgcznie na tre$¢ oraz zakres umowy Wykonawcy
z Podwykonawcg robot budowlanych i odpowiednio Podwykonawcy z dalszym
Podwykonawca, ktére zostaly przedstawione Zamawiajagcemu. Wszelkie zmiany tresci
oraz zakresu umowy Wykonawcy z Podwykonawcg robot budowlanych i odpowiednio
Podwykonawcy z dalszym Podwykonawca wymagaja odpowiedniego zastosowania
procedury opisanej powyzej w ust. 11-19 oraz zgody Zamawiajacego pod rygorem
usuniecia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy robdt z terenu budowy na koszt
Wykonawcy.

Zawarcie umowy przez Podwykonawce robdt budowlanych z dalszym Podwykonawca
rob6t budowlanych, jak rowniez przez kazdego kolejnego Podwykonawce robot
budowlanych z jego Podwykonawcg robot budowlanych (etc.), a takze zmiana takiej
umowy, wymaga zastosowania procedury opisanej w ust. 11-19 powyzej, w tym zgody
Zamawiajgcego, wyrazonej analogicznie jak w ust. 13. Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane ma obowigzek zastosowaé
odpowiednio ust. 11, z tym, ze wraz z dokumentami wskazanymi w ust. 11 musi
przedstawi¢ Zamawiajacemu pisemng zgode osob uprawnionych do reprezentowania
Wykonawcy na zawarcie umowy z Podwykonawceg robot budowlanych o tresci zgodne;
z projektem umowy. W przypadku zawierania przez dalszego Podwykonawce robot
budowlanych umowy z kolejnym dalszym Podwykonawca robdt budowlanych (etc.),
konieczne jest przedlozenie Zamawiajgcemu pisemnej zgody Wykonaw oraz
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Podwykonawcy rob6t budowlanych, kolejnego Podwykonawcy robdt budowlanych (etc.)
na zawarcie takiej umowy.

21. Zmiana Podwykonawcy robdt budowlanych w trakcie realizacji Umowy moze nastgpic
wylacznie za zgodg Zamawiajgcego. Do zmiany Podwykonawcy robot budowlanych
beda mialy odpowiednie zastosowanie wszystkie postanowienia niniejszego paragrafu, w
tym procedura okreslona w ust. 11 - 20 powyzej. W przypadku zmiany
Podwykonawcy(6éw) robdt budowlanych, na zasobach ktérego(ych) Wykonawca opierat
sie potwierdzajac spelnianie warunkoéw udziatu w postgpowaniu o udzielenie zamowienia
objetego niniejszg Umowg, warunkiem wyrazenia przez Zamawiajgcego zgody na taka
zmiane jest rowniez wykazanie, ze nowy Podwykonawca robot budowlanych lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym, niz dotychczasowy
Podwykonawca robot budowlanych, na ktorego zasoby Wykonawca powotywal si¢ w
trakcie postgpowania o udzielenie zamoéwienia.

22. Wszystkie podmioty, ktére wyrazity zgode na zawarcie umowy z Podwykonawcg robot
budowlanych oraz na zawarcie przez Podwykonawce robot budowlanych umowy
z dalszym Podwykonawca robot budowlanych (etc.) ponoszg solidarng odpowiedzialnos$¢
za wynagrodzenie tego Podwykonawcy robot budowlanych i/lub dalszego
Podwykonawcy robot budowlanych z zastrzezeniem ust. 23.

23. W przypadku powstania sporu o wynagrodzenie ktoregokolwiek z zatwierdzonych
zgodnie 7z niniejszym paragrafem Podwykonawcéw robdt budowlanych lub
Podwykonawcédw dostaw lub ustug (w tym réwniez jakichkolwiek kwot zatrzymanych,
potragconych lub w inny sposéb nie wyplaconych takiemu Podwykonawcy robot
budowlanych lub Podwykonawcy dostaw lub ustug), zadna kwota nie moze finalnie
obcigza¢ Zamawiajgcego. W razie skutecznego wyegzekwowania tego wynagrodzenia
(oraz ewentualnie takze kosztow procesu oraz egzekucji) od Zamawiajgcego lub
dobrowolnego uregulowania tej kwoty przez Zamawiajagcego na podstawie
prawomocnego wyroku sgdu, pozostali wspoldtuznicy solidarni (z wylgczeniem
Zamawiajacego) sa odpowiedzialni za zwrot calej tej kwoty Zamawiajgcemu. Jezeli
ktorykolwiek z nich jest niewyptacalny, kwota pozostata do zwrotu Zamawiajagcemu
rozklada sie na wspotduznikéw wyptacalnych. Zaden ze wspotdhuznikéw solidarnych,
ktory wureguluje naleznos¢ jakiegokolwiek Podwykonawcy, nie ma roszczenia
regresowego do Zamawiajagcego o zwrot tej kwoty. Postanowienia powyzsze majq
charakter wewnetrznej regulacji pomiedzy wspotdtuznikami solidarnymi, o ktérej mowa
w art. 376 § 1 zd. pierwsze k.c. W przypadku skutecznego wyegzekwowania
wynagrodzenia (oraz ewentualnie takze kosztow procesu i egzekucji) od Zamawiajacego
przez Podwykonawce dostaw lub ustug albo dobrowolnego uregulowania tej kwoty przez
Zamawiajacego na podstawie prawomocnego wyroku sadu, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane jest
odpowiedzialny za zwrot calej tej kwoty Zamawiajgcemu. Wszystkie umowy zawierane
przez Wykonawce zPodwykonawcami robdét budowlanych lub Podwyk naw mi
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24.

29;

26.

27

dostaw lub ustug, muszg zawiera¢ postanowienia takie same, jak zawarte w niniejszym
ustepie. Postanowienia takie muszg by¢ zawarte w kazdej kolejnej umowie z dalszymi
Podwykonawcami robot budowlanych oraz dostaw i ustug.

Wykonawca zobowigzany jest zawiadamia¢ niezwlocznie Zamawiajgcego o wszelkich
sporach z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami i postepowaniach
sadowych z udzialem Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
toczacych sie w zwigzku z realizacjag Umowy.
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawarl
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sq roboty budowlane lub ktory zawarl przedtozong Zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w przypadku uchylenia
si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.
Podstawg platnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy potwierdzona za zgodnos¢ z oryginalem
przez Wykonawce Iub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz
z potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginalem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce
lub Podwykonawce robot budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.
Bezposrednia  zaplata przez Zamawiajacego wymagalnego  wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowanag przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
lub ktéry zawarl przedtozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi
(w celu uniknigcia watpliwos$ci, uznaje sie, ze pod pojeciem naleznosci powstatej po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi
uznaje si¢ naleznosci za Swiadczenia zrealizowane po tej dacie). Bezposrednia zaptata
obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek nalezne Podwykonawcy robdt
budowlanych lub Podwykonawcy dostaw lub ustug, lub dalszemu Podwykonawcy.
Podwykonawca robot budowlanych, na zawarcie umowy, z ktorym Zamawiajacy wyrazit
zgode, lub zgloszony Podwykonawca dostaw Iub ustug, moze zwrdci¢ si¢ do
Zamawiajacego o zaptate nieuregulowanej czgsci wynagrodzenia za wykonane roboty
budowlane/dostawy/ustugi, na nastepujacych zasadach:
1)  wszystkie umowy, zawierane przez Wykonawce z Podwykonawcanji robot
budowlanych Iub Podwykonawcami dostaw lub ustug, musza zawijerad

Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Koztowej, Biatostoczek i Gotdapskiej (zadanie 11.3) na terenie afi XBiaIystok
- Kontrakt nr 11 C

69



Czesc 11 SIWZ — Wzor Umowy

postanowienie, uprawniajgce Podwykonawce robot budowlanych lub

podwykonawce dostaw Iub ustug do wystepowania do Zamawiajgcego, o

dokonanie bezposredniej zaptaty faktur wystawionych podmiotowi, ktory zawart

umowe z Podwykonawcg robot budowlanych lub Podwykonawcg dostaw lub ustug

(Wykonawca, Podwykonawca robot budowlanych, etc.), a niezaptaconych przez

niego w terminie ustalonym dla danej ptatnosci, z zataczeniem kopii niezaptacone;j

faktury i z powotaniem si¢ na niniejsze postanowienie Umowy (postanowienie
niniejsze musi mie¢ charakter przechodni, to znaczy, Ze analogiczne postanowienia
muszg by¢ zawarte w kazdej kolejnej umowie z dalszymi Podwykonawcami robdt
budowlanych lub Podwykonawcami dostaw lub ustug). W takim przypadku

Zamawiajacy przesle zadanie Podwykonawcy robot budowlanych Iub

Podwykonawcy dostaw lub ustug, ktory nie otrzymat wynagrodzenia, do podmiotu,

ktory zawart umowe z tym Podwykonawceg robot budowlanych lub Podwykonawcg

dostaw lub ustug (Wykonawcy, Podwykonawcy robdt budowlanych, etc.), aby ten
podmiot ustosunkowat si¢ do tego zadania w formie pisemnej w terminie 7 dni od
jego otrzymania;

2)  uznanie zadania Podwykonawcy robdt budowlanych lub Podwykonawcy dostaw
lub ustug przez podmiot, ktéry zawart z nim umowe (Wykonawce, Podwykonawce
robot budowlanych, etc.), w 7-dniowym terminie, bedzie skutkowato uiszczeniem
przez Zamawiajgcego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy robot budowlanych
lub Podwykonawcy dostaw lub ustug w catosci lub w czesci potwierdzonej przez
podmiot, ktory zawarl umowe z tym podwykonawcg robét budowlanych lub
Podwykonawcg dostaw Iub ustug (Wykonawce, podwykonawce robot
budowlanych, etc.) w terminie 30 dni. Brak odpowiedzi w powyzszym terminie 7
dni bedzie stanowil odmowg uznania (zakwestionowanie) zadania Podwykonawcy
rob6t budowlanych lub Podwykonawcy dostaw lub ustug w catosci;

3)  wrazie uiszczenia wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
robot budowlanych lub Podwykonawcy dostaw lub ustug przez Zamawiajgcego na
warunkach okreslonych w pkt 2) powyzej, Zamawiajagcy uprawniony jest do
potracenia zapltaconej kwoty z kazda naleznosciag Wykonawcy przystugujgca mu
z mocy niniejszej Umowy lub do zaspokojenia si¢ z zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy;

4)  zakwestionowanie zasadnosci  zgdania Podwykonawcy lub  dalszego
Podwykonawcy robot budowlanych lub Podwykonawcy dostaw lub ustug, przez
podmiot ktory zawart z nim umowe (Wykonawce, Podwykonawce robdt
budowlanych, etc.), w7-dniowym terminie o ktérym mowa w pkt 1) powyzej,
bedzie podstawg (wg wyboru Zamawiajgcego):

a) odmowy zaplaty przez Zamawiajacego kwoty zadanej przez tegoz
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce robdt budowlanych lub
Podwykonawce dostaw lub ustug, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$é
takiej zaplaty. Wszystkie skutki finansowe roszczen Podwykonaywcey lub
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dalszego Podwykonawcy robot budowlanych lub Podwykonawcy dostaw lub
uslug wzgledem Zamawiajacego, w tym koszty ewentualnych orzeczen
sadowych wraz z ewentualnymi kosztami procesu, w razie jego przegrania
przez Zamawiajacego, oraz ewentualnymi kosztami egzekucji, obcigzajg
Wykonawce;

b) zlozenia do depozytu sadowego kwoty potrzebnej na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy robdt
budowlanych lub Podwykonawcy dostaw lub ustug, w przypadku istnienia
zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaplaty
lub podmiotu, ktéremu platnos¢ sie nalezy, co uznaje si¢ za rownoznaczne z
wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwotg zobowigzania
Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy. Zamawiajacy sktadajac srodki do
depozytu okresli warunki ich wyptaty;

c)  dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy robét budowlanych lub Podwykonawcy dostaw lub ustug,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robdt budowlanych lub
Podwykonawca dostaw lub uslug wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty;

5) w razie uiszczenia wynagrodzenia (w tym ewentualnych kosztéw procesu
1 egzekucji) Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robdt budowlanych lub
Podwykonawcy dostaw lub ustug przez Zamawiajacego albo zlozenia ich do
depozytu sadowego, na warunkach okreslonych w pkt 4) powyzej, Zamawiajacy
uprawniony jest do potracenia tej kwoty z wynagrodzeniem Wykonawcy — na co
Wykonawca wyraza zgode, uzyskania zaptaconej kwoty z zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy.

28. Dokonanie bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy lub wazne zlozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z
tytulu  bezposredniej platnosci do depozytu sadowego skutkuje umorzeniem
wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajacego z tytulu wynagrodzenia
do wysokosci kwoty odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.

29. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy robdt budowlanych, Podwykonawcy dostaw lub ustug, lub
konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci umowy,
moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego.

30. Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
z tytutu platnosci bezposrednich za wykonanie robét budowlanych lub dostaw lub ustug
jest ograniczona wylgcznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robot
budowlanych lub dostaw lub ustug wynikajacej z Umowy. W przypadku réznic w cenach
jednostkowych za wykonane roboty pomiedzy cenami jednostkowymi okreslonymi
Umowag o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi okreslonymi Umowa
Zamawiajacy uzna i wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie

V
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wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wylgcznie kwot¢ nalezng na

podstawie cen jednostkowych okreslonych Umowa.

31. Niezaleznie od wyniku ewentualnego sporu pomiedzy Podwykonawcg robot
budowlanych lub Podwykonawcg dostaw lub ustug a podmiotem, z ktorym zawart on
umowe (Wykonawcg, Podwykonawcg robdt budowlanych, etc.), Zamawiajacy nie bedzie
zobowigzany do zaplaty na rzecz Wykonawcy odsetek za nieuregulowanie nalezno$ci
Wykonawcy w terminie.

32. Wykonawca zobowigzuje si¢ ponadto do:

1)  udostgpnienia na kazde zagdanie Zamawiajgcego dokumentacji dotyczacej rozliczen
z Podwykonawca,

2)  informowania Zamawiajgcego na pismie z 7 dniowym wyprzedzeniem o terminie
odbioru robot Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy robot budowlanych
oraz zapewnienia Zamawiajgcemu mozliwosci uczestniczenia w odbiorze tych
robot.

33. Razem z fakturami (druga i kazda nastgpna), Wykonawca zlozy pisemne zwolnienia
Zamawiajacego z zobowigzan od wszystkich Podwykonawcow robot budowlanych oraz
Podwykonawcdw dostaw lub ustug, a takze dalszych Podwykonawcow potwierdzajace,
ze wszystkie wymagalne naleznosci za podzlecone roboty zostaly nalezycie uregulowane
przez Wykonawce. Do zwolnienia Zamawiajacego od zobowigzan nalezy zalaczy¢
o$wiadczenie Podwykonawcy o wysokosci naleznej mu kwoty oraz dowod zaplaty tej
kwoty, poswiadczony podpisem 0s6b umocowanych do reprezentacji Podwykonawcy.

34. Do rachunku lub faktury VAT za wykonanie przedmiotu Umowy (w tym koncowej)
Wykonawca dotgczy o$wiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcoéw o
pelnym zafakturowaniu przez nich Iub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami
zakresu robdt wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o pelnym
rozliczeniu tych robét do wysokosci objetej ptatnoscia (w tym koncowa).

35. W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi Zamawiajagcemu dowodu, ze
Podwykonawca rob6t budowlanych Iub Podwykonawca dostaw lub ustug otrzymat
wszystkie kwoty nalezne, zgodnie z ust. 33, 34 powyzej, Zamawiajacy, na podstawie
informacji uzyskanej od Podwykonawcy robdt budowlanych lub Podwykonawcey dostaw
lub ustug, moze zatrzymac z faktury kwote stanowigcg wartosé, ktéra odpowiadaé bedzie
wartosci  robot wykonanych przez Podwykonawce robot budowlanych lub
Podwykonawce dostaw lub ustug i niezaptaconych mu przez Wykonawce. Zatrzymana
kwota stanowi¢ bedzie zabezpieczenie ewentualnych roszczen Podwykonawcy robot
budowlanych lub podwykonawcy dostaw lub ustug w stosunku do Zamawiajacego.
Zatrzymana kwota bedzie wyplacona w terminie 14 dni od przedstawienia
Zamawiajgcemu dowodow zaspokojenia przez Wykonawce roszezen Podwykonawcy
robot budowlanych lub Podwykonawcy dostaw lub ustug z tytutu zaptaty wynagrodzenia
za wykonane roboty/dostawy/ustugi. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptlaty do
czasu wypelnienia przez Wykonawce wymagan, o ktorych mowa w ust. 33, 34 nie
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skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu platnosci i nie uprawnia
Wykonawcy do zadania odsetek.

36. Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie
wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz
z wnioskami o platnos¢.

37. Wykonawca, Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca zapewni rozwigzanie umowy
z danym Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg na zgdanie Zamawiajacego, jesli
wocenie Zamawiajacego czynnosci lub zaniechania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy beda powodowaly nienalezyte wykonanie niniejszej Umowy przez
Wykonawce.

38. Zamawiajgcy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania §wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spelniajg warunkéw lub wymagan
dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg r¢kojmi nalezytego
wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot
budowlanych, dostaw lub ushug lub dotrzymania termindéw realizacji tych robot.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie
Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli
dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszaja
postanowienia niniejszej Umowy.

39. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do zaplaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem termindw okreslonych tg
umows.

40. Termin =zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcey, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

§ 38.

Sila wyzsza

1. Jezeli ktorakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu
dziatania Sity wyzszej lub z powodu nastepstw dziatania Sity wyzszej, niezwlocznie
powiadomi o tym na pisSmie drugg Strone.

2. W przypadku wystgpienia Sily wyzszej Iub jej nastepstw definitywnie
uniemozliwiajgcych kontynuacje wykonywania robdt budowlanych zgodnie z Umowa,

Wykonawca niezwlocznie wstrzyma roboty. j/
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3. ,.Sita Wyzsza" oznacza wyjatkowe wydarzenie lub okoliczno$¢:
1)  naktérg Strona nie ma wplywu,

2)  przeciw ktorej ta Strona nie mogta w racjonalny sposdb zabezpieczy¢ sie przed
zawarciem umowy,

3)  ktorej, skoro wystapita, taka Strona nie mogta w racjonalny sposéb unikng¢ lub jej
przezwycigzyé, oraz

4)  ktérej nie mozna uznaé za wywotana w znaczgcym stopniu przez drugg Strong.

§ 39,
Ryzyka

1. Wykonawca bedzie chronit Zamawiajgcego i jego przedstawicieli przed wszelkimi
roszczeniami, szkodami, stratami i wydatkami lub wyrdéwna ich skutki wraz z kosztami
sagdowymi i oplatami wyniktymi z:

1) uszkodzen ciata, choréb i $smierci jakiejkolwiek osoby wskutek, w nastepstwie lub
z powodu projektu sporzadzonego przez Wykonawce, wykonania i wykonczenia
robot oraz usuwania wad,

oraz

2)  uszkodzenia, lub utraty czegokolwiek o wartosci materialnej lub osobistej poza
robotami, w zakresie, w jakim takie uszkodzenie lub utrata:

a) powstanie wskutek, w nastepstwie lub z powodu projektu sporzadzonego
przez Wykonawce, wykonania i wykonczenia robdt oraz usuwania wad, oraz

b)  jest spowodowana przez zaniedbanie, dziatanie w zlej woli, lub ztamania
postanowien Umowy przez Wykonawce, Personel Wykonawcy, jego
przedstawicieli lub innych 0s6b, bezposrednio lub posrednio zatrudnionych
przez nich.

2. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za opieke nad robotami oraz dostawami
materialow i urzadzen od dnia przejecia terenu budowy az do dnia wystawienia protokotu
odbioru koncowego robot objetych przedmiotem Umowy, kiedy to opieka nad robotami
przechodzi na Zamawiajacego.

§ 40
Procedury bezpieczenstwa

1. Wykonawca podczas wykonywania robdt jest zobowigzany zapewnic przestrzeganie
przepisow oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajace na Terenie
budowy.
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2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci wykonanie i utrzymanie na wlasny
koszt wszelkich zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

3. Wpykonawca jest zobowigzany opracowaé i przedlozy¢é Zamawiajgcemu Plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego
1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) nie pdzniej niz 3 dni robocze przed datg rozpoczecia
robdt.

§ 41

Rozstrzyganie sporow

1. Wszystkie problemy i sprawy sporne wynikajace z realizacji niniejszej Umowy, dla
ktorych Strony nie znajda polubownego rozwigzania, beda rozstrzygane przez Sad
wlasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa majg zastosowanie przepisy ustawy
Kodeks Cywilny, ustawy Prawo Budowlane, ustawy Prawo zaméwien publicznych oraz
przepisy wykonawcze wydane na tej podstawie.

§42

Zintegrowany System Zarzadzania

W zwigzku z tym, ze Zamawiajacy posiada Zintegrowany System Zarzgdzania w oparciu o
normy: PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015-09, PN — N 18001:2004 Strony
Umowy zobowigzuja si¢ do stosowania odpowiednio wymagan wymienionych norm w
zakresie wzajemnej wspolpracy wynikajacej z niniejszej Umowy.

§ 43.

Forma umowy

1. Umowe sporzadzono w formie pisemnej w 2 (dwoch) jednobrzmigcych egzemplarzach,
jeden egzemplarz dla Wykonawcy i jeden egzemplarz dla Zamawiajacego.
2. Zmiany niniejszej Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
Zataczniki do umowy:
Zalacznik nr 1 Oferta Wykonawcy PREZES ZARZADU
Zalgcznik nr 2 Karta Gwarancyjna P otr'é;lowski
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Zalacznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamdwienia:
1) Projekt budowlany
2) Projekt wykonawczy

3) STWIiORB
Zaltacznik nr 4 Harmonogram rzeczowo-finansowy
Wi EKTOR ZXKLADY. . e ‘
mf??n‘u;;‘f.; [ikrron KERLES ZARKADU
: ' RENT
akubowics Piotr Sokolowski
/
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WZOR KARTY GWARANCYINE]
KARTA GWARANCYINA (Gwarancja jakosci)

Dotyczy realizacji zadania pn. ,,Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach
Kozlowej, Bialostoczek, Goldapskiej (zadanie 11.3) na terenie miasta Bialystok -
Kontrakt nr 11 C”.

GWARANTEM jest:
[nazwa, adres, zarejestrowany w...... Shod/NEICRS - o :
Regon............ s NP , kapital zakladowy ............ 2]

zwany takze Wykonawcg
UPRAWNIONYM z tytutu gwarancji jest:

,» Wodociagi Bialostockie” Sp. z 0. 0. w Biatlymstoku, ul. Mtynowa 52/1, 15-950 Bialystok,
zarejestrowana w Sadzie Rejonowym w Biatymstoku XII Wydzial Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sagdowego pod Nr KRS 0000024985, Regon 050207647, NIP 542-020-01-22, kapital
zaktadowy 165.540.000,00 zt

zwany takze Zamawiajacym.

Wykonawca /Gwarant/ oswiadcza, ze objete niniejszg karta gwarancyjng roboty wraz
z urzgdzeniami zostaty wykonane zgodnie z umowa, SIWZ i dokumentacjg projektows,
zasadami wiedzy technicznej i zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi. Wykonawca
udziela gwarancji na wlasciwe dzialanie i niezakldcong eksploatacje obiektu.

81
Przedmiot i termin gwarancji
1. Niniejsza gwarancja obejmuje cato$¢ przedmiotu Umowy nr ..... Z dnia ........

2. Gwarant odpowiada wobec Zamawiajacego za caly przedmiot umowy, w tym takze
za czgscl realizowane przez Podwykonawcow.

3. Okres gwarancji jakosci na zrealizowane roboty oraz zamontowane urzadzenia w
poszczeg6lnych ulicach w ramach przedmiotu Umowy okreslonego w § 1 ust. 1 pkt 1)
lit. a) Umowy wynosi ........ miesiecy poczawszy od daty nalezytego wykonania
przedmiotu Umowy, tj. od dnia podpisania protokolu odbioru koncowego.

4. Jezeli na zainstalowane w ramach robdt budowlanych wykonanych zgodnie z Umowa,
o ktérej] mowa w ust. 1 urzadzenia, instalacje, systemy itp. producent/dostawca udziela
gwarancji dluzszej niz okres udzielonej przez Gwaranta gwarancji, to Gwarant przekaze
Zamawiajagcemu dokumenty dotyczace tych gwarancji w ostatnim dniu udzielonej przez
siebie gwarancji. /
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§ 2.
Obowigzki i uprawnienia stron

1. O wystgpieniu wad Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce /Gwaranta w formie pisemne;j
w terminie 3 dni od ujawnienia wady podajac jej rodzaj.

2. W przypadku wystgpienia wad, Zamawiajagcy moze zgda¢ ich usuni¢cia wyznaczajgc
wtym celu Wykonawey odpowiedni termin. Jezeli jednak stwierdzone wady
uniemozliwialyby uzytkowanie obiektu, a takze gdy ujawniona wada moze skutkowaé
zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem srodowiska, wystgpieniem
niepowetowanej szkody dla Zamawiajacego Wykonawca obowigzany jest przystapi¢ do
usunigcia wady niezwlocznie tj. w terminie do 24 godzin od powiadomienia i usuniecia
Jjej w najwezesniej mozliwym terminie, ustalonym z Zamawiajacym.

3. Po bezskutecznym uplywie wyznaczonego przez Zamawiajacego terminu, Zamawiajacy
moze zleci¢ usuniecie wad i szkdd spowodowanych przez wady na koszt Wykonawcy
innemu podmiotowi (pokrywajac powstalg naleznos¢ w pierwszej kolejnosci z kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy). Niezaleznie od tego Zamawiajgcy moze
zada¢ od Wykonawcy /Gwaranta kar umownych wyniktych ze zwtoki oraz naprawienia
szkody przewyzszajacej wysokosé kary umownej wyniktej ze zwtoki w przystgpieniu do
usuwania wad.

4. Usunigcie wad uwaza si¢ za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony protokotu
odbioru prac z usuwania wad.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, ktore spowodowal usuwaniem
wad.

6. W przypadku przeniesienia wlasnosci obiektu w okresie trwania gwarancji na osobe
trzecig uprawnienia wynikajace z gwarancji jakosci przechodza na nabywce.

§3.

Inne warunki gwarancji
1. Nie podlegaja gwarancji wady powstale na skutek sity wyzszej.

2. W przypadku usunigcia przez Gwaranta ujawnionej wady poprzez wymiang rzeczy
wchodzacej w zakres przedmiotu gwarancji na wolng od wad lub wykonanie wadliwej
czesci robot budowlanych na nowo, a takze, gdy Gwarant dokonat istotnych napraw
przedmiotu Umowy — termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wykonania robot
budowlanych, usunigcia wad poprzez wymiang rzeczy a takze dokonania istotnych
napraw przedmiotu Umowy. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu
o czas, w ciggu ktérego wskutek wady przedmiotu objetego gwarancjg Zamawiajacy —
uprawniony z tytutu gwarancji nie mogt z niego korzystac.
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3. Niniejsza gwarancja nie wylgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien
Zamawiajacego wynikajgcych z przepisow o rekojmi za wady.

§ 4.
Przeglady gwarancyjne

1. Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac si¢ beda w terminach wskazanych w § 31
ust. 25 Umowy Nr .... z dnia

2. Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajgc o nim Gwaranta na pi$mie z co najmniej 14 — dniowym wyprzedzeniem.

3. W skiad komisji przegladowej beda wchodzity co najmniej 2 osoby wyznaczone przez
Zamawiajacego oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta.

4. Jezeli Gwarant zostal prawidlowo powiadomiony o terminie i miejscu przegladu
gwarancyjnego, niestawienie si¢ jego przedstawicieli nie bedzie wywotywalo zadnych
ujemnych skutkow dla waznosci i skutecznosci ustalen dokonanych przez komisje
przegladowa.

5. Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie Protokol Przegladu
Gwarancyjnego, w dwoch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego i Gwaranta.
W przypadku nieobecnosci przedstawiciela Gwaranta, Zamawiajacy obowigzany jest
niezwlocznie przesta¢ Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu Przegladu.

§5
Komunikacja
1. Wszelka komunikacja pomigdzy stronami wymaga potwierdzenia w formie pisemne;j.
O kazdej wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiajacego powiadamia telefonicznie
przedstawiciela Gwaranta, a nast¢pnie potwierdza zgloszenie telefaksem badz e-mailem

na wskazane numery telefonéw i adresy. Kopia potwierdzenia zgloszenia przesytana jest
réwniez faksem lub e-mailem do Zamawiajgcego.

2. Pisma skierowane do Gwaranta nalezy wysyla¢ na adres:

4. O zmianach danych teleadresowych strony obowigzane sg informowac si¢ niezwtocznie,
nie pézniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wysylania
korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie dorgczona.

§ 6.

Postanowienia koncowe

[
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1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie majg przepisy prawa polskiego,
w szczeg6lnoscei ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy Prawo Zaméwien Publicznych.

2. Niniejszg Karte Gwarancyjng sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach
wjezyku polskim, z tego jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze

dla Zamawiajacego.

3. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagajg formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci.

CRPEES ZARZADU  pyy i fOR FAKLADU
PRODUKC ST HAA JLOATACH

o g PRIAFORENT
iotr Sokolowski
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